


# **Piano Banda Ultra Larga Marche – Task Force**



**Terza riunione 01/07/2019**



1. *Aggiornamento stato di avanzamento Piano BUL Marche*
2. *Knowledge a supporto della Task Force: News Letter BUL e sito*
3. *Approfondimento architettura della rete BUL e prospettive di disponibilità nella regione Marche (Infratel Open Fiber)*
4. *Approfondimento su servizi wholesale offerti, condizioni contrattuali, listini prezzi e tempi di effettiva disponibilità dell'infrastruttura sul territorio (Open Fiber)*




## Cantieri



Dato al 25/06/2019

## Stato avanzamento convenzioni



Dato al 25/06/2019

## Stato avanzamento cantieri

Dato al 25/06/2019

### CANTIERI APERTI

59

#### CANTIERI APERTI - FIBRA

47

3  
12  
7  
9  
16

ANCONA  
ASCOLI PICENO  
FERMO  
MACERATA  
PESARO URBINO

#### CANTIERI APERTI - FWA

12

2  
0  
2  
4  
4

ANCONA  
ASCOLI PICENO  
FERMO  
MACERATA  
PESARO URBINO

#### UNITA IMMOBILIARI INTERESSATE

96.861

6.334  
23.201  
13.675  
9.704  
43.947

#### POPOLAZIONE INTERESSATA

149.396

9.782  
30.989  
23.835  
13.471  
71.319

Comuni ONE-TO-ONE

Arquata del Tronto

Force

Grottammare

Montalto delle Marche

Montedinove

Montefiore dell'Aso

Montegallo

Montemonaco

Palmiano

Ripatransone

Rotella

Sant'Elpidio a Mare

Apecchio

Fossombrone

Frontone

Mercatello sul Metauro

Piobbico

Serra Sant'Abbondio

Cupramontana

Serra San Quirico

Bolognola

Cessapalombo

Gualdo

Monte Cavallo

Monte San Martino

Pievebovigliana

Dato al 25/06/2019

## Stato avanzamento Conferenze di Servizi

Le Conferenze dei Servizi chiuse, pianificate, in corso ad oggi sono 13 con 84 comuni coinvolti.

Normativa di riferimento: DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n.259 CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE – articolo 88.

Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al periodo precedente.

### **Stato:**


**Cds concluse: 7. Comuni coinvolti: 48**

**CdS in attesa di chiusura: 1. Comuni coinvolti: 9**

**CdS in corso con preistruttoria effettuata: 3. Comuni coinvolti: 19**

**CdS con preistruttoria convocata: 1. Comuni coinvolti: 8**

## Pianificazione Conferenze di Servizi al 25/06/2019





## Stato avanzamento Conferenze di Servizi (1/2)

CONCLUSE

CDS 2 (Amandola) - Comuni: Amandola, Ortezzano, Monte Rinaldo, Montefalcone Appennino. Conclusa con determinazione n° 221 del 17/12/2018.

CDS1 (Vallefoglia) : VALLEFOGLIA, MONDOLFO, PETRIANO, TERRE ROVERESCHE per l'ex Municipalità di Orciano di Pesaro, Colli al Metauro per l'ex Municipalità di Saltara e Montemaggiore al Metauro. Conclusa con determinazione n. 33 del 07/03/2019.

CDS 3 (FABRIANO) – COMUNI: FABRIANO, SAN MARCELLO, BELVEDERE OSTRENSE, GENGA, MONTE SAN VITO, MORRO D'ALBA. Conclusa atto unico - 13/06/2019

CDS 4 (COLLI AL METAURO) – COMUNI: COLLI AL METAURO per l'ex. Municipalità di Serrungarina, Fermignano, Monteciccardo, Fermignano, Monteciccardo, Tavullia, Pergola, Lunano. CONCLUSA - DETERMINA IN FASE DI PREPARAZIONE

CDS 5 (MATELICA) – COMUNI: MATELICA, PIEVE TORINA, USSITA, VISSO, SAN GINESIO, RIPE SAN GINESIO, MONTE SAN GIUSTO. CONCLUSA - DETERMINA IN FASE DI PREPARAZIONE

CDS 7 (MONTEGRANARO) – COMUNI: MONTEGRANARO, MONTEPARO, MONTEGIORGIO, S. VITTORIA IN MATENANO, MONSAMPIETRO MORICO, BELMONTE PICENO. CONCLUSA det.N. 25 - DEL 04-06-19

CDS 8 (MONTEPRANDONE) – COMUNI: COSSIGNANO, CASTEL DI LAMA, FOLIGNANO, ROCCA FLUVIONE, APPIGNANO DEL TRONTO, MONTEPRANDONE, VENAROTTA. CONCLUSA - DETERMINA IN FASE DI PREPARAZIONE

CDS 6 (MONTELABBATE) – COMUNI: MONTELABBATE, GABICCE MARE, MONDAVIO, GRADARA, MOTEFELCINO, MACERATA FELTRIA PREISTRUTTORIA EFFETTUATA IL 15/03/2019. CDS SVOLTA IL 02/05/2019 - CDS SVOLTA IL 02/05/2019 in CHIUSURA

## Stato avanzamento Conferenze di Servizi (2/2)

IN  
CHIUSURA

CDS9 (SENIGALLIA) – COMUNI: ARCEVIA, BARBARA, CASTELLEONE DI SUASA, CORINALDO, OSTRAVETERE, SERRA DE CONTI, OSTRA, TRECATELLI, SENIGALLIA. IN CORSO, PREISTRUTTORIA EFFETTUATA IL 18/04/2019, CDS SVOLTA IL 23/05/2019 - SECONDA CONVOCAZIONE CDS 2/07/2019

IN  
CORSO

CDS10 (CORRIDONIA) – COMUNI: CALDAROLA, PIORACO, CINGOLI, CORRIDONIA, SERRVALLE DI CHIANTI, MONTECOSARO. IN CORSO, PREISTRUTTORIA SVOLTA - 21/05/2019 - CDS CONVOCATO PER IL 25/07/2019

CDS11 (JESI) – COMUNI: MONSANO, NUMANA, JESI, MONTEMARCIANO, FALCONARA MARITTIMA, SIROLO, OFFAGNA. IN CORSO - PREISTRUTTORIA SVOLTA IL 24/05/2019

CDS12 (FANO) – COMUNI: FANO, SANT'ANGELO IN VADO, CAGLI, MERCATINO CONCA, FROTINO, ACQUALAGNA. IN CORSO PREISTRUTTORIA SVOLTA IL 13/06/2019

CDS13 (FALERONE) – COMUNI: FALERONE, MONTE VIDON COMBATTE, MONTE SAN PIETRANGELI, TORRE SAN PATRIZIO, MONTE VIDON CORRADO, SERVIGLIANO, MONTELEONE DI FERMO, PETRITOLI. IN CORSO PREISTRUTTORIA CONVOCATO PER IL 27/06/2019

*Approfondimento a cura di Infratel e Open Fiber*

**A**

L'architettura di rete BUL nella regione Marche

**B**

Servizi wholesale offerti, condizioni contrattuali, listini prezzi e tempi di effettiva disponibilità dell'infrastruttura sul territorio