

AVANZAMENTO DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO AL 31.12.2016

PF Bilancio e Programmazione Nazionale e Comunitaria
Regione Marche

15 Marzo 2017

Avanzamento degli interventi di rafforzamento amministrativo al 31.12.2016

Interventi di semplificazione in corso e/o completati:

a) Approvazione della 1a rev. MAPO (DGR 1580 del 19/12/16)

Correzione errori ai fini dell'avvio di determinati interventi. Inserimento nuove schede intervento il cui iniziale livello di definizione non risultava soddisfacente.

b) Approvazione LG per applicazione TEST PMI (DGR 393 26/04/16)

Approvazione di linee guida per stima costi / benefici per ogni singola nuova norma o politica regionale su PMI con istruzioni operative per compilazione strumento di reporting del Test da accompagnare alla proposta normativa. Predisposizione di apposita piattaforma web e realizzazione di momenti formativi ad hoc rivolti al personale incaricato. Nella guida sono altresì specificate le tipologie di atti per i quali non è necessario adottare la procedura.

c) Online portale *Tender Opportunities* (TEO) Regione Marche - punto informativo per procedure di gara pubblicate sull'intero territorio regionale

d) Organizzazione *Meeting* pubblici per potenziali beneficiari FESR (es. eventi di Pesaro e Civitanova per il bando "Made in Italy")

Avanzamento degli interventi di rafforzamento amministrativo al 31.12.2016

Interventi rivolti al personale interno alla Regione Marche

- a) Incarico di assistenza a PF coinvolte per attuazione e rendicontazione progetti FESR (1,9 mln di euro) a SVIM Spa
- b) Rafforzamento del personale AdA (n. 3 nuove figure interne) per accrescere efficacia controlli su correttezza spese dichiarate a Commissione

Capacità di conseguimento dei target al 31.12.2016

Target	Valore atteso target (gionate)	Valore attuale (giornate)	Note e chiarimenti
riduzione tempi selezione aiuti	60	125	sforamento dovuto a numero elevato di candidature
riduzione tempi selezione aiuti due step	90	148	sforamento dovuto a numero elevato di candidature
riduzione tempi selezione aiuti voucher	40	80	sforamento dovuto a numero elevato di candidature
riduzione tempi selezione opere pubbliche	60	120	L'unica procedura attivata riguarda strategie urbane. Trattandosi di interventi complessi, integrati fra più assi ed essendo la procedura sperimentale, il tempo di analisi delle domande presentate è stato più lungo di quanto previsto nel bando (90 gg)
riduzione tempi comunicazione beneficiario	5	5	
riduzione tempi accettazione beneficiario	5	15	
riduzione tempi accettazione beneficiario progetti con partenariato	10	30	La necessità di costituire i RTI implica un allungamento dei tempi
ridurre tempi controllo I livello aiuti	30	30	la tempistica indicata nella scheda 5 comprende sia le attività di controllo sia quelle di liquidazione
ridurre tempi controllo I livello aiuti su saldo	45	30	la tempistica indicata nella scheda 5 comprende sia le attività di controllo sia quelle di liquidazione
ridurre tempi controllo I livello opere pubbliche/servizi	45	0	Le procedure attivate non hanno ancora generato spesa
ridurre tempi liquidazione beneficiario	30	30	