



## **Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Marche**

### **RELAZIONE ATTIVITÀ**

**Sessione Monitoraggio 31/08/2018**

**MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 24/10/2018**

# **INDICE**

## **1. Amministrazione responsabile**

## **2. Periodo di monitoraggio**

## **3. Dettaglio relazione**

**3.1 Sintesi attività interventi 6.1**

**3.2 Sintesi attività interventi 6.2**

**3.3 Sintesi attività interventi 6.3**

**3.4 Sintesi attività interventi allegato B**

**3.5 Principali problemi incontrati**

**3.6 Ulteriori informazioni**

## **4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento** *(con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)*

**4.1 Interventi 6.1**

**4.2 Interventi 6.2**

**4.3 Interventi 6.3**

**4.4 Allegato B**

## 1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					
Nome	Descrizione	Tipologia	Indirizzo	Telefono	Sito web
Marche	Regione Marche	Regione più sviluppata	Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona	0718061	<a href="http://www.regione.marche.it/">http://www.regione.marche.it/</a>

## 2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
I sessione di monitoraggio	31/08/2018	01/10/2018	24/10/2018

### **3. Dettaglio relazione**

#### **3.1 Sintesi attività interventi 6.1**

La maggior parte delle attività previste nell'ambito degli interventi 6.1 risultano avviate, comportando un incremento di efficienza nella gestione dei fondi comunitari da parte dell'amministrazione.

Per quanto concerne le modalità attuative FESR ed FSE, l'aggiornamento è previsto per il POR FESR entro il termine di ottobre 2018, mentre in ambito FSE si attende l'approvazione del nuovo POR da parte del Consiglio Regionale.

Risultano pienamente operative le attività continuative (adozione check list e aggiornamento Si.Ge.Co.).

Gli avvisi pluriennali sono al momento stati adottati esclusivamente in merito ai tirocini (modalità Just in Time), a discapito degli altri progetti menzionati nel P.R.A. Allo stesso modo, in ambito FESR si riscontrano alcune difficoltà nell'applicare opzioni di costo semplificato alla totalità degli avvisi pubblici (al momento risultano comunque essere state applicate in due bandi dell'Asse 1).

#### **3.2 Sintesi attività interventi 6.2**

Per quanto riguarda le misure dedicate nello specifico a rafforzare la capacità dei servizi coinvolti nell'attuazione degli interventi del POR, sono da evidenziare alcuni ritardi in ambito FSE, dove non sono stati ancora avviati alcuni percorsi formativi e dove ancora non è stata attivata la Convenzione Consip per l'ottenimento di nuovi controllori di primo livello, sebbene in questo caso è stata resa operativa una task force temporanea a supporto dei Controllori ad oggi operativi.

Ancora da attivare risultano gli interventi definiti a livello nazionale, dato valido anche nella sezione dedicata agli interventi trasversali.

In ambito FESR sono state erogate delle giornate formative per l'utilizzo del sistema informativo SIGEF, sebbene si auspichi l'integrazione di tali incontri in un percorso completo di formazione.

In accordo con quanto previsto dal P.R.A sono stati individuati sia dall'FSE che dal FESR i responsabili degli avvisi pubblici e si sta procedendo all'individuazione di responsabili per l'inserimento dei dati di monitoraggio nei sistemi informativi, mentre non risultano ancora avviati gli incontri di sensibilizzazione sul P.R.A.

Infine, il FESR ha avviato l'attivazione della Convenzione Consip per l'incremento dei controllori di primo livello.

#### **3.3 Sintesi attività interventi 6.3**

Gli interventi sulle funzioni trasversali rivelano un andamento generale più che positivo.

Nel caso delle attività di "istituzione/rafforzamento degli strumenti operativi unitari di coordinamento" si è scelto di procedere con delle "rimodulazioni" che rispondessero in maniera ancora più concreta alle reali necessità FESR e FSE, incrementando ulteriormente l'efficienza di gestione dei fondi.

Unica criticità si riscontra negli interventi definiti a livello nazionale che ancora risultano non avviati anche per quanto riguarda l'iniziativa 6.3.

#### **3.4 Sintesi attività interventi allegato B**

Non presenti attività

#### **3.5 Principali problemi incontrati**

Ad oggi non si rilevano particolari problematiche.

#### **3.6 Ulteriori informazioni**

Nessuna ulteriore informazione da fornire.

#### 4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento (con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)

##### 4.1 Interventi 6.1

<b>Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi</b>							
<b>Attività 1) Aggiornamento del Documento attuativo del POR FSE e aggiornamento delle Linee Guida contenute nel Documento attuativo FSE (DAR FSE 2014-20).</b>							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Aggiornamento del Documento attuativo del POR FSE e aggiornamento delle Linee Guida contenute nel Documento attuativo FSE (DAR FSE 2014-20).	ALTRO - AT FSE e AdG FSE		COSTO ZERO	FSE_FIN01, FSE_PATT01	AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018</b>							
STATO: NON AVVIATO							
<b>NOTE:</b> E' stato previsto un aggiornamento del documento attuativo successivamente all'approvazione delle modifiche al POR FSE 2014-2020 Regione Marche. La modifica del Programma è stata approvata dalla Commissione europea il 13 luglio 2018; d'altro canto, il Consiglio regionale deve ancora approvare con delibera il nuovo POR. Una volta approvato, si procederà all'aggiornamento del Documento attuativo e delle Linee Guida.							
<b>Attività 2) AGGIORNAMENTO MODALITA' ATTUATIVE DEL PO FESR. ALLA LUCE DELLE RECENTI MODIFICHE APPROVATE SUL POR FESR, VERRANNO INSERITI I NUOVI INTERVENTI INERENTI IL NUOVO ASSE 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma"</b>							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	AGGIORNAMENTO MODALITA' ATTUATIVE DEL PO FESR. ALLA LUCE DELLE RECENTI MODIFICHE APPROVATE SUL POR FESR, VERRANNO INSERITI I NUOVI INTERVENTI INERENTI IL NUOVO ASSE 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma"	ALTRO - AT FESR e AdG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FESR_PATT01	AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018</b>							
STATO: AVVIATO							
<b>NOTE:</b> Sono in fase di aggiornamento le modalità attuative del POR FESR nelle more dell'approvazione della seconda modifica del POR FESR 2014-2020. Si prevede di terminare l'aggiornamento delle modalità attuative entro il termine di ottobre 2018. Verranno aggiornate le schede intervento dell'asse 8 e altre schede degli assi ordinari (da 1 a 7). Saranno inserite nuove linee guida che regolamenteranno alcuni scorrimenti di graduatoria e verrà aggiornato il piano finanziario alla luce di nuovi accordi tra le PF coinvolte nell'implementazione del programma e l'AdG.							

**Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)**

**Attività 1) Adozione di check list per parere di conformità per i bandi per FESR ed FSE**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Adozione di check list per parere di conformità per i bandi per FESR ed FSE	ALTRO - ADG E A.T. FESR ED FSE		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Tale attività è continuativa sia per il FESR sia per l'FSE, alla luce di nuove casistiche che via via si presenteranno. Per quanto concerne l'FSE è stato concordato che verranno rivisitati semestralmente sia il Documento di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) sia le check list.

**Attività 2) Aggiornamento del documento "Sistema di Gestione e Controllo" (Si.Ge.Co.) per il FSE e FESR**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Aggiornamento del documento "Sistema di Gestione e Controllo" (Si.Ge.Co.) per il FSE e FESR	ALTRO - ADG FESR ED FSE		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Tale attività è continuativa sia per il FESR sia per l'FSE. Per quanto concerne l'FSE è stato concordato che verranno rivisitati semestralmente sia il Documento di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) sia le check list.

**Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria**

**Attività 1) L'attività riguarda la scelta di selezionare le Opzioni di costo semplificato da applicare ai bandi FESR ove possibile. Al momento non è possibile indicare quali bandi FESR adotteranno tali opzioni di costo semplificato.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	L'attività riguarda la scelta di selezionare le Opzioni di costo semplificato da applicare ai bandi FESR ove possibile. Al momento non è possibile indicare quali bandi FESR adotteranno tali opzioni di costo semplificato.	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FESR_ATT02	AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Le Opzioni di costo semplificato sono state adottate ad alcuni bandi dell'Asse 1 di seguito riportati: - POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 1 – OS 1 – AZIONE 1.1B Sostegno alla realizzazione di progetti che hanno ottenuto il "Seal of Excellence" - Fase 2 - Sme INSTRUMENT negli ambiti della specializzazione intelligente. Come riportato nel testo del bando, le spese generali (d'ufficio e amministrative): costi indiretti funzionali alla realizzazione del progetto calcolati con un tasso forfettario pari al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale (Art. 68 lett. b Regolamento (UE) n. 1303/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013 e art. 20 Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014); - POR MARCHE FESR 2014-2020 ASSE 1 – AZIONE 2.2– INTERVENTO 2.2.2 "Promuovere la partecipazione delle imprese ai programmi comunitari a gestione diretta della Commissione Europea, sostenendone la progettualità" Bando 2018. L'agevolazione è costituita da un contributo a fondo perduto a importo forfettario pari a € 30.000,00 a norma dell'art. 67 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento n. 1303/2013 della Commissione Europea.

### Adozione avvisi pluriennali

**Attività 1) Incremento del ricorso ad avvisi pluriennali per l'FSE (50% delle risorse stanziato per gli avvisi). Gli avvisi riguarderanno: 1. Tirocini (bando aperto fino ad esaurimento risorse); 2. Percorsi formativi di lingua inglese; 3. Percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP); 4. corsi biennali degli Istituti Tecnici Superiori delle Marche (ITS); Percorsi di istruzione formazione tecnica superiore (IFTS) ; Percorsi formativi per studenti stranieri (L2); Borse di ricerca per laureati (EUREKA).**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Incremento del ricorso ad avvisi pluriennali per l'FSE (50% delle risorse stanziato per gli avvisi). Gli avvisi riguarderanno: 1. Tirocini (bando aperto fino ad esaurimento risorse); 2. Percorsi formativi di lingua inglese; 3. Percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP); 4. corsi biennali degli Istituti Tecnici Superiori delle Marche (ITS); Percorsi di istruzione formazione tecnica superiore (IFTS) ; Percorsi formativi per studenti stranieri (L2); Borse di ricerca per laureati (EUREKA).	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

**STATO:** NON AVVIATO

**NOTE:** Per quanto concerne i Tirocini, è stato attivato il bando con modalità Just in Time. Relativamente agli altri progetti sopra elencati, non sono stati ancora attivati bandi pluriennali.

## 4.2 Interventi 6.2

### Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

**SN**

**Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA	ALTRO - Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	Altro	ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	100.000,00€

**NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO NAZIONALE AL 31/08/2018**

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

**STATO:** NON AVVIATO

**NOTE:** non ancora avviato.

## PERCORSI FORMATIVI PER DIPENDENTI REGIONALI COINVOLTI NEI FONDI SIE

### Attività 1) Attivazione di percorsi formativi per i funzionari delle strutture regionali coinvolte nella gestione dei Fondi

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione di percorsi formativi per i funzionari delle strutture regionali coinvolte nella gestione dei Fondi	ALTRO - SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE	FSE	OT11	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02	NON AVVIATO	200.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

**STATO:** NON AVVIATO

**NOTE:** Non avviati in ambito FSE.

### Attività 2) Attivazione di percorsi formativi per l'utilizzo del sistema informativo FESR "SIGEF" per i funzionari coinvolti nella gestione del FESR (azione continuativa)

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione di percorsi formativi per l'utilizzo del sistema informativo FESR "SIGEF" per i funzionari coinvolti nella gestione del FESR (azione continuativa)	ALTRO - SOCIETA' ESTERNA INFORMATICA		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Ad oggi sono state erogate 5 giornate di formazione su specifiche tematiche richieste dai funzionari coinvolti nella gestione del FESR: - 14/04/2018: "Nuove funzionalità SIGEF rilasciate a Marzo"; - 09 e 11/05/2018: due giornate formative sulle fasi istruttorie, una riguardante l'"Asse 1, Intervento 7.1", la seconda con focus sull'"asse 6, Intervento 17.1"; - 21/05/2018: "Caricamento progetti"; - 28/07/2018: "fase istruttoria, problematiche suggerite dai presenti". Verranno erogate ulteriori giornate di formazione su indicazione delle specifiche esigenze e delle criticità riscontrate dai funzionari impegnati nella gestione del FESR, così da modulare il percorso formativo in base alle necessità concrete espresse dai destinatari.



**INDIVIDUAZIONE DI UNO O PIU' RESPONSABILI PER EMANAZIONE AVVISI E MONITORAGGIO INTERVENTI****Attività 1) Individuazione di uno o più "responsabili avvisi in tutte le strutture regionali coinvolte nella gestione dei Fondi**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Individuazione di uno o più "responsabili avvisi in tutte le strutture regionali coinvolte nella gestione dei Fondi	ALTRO - ADG FESR ED FSE		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

STATO: AVVIATO

**NOTE:** Sia in ambito FSE che in ambito FESR sono stati individuati i responsabili degli avvisi pubblici. Tale attività è continuativa in quanto tali responsabili possono essere sostituiti nel corso del tempo. Ogni responsabile è individuato tramite un decreto ad hoc da parte della PF che gestisce il singolo intervento.

**Attività 2) Individuazione di responsabili per l'inserimento dei dati di monitoraggio nei sistemi informativi**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Individuazione di responsabili per l'inserimento dei dati di monitoraggio nei sistemi informativi	ALTRO - ADG FSE E FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01, FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

STATO: AVVIATO

**NOTE:** Sono stati richiesti i nominativi sia per quanto concerne il FSE che il FESR da parte dell'AdG alle PF coinvolte nell'implementazione dei due programmi.

**INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE****Attività 1) Attivazione incontri di sensibilizzazione sul PRA con le diverse strutture regionali coinvolte (azione continuativa)**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione incontri di sensibilizzazione sul PRA con le diverse strutture regionali coinvolte (azione continuativa)	ALTRO - ADG FESR ED FSE		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

STATO: NON AVVIATO

**NOTE:** Non ancora avviato.

**Attivazione di Convenzione CONSIP per incremento del numero di controllori di primo livello (incremento di n. 5 soggetti per FESR e n. 5 soggetti per FSE)**

**Attività 1) Incremento del numero di controllori di primo livello FSE (1 CAPO PROGETTO, 1 MANAGER, 2 SENIOR, 1 JUNIOR FULL TIME)**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Incremento del numero di controllori di primo livello FSE (1 CAPO PROGETTO, 1 MANAGER, 2 SENIOR, 1 JUNIOR FULL TIME)	ADG FSE	FSE	AT	FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	1.006.777,60€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Nell'attesa dell'incremento del numero di controllori di primo livello a disposizione del FSE (è stata attivata una gara Consip per ottenere nuove risorse da destinare ai controllori), è stata già attivata e resa operativa una task force temporanea di supporto ai controllori.

**Attività 2) Incremento del numero di controllori di primo livello FESR (1 CAPO PROGETTO, 1 MANAGER, 2 SENIOR, 1 JUNIOR FULL TIME)**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Incremento del numero di controllori di primo livello FESR (1 CAPO PROGETTO, 1 MANAGER, 2 SENIOR, 1 JUNIOR FULL TIME)	ADG FESR	FESR	AT	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FESR_FIN01	NON AVVIATO	592.773,60€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Tale attività è stata avviata con il Piano d'Intervento denominato "Supporto specialistico e assistenza tecnica alla Regione Marche, in qualità autorità di gestione DEL POR Marche FESR 2014-2020" (rif. Consip/Lotto 5, Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., CIG: 6521620313). Il Piano di azione descrive il piano d'intervento relativo al periodo 11/10/2018 - 10/10/2022 e include il dettaglio delle attività di supporto erogate, le tempistiche e l'impegno del gruppo di lavoro coinvolto per il macro-ambito di intervento Controllo. In data 17/10/2018 viene trasmesso il protocollo riguardante il Verbale di Consegna e Piano di intervento. Il 17/10/2018 è stato trasmesso il protocollo del Verbale e del Piano d'intervento (Segnatura protocollo: 1165854|17/10/2018|R\_MARCHE|GRM|BIT|A)

### 4.3 Interventi 6.3

**Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione**

**Attività 1) AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA' ATTUATIVE DEL POR FESR - CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO DEI SINGOLI INTERVENTI**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA' ATTUATIVE DEL POR FESR - CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO DEI SINGOLI INTERVENTI	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Entro il termine di ottobre verrà aggiornato il documento M.A.P.O. e con esso il cronoprogramma dei singoli interventi FESR.

**Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi****Attività 1) Definizione di un piano di performance dei dirigenti coinvolti nell'attuazione dei POR collegato alle previsioni di spesa da questi comunicate al Segretario generale sui singoli interventi**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Definizione di un piano di performance dei dirigenti coinvolti nell'attuazione dei POR collegato alle previsioni di spesa da questi comunicate al Segretario generale sui singoli interventi	ALTRO - STEERING COMMITTEE		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

STATO: AVVIATO

**NOTE:** Con DGR 102/2018 è stato definito un piano di performance dei dirigenti coinvolti nell'attuazione dei POR collegato alle previsioni di spesa da questi comunicate al Segretario generale relative alle risorse FESR ed FSE. In allegato il documento di dettaglio.**Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili****Attività 1) Infoday di presentazione al pubblico dei bandi FESR realizzati in maniera continuativa**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Infoday di presentazione al pubblico dei bandi FESR realizzati in maniera continuativa	ALTRO - Singole P.F. coinvolte nell'implementazione del POR FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

STATO: AVVIATO

**NOTE:** Tale attività è continuativa e viene portata avanti dall'amministrazione regionale prima dell'emanazione di avvisi pubblici che potrebbero interessare un'ampia platea di beneficiari a livello regionale.

## Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti

**Attività 1) Consolidamento del sistema informativo delle politiche sociali (SIRPS) attraverso azioni di coordinamento interregionale, in particolare con la Regione Umbria, prevedendo il riuso della piattaforma umbra SISO e la sua contestualizzazione al sistema Marche, comprensiva dell'integrazione con il sistema informativo di gestione del POR FSE.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Consolidamento del sistema informativo delle politiche sociali (SIRPS) attraverso azioni di coordinamento interregionale, in particolare con la Regione Umbria, prevedendo il riuso della piattaforma umbra SISO e la sua contestualizzazione al sistema Marche, comprensiva dell'integrazione con il sistema informativo di gestione del POR FSE.	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

**NOTE:** Con DGR 1124 del 6/8/18 la Giunta Regionale ha deliberato: 1. di istituire il Sistema Informativo Regionale per le Politiche Sociali (SIRPS), di cui all'articolo 15 della legge regionale 32/2014, per la programmazione, gestione, verifica e valutazione delle politiche sociali; 2. di approvare lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Marche e la Regione Umbria, per la collaborazione interregionale in materia di sistema informativo sociale attraverso il riuso della buona pratica e relativa piattaforma SISO (Sistema Informativo Sociale) della Regione Umbria; Nell'ambito dell'incontro istituzionale tenutosi il 2 luglio 2018 presso la sede della Regione Umbria, Regione Umbria e Regione Marche hanno concordato l'opportunità di attivare un percorso comune per l'implementazione e lo sviluppo della buona pratica SISO e le attività che ne discendono fino al 2023. In tal modo, anche alla luce delle indicazioni del CAD, Regione Umbria e Regione Marche, attraverso la collaborazione interregionale e l'adozione di soluzioni comuni nell'ambito della buona pratica del riuso della piattaforma SISO, mirano: - alla razionalizzazione dei costi dell'innovazione e al miglioramento della qualità dei servizi erogati; - a perseguire congiuntamente l'obiettivo di assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici della P.A., attraverso forme di collaborazione che sviluppino l'integrazione dei procedimenti e agevolino l'accesso agli stessi da parte dei cittadini nell'ambito dei servizi sociali;

**Attività 2) Utilizzo cruscotto informativo per lavorare su più variabili finanziarie in contemporanea riguardanti le risorse attivate, i contributi concessi, i pagamenti e le spese certificate al fine di migliorare lo "stato di salute" del programma (ad es. accelerare l'attivazione delle risorse cioè l'uscita di nuovi bandi oppure sollecitare i beneficiari affinché la spesa maturi o intensificare le verifiche della struttura regionale sulle spese rendicontate dai beneficiari). Grazie al cruscotto informatico sarà possibile monitorare gli obiettivi di riduzione dei tempi di cui al presente PRA e intervenire per correggere situazioni di criticità**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Utilizzo cruscotto informativo per lavorare su più variabili finanziarie in contemporanea riguardanti le risorse attivate, i contributi concessi, i pagamenti e le spese certificate al fine di migliorare lo "stato di salute" del programma (ad es. accelerare l'attivazione delle risorse cioè l'uscita di nuovi bandi oppure sollecitare i beneficiari affinché la spesa maturi o intensificare le verifiche della struttura regionale sulle spese rendicontate dai beneficiari). Grazie al cruscotto informatico sarà possibile monitorare gli obiettivi di riduzione dei tempi di cui al presente PRA e intervenire per correggere situazioni di criticità	ALTRO - adg fcsr - fse e Steering Committee		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

**NOTE:** Il FESR e l'FSE hanno deciso di utilizzare un cruscotto informativo comune. Mentre l'FSE si avvale già di tale strumento, il FESR si trova attualmente in fase di analisi.

## Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi

**Attività 1) Affiancamento ad O.I. nell'ambito degli ITI Urbani (bando FESR-FSE)**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Affiancamento ad O.I. nell'ambito degli ITI Urbani (bando FESR-FSE)	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

**NOTE:** Attività portata avanti dall'AdG in modalità continuativa, a supporto dell' O.I. degli ITI Urbani

**Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione.**

**Attività 1) Incontri periodici con le PF per verificare gli eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione e aggiornare le previsioni di spesa**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Incontri periodici con le PF per verificare gli eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione e aggiornare le previsioni di spesa	ALTRO - STEERING COMMITTEE		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Entro la fine del 2018 devono essere raggiunti alcuni target intermedi sia per determinati indicatori di realizzazione, sia per la spesa da certificare per ogni singolo asse dei POR FESR ed FSE. Gli indicatori di realizzazione sono connessi ad una serie di interventi specifici, sia FESR che FSE. Si è quindi deciso per il momento di svolgere incontri mirati soltanto con i responsabili di tali interventi, al fine di comprendere le loro eventuali difficoltà nell'implementazione dell'intervento e monitorare l'andamento degli indicatori di performance; ciò al fine di raggiungere il target di medio periodo.

**Attività 2) Istituzione della Stazione Unica Appaltante Marche – SUAM e stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni provinciali per la gestione dei CPI**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Istituzione della Stazione Unica Appaltante Marche – SUAM e stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni provinciali per la gestione dei CPI	ALTRO - REGIONE MARCHE		COSTO ZERO	FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

**STATO:** NON AVVIATO

**NOTE:** La stazione Appaltante è stata istituita. Le convenzioni con le Amministrazioni provinciali non verranno più stipulate in quanto i CPI sono gestiti direttamente dalla Regione Marche

**Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità**

**Attività 1) Completa digitalizzazione degli iter amministrativi connessi alla gestione dei fondi strutturali al fine di accelerare i procedimenti e diminuire gli errori**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Completa digitalizzazione degli iter amministrativi connessi alla gestione dei fondi strutturali al fine di accelerare i procedimenti e diminuire gli errori	ALTRO - P.F. Informatica e crescita digitale		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** La digitalizzazione degli iter amministrativi, sia per il FESR che per l'FSE, è stata attivata ma al momento non è ancora completata.

**Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc.**

**Attività 1) Inserimento su portale regionale dedicato ai bandi FESR ed FSE di pagine dedicate ai bandi attivi con FAQ costantemente aggiornate**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Inserimento su portale regionale dedicato ai bandi FESR ed FSE di pagine dedicate ai bandi attivi con FAQ costantemente aggiornate	ALTRO - ADG FESR ED FSE		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** L'attività in oggetto è partita e si trova nella sezione help desk del sito [www.europa.marche.it](http://www.europa.marche.it)

**Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...)**

**Attività 1) Predisposizione di un cruscotto informatico (query sul SIGEF per FESR e SIFORM 2.0 per FSE) per l'analisi in tempo reale dei progressi dei singoli interventi**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Predisposizione di un cruscotto informatico (query sul SIGEF per FESR e SIFORM 2.0 per FSE) per l'analisi in tempo reale dei progressi dei singoli interventi	ALTRO - SOCIETA' INFORMATICHE CHE GESTISCONO SIGEF E SIFORM 2.0	Altro	COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** L'attività è stata avviata ed attualmente risulta in itinere.

**Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo**

**SN**

**Attività 1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FESR_ATT01, FSE_PATT01, FSE_ATT01	NON AVVIATO	800.000,00€

**NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO NAZIONALE AL 31/08/2018**

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

**STATO:** NON AVVIATO

**NOTE:** Non ancora avviato.

**Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	200.000,00€

**NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO NAZIONALE AL 31/08/2018**

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

**STATO:** NON AVVIATO

**NOTE:** Non ancora avviato

## RIDUZIONE DEI TEMPI ATTUATIVI

**Attività 1) Monitoraggio rafforzato del POR FESR: Nel dicembre 2017 è stato approvato il nuovo POR FESR Regione Marche, con risorse aggiuntive pari a 248 milioni derivanti dal grave sciame sismico del 2016. Il nuovo POR prevede un asse aggiuntivo ai 7 già presenti, ovvero l'asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma". Al fine di utilizzare efficacemente tali nuove risorse si prevede di rafforzare, anche attraverso ulteriori risorse umane, il monitoraggio dei singoli interventi approvati. Tale attività sarà continuativa per l'intera durata del programma.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Monitoraggio rafforzato del POR FESR: Nel dicembre 2017 è stato approvato il nuovo POR FESR Regione Marche, con risorse aggiuntive pari a 248 milioni derivanti dal grave sciame sismico del 2016. Il nuovo POR prevede un asse aggiuntivo ai 7 già presenti, ovvero l'asse 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma". Al fine di utilizzare efficacemente tali nuove risorse si prevede di rafforzare, anche attraverso ulteriori risorse umane, il monitoraggio dei singoli interventi approvati. Tale attività sarà continuativa per l'intera durata del programma.	ALTRO - ADG FESR + STEERING COMMITTEE		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT02, FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Tale attività è stata avviata ed attualmente risulta in itinere.

