



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Relazione annuale di attuazione

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Marche

Relazione annuale di attuazione	
Periodo	01/01/2022 - 31/12/2022
Versione	2022.0
Stato - Nodo attuale	Pronto per l'invio - Marche
Riferimento nazionale	
Data di approvazione del comitato di sorveglianza	27/06/2023

Versione del programma in vigore	
CCI	2014IT06RDRP008
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Marche
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Versione	11.0
Numero della decisione:	C(2022)7151
Data della decisione	03/10/2022
Autorità di gestione	Regione Marche - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale

Indice

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ	4
1.a) Dati finanziari	4
1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati	4
1.b1) Tabella generale.....	4
1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico	16
1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F	50
1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]	51
1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi	51
1.f1) EUSAIR	53
1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro).....	58
2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE	59
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione	59
2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)	59
2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)	59
2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online	63
2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni	64
2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	66
2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	68
3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE.....	70
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma	70
3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti	80
4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA	82
4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione	82
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)	82
4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione.....	82

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).....	82
5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE.....	87
6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI.....	88
7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA	89
8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.....	90
9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE.....	92
10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).....	93
11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI	94
Allegato II	95
Documenti.....	109

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2022			1,25	23,83	5,24
	2014-2021			0,89	16,97	
	2014-2020			0,66	12,58	
	2014-2019			0,43	8,20	
	2014-2018			0,15	2,86	
	2014-2017			0,06	1,14	
	2014-2016			0,06	1,14	
	2014-2015					

Aspetto specifico 1B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2022			92,00	102,22	90,00
	2014-2021			77,00	85,56	
	2014-2020			51,00	56,67	
	2014-2019			24,00	26,67	
	2014-2018			18,00	20,00	
	2014-2017			1,00	1,11	
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 1C						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2022			2.651,00	81,57	3.250,00
	2014-2021			2.228,00	68,55	
	2014-2020			1.545,00	47,54	
	2014-2019			835,00	25,69	
	2014-2018			465,00	14,31	
	2014-2017			404,00	12,43	
	2014-2016			396,00	12,18	
	2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2022	2,60	72,06	1,69	46,84	3,61	
	2014-2021	2,53	70,12	1,40	38,80		
	2014-2020	3,14	87,02	0,95	26,33		
	2014-2019	2,17	60,14	0,76	21,06		
	2014-2018	1,89	52,38	0,43	11,92		
	2014-2017	0,18	4,99	0,18	4,99		
	2014-2016	0,90	24,94	0,12	3,33		
	2014-2015	0,40	11,09				
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	7.319.143,07	87,60	3.237.532,98	38,75	8.355.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.984.518,40	33,35	11.604,00	0,20	5.950.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	168.361.081,67	76,24	67.448.245,11	30,54	220.835.483,55
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	25.943.142,59	78,54	6.680.896,44	20,23	33.030.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	21.794.259,65	92,78	4.499.584,53	19,16	23.490.000,00
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	4.319.480,60	82,91	4.234.829,61	81,28	5.210.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	229.721.625,98	77,38	86.112.692,67	29,01	296.870.483,55

Aspetto specifico 2B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)		2014-2022	1,07	141,63	0,87	115,15	0,76
		2014-2021	0,79	104,56	0,69	91,33	
		2014-2020	0,82	108,54	0,59	78,09	
		2014-2019	0,64	84,71	0,51	67,50	
		2014-2018	0,64	84,71	0,38	50,30	
		2014-2017	0,18	23,82	0,18	23,82	
		2014-2016	0,18	23,82	0,01	1,32	
		2014-2015	0,01	1,32			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	24.041.800,00	102,74	17.304.555,00	73,95	23.400.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	24.041.800,00	102,74	17.304.555,00	73,95	23.400.000,00

Aspetto specifico 3A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)		2014-2022	2,81	124,84	1,19	52,87	2,25
		2014-2021	1,25	55,53	0,54	23,99	
		2014-2020	1,20	53,31	0,53	23,55	
		2014-2019	2,13	94,63	0,53	23,55	
		2014-2018	0,89	39,54	0,12	5,33	
		2014-2017	0,23	10,22	0,23	10,22	
		2014-2016	1,22	54,20	0,53	23,55	
		2014-2015	2,10	93,29			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	18.525.068,22	88,95	8.757.439,79	42,05	20.825.928,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	20.626.412,91	49,74	16.552.698,62	39,92	41.468.440,00
M09	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.578.000,00	60,74	862.956,71	33,22	2.598.000,00
M14	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	29.052.124,15	90,97	26.521.553,48	83,05	31.935.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.187.660,20	66,84	65.072,70	3,66	1.776.778,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	70.969.265,48	71,97	52.759.721,30	53,51	98.604.146,00

Aspetto specifico 3B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)		2014-2022					0,39
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.870.963,34	13,51	50.221,63	0,36	13.850.222,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.870.963,34	13,51	50.221,63	0,36	13.850.222,00

Priorità P4						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2022					0,00
	2014-2021					
	2014-2020					
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2022			0,12	25,44	0,47
	2014-2021			0,06	12,72	
	2014-2020			0,03	6,36	
	2014-2019					
	2014-2018			0,01	2,12	
	2014-2017			0,01	2,12	
	2014-2016			0,01	2,12	
	2014-2015					
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2022			23,10	107,11	21,57
	2014-2021			21,27	98,63	
	2014-2020			19,61	90,93	
	2014-2019			18,50	85,78	
	2014-2018			18,41	85,36	
	2014-2017			15,91	73,77	
	2014-2016			5,08	23,56	
	2014-2015					
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a	2014-2022			20,30	108,23	18,76

migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2021				19,20	102,36	
	2014-2020				19,61	104,55	
	2014-2019				18,50	98,63	
	2014-2018				18,41	98,15	
	2014-2017				15,91	84,82	
	2014-2016				5,08	27,08	
	2014-2015						
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2022				23,33	106,34	21,94
	2014-2021				21,63	98,59	
	2014-2020				19,90	90,70	
	2014-2019				18,94	86,33	
	2014-2018				18,66	85,05	
	2014-2017				16,16	73,66	
	2014-2016				5,19	23,66	
	2014-2015						
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	2.699.347,90	94,88	1.619.204,39	56,91	2.845.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.754.488,22	35,09	702.859,30	14,06	5.000.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	807.287,45	63,07	7.996,66	0,62	1.280.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	6.769.291,98	98,11	3.106.969,48	45,03	6.900.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	19.559.815,64	83,38	16.001.884,29	68,21	23.460.000,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	153.062.256,57	95,03	141.382.373,21	87,78	161.060.000,00
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.234.739,72	86,35	999.799,88	69,92	1.430.000,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	98.588.430,78	99,30	95.165.889,44	95,85	99.285.000,00
M15	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	489.800,00	97,96	388.679,41	77,74	500.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.478.768,41	41,40	439.529,17	12,31	3.571.502,78
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	286.444.226,67	93,81	259.815.185,23	85,09	305.331.502,78

Aspetto specifico 5A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)		2014-2022			21,05	84,15	25,02
		2014-2021			21,05	84,15	
		2014-2020			21,05	84,15	
		2014-2019			21,05	84,15	
		2014-2018			21,05	84,15	
		2014-2017			0,92	3,68	
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	25.984.283,90	99,94	8.444.541,77	32,48	26.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	25.984.283,90	99,94	8.444.541,77	32,48	26.000.000,00

Aspetto specifico 5B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto specifico 5B)		2014-2022	6.774.455,00	52,93	3.674.044,01	28,70	12.800.000,00
		2014-2021	6.774.455,00	52,93	3.041.946,53	23,77	
		2014-2020	6.774.454,98	52,93	3.041.946,53	23,77	
		2014-2019	4.331.438,68	33,84	3.041.946,53	23,77	
		2014-2018	1.935.704,20	15,12	1.935.704,20	15,12	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	3.097.234,18	48,39	1.378.837,81	21,54	6.400.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	3.097.234,18	48,39	1.378.837,81	21,54	6.400.000,00

Aspetto specifico 5C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)		2014-2022	3.531.646,00	34,46	1.191.042,14	11,62	10.250.000,00
		2014-2021	3.531.646,00	34,46	1.103.376,14	10,76	
		2014-2020	2.094.750,00	20,44	692.335,46	6,75	
		2014-2019	692.651,48	6,76	310.203,50	3,03	
		2014-2018	165.700,00	1,62	165.700,00	1,62	
		2014-2017	165.700,00	1,62	165.700,00	1,62	
		2014-2016	165.700,00	1,62	165.700,00	1,62	
		2014-2015	165.700,00	1,62			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.410.669,91	34,41	474.428,45	11,57	4.100.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	212.285,20	21,23			1.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.622.955,11	31,82	474.428,45	9,30	5.100.000,00

Aspetto specifico 5E							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)		2014-2022			0,01	2,71	0,37
		2014-2021					
		2014-2020			1,02	276,70	
		2014-2019			0,86	233,30	
		2014-2018			0,70	189,89	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	25.230.376,43	87,61	9.686.793,70	33,63	28.799.970,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	2.274.021,88	128,11	1.758.227,72	99,06	1.775.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	27.504.398,31	89,96	11.445.021,42	37,43	30.574.970,00

Aspetto specifico 6A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)		2014-2022					23,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	110.100,00	73,40	61.645,91	41,10	150.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	483.211,89	18,95			2.550.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	5.554.170,64	75,75	1.230.757,84	16,79	7.332.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	6.147.482,53	61,28	1.292.403,75	12,88	10.032.000,00

Aspetto specifico 6B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)		2014-2022			128,00	128,00	100,00
		2014-2021			81,00	81,00	
		2014-2020			33,00	33,00	
		2014-2019			23,00	23,00	
		2014-2018			8,00	8,00	
		2014-2017			8,00	8,00	
		2014-2016			8,00	8,00	
		2014-2015					
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)		2014-2022					0,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)		2014-2022			44,09	99,40	44,35
		2014-2021			44,09	99,40	
		2014-2020			44,09	99,40	
		2014-2019			44,09	99,40	
		2014-2018			44,09	99,40	
		2014-2017			44,09	99,40	
		2014-2016			38,49	86,78	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023

M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	73.362.440,86	97,09	19.756.732,61	26,15	75.560.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	73.362.440,86	97,09	19.756.732,61	26,15	75.560.000,00

Aspetto specifico 6C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)		2014-2022			11,99	70,70	16,96
		2014-2021			7,74	45,64	
		2014-2020			3,92	23,12	
		2014-2019			1,38	8,14	
		2014-2018			1,38	8,14	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	21.832.400,60	99,33	18.525.536,32	84,28	21.980.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	21.832.400,60	99,33	18.525.536,32	84,28	21.980.000,00

1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Il PSR Marche 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione UE con Decisione C(2015)5345 del 28/07/2015 e nel 2021 è proseguita l'implementazione del programma già entrato nella sua piena operatività nel corso del 2016.

Nel corso del 2017, a seguito degli eventi sismici 2016-2017 che hanno duramente colpito le Marche, alla Regione Marche sono state assegnate risorse aggiuntive per circa 159 milioni di euro di spesa pubblica e pertanto è stato necessario procedere con una modifica complessiva del PSR, approvata dalla Commissione UE con Decisione C(2017) 7524 final del 08/11/2017.

Nel corso del 2020, a seguito della crisi causata dalla pandemia COVID-19 è stata presentata una modifica del PSR, approvata con decisione C(2020) 6348 final, con la quale si è proceduto alla rimodulazione del piano finanziario per l'istituzione di una nuova misura specifica per fronteggiare le conseguenze economiche del COVID, destinando alla stesa una dotazione finanziaria di € 6.500.000,00. L'obiettivo è stato quello di sostenere la continuità delle attività economiche degli agricoltori particolarmente colpiti dagli effetti della crisi causata dalla pandemia COVID-19 (agriturismi e aziende zootecniche).

Nel corso del 2021 si è proceduto ad una modifica del PSR, approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2021) 7585 final del 19/10/2021, a seguito dell'estensione delle norme della PAC 2014-2020 di altri due anni. (Regolamento UE 2020/2022), determinata dalla mancata approvazione del quadro giuridico di riferimento per la programmazione 2021-2027 in tempi congrui e dalla conseguente previsione di un periodo di transizione di due anni (2021 e 2022)

L'estensione delle norme della PAC 2014-2020 per altri due anni ha avuto l'obiettivo di garantire la prevedibilità delle regole e la continuità del sostegno finanziario agli agricoltori UE duramente colpiti dalla crisi Covid-19. Di conseguenza i Programmi di Sviluppo Rurale sono stati estesi di 2 anni fino al 31/12/2022 e i relativi pagamenti potranno essere eseguiti, secondo la regola dell'N+3, fino al 31/12/2025; pertanto il PSR sarà quindi PSR 2014-2022.

Per il biennio 2021-2022 la UE ha anche previsto un pacchetto di risorse aggiuntive per i PSR denominato "Strumento dell'Unione per la Ripresa" o "EURI" per finanziare la ripresa dell'UE dopo la pandemia di COVID-19. Per il biennio di programmazione "prorogato" sono state pertanto assegnate al PSR oltre alle risorse FEASR "ordinarie" relative alle annualità 2021 e 2022, anche le risorse FEASR "EURI". Quest'ultime sono state previste per essere destinate sia ad obiettivi di natura ambientale coerenti con la strategia comunitaria del GREEN DEAL, sia ad interventi che contribuiscano alla ripresa economica resiliente e sostenibile.

A seguito del riparto di detti fondi tra le regioni italiane stabilito in via definitiva con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, l'ammontare complessivo spettante alle Marche per le due annualità 2021 e 2022, è risultata pari a complessivi € 185.390.893,5 di spesa pubblica, di cui € 24.243.658,26 di fondi EURI (Next generation EU), portando la dotazione complessiva del PSR Marche 2014-2022 in termini di spesa pubblica a 882,6 milioni di euro (compresi i fondi EURI).

La modifica al PSR di cui alla Decisione di esecuzione C(2021) 7585 final del 19/10/2021 ha riguardato pertanto la riprogrammazione del PSR e la ripartizione dei fondi aggiuntivi.

Nel corso del 2022 sono state approvate due modifiche al PSR, la prima, solo tecnica, che non ha comportato variazioni al piano finanziario è stata approvata con Decisione della Commissione C(2022) 3885 final del 7.6.2022; la seconda approvata con Decisione della Commissione C(2022) 7151 final del

3.10.2022, ha riguardato la riallocazione di risorse per rendere il PSR più rispondente alle esigenze del territorio, tenendo anche conto delle economie che man mano si vanno registrando, con l'avanzamento del programma. Tali modifiche saranno maggiormente trattate nel successivo paragrafo 3.a.

La RAA 2022 prende a riferimento la versione del PSR 11.0, vigente al 31/12/2022. In questa versione della RAA pertanto sarà tutto riferito al PSR 2014-2022 versione 11.0 ed ai valori obiettivo al 2025.

Da un punto di vista finanziario nel 2022 sono stati impegnati circa 113 milioni di euro di spesa pubblica, portando l'ammontare complessivo degli impegni al 31/12/2022 a oltre 785 milioni di euro, pari al 89% della dotazione complessiva 2014-2022. La percentuale degli impegni supererebbe il 110% (113%) delle risorse al netto dei 185 milioni aggiuntivi relativi alle annualità 2021-2022

Spesa pubblica programmata PSR MARCHE	Spesa impegnata cumulata 2014-2022	Spesa pubblica sostenuta cumulata 2014-2022	Spesa pubblica realizzata per progetti avviati cumulata 2014-2022	Spesa pubblica sostenuta anno 2022
882,60	785,54	524,52	487,19	112,95
100%	89,00%	59,43%	55,20%	

Per quanto riguarda i pagamenti nel corso del 2022 questi si riferiscono di fatto a pagamenti per nuovi progetti relativi a misure strutturali (anticipi, SAL e saldi) ed a domande delle misure a superficie nuova programmazione. L'ammontare dei pagamenti effettuati nel corso del 2022 sono circa 113 milioni di euro. Risultano poco significativi i pagamenti per trascinatori che riguardano esclusivamente annualità di misure a superficie i cui impegni non erano ancora conclusi entro il 2015.

Complessivamente, come si evince dalla **Table 1.2 - Financial implementation per measure (2021Q1 to 2021Q4)**, i pagamenti di spesa pubblica liquidati dall'Organismo Pagatore nell'anno 2022 ammontano a 112,95 milioni di euro di spesa pubblica, pari a 48,71 milioni di euro di quota FEASR, che, al netto di rettifiche e aggiustamenti finanziari effettuati, come indicato nelle dichiarazioni trimestrali di spesa, si riducono a 48,03 milioni di quota FEASR richiesta a rimborso alla Commissione UE. Complessivamente nell'intero periodo 2014-2022 **Table 1.3 - Financial implementation per measure (cumulative until 2021Q4)** la spesa pubblica liquidata è di 524,52 milioni di euro, pari a 226,17 milioni di euro di quota FEASR, che al netto delle rettifiche e aggiustamenti finanziari effettuati è pari a 224,57 milioni di euro di quota FEASR.

Al 31/12/2022 la percentuale di attuazione è pari al 59,43% delle risorse comunitarie complessive del PSR 2014-2022 (FEASR + EURI). Tenendo conto delle risorse complessive del PSR 2014-2020 post-sisma la percentuale di attuazione risulta superiore al 75%. Pur avendo incrementato significativamente i pagamenti nel corso del 2022 il totale complessivo rappresenta ancora una percentuale non particolarmente elevata in quanto sia le risorse aggiuntive sisma, sia le risorse aggiuntive 2021-2022 pesano sulla percentuale di pagamento. Un elemento che motiva tale livello di pagamenti al 31/12/2022, sono i lunghi tempi di realizzazione degli investimenti strutturali. In particolare con i bandi per le misure strutturali, riservati alle aree colpite dal sisma sono stati concessi tempi di realizzazione mediamente superiori di oltre un anno rispetto ai bandi ordinari, per agevolare maggiormente le aziende beneficiarie nella tempistica di

realizzazione dei progetti. Inoltre a causa delle difficoltà per le aziende agricole beneficiarie di sostegno, non solo per quelle ricadenti nelle zone del cratere, a realizzare i progetti finanziati entro le tempistiche dettate dai bandi, si è reso anche necessario concedere proroghe sui tempi inizialmente previsti di realizzazione, sempre con l'obiettivo di agevolare le aziende beneficiarie. Nel corso del 2022, si è ulteriormente risentito delle difficoltà ancora legate alla pandemia COVID-19 e alla crisi economica mondiale per la guerra in Ucraina che ha portato ad un forte aumento dei costi delle materie prime e dell'energia provocando un incremento del numero di rinunce e/o di mancate o ridotte rendicontazioni dei progetti soprattutto per le misure strutturali.

Per le misure a superficie e a capo l'andamento dei pagamenti è stato soddisfacente.

Già dal 2019, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5 del reg.to delegato (UE) n. 907/2014, è stato introdotto, anche per gli interventi di Sviluppo Rurale, l'obbligo di pagare, entro il 30/06 dell'anno successivo alle domande di pagamento, almeno il 95% di quanto spettante.

A causa delle difficoltà legate all'emergenza Covid-19 nel 2019 furono concesse deroghe quindi il 2021 è stato "di fatto" l'anno in cui la regolamentazione è entrata pienamente in funzione ed è stata applicata senza deroghe.

La Regione Marche ha effettuato pagamenti entro il 30 giugno 2022 per un importo tale che è stato possibile liquidare le domande anche successivamente, usufruendo della quota di riserva prevista dal regolamento.

Infatti al 30/06/2022 sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di quota FEASR di Euro 20.502.836,34 che hanno generato una quota di riserva di Euro 1.025.141.82. A seguito delle erogazioni effettuate successivamente al 30/06/2022 e fino al 31/12/2022 la quota di riserva residua sarebbe risultata di Euro 902.485,35. Dal 01/01/2023 però tale quota di riserva disponibile si è ridotta, come da regolamento, ad Euro 410.056,73 che rappresentano il 2% del pagato al 30/06.

Tale importo ha permesso di pagare successivamente anche le domande che sono state rese disponibili per l'istruttoria a seguito del perfezionamento effettuato da Agea OP nei casi in cui, per problemi tecnici, non era stato possibile rilasciare le domande entro la scadenza.

Il ritardo nei pagamenti delle misure strutturali è anche conseguenza delle difficoltà registrate dalle aziende agricole marchigiane, dapprima a causa del terremoto, evento che ha provocato tempi molto più lunghi per la realizzazione di progetti di investimento con conseguenti concessioni di varie proroghe, e poi a causa della pandemia Covid-19 e del conseguente lockdown, che ha contribuito ad un ulteriore rallentamento delle attività. Il susseguirsi di crisi di rilievo mondiale, specie la crisi economica per la guerra in Ucraina, ha inoltre portato al forte aumento dei costi delle materie prime e dell'energia, provocando un incremento del numero di rinunce e/o di mancate o ridotte rendicontazioni dei progetti.

Ciononostante le scadenze dei bandi e le proroghe concesse sono state programmate pur nel volere andare incontro al massimo alle esigenze delle aziende, soprattutto di quelle del cratere sismico, e in un periodo difficile come quello della pandemia, ma sempre tenendo conto del raggiungimento dell'obiettivo N+3 fissato dai regolamenti

L'ammontare dei pagamenti effettuati al 31/12/2022 non ha infatti comportato difficoltà di raggiungimento dell'obiettivo N+3 al 2022. Al 31/12/2022 risultavano effettuati pagamenti superiori alla soglia prevista per l'N+3 per oltre 4 milioni di euro di spesa pubblica.

Nel corso del 2022 tutte le misure programmate hanno registrato un pagamento.

Di seguito procediamo ad una analisi dei dati finanziari sulla base dei dati riportati nella **Table 1.3 - Financing Plan per measure (cumulative until 2021Q4)**. Va precisato che l'avanzamento percentuale tiene conto dell'incremento dovuto all'estensione del Programma per gli anni 2021-2022 e dei fondi EURI

Da una prima analisi dei dati finanziari più significativi riportati nella **Table 1.3 - Financing Plan per measure (cumulative until 2020Q4)** le misure che hanno avuto un buon andamento finanziario sono la 11, la 13, la 14, la 1, la 4, la 6, la 7 e la 19.

Per l'intera Priorità 4 la percentuale degli impegni è superiore al 93%, mentre quella dei pagamenti è pari al 85%.

Per la misura 11 la % di spesa realizzata sul programmato si attesta oltre l'87% e si riferisce sia a domande della precedente programmazione, che a quelle della nuova programmazione. Per la Misura 13 il livello raggiunto è quasi il 96% per un importo di spesa pubblica di oltre 95 milioni di euro.

Tali misure sono quelle che hanno contribuito maggiormente alla buona percentuale di attuazione raggiunta dalla Priorità 4 che rappresenta la percentuale maggiore di spesa sostenuta per i progetti avviati di tutte le 6 Priorità, compresa l'assistenza tecnica.

Nel corso del 2022 per la misura 1 si è registrato un buon livello di attuazione dei corsi di Formazione e conseguentemente si è proceduto al pagamento dei rispettivi saldi. La percentuale di spesa si è attestata oltre il 38%.

Analizzando la misura 4 si evidenzia come la percentuale di spesa abbia raggiunto un valore significativo; nel corso del 2022 si è registrata una spesa pubblica complessiva per la misura pari a 31,32 milioni di euro. La percentuale di spesa realizzata (per progetti avviati) sul programmato per la misura 4 (cumulativa al 2022) si attesta al 38% (+9 punti percentuali rispetto allo scorso anno), mentre la spesa sostenuta (pagamenti effettuati a qualsiasi titolo) si attesta ad oltre il 45% (in questo caso di oltre 12 punti percentuali rispetto al 2021) e riguarda principalmente anticipi, SAL e saldi della nuova programmazione.

Si rileva un buon andamento della spesa relativa alla sottomisura 6.1 all'interno della misura 6; la percentuale di pagamento si attesta ad un livello del 74% sul programmato. Pur avendo proceduto ad una riduzione della dotazione finanziaria della sottomisura si registra un andamento positivo della spesa rispetto allo scorso anno di oltre 6 punti percentuali. Il totale della spesa realizzata ammonta a oltre 17,37 milioni di euro, riferiti all'avanzamento procedurale di tutti e tre i bandi emanati per la programmazione 2014-2022 oltre al pagamento di alcuni anticipi dei due nuovi bandi attivati. Anche per la sottomisura 6.1 valgono le considerazioni espresse per la Misura 4;. Le sottomisure 4.1 e 6.1 sono quelle che hanno maggiormente contribuito al buon livello di attuazione della Priorità 2.

Per quanto riguarda la misura 7 la percentuale di spesa sostenuta è complessivamente pari al 68%; si è proceduto al pagamento dello stato di avanzamento delle attività per la realizzazione della banda larga, e sono proseguiti i pagamenti per le altre sottomisure della 7 attivate nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).

Nell'analisi della misura 19 va considerato il buon livello di avanzamento rispetto al 2021. Infatti oltre agli interventi trascinati della ex misura 413 e 421 della precedente programmazione, che di fatto si sono praticamente conclusi nei primi anni della Programmazione 2014-2022, va sottolineato l'avanzamento delle attività dei GAL in relazione alla sottomisura 19.2. Di tali attività verrà dato conto in modo più dettagliato

nella trattazione della FA 6B. Per quanto riguarda la SM 19.2, in ottemperanza a quanto indicato dei documenti della Commissione UE, sono stati considerati "impegnati" i fondi assegnati ai GAL, successivamente all'approvazione dei PSL degli stessi.

I pagamenti della misura 20 si riferiscono in parte a domande trascinate, ma in buona parte ad operazioni di attuazione di interventi programmati con il PSR 2014-2022 (aggiudicazione del Piano di Comunicazione, aggiornamento del Sistema Informativo, la valutazione ex post, valutazione in itinere, spese di personale per l'assistenza tecnica, anche tenendo conto dell'allungamento del period di Programmazione al 2022.).

Le misure che si evidenziano invece per un basso livello di avanzamento sono la 2, la 5, la 9, la sottomisura 6.2, 6.4B e alcune sottomisure della 16.

Per la maggior parte di tali misure/sottomisure i bandi sono stati attivati nel 2019, nel corso del 2020 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande la cui scadenza è stata fissata dapprima ad aprile 2021, per poi essere riaperti con scadenza 2022, come sarà meglio dettagliato a livello di singola sottomisura nella successiva trattazione. Ci si riferisce in particolare ai bandi avviati per la Filiera Legno-Energia e per gli Accordi Agroambientali d'area per il dissesto idrogeologico, per i quali era già partita nel 2019 una prima fase di setting up e per i progetti di cooperazione (mis 16.5). La misura principale attivata all'interno degli AAA dissesto idrogeologico è proprio la 5.1, che ad oggi mostra un avanzamento nullo in termini di pagamento, essendo stata conclusa solo l'istruttoria delle domande di sostegno del primo bando e essendo ancora in corso l'istruttoria delle domande pervenute con gli ultimi due bandi.

Per la filiera Legno Energia, come sopra evidenziato, i primi bandi per le misure di riferimento sono stati attivati nel 2019. A seguito della crisi pandemica da COVID 19 e del conseguente rallentamento delle attività che ha creato notevoli difficoltà alle aziende agricole, è stata considerata la necessità di dare più tempo alle aziende per la presentazione delle domande; pertanto nel corso del 2020 sono stati riaperti i termini per la presentazione, prevedendo altre due scadenze. Un'ulteriore scadenza è prevista per i primi mesi del 2021 e successivamente a ottobre 2022. Si registra comunque una partecipazione piuttosto contenuta, come meglio specificato nel dettaglio delle singole sottomisure. Al 31/12/2022 per tutte le misure di riferimento sono state presentate complessivamente 99 domande, 39 delle quali risultano essere finanziate, e nel corso del 2022 per alcune di esse si sono registrati anche dei pagamenti.

Per la misura 9, sono proseguiti i pagamenti degli stati di avanzamento delle domande presentate, come meglio dettagliato nella sezione dedicata alla misura attestando la percentuale dei pagamenti al 55% dell'importo finanziato

Nel corso del 2022 si sono registrati i primi pagamenti relativi alla misura 2 della nuova programmazione anche se con importi ancora poco significativi; si ritiene comunque che nel corso del 2023 potrà esserci un ulteriore incremento portando la misura in linea con l'andamento delle altre.

La maggior parte delle variazioni finanziarie del programma dopo l'integrazione dei fondi "sisma" e fino al 2020, si sono tradotte in corrispondenti variazioni agli indicatori target solo con la modifica del PSR intervenuta nel corso del 2021, a seguito della dotazione integrative dei fondi 2021-2022. Nel condurre questo adeguamento sono state anche prese in considerazione le raccomandazioni del valutatore indipendente che nel piano annuale di lavoro per il 2020 ha condotto una verifica sistemica di tutto il quadro degli indicatori del PSR, con particolare riferimento a quelli di target. Inoltre, con la stessa modifica del PSR, i target sono stati adeguati anche come conseguenza delle nuove variazioni degli indicatori di output determinate dalle variazioni finanziarie per il riparto dei fondi annualità 2021 e 2022. Nel corso del 2022 con la modifica che ha interessato la rimodulazione finanziaria sono stati rivisti conseguentemente anche

alcuni indicatori di output e di target.

Considerato che la RAA 2022 prende a riferimento l'ultima versione approvata del PSR al 31/12/2021 gli indicatori target presi a riferimento sono quelli vigenti nella versione 11.0 del PSR.

Nella tabella B.1 – risultati realizzati – dati cumulativi, risultano essere presenti degli alert per l'indicatore O.3 – M 08 FA 5C e conseguentemente sul totale della misura 08, In entrambi i casi si tratta di una correzione ad un errore materiale commesso nella RAA 2021 nella quale il dato inserito per la FA 5C rappresentava il valore totale dell'intera misura 08 e non della sola sottomisura (8.6) relativa alla focus area 5C che è pari a 6,00 come inserito correttamente nella RAA 2022; di conseguenza il Sistema ha corretto in automatico anche il totale della Misura 08 che risulta pari a 1.128 e non 2.223 come erroneamente riportato nella RAA 2021.

Nella stessa tabella B.1 – risultati realizzati – dati cumulativi sono presenti degli alert per l'indicatore 0.17 FA 2A, 3A, P4, 5E M 16_M16.0. Anche in questo caso si tratta di una correzione ad un errore materiale commesso nella RAA 2021 in cui era stato inserito erroneamente il dato in corrispondenza della sottomisura M16.0 per tutte le FA, anche se per la Regione Marche tale sottomisura non è mai stata implementata.

La tabella C 2.4 – Monitoraggio delle operazioni sostenute che si occupano dell'integrazione di cittadini di paesi terzi (art 14 del reg.to 808/2014 mod) è stata implementata per la sola parte che riguarda gli interventi di Formazione e Informazione attivati nell'ambito della Misura 1 per i quali risultano n. 36 soggetti formati appartenenti a paesi extra UE. Il PSR Marche non prevede degli interventi specifici e diretti al raggiungimento dell'obiettivo di integrazione dei cittadini esteri. In ogni modo è possibile che alcuni interventi possano contribuire indirettamente all'integrazione dei cittadini dei paesi terzi, ovvero oltre agli interventi di formazione e informazione attivati nell'ambito della Misura 1, anche alcune tipologie di servizi alla popolazione che saranno attivati nella Misura 7, anche e soprattutto nell'ambito dei Piani di Sviluppo Locale attuati dai GAL.

Per La tabella C 2.5 - Monitoraggio delle operazioni sostenute a supporto della mitigazione dell'impatto della crisi COVID-19 (art. 14 del Reg.to 808/2014) sono stati confermati i pagamenti della misura 21 al 31/12/2021 pari a oltre 4 milioni di euro.

Nella convalida è presente un alert per l'indicatore T2 relativo alla FA 1B che non è trattata di seguito in forma dettagliata trattandosi di una FA trasversale. L'alert evidenzia che il livello di attuazione al 31/12/2022 ha già superato il 100% di quanto pianificato al 2025. Si tratta di un buon risultato determinato da tutti i progetti di cooperazione che risultano già avviati al 31/12/2022 compresi quelli di setting up della misura 16.1 i cui importi unitari erano leggermente inferiori ai progetti della formazione dei PEI.

La Regione Marche ha concluso nel corso del 2016 la prima fase di valutazione ex ante degli strumenti finanziari il cui esito è costituito da una ricognizione e prima verifica di fattibilità sugli strumenti finanziari potenzialmente attivabili in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del contesto produttivo agricolo, forestale e agroalimentare della Regione Marche. A conclusione dell'analisi è emersa l'esigenza di ridurre in primis il gap informativo in capo alla maggioranza di imprenditori agricoli per facilitare il potenziale utilizzo di prodotti destinati a sostenere finanziariamente le loro aziende e di concentrare l'attenzione su strumenti finanziari per la concessione di garanzie o per il credito agevolato.

Al fine di migliorare la competenza della struttura amministrativa, l'AdG ha partecipato nel 2017 all'attività di target coaching organizzata da fi-compass la piattaforma fornita dalla Commissione europea in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti per servizi di consulenza su strumenti finanziari nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei. L'attività è risultata utile ad informare anche i

responsabili dell'attuazione delle misure rivolte alle imprese circa le potenzialità degli strumenti finanziari.

Nel corso dello stesso anno l'AdG ha interloquito con i referenti del Fondo di Garanzia Multiregionale per l'Agricoltura gestito dal FEI manifestando un generico interesse, con la riserva di valutare forme specifiche di supporto aggiuntivo per le zone colpite dal sisma del 2016. In fase di approvazione delle modifiche del PSR conseguenti all'aggiunta di risorse dedicate appunto alle zone terremotate, valutate le difficoltà operative del contesto regionale e le specifiche istanze emerse dai territori, nonché l'impegno aggiuntivo necessario all'amministrazione per far fronte all'emergenza, è stato deciso di sospendere l'implementazione degli strumenti finanziari allocando le risorse nelle misure di investimento con modalità di sostegno in conto capitale.

La Regione, nel corso del 2021, ha partecipato ad iniziative organizzate da Autorità di gestione di altre regioni nel corso delle quali sono stati fatti ulteriori approfondimenti circa le performance dei fondi attivati. Per questo periodo di programmazione non si intende attivare alcuno strumento finanziario.

Di seguito si riporta un'analisi per Focus Area che coinvolge anche gli aspetti procedurali finanziari e fisici del programma valutandone i principali indicatori.

Nella RAA 2016 nella maggior parte delle tabelle erano state rendicontate solo le operazioni concluse. Con la modifica del regolamento 215/2014 (regolamento 276/2018) e con le nuove linee guida della Commissione Ue sull'implementazione delle tabelle della RAA, è stata invece stabilita la possibilità di rendicontare ai fini del monitoraggio tutti i progetti "avviati", e non necessariamente conclusi. La decisione assunta dall'AdG della Regione Marche già con la RAA 2017 è stata quindi quella di prendere in considerazione, per le misure strutturali, tutte le operazioni che avessero avuto l'erogazione almeno di un SAL (stato avanzamento lavori), mentre per le misure a superficie sono stati conteggiati anche gli anticipi erogati, considerato che l'impegno assunto dall'azienda agricola è comunque pluriennale e l'operazione può essere considerata come "avviata". Infine, si precisa che, per analogia, anche per le misure a premio non a superficie (es. Mis. 6.1), si è assunto che l'erogazione dell'anticipo indica che l'operazione è avviata.

L'analisi che segue tiene conto di questa impostazione, in continuità con le precedenti RAA; si dà anche conto delle variazioni alle dotazioni finanziarie delle singole sottomisure distinte per FA intervenute nel corso del 2022 come conseguenza della modifica del PSR avvenuta nel corso del 2022 con la riallocazione dei fondi tra misure.

In ogni prospetto di sintesi, sia a livello di FA, che di singola misura/sottomisura, vengono riportati i dati finanziari, sia in termini di spesa programmata, che impegnata e pagata. Per i pagamenti sono riportati due valori: **spesa pubblica sostenuta**, corrispondente all'ammontare pagato ai beneficiari a prescindere dalla tipologia di pagamento (ANTICIPO, SAL, SALDO), e la **spesa pubblica realizzata per progetti avviati**, corrispondente all'ammontare pagato per le sole domande che, ai fini della RAA sono state considerate come "avviate". Quest'ultimo corrisponde all'importo presente nelle varie tabelle della RAA come indicatore O1- Realizzato.

FA 2A

Dall'analisi delle tabelle della Sezione 11 si evince che per la FA 2A il target T4 realizzato di 1,69 rappresenta il 46,84%% rispetto al target finale 2025. Il valore obiettivo è stato oggetto di revisione in occasione della modifica del PSR avvenuta nel 2021 sia a seguito di un confronto effettuato con il Valutatore (come precisato precedentemente) sia a seguito delle variazioni al PSR intercorse con l'estensione del programma per gli anni 2021-2022 tenuto conto dell'incremento della dotazione finanziaria della sottomisura 4.1, rappresentata in parte anche da fondi EURI mentre nel corso del 2022 non è stata

effettuata alcuna variazione. Tale indicatore è implementato solo dal numero di beneficiari della sottomisura 4.1 che al 31/12/2022 risultano aver percepito o un SAL o un Saldo. Si tratta di 757 aziende, pari al 46,76% del numero di aziende programmato al 2025. In ogni caso si segnala che alla stessa data le aziende agricole beneficiarie di un sostegno per la misura degli investimenti aziende agricole ammontano a 1165. Nel corso del 2022 sono stati finanziati ulteriori progetti aziendali per il bando avviato in area sisma e per i due bandi avviati nell'ambito del "Pacchetto giovani" (quarto e quinto bando),

Dall'analisi si rileva che il livello di attuazione fisico risulta sempre leggermente superiore rispetto all'attuazione finanziaria dell'intera Focus Area (46,84% contro il 29,01% degli obiettivi al 2025). Al riguardo si precisa che nel totale della spesa pubblica programmata sono conteggiati anche i fondi top up (50 meuro) riferiti alla misura 4.1; inoltre il maggiore valore dell'indicatore target tiene conto anche delle aziende agricole pagate come "trascinamento" per le quali unitariamente l'importo liquidato è piuttosto contenuto (trattandosi solo dell'ultima tranche di pagamento).

La sottomisura 4.1 ha subito nel corso del 2020 e del 2021 un rallentamento significativo nell'avanzamento della spesa dovuto agli effetti del COVID-19. Nel 2022 ulteriori rallentamenti si possono ricondurre oltre al COVID, alla crisi economica mondiale per la guerra in Ucraina, ha portato al forte aumento dei costi delle materie prime e dell'energia, ciò ha provocato un incremento del numero di rinunce e/o di mancate o ridotte rendicontazioni dei progetti. Si rileva comunque che al 31/12/2022 l'80% dei pagamenti hanno riguardato il pagamento di saldi.

Un'ulteriore analisi evidenzia come nel corso del 2022 si sia incrementato significativamente l'indicatore di output relativo al numero dei partecipanti alla formazione. Al 31/12/2022 si sono registrati 2.651 formati pari al 81,6% del numero programmato al 2025.

Risulta ancora relativamente bassa la percentuale di realizzazione dell'indicatore output della spesa pubblica complessiva anche se l'incremento registrato rispetto al 2021 è decisamente rilevante. Considerato il trend di crescita degli indicatori di output relativi al numero dei partecipanti alla formazione (sm 1.1) e al numero di beneficiari della sm 4.1 si ritiene di poter considerare che tale trend positivo continuerà anche nel 2023.

Nella Tabella sottostante sono riportate le informazioni relative alla variazione della spesa programmata dell'intera FA 2A, dettagliata per le sottomisure appartenenti alla FA, intercorsa a seguito della riallocazione di risorse tra misure avvenuta con la modifica al PSR 11.0.

Sottomisure	dotazione finanziaria (spesa pubblica) al 31/12/2021	variazione modifica PSR 11.0	Fondi EURI	dotazione finanziaria (spesa pubblica) al 31/12/2022 al netto dei fondi top up
1.1.	4.050.000	- 950.000		3.100.000
1.2.	5.500.000	- 245.000		5.255.000
2.1.	5.000.000	950.000		5.950.000
4.1.	155.240.654	-10000000	13.576.449	145.240.654
4.3.	26.094.830	-500000		25.594.830
6.4.	34.030.000	-1000000		33.030.000
16.1.	17.200.000	1290000		18.490.000

16.2.	4.000.000	0		4.000.000
16.9.	1.000.000	0		1.000.000
21.1	6.500.000	-1290000		5.210.000
Totale FA 2A	258.615.484	- 11.745.000	13.576.449	246.870.484

I dati di sintesi dell'intera FA sono i seguenti:

- Programmato spesa pubblica: € 296.870.483,55 (comprensivo di 50 meuro di aiuti nazionali integrativi).
- Impegnato: € 229.721.625,93 (pari al 77% del programmato)
- Spesa pubblica sostenuta: € 99.297.606,19
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 86.112.692,67 (pari al 29% del programmato)

Per ulteriori dettagli, di seguito si riporta un'analisi specifica delle misure/sottomisure che contribuiscono direttamente a tale FA esplicitando per ciascuna gli stessi dati sopra riportati per l'intera FA:

Misura 1 'Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione' sottomisura 1.1 e 1.2

- Programmato spesa pubblica: € 8.355.000,00 variato rispetto allo scorso anno a seguito della modifica come sopra dettagliato
- Impegnato: € 7.319.143,07
- Spesa pubblica sostenuta: € 3.237.532,98
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 3.237.532,98

Nel 2022 per la Misura 1 sono stati effettuati numerosi pagamenti esclusivamente per domande della nuova programmazione. Con la sottomisura 1.1 risultano formati 2.651 soggetti partecipanti alla formazione (riferiti sia ai trascinamenti che alla nuova programmazione) per un totale di contributo erogato a saldo di € 828.753,71 euro.

Per la programmazione 2014-2022 nel 2022 sono stati attivati bandi sia per la sottomisura 1.1 che 1.2. In particolare per la sottomisura 1.1 sono stati attivati n. 2 bandi singoli (di fatto si tratta di nuove scadenze per uno stesso bando), n. 1 bando nell'ambito del Sistema della Filiera Legno-Energia, 1 bando per la Filiera Agroalimentare che al 31/12/2022 risulta ancora aperto. Complessivamente al 31/12/22, per l'intera misura 1 sono stati attivati 38 bandi per un totale messo a bando di circa 16,48 milioni di euro. Al 31/12/2022 risultavano finanziate complessivamente n.437 domande (nell'ambito dei bandi singoli 1.1 e 1.2) per un importo pari a circa 6,40 milioni di euro. Per gli altri bandi (Filieri agroalimentari e microfilere mercati locali) le domande finanziate sono state 9 per un importo di circa 191 mila euro. Per gli ulteriori bandi relativi al Sistema di Filiera, attivati in area sisma, al 31/12/2022 risulta finanziata una domanda per 40.000,00 euro.

Al 31/12/2022 risultavano finanziate n. 34 domande relative al bando per gli Accordi sul dissesto idrogeologico per un importo di circa 144.000,00 euro.

Gli ulteriori impegni si riferiscono a trascinamenti dal precedente periodo di programmazione.

Sottomisura 2.1 'Servizi di consulenza'

- Programmato spesa pubblica: € 5.950.000,00 variato rispetto allo scorso anno a seguito della modifica come sopra dettagliato

- Impegnato: € 1.984.518,40
- Spesa pubblica sostenuta: € 11.604,00
- Spesa pubblica realizzata per progetti conclusi: € 11.604,00

Per la sottomisura 2.1 nel corso del 2022 si sono registrati i primi pagamenti di domande finanziate con la nuova programmazione che si sommano al dato relativo alla gestione delle domande in trascinamento dalla precedente programmazione (ex misura 114)

Nel corso del 2022 sono stati attivati un bando (di fatto si tratta di nuove scadenze per uno stesso bando) oltre ad un bando nell'ambito della Filiera Legno Energia ed un bando nell'ambito della Filiera Agroalimentare che al 31/12/2022 risulta ancora aperto. Inoltre è stato attivato un terzo bando consulenza con scadenza a fine 2022 per il quale le domande presentate risultano in istruttoria. Complessivamente sono stati aperti 5 bandi e finanziate n. 89 domande.

Sottomisura 4.1 'Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole'

- Programmato spesa pubblica: € 195.240.654,00 (comprensiva di 50 meuro di fondi nazionali integrativi). Tale importo, al netto degli aiuti nazionali integrativi, è variato rispetto allo scorso anno a seguito della modifica del PSR intervenuta nel 2022 come sopra specificato.
- Impegnato: € 136.136.191,26
- Spesa pubblica sostenuta: € 73.020.585,02
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 64.618.772,79

Nel corso del 2022 per la sottomisura 4.1 sono stati effettuati pagamenti per la programmazione 2014-2022 e non si sono registrati pagamenti di domande in trascinamento dalla precedente programmazione. L'ammontare dei pagamenti per l'anno 2022 della sottomisura 4.1 per anticipi SAL e saldi è pari a oltre 14 milioni di euro. Nel corso del 2022 sono stati aperti tre nuovi bandi; un bando per la sottomisura singola e un bando nell'ambito del "pacchetto giovani" e un bando nell'ambito della Filiera Agroalimentare che al 31/12/2022 risulta ancora aperto.

Al 31/12/2022 risultano essere presenti per tale sottomisura complessivamente 16 bandi per un totale di 1359 domande finanziate come sotto dettagliato:

- Primo, secondo e terzo bando singolo con n. 822 domande finanziate per 94 milioni di euro; il quarto bando al 31/12/2022 risulta ancora in istruttoria
- Primo, secondo, terzo, quarto e quinto bando "pacchetto giovani" con n. 464 domande finanziate per oltre 51 milioni di euro;
- un bando per Filiere Agroalimentari e un bando per Microfilieri e mercati locali per complessive n. 48 domande finanziate pari a circa 2,7 milioni di euro
- due bandi per Filiere Agroalimentari e due bandi per Microfilieri e mercati locali attivati in area sisma per complessive n. 24 domande finanziate per oltre 1,16 milioni di euro.

Sottomisura 4.3 'Sostegno agli investimenti nelle infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura'

- Programmato spesa pubblica: € 25.594.830,00 variato rispetto allo scorso anno a seguito della modifica come sopra dettagliato
- Impegnato: € 17.073.492,19

- Spesa pubblica sostenuta: € 6.825.468,32
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 2.829.472,32

Per la sottomisura 4.3 l'operazione che contribuisce direttamente alla FA 2A è la 4.3.A - Viabilità rurale e forestale e 4.3.C Investimenti per l'approvvigionamento idrico nei territori destinati al pascolo. Per tali operazioni al 31/12/2022 l'avanzamento relative ai bandi è la seguente:

- Per i due bandi viabilità rurale in area sisma avviati nel 2019, nel corso del 2022 sono stati pagati anticipi per oltre 1,6 milioni di euro
- Per i due bandi nell'ambito del Sistema di Filiera Legno-Energia nel corso del 2021 sono state finanziate 13 domande per un totale di 1,3 milioni di euro. E' stati attivato un bando nel corso del 2022 per il quale le domande sono in istruttoria.
- Nell'ambito degli accordi agroambientali d'area sul dissesto idrogeologico è stato attivato un ulteriore bando nel corso del 2022. Complessivamente al 31/12/2022 sono state finanziate n. 14 domande per oltre 500.000 relative al primo bando, gli altri due bandi risultano ancora in istruttoria.
- Per la 4.3.C nel corso del 2022 è stato attivato un bando per il quale sono state presentate 12 domande che, al 31/12/2022, risultano in istruttoria.

Sottomisura 6.4 'Sostegno agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività non agricole'

- Programmato spesa pubblica: € 33.030.000,00 variato rispetto allo scorso anno a seguito della modifica come sopra dettagliato
- Impegnato: € 25.943.142,59
- Spesa pubblica sostenuta: € 7.399.992,16
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 6.680.896,44

Nel corso del 2022, i pagamenti per complessivi € 1.284.266,45 (anticipi, Sal e saldi) sono riferiti interamente alla programmazione 2014-2022 e non si sono registrati pagamenti per le domande in trascinamento dalla precedente programmazione ex misura 311.

In quest'ultimo anno, per la sottomisura 6.4 è stato attivato un bando nell'ambito del pacchetto giovani per le azioni 1 - Agriturismo, 2 - Agricoltura sociale, 4 - Trasformazione.

Di seguito è riportato l'avanzamento procedurale complessivo, distinto per tipologia di azione alla data del 31/12/2022:

6.4.A.1 (Agriturismo) – Nel corso del 2022 è stato attivato il quarto bando singolo con scadenza presentazione delle domane nel 2023. Complessivamente per i 3 bandi singoli ed i 5 bandi nell'ambito del "pacchetto giovani" a seguito delle istruttorie condotte risultano finanziate 153 domande per un totale di 21,98 meuro di cui 80 domande per 11,8 milioni di euro sono relative ai bandi singoli e 73 domande per 10,15 milioni di euro sono relative ai bandi emessi nell'ambito del pacchetto.

6.4.A.2 (Agricoltura sociale) - Nel corso del 2022 è stato attivato un ulteriore bando nell'ambito del pacchetto giovani; alla scadenza non risultano domande presentate.

6.4.A.3 (Produzione energia) – Si conferma quanto già comunicato nella RAA 2021 per quanto attiene i

bandi emessi ed i pagamenti effettuati . Al 31/12/2022 si conferma l'attivazione di un solo bando singolo con una dotazione pari a € 2.500.000,00 per il quale sono state finanziate n. 5 domande per un importo di 0,6 milioni di euro.

6.4.A.4 (Trasformazione e commercializzazione dei prodotti all. 1 del Trattato solo come input) – Nel corso del 2022 è stato aperto un ulteriore bando nell'ambito del “pacchetto giovani” con una dotazione di 500.000,00 euro. Al 31/12/2022 i bandi sono stati tutti finanziati per un totale di n. 30 domande con un importo complessivo di oltre 2,60 milioni di euro.

6.4.A.5 (Punti vendita extraziendali) - Per questa azione nel 2020 si sono chiusi i bandi per le aziende ricadenti nell'area del cratere: un bando per le Filiere Agroalimentari e uno per le Microfilieri e mercati locali per i quali non sono state presentate domande.

Misura 16 ‘Cooperazione’ sottomisure 16.1, 16.2 e 16.9

- Programmato spesa pubblica: € 23.490.000,00
- Impegnato: € 21.794.259,65
- Spesa pubblica sostenuta: € 4.652.154,63
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 4.499.584,53

Nel corso del 2022 si sono ulteriormente incrementati i pagamenti per la programmazione 2014-2022, di fatto raddoppiati rispetto al dato RAA 2022 che portano una percentuale di attuazione finanziarie ad oltre il 19%. Come già evidenziato nello scorso anno tale andamento dei risultati è una conseguenza di un avvio piuttosto lento dell'attuazione degli interventi di cooperazione, che risultano particolarmente innovativi. Il buon livello degli impegni già assunti e l'ulteriore incremento di realizzazione registrato nel 2022, rappresentano un trend positivo nel livello di attuazione delle sottomisure.

In dettaglio:

- Per la **sottomisura 16.1** nel corso del 2022 tutti i bandi attivati risultano finanziati. Al 31/12/2022 sono state finanziate n. 87 domande per un totale di 18,39 milioni di euro.
- Per la programmazione 2014-2022 per la **sottomisura 16.2 ‘Sostegno a progetti pilota, e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie’** nel corso del 2022 è stato attivato un bando nell'ambito del Sistema di Filiera Agroalimentare che al 31/12/2022 risulta ancora aperto. Per tutti gli altri bandi al 31/12/2022 non ci sono variazioni e si confermano n. 12 domande finanziate per un importo complessivo di oltre 2,9 milioni di euro. In particolare nel corso del 2021 è stata finanziata una domanda per il bando attivato nell'ambito del Sistema di Filiera Agroalimentare e Microfilieri e una domanda presentata per il bando “prevenzione attraverso modelli innovativi di monitoraggio e lotta alle patologie animali e prevenzione delle epizootie” per un importo di 592.800,00 euro.
- Per la **sottomisura 16.9**, si conferma quanto già comunicato con la RAA 2021 per quanto attiene le domande finanziate. E' stato attivato un nuovo bando a fine dicembre 2022 per una dotazione finanziaria di 500.000,00.

Misura 21 ‘Misura COVID sottomisura 21.1

- Programmato spesa pubblica: € 5.210.000 la dotazione finanziarie è stata ridotta con la modifica al

PSR come dettagliato nella tabella sopra

- Impegnato: € 4.319.480,60
- Spesa pubblica sostenuta: € 4.234.829,61
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 4.234.829,61

La Misura 21 COVID 19, volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale alle aziende particolarmente colpite dagli effetti della pandemia di COVID-19, introdotta dal Regolamento UE n. 872/2020 che modifica il Regolamento UE n. 1305/2013, è stata attivata nel corso del 2020 con una modifica al PSR Marche approvata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 6348 final del 11.9.2020.

Per la Misura 21 è stata programmata una dotazione di spesa pubblica per 6,5 milioni di euro, prevedendo due linee di intervento:

- Sottomisura 21.1.A - aziende agricole con attività agrituristica, di fattoria didattica e di agricoltura sociale a cui è stata assegnata una dotazione di 5 milioni di euro.
- Sottomisura 21.1.B - allevamenti bovini da carne che adottano la cosiddetta “linea vacca-vitello” a cui è stata assegnata una dotazione di 1,5 milioni di euro.

Per entrambe le linee di intervento entro il 31/12/2020 sono stati aperti i rispettivi bandi ed approvate le graduatorie:

- per la SM 21.1.A – aziende agricole agrituristiche, a fronte di 597 domande presentate sono state finanziate n. 577 domande per un importo complessivo di € 3.346.000,60 e al 31/12/2021 risultano pagate 561 domande per un importo di 3.253.083,24 euro

- per la SM 21.1.B – allevamenti bovini da carne, a fronte di 456 domande presentate sono state finanziate n. 381 domande per un importo complessivo di € 973.480,00 e al 31/12/2021 risultano pagate 377 domande per un importo di 965.545,00 euro.

Con la modifica 11.0 al PSR 2014-2022 si è proceduto ad una riduzione della dotazione finanziarie della Misura 21 in quanto non è prevista la possibilità di aprire un ulteriore bando e pertanto la misura si considera conclusa.

FA 2B

Dall'analisi delle tabelle della Sezione 11 si evince che per la FA 2B il target T5 realizzato di 0,87%, rappresenta il 115,15% del target finale al 2025. Tale valore, risulta superiore al valore del target pianificato, ad indicare un buon risultato dell'insediamento dei giovani. Si precisa inoltre che il valore obiettivo al 2025 nel corso del 2022 è stato ridotto in forma assolutamente proporzionalmente alla riduzione della dotazione finanziaria della sottomisura 6.1 in occasione della seconda modifica 2022 al PSR (versione 11.0).

Tale indicatore è implementato solo dal numero di beneficiari della **sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento dei giovani agricoltori”** e si riferisce solo in minima parte ai trascinamenti della precedente programmazione (ex misura 112), ma soprattutto alla nuova programmazione 2014-2022. I dati successivi della FA 2B si riferiscono pertanto esclusivamente a tale sottomisura.

Nella Tabella sottostante sono riportate le informazioni relative alla variazione della spesa programmata dell'intera FA 2B, dettagliata per le sottomisure appartenenti alla FA, intercorsa a seguito della riallocazione

di risorse tra le misure avvenuta con la modifica al PSR 11.1.

	dotazione finanziaria Sottomisure (spesa pubblica) al 31/12/2021	variazione modifica PSR 11.0	Fondi EURI	dotazione finanziaria (spesa pubblica) al 31/12/2022
6.1.	25.400.000,00	- 2.000.000,00		23.400.000,00
Totale FA 2B	25.400.000,00	- 2.000.000,00		23.400.000,00

- Programmato spesa pubblica: € 23.400.000,00
- Impegnato: € 24.041.800,00
- Spesa pubblica sostenuta: € 17.370.997,76
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 17.304.555,00

Nel corso del 2022 è stato attivato un nuovo bando con una dotazione finanziaria di 2,05 milioni di euro.

Al 31/12/2022 risultano finanziati tutti i bandi per un totale complessivo di 473 domande e un importo finanziato di circa 24 milioni di euro.

Nel corso del 2022 si sono già registrati i primi pagamenti di anticipo per il quarto e quinto bando mentre sono proseguiti i pagamenti delle richieste di saldo per gli altri bandi. Si sono inoltre registrati gli ultimi pagamenti relativi al primo bando attivato che può essere considerato concluso.

FA 3A

Dall'analisi delle tabelle della Sezione 11 si evince che per la FA 3A il target T6 realizzato, pari a 1,19%, rappresenta il 52,87% del target finale al 2025. Il target viene calcolato automaticamente in SFC, non sul cumulato, ma sulla base dei soli dati rendicontati nell'anno di riferimento della RAA, riportando poi il valore dell'anno migliore. Il valore del T6 riportato è quello relativo al 2022. Il valore obiettivo al 2025 è stato oggetto di revisione nel corso del 2022 in occasione della seconda variazione al PSR (versione 11.0) determinato in misura proporzionale alla diminuzione degli indicatori di output delle misure 3.1 e 16.4, a seguito della riduzione della dotazione finanziaria di dette sottomisure.

L'indicatore T6 è implementato dal numero di beneficiari della misura 3 - sottomisura 3.1, misura 9 e sottomisura 16.4.

Per la misura 9 nel corso del 2022 sono proseguiti i pagamenti di SAL per le domande finanziate attestando la percentuale di spesa ad oltre il 33% della dotazione. Per la sottomisura 16.4 non si sono registrati pagamenti mentre per la sottomisura 3.1 e 3.2 sono proseguiti i pagamenti di stati di avanzamento e di saldo con una percentuale di realizzazione al 42,05%. Si auspica che per il prossimo anno l'andamento sia ancora più positivo considerate che buona parte delle domande della misura 3.1 riceveranno il saldo.

Nella Tabella sottostante sono riportate le informazioni relative alla variazione della spesa programmata dell'intera FA 3A, dettagliata per le sottomisure appartenenti alla FA, intercorsa a seguito della riallocazione di risorse tra le misure avvenuta con la modifica al PSR 11.1

Sottomisure	dotazione finanziaria (spesa pubblica) al 31/12/2021	variazione modifica PSR 11.0	Fondi EURI	dotazione finanziaria (spesa pubblica) al 31/12/2022
3.1.	1.930.928	-730000	-	1.200.928
3.2.	24.025.000	-4400000	-	19.625.000
4.2.	41.468.440		-	41.468.440
9.1.	2.598.000	0	-	2.598.000
14.1.	29.020.000	2915000	-	31.935.000
16.4.	3.961.778	-2185000	-	1.776.778
Totale FA 3A	103.004.146	- 4.400.000	-	98.604.146

I dati di sintesi dell'intera FA sono i seguenti:

- Programmato spesa pubblica: € 98.604.146,00
- Impegnato: € 70.914.490,63
- Spesa pubblica sostenuta: € 52.766.939,88
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 52.759.721,30

Per ulteriori dettagli di seguito si riporta un'analisi specifica per le misure/sottomisure che contribuiscono direttamente a tale FA:

Misura 3 'Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari' sottomisure 3.1 e 3.2

- Programmato spesa pubblica: € 20.825.928,00. La dotazione finanziarie è stata ridotta con la modifica al PSR come dettagliato nella tabella sopra
- Impegnato: € 18.525.068,22
- Spesa pubblica sostenuta: € 8.758.558,39
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 8.757.439,79

La Misura 3 nel corso del 2022 ha registrato la prosecuzione dei pagamenti delle domande della programmazione 2014-2022. Le sottomisure 3.1 e 3.2 sono a carattere pluriennale con rendicontazione annuale. Gli importi sopra riportati si riferiscono al periodo 2014-2022. I pagamenti effettuati nel corso del 2022 ammontano a 1.034.484,01 euro (35.531,21 euro per la sottomisura 3.1 e 998.952,80 euro per la sottomisura 3.2).

Per la **sottomisura 3.1 'Sostegno alla nuova partecipazione a sistemi di qualità'** nel corso del 2022 non sono state finanziate ulteriori domande. Complessivamente per la sottomisura sono state finanziate 554 domande sia per bandi singoli che per bandi attivati all'interno della Filiera Agroalimentari e Microfiliera per un importo di oltre 946.000,00 euro.

Per la **sottomisura 3.2 'Sostegno alle attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno'** nel corso del 2022 è stato attivato un bando per la promozione che al 31/12 risulta in istruttoria ed un bando nell'ambito della Filiera Agroalimentare con scadenza nei primi mesi del 2023.

Per le sottomisure 3.1 e 3.2, trattandosi di misure pluriennali, nel calcolo dell'impegno sono state conteggiate solo le annualità fino al 2022 compreso.

Sottomisura 4.2.A 'Sostegno agli investimenti nel settore della trasformazione / commercializzazione e / o lo sviluppo di prodotti agricoli'

- Programmato spesa pubblica: € 41.468.440,00
- Impegnato: € 20.571.638,06
- Spesa pubblica sostenuta: € 16.552.698,62
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 16.552.698,62

Nel corso del 2022 sono stati attivati n. 2 bandi, un bando nell'ambito della Filiera Agroalimentare con una dotazione finanziaria di 12,9 milioni di euro e un bando singolo per la trasformazione e commercializzazione con una dotazione finanziaria di 8,5 milioni di euro. Entrambi i bandi al 31/12/2022 risultano ancora aperti

Complessivamente, per la programmazione 2014-2022 al 31/12/2022 risultano attivati 11 bandi come specificato di seguito:

- n. 4 bandi singoli per la trasformazione e commercializzazione finanziati per complessive n. 27 domande per 13 milioni di euro uno dei quali riservato alle aziende ricadenti nell'area sisma
- n. 4 bandi per le Filiere Agroalimentari di cui uno per tutto il territorio regionale con il finanziamento di n. 11 domande per 5,9 milioni di euro e due riservati alle aziende ricadenti nell'area sisma per uno dei quali nel 2021 è stata finanziata una domanda per 760.571,38 euro
- n. 3 bandi per le Microfiliera e mercati locali di cui uno già chiuso per tutto il territorio regionale con il finanziamento di n. 2 domande per 0,7 milioni di euro e due riservati alle aziende ricadenti nell'area sisma per i quali al termine dell'istruttoria non ci sono domande finanziate.

Misura 9 'Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori'

- Programmato spesa pubblica: € 2.598.000,00
- Impegnato: € 1.578.000,00
- Spesa pubblica sostenuta: € 862.956,71
- Spesa pubblica realizzata per progetti conclusi: € 862.956,71

Per la Misura 9 nel corso del 2022 si sono registrati pagamenti di SAL delle domande finanziate relative al bando 2019. E' stato attivato un nuovo bando per 1,02 milioni di euro per il quale le domande sono al momento in istruttoria.

Sottomisura 14.1 'Pagamenti per il benessere degli animali'

- Programmato spesa pubblica: € 31.935.000,00. La dotazione finanziaria è stata incrementata con la modifica al PSR come dettagliato nella tabella sopra per garantire la copertura finanziaria del bando 2022
- Impegnato: € 29.052.124,15

- Spesa pubblica sostenuta: € 26.527.653,46
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 26.521.553,48

Nel corso del 2022 è stato attivato un nuovo bando biennale e si è proceduto al pagamento dei beneficiari risultati ammissibili per tutti i bandi attivati. La percentuale dell'importo impegnato si attesta al 90,97% del programmato e prende in considerazione le annualità fino al 2022.

Sottomisura 16.4 'Sostegno delle filiere corte e dei mercati locali'

- Programmato spesa pubblica: € 1.776.778,00 La dotazione finanziarie è stata ridotta con la modifica al PSR come dettagliato nella tabella sopra
- Impegnato: € 1.187.660,20
- Spesa pubblica sostenuta: € 65.072,70
- Spesa pubblica realizzata per progetti conclusi: € 65.072,70

Per la sottomisura 16.4 nel corso del 2022 non sono stati effettuati ulteriori pagamenti rispetto al pagamento di SAL nel 2021 relativo al bando Microfiliera e mercati locali finanziato nel 2018. Complessivamente sono state finanziate 9 domande per un importo di 1.187.660,00 euro

FA 3B

Con la prima modifica al PSR avvenuta nel corso del 2022 è stata introdotta una nuova azione nell'ambito della sottomisura 5.1 – Operazione B) che ha l'obiettivo di finanziare azioni di prevenzione della diffusione della peste suina africana (PSA o african swine fever). La nuova azione ha portato ad una modifica dell'indicatore di output della FA 3B) "N. di beneficiari per azioni di prevenzione" che è passato da n. 50 a n. 175 beneficiari. Di conseguenza si è proceduto ad una modifica dell'indicatore obiettivo T7 che è passato da 0,11% a 0,39%

Dall'analisi delle tabelle della Sezione 11 si evince che per la FA 3B il target T7 realizzato rispetto al 2025 è pari a 0%, perchè non ci sono state aziende agricole liquidate per la sottomisura 5.1 sia riferita all'operazione a) sia all'operazione b) che implementa tale indicatore.

Il basso livello di attuazione di questo indicatore sicuramente sconta i ritardi dovuti all'attivazione di una progettazione integrata innovativa per la quale sono necessari tempi molto lunghi di sensibilizzazione dei potenziali attori del territorio, che deve avvenire con numerosi incontri in presenza.

Gli unici pagamenti si riferiscono al momento soltanto a domande in trascinamento della precedente programmazione 2007-2013 della misura 5.2.

Nella Tabella sottostante sono riportate le informazioni relative alla dotazione della spesa programmata dell'intera FA 3B, per la quale non sono state effettuate variazioni nel corso del 2022.

Sottomisure	dotazione finanziaria (spesa pubblica) al 31/12/2021	variazione modifica PSR 11.0	Fondi EURI	dotazione finanziaria (spesa pubblica) al 31/12/2022
--------------------	---	-------------------------------------	-------------------	---

5.1.	13.800.000	0		13.800.000
5.2.	50.222			50.222
Totale FA 3B	13.850.222	1.000.000	-	13.850.222

Misura 5 ‘Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione’

- Programmato spesa pubblica: € 13.850.222,00
- Impegnato: € 1.870.963,34
- Spesa pubblica sostenuta: € 50.221,63
- Spesa pubblica realizzata per progetti conclusi: € 50.221,63

Nel corso del 2022 è stato aperto un bando per la sottomisura 5.1.A all’interno degli accordi agroambientali d’area dissesto idrogeologico per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico per il quale, alla scadenza sono pervenute 39 domande che al 31/12/2022 sono ancora in istruttoria. Complessivamente risultano attivati n. 3 bandi; per il primo bando sono state finanziate n. 12 domande per un importo di circa 1 milione di euro mentre per gli altri due bandi al 31/12/2022 le 41 domande presentate risultano ancora in istruttoria per un contributo richiesto di 4,5 milioni di euro.

Nel corso del 2022 è stato aperto un bando relativo alla nuova azione B) introdotta con la modifica al PSR (PSA) con una dotazione di 5 milioni di euro per il quale, alla scadenza sono state presentate n. 18 domande per un contributo richiesto di 503.319,00 euro. Successivamente, con la dotazione residua è stato aperto un ulteriore bando la cui scadenza è prevista per i primi mesi del 2023.

Per il bando della sottomisura 5.1.B per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico per arginare la diffusione del tarlo asiatico la cui scadenza era prevista per marzo 2022 è stata finanziata una domanda per 811.522,10 euro.

Rispetto al 2021 si evidenzia un significativo avanzamento degli impegni anche se non si registrano ancora variazioni nei pagamenti che si ritiene potranno esserci nel corso del prossimo anno.

PRIORITA’ 4 – FA 4A, FA 4B, FA 4C

Per la Priorità 4 si premette che nel calcolo degli indicatori target come già per le precedenti RAA sono stati presi in considerazione solo i dati annuali dell’anno di riferimento della RAA, secondo quanto indicato dalle linee guida della CE.

Nel corso del 2022 sono stati rivisti gli indicatori target a seguito delle variazioni finanziarie apportate alle misure della priorità. Tali variazioni degli indicatori fisici, per quanto riguarda le misure a superficie, non sempre sono proporzionali alla variazione finanziaria delle misure corrispondenti (es. Misura 11) in quanto le risorse aggiuntive vengono utilizzate solo in minima parte a garantire un incremento di superficie; perlopiù sono destinate a garantire la prosecuzione degli impegni già assunti per ulteriori annualità.

Per la P4 forestale il target T13 – FA 4C, (erosione del suolo) realizzato rispetto al 2025 è pari a 0% perché non ci sono pagamenti relativi alla sottomisura 15.1 che implementa tale indicatore. Con la modifica del

PSR approvata a settembre 2020 la dotazione di tale sottomisura è stata azzerata e di conseguenza anche il target finale al 2025 è pari a 0.

Per la FA 4A – settore forestale il target T8 (biodiversità) è stato oggetto di revisione nel corso del 2022 in occasione della seconda variazione al PSR (versione 11.0) determinato in misura proporzionale alla riduzione dell'indicatore di output della sola misura 12.2, Il realizzato rispetto al 2025 è pari a 25,44%; nel corso dell'anno 2022 si sono registrati pagamenti di SAL e i saldi per 6 domande della misura 8.5 e si è quindi tenuto conto della relativa superficie fisica. così come è stato fatto per la misura 12.2. Per quest'ultima, si conferma uno scarso interesse sul territorio come già evidenziato lo scorso anno.

Per la FA 4B agricola il target T10 (gestione idrica) e per la FA 4C Agricola e il target T12 (erosione del suolo) mostrano dei valori di realizzazione rispetto al 2025 oltre il 100%, con un valore di 108,23% (T10) e 107,11% (T12) Tali indicatori sono implementati solo dalla superficie della sottomisura 10.1, della misura 11, e della misura 8.1 calcolata tenendo conto della superficie "fisica" pagata nell'anno 2022.

Nel corso del 2022 si è proceduto ad una revisione del valore obiettivo al 2025 per il target T10 e T12 a seguito di una variazione degli indicatori di output corrispondenti le cui variazioni sono tutte proporzionali alla variazione finanziaria, tranne che per la mis 11 come già specificato sopra.

Per la FA 4A – settore agricolo il target T9 (biodiversità) realizzato rispetto al 2025 presenta lo stesso andamento dei due precedenti e si attesta al 106,34%. Anche in questo caso la modalità di calcolo è la stessa di cui sopra. Tale indicatore è implementato dalla superficie delle sottomisure 10.1, 11, 12.1 e 8.1.

Anche per il target T9 si è proceduto ad una revisione del valore obiettivo al 2025 sulla base della variazione degli indicatori di output corrispondenti, le cui variazioni sono tutte proporzionali alla variazione finanziaria, tranne che per la mis 11 come già specificato sopra.

Rispetto alle segnalazioni in SFC (warning) per gli indicatori T9, T10 e T12, si precisa che con le modifiche del PSR intercorse nel 2022 a seguito della variazione delle dotazioni finanziarie sono stati apportati adeguamenti agli indicatori target in misura proporzionale alle variazioni finanziarie ad eccezione della misura 11 con un incremento del valore obiettivo al 2025 in tutti e tre i casi. Ciò nonostante la % di realizzazione risulta superiore al 100% e riporta il risultato dell'anno 2022 come anno in cui è stata pagata la maggior superficie fisica. Tale risultato indica quindi un buon livello di realizzazione delle misure a superficie per la Regione Marche.

Nella Tabella sottostante sono riportate le informazioni relative alla variazione della spesa programmata dell'intera Priorità 4, dettagliata per sottomisura, intercorsa a seguito della riallocazione di risorse aggiuntive dell'estensione del programma per gli anni 2021-2022 compresi i fondi NGEuri.

Sottomisure	dotazione finanziaria (spesa pubblica) al 31/12/2021	variazione modifica PSR 11.0	di cui Fondi EURI	dotazione finanziaria (spesa pubblica) al 31/12/2022
1.2.	2.600.000	245.000		2.845.000
4.4.	5.000.000			5.000.000
7.1.	700.000	-420000		280.000
7.6.	1.000.000	0		1.000.000

8.5.	6.900.000	0		6.900.000
10.1.	4.500.000	0		4.500.000
10.1.	4.600.000	-2335000		2.265.000
10.1.	11.505.000	0		11.505.000
10.1.	3.300.000	0		3.300.000
10.2.	2.200.000	-310000		1.890.000
11.1.	33.500.000	-2250000		31.250.000
11.2.	116.515.000	13295000	10.667.209	129.810.000
12.1.	1.250.000	0		1.250.000
12.2.	500.000	-320000		180.000
13.1.	98.040.000	1245000		99.285.000
15.1.	-	0		
15.2.	500.000	0		500.000
16.5.	4.901.503	-1330000		3.571.503
Totale P 4	297.511.503	7.820.000	-	305.331.503

I principali dati di sintesi dell'intera priorità sono i seguenti:

- Programmato spesa pubblica: € 305.331.502,78.
- Impegnato: € 286.256.280,88 (pari al 93,75% del programmato al 2025)
- Spesa pubblica sostenuta: € 260.528.285,94
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 259.815.185,23 (pari al 85,09% del programmato al 2025)

Si tratta di una priorità alla quale contribuiscono molte delle misure programmate all'interno del PSR. Il fatto che l'impegnato rappresenti il 93,75% del programmato è determinato dal fatto che per le misure pluriennali l'impegno prende in considerazione solo le annualità fino al 2022. Di fatto, tenendo conto della durata complessiva degli impegni, la percentuale raggiunge per alcune misure il 100%. Per le misure a superficie sono stati impegnati parte dei fondi dell'annualità 2021 e 2022.

Di seguito sono dettagliate le misure/sottomisure che concorrono direttamente a questa priorità.

Sottomisura 1.2 'Sostegno alle attività di dimostrazione e azioni di informazione' (fa4b)

- Programmato spesa pubblica: € 2.845.000,00 La dotazione finanziaria è stata incrementata con la modifica al PSR come dettagliato nella tabella sopra
- Impegnato: € 2.699.347,90
- Spesa pubblica sostenuta: € 1.619.204,39
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 1.619.204,39

Nel corso del 2022 sono proseguiti i pagamenti di SAL e saldi per le domande relative alla sottomisura 1.2.B. E' stato attivato un bando all'interno degli Accordi per il dissesto idrogeologico e alla scadenza sono state presentate n. 5 domande che al 31/12/2022 risultano ancora in istruttoria. Nell'ambito delle attività di

informazione agro-meteo è stato emesso un bando con scadenza settembre 2022 ed entro il 31/12/2022 è stata finanziata l'unica domanda presentata per 900.000 euro.

Sottomisura 4.4 'Sostegno agli investimenti non produttivi legati al raggiungimento di obiettivi agro-climatico-ambientali'

- Programmato spesa pubblica: € 5.000.000,00
- Impegnato: € 1.754.488,22
- Spesa pubblica sostenuta: € 702.859,30
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 702.859,30

Per la programmazione 2014-2022 nel corso del 2022 sono state finanziate n. 9 domande per un importo complessivo di 187.945,79 euro relative al bando operazione 4.4.A.1 nell'ambito degli accordi per il dissesto idrogeologico. Inoltre sono proseguiti i pagamenti delle domande finanziate con i due bandi operazione 4.4.A.2 "misure di attenuazione del conflitto allevatore lupo":

Misura 7 'Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali' sottomisure 7.1.A e 7.6.B

- Programmato spesa pubblica: € 1.280.000,00 La dotazione finanziaria è stata ridotta con la modifica al PSR come dettagliato nella tabella sopra
- Impegnato: € 807.287,45
- Spesa pubblica sostenuta: € 7.996,66
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 7.996,66

La **Sottomisura 7.1.A 'Predisposizione e aggiornamento dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000'** è stata attivata per la gestione delle domande in trascinamento derivanti dalla precedente programmazione ex 323 Natura 2000 a cui si riferiscono sia gli impegni che la spesa pubblica sostenuta e realizzata che è relativa a 2 operazioni. Per la programmazione 2014-2022 nel corso del 2021 sono state finanziate n. 9 domande per un importo di 267.321,67 euro relative al bando 2020. I pagamenti si riferiscono alle sole domande in trascinamento.

Per la **Sottomisura 7.6.B 'Supporto alla strategia regionale di tutela della biodiversità della Rete Natura 2000'** non sono previsti trascinamenti dalla precedente programmazione. Nel corso del 2021 sono state finanziate n. 9 domande per un importo di 425.570,38 euro relative al bando 2020 e è stato attivato un secondo bando per il quale sono state finanziate 3 domande per un importo di 106.398,40 euro.

Non si sono registrati ancora pagamenti per la nuova programmazione

Sottomisura 8.5 'Sostegno agli investimenti migliorando il valore di resilienza e ambientale degli ecosistemi forestali'

- Programmato spesa pubblica: € 6.900.000,00
- Impegnato: € 6.769.291,98 (pari al 98,11% del programmato)
- Spesa pubblica sostenuta: € 3.558.846,12

- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 3.106.969,48 (pari al 45,03%)

Per la sottomisura si evidenzia il buon incremento sia degli impegni (98% della spesa programmata) che dei pagamenti (87,78%). Al 31/12/2022 per i due bandi attivati risultano concluse tutte le istruttorie delle domande, con il finanziamento complessivamente di 15 domande per 6,73 milioni di euro.

Misura 10 'Pagamenti agro-climatico-ambientali' sottomisure 10.1 e 10.2

- Programmato spesa pubblica: € 23.460.000. La dotazione finanziaria è stata ridotta con la modifica al PSR come dettagliato nella tabella sopra
- Impegnato: € 19.559.815,64
- Spesa pubblica sostenuta: € 16.014.880,08
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 16.001.884,29

Per la misura 10.2 “Sostegno per la conservazione e l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura” al 31/12/2021 risultano impegnate le domande relative a tutte le annualità dal 2016 al 2020 per un importo complessivo di 1.254.125 euro. Nel corso del 2022 sono state finanziate le domande presente a valere sui bandi annualità 2021 e 2022 per un totale di 495.000,00 euro, portando l’impegno complessivo a €. 1.749.125, ed è stato effettuato il pagamento di saldo per liannualità 2021.

Per la misura 10.1 al 31/12/2022 sono stati attivati complessivamente: 4 bandi per la 10.1.A – Produzione integrata (anno 2016, 2017, 2021 e 2022), bandi per tutte le annualità dal 2016 al 2022 per la 10.1.C- Gestione sostenibile dei pascoli, bandi per le annualità 2016, 2018, 2019, 2021 e 2022 per la 10.1.D – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale e vegetale. Per la 10.1.B è stato aperto un bando azione 10.1.B.2 all’interno del bando per gli Accordi Agroambientali d’Area per il dissesto idrogeologico risulta presentata una domanda relativa al bando con scadenza 2020 per 18.061,05 euro, risultata non ammissibile, mentre per il secondo bando con scadenza 2021 non risultano domande presentate. L’ammontare degli impegni sopra indicati si riferisce solo alle annualità fino al 2022 compreso.

I bandi delle varie operazioni della sottomisura 10.1relativi alle annualità 2021 e 2022, come previsto nella modifica del PSR versione 9.1, sono state attivate con scadenza annuale. Sono stati effettuati pagamenti di anticipi e saldi delle domande presentate ai sensi dei bandi sopraindicati.

Misura 11 'Agricoltura biologica' sottomisure 11.1 e 11.2

- Programmato spesa pubblica: € 161.060.000 comprensivo dei fondi EURI. La dotazione finanziaria è stata incrementata con la modifica al PSR come dettagliato nella tabella sopra
- Impegnato: € 153.062.256,57 (95% sulla spesa programmata)
- Spesa pubblica sostenuta: € 141.533.185,25
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 141.382.373,21 (pari all’87,78%)

Relativamente alla misura sono proseguiti i pagamenti delle ultimissime domande in trascinamento derivanti dalla precedente programmazione ex misura 214B, ma in gran parte delle domande delle annualità della nuova programmazione. Nel corso del 2022 si è proceduto all’attivazione di un ulteriore bando di durata

annuale per la sottomisura 11.2.

La spesa pubblica sostenuta e realizzata comprende sia i trascinamenti che i nuovi impegni.

Con riferimento alla nuova programmazione, per la **Sottomisura 11.1 'pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica'** al 31/12/2022 risultano finanziate complessivamente circa 1.200 domande per un importo di oltre 31 milioni di euro per per l'intero periodo 2014-2022. Per la **Sottomisura 11.2 'pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica'** al 31/12/2022 risultano finanziate oltre 4.000 domande annuali per circa 113 milioni di euro di impegni per le annualità fino al 2022 compreso.

Sottomisura 12.1 'Indennità per le zone agricole Natura 2000' e Sottomisura 12.2 'Indennità per aree forestali Natura 2000'

- Programmato spesa pubblica: € 1.430.000,00 La dotazione finanziaria è stata ridotta con la modifica al PSR come dettagliato nella tabella sopra
- Impegnato: € 1.234.739,72
- Spesa pubblica sostenuta: € 1.000.269,91
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 999.799,88

I pagamenti effettuati nel corso del 2022 per la misura 12 si riferiscono esclusivamente a domande della programmazione 2014-2022 per la sottomisura 12.1.

Per la programmazione 2014-2022 nel corso del 2022 è stato aperto un bando per la sottomisura 12.1. Per la sottomisura 12.1 complessivamente, al 31/12/2022, risultano finanziate n. 142 domande per un importo di oltre 1 milione di euro; trattandosi di domande annuali, in media ogni anno il numero di domande presentate e finanziate si aggira tra 20 e 25.

Per la sottomisura 12.2 risultano presentate complessivamente n. 7 domande con un importo di 52.343 euro.

Si tratta di misure che non hanno registrato molto interesse sul territorio, nonostante i relativi bandi siano stati attivati in quasi tutte le annualità.

Sottomisura 13.1 'Indennità compensativa montagna'

- Programmato spesa pubblica: € 99.285.000. La dotazione finanziaria è stata incrementata con la modifica al PSR come dettagliato nella tabella sopra
- Impegnato: € 98.588.430,78
- Spesa pubblica sostenuta: € 95.244.375,35
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 95.165.889,44

Relativamente alla misura, nel corso del 2022 sono proseguiti i pagamenti per le domande della nuova programmazione, per le varie annualità.

Nel corso del 2022 è stato emanato un ulteriore bando per il quale sono state finanziate circa 5.400 domande per un importo pari a circa 16 milioni di euro di cui il 91% è stato liquidato entro il 31/12/2022 a titolo di anticipo e/o saldo.

Misura 15 'Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta ' sm 15.1 e 15.2

- Programmato spesa pubblica: € 500.000,00
- Impegnato: € 489.800,00
- Spesa pubblica sostenuta: € 388.679,41
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 388.679,41

Per le sottomisure 15.1 e 15.2 non sono presenti domande trascinate della precedente programmazione. Per la programmazione 2014-2022 al 31/12/2022 i due bandi attivati per la **sottomisura 15.2 'Sostegno per la conservazione e la promozione delle risorse genetiche forestali'** (bando 2016 e bando 2020) risultano entrambi finanziati con una domanda ciascuno per un importo complessivo di 489.800,00 euro (222.000,00 per il primo bando e 267.000,00 per il secondo bando). La spesa pubblica sostenuta nel 2022 è relativa al pagamento di un SAL per la domanda finanziata con il bando attivato nel 2020.

Per la sottomisura 15.1 con la modifica del PSR versione 8.1 si è provveduto ad azzerare l'intera dotazione finanziaria.

Sottomisura 16.5 'Sostegno per l'azione congiunta intrapresa al fine di mitigare o adattarsi al cambiamento climatico, e di approcci comuni a progetti ambientali e pratiche ambientali in corso'

- Programmato spesa pubblica: € 3.571.503 La dotazione finanziaria è stata ridotta con la modifica al PSR come dettagliato nella tabella sopra
- Impegnato: € 1.478.768,41
- Spesa pubblica sostenuta: € 457.989,47
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 439.529,17

Per la sottomisura non sono previste domande trascinate della precedente programmazione.

Per la programmazione 2014-2022 nel corso del 2022 è stato attivato un ulteriore bando nell'ambito degli accordi agroambientali d'area per il dissesto idrogeologico (16.5.A.1) con una dotazione di 1,8 milioni di euro, per il quale, alla scadenza risultavano presentate 9 domande, ancora in istruttoria. Per il primi due bandi nell'ambito degli accordi sono state finanziate 5 domande e una risulta ancora in istruttoria. .

Non sono stati attivati bandi per la sottomisura 16.5.A.3 e si conferma quanto indicato nella RAA 2021.

Al 31/12/2022 risultano finanziate complessivamente 32 domande per un importo di € 1.478.768,41.

FA 5A

Dall'analisi delle tabelle della Sezione 11 si evince che per la FA 5A il target T14 “percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti” mostra un valore di 21,05, pari al 84,15% del target 2025. Questo risulta variato rispetto alla RAA 2021 in quanto è stato oggetto di revisione in occasione della modifica 11.0 del PSR nel corso del 2022. Nello specifico, l’AdG ha modificato il valore di T14 che è passato da un valore di 24,68% a 25,02%. La variazione è determinata dalla riduzione dell’indicatore di output della misura 4.3.B – infrastrutture irrigue.

Nel corso del 2022 il livello di attuazione finanziario della Focus Area si è decisamente incrementato arrivando al 32,48% dell’importo pianificato. L’elevato livello di T14 è legato, oltre alla conclusione dei progetti “trascinati” dal precedente periodo di Programmazione, anche all’avanzamento del progetto relativo al primo bando della nuova programmazione.

Nella Tabella sottostante sono riportate le informazioni relative alla variazione della spesa programmata dell’intera FA 5A, dettagliata per le sottomisure appartenenti alla FA, intercorsa a seguito delle modifiche al PSR.

Sottomisure	dotazione finanziaria (spesa pubblica) al 31/12/2021	variazione modifica PSR 11.0	Fondi EURI	dotazione finanziaria (spesa pubblica) al 31/12/2022
4.3.B	12.000.000	+14.000.000		26.000.000
Totale FA 5A	12.000.000	+14.000.000	-	26.000.000

Sottomisura 4.3.B ‘Infrastrutture irrigue’

- Programmato spesa pubblica: € 26.000.000,00
- Impegnato: € 25.984.283,90
- Spesa pubblica sostenuta: € 14.738.144,34
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 8.444.541,77

Nel corso del 2021 è stata finanziata una domanda presentata a valere sul bando 2020 per € 10.045.000,00 di questi, nel corso del 2022 ne sono stati pagati 1,97 Mln € come SAL; complessivamente per la domanda è stato pagato 6,49 Mln €. Inoltre è stato emanato un secondo bando per il quale è stata presentata e finanziata una domanda per un contributo richiesto di circa 14 Mln € e per il quale è stato pagato un anticipo di circa 6,3 Mln €.

FA 5B

Dall'analisi delle tabelle della Sezione 11 si evince che per la FA 5B il target T15 “totale degli investimenti per l’efficienza energetica” realizzato rispetto al 2025 è pari al 28,70%. Il valore è riferito ai progetti avviati (con pagamenti di SAL e/o saldi già effettuati) per la SM 4.2.B, unica sottomisura che contribuisce a tale FA e che valorizza tale indicatore.

Si registrano pagamenti nell’anno 2022 relativi al saldo di 2 domande per un totale di circa 250.000 euro.

Si riportano di seguito i dati relativi a tale operazione che coincidono con quelli dell'intera FA

Sottomisura 4.2.B 'Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici'

- Programmato spesa pubblica: € 6.400.000,00
- Impegnato: € 3.097.234,18
- Spesa pubblica sostenuta: € 1.378.837,81
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 1.378.837,81

Per tale sottomisura non sono presenti trascinamenti dalla precedente programmazione. L'importo impegnato e pagato si riferisce a pagamenti di 5 progetti rendicontati relativi al bando singolo emanato nel 2016, a 1 progetto rendicontato a valere del bando singolo emanato nel 2018 per le aziende ricadenti in area crateri e a 1 progetto rendicontato a valere del bando singolo emanato nel 2019.

Per quanto attiene i bandi attivati e finanziati si rileva che al 31/12/2022 sono stati attivati 11 bandi e nello specifico: 4 bandi per le Filiere Agroalimentari (di cui due per le aziende ricadenti nell'area del cratere. Il quarto bando, al 31.12.2022, risulta ancora aperto), 4 bandi singoli per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti (di cui uno per le aziende ricadenti nell'area del cratere. Il quarto bando, al 31.12.2022, risulta ancora aperto) e 3 bandi per le Microfilieri e mercati locali (due dei quali per le aziende ricadenti nell'area del cratere).

Al 31/12/2022, per i bandi singoli risultavano tre graduatorie con otto domande finanziate per circa € 1,92 milioni, mentre per gli altri bandi non risultavano domande presentate.

FA 5C

Dall'analisi delle tabelle della Sezione 11 si evince che per la FA 5C il target T16 "totale investimenti nella produzione di energia rinnovabile" realizzato rispetto al 2025 è pari a 11,62%.

L'indicatore T16 è implementato solo dagli investimenti della sottomisura 8.6 per progetti avviati entro il 31/12/2022. Nello specifico si tratta di una domanda "trascinata" dal precedente periodo di programmazione e n. 5 domande della nuova programmazione 2014-2022. Sia T16, che l'avanzamento della FA, sia in termini di impegni che di pagamenti, mostrano dei valori bassi, a causa del ritardo nell'attivazione degli interventi, ipotizzati per lo più in forma aggregata all'interno della filiera legno-energia, bandi attivati solo nel corso del 2019, con scadenza della presentazione delle domande posticipata a causa del COVID a fine agosto 2020.

Nel corso del 2022 è stata riaperta la possibilità di presentare domande nella filiera legno energia, per la quale si è registrata la presentazione di due domande, che al 31.12.2022 risultano in istruttoria per un contributo richiesto di 400.000 €.

Per i bandi attivati all'interno della filiera legno-energia, alla data del 31/12/2022 risultano finanziate 15 domande per un importo concesso di 787.044 euro.

Nella Tabella sottostante sono riportate le informazioni relative alla variazione della spesa programmata dell'intera FA 5C, dettagliata per le sottomisure appartenenti alla FA, intercorsa a seguito della modifica del

PSR.

Sottomisure	dotazione finanziaria (spesa pubblica) al 31/12/2021	variazione modifica PSR 11.0	Fondi EURI	dotazione finanziaria (spesa pubblica) al 31/12/2022
8.6.	4.100.000			4.100.000
16.6.	1.500.000	-500.000		1.000.000
Totale FA 5C	5.600.000	-500.000	-	5.100.000

Di seguito i dati di sintesi dell'intera FA 5C:

- Programmato spesa pubblica: € 5.100.000,00.
- Impegnato: € 1.622.955,11
- Spesa pubblica sostenuta: € 512.928,45
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 474.428,45

Le misure che concorrono a tale FA sono la Misura 8 sottomisura 8.6 e la Misura 16 sottomisura 16.6. Per ulteriori informazioni di seguito si riporta un'analisi più dettagliata delle misure/sottomisure che contribuiscono direttamente a tale FA esplicitando per ciascuna gli stessi dati riportati per la FA.

Sottomisura 8.6 'Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali'

- Programmato spesa pubblica: € 4.100.000,00
- Impegnato: € 1.410.669,91
- Spesa pubblica sostenuta: € 512.928,45
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 474.428,45

Per la sottomisura 8.6 nel corso dell'anno 2022 si è proceduto con il pagamento di una domanda di saldo per circa 35.000 €.

Nell'ambito del Sistema Filiera Legno-Energia al 31/12/2022, per la SM 8.6, risultano finanziate 12 domande per un importo complessivo di 574.758 euro. Nel corso del 2022 è stato attivato un ulteriore bando nell'ambito del Sistema di Filiera Legno-Energia per il quale risultano due domande presentate e al 31.12.1022 ancora in istruttoria, per un contributo richiesto di 400.000 €.

Sottomisura 16.6 'Sostegno alla cooperazione tra gli attori della catena di approvvigionamento per la fornitura sostenibile di biomassa per uso alimentare e produzione di energia e processi industriali'

- Programmato spesa pubblica: € 1.000.000,00
- Impegnato: € 212.285,20
- Spesa pubblica sostenuta: € 0,00
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 0,00

Per la sottomisura 16.6 per i bandi conclusi nell'ambito del Sistema Filiera Legno-Energia alla data del 31/12/2022 risultano finanziate 3 domande per 212.285,00 di euro, ma non si è registrato ancora alcun pagamento.

FA 5D

La FA 5D non è stata attivata con il PSR Marche, non prevedendo lo stesso alcuna misura direttamente collegata a tale Focus Area. Di conseguenza la FA 5D non viene riepilogata nelle tabelle contenute nella sezione 1.b) del presente documento.

Il warning registrato in SFC relativamente all'indicatore target T18 è dovuto al fatto che nel 2016 era stato erroneamente indicato in corrispondenza dello stesso il valore degli effetti "indiretti" per la FA 5D. La corretta interpretazione fornita dalla Commissione Europea ci ha portato comunque negli anni successivi a tenere conto nel calcolo degli indicatori target solo degli effetti "diretti", e pertanto non essendoci alcuna misura collegata a tale FA, il valore di T18 è necessariamente nullo.

FA 5E

Dall'analisi delle tabelle della Sezione 11 si evince che per la FA 5E il target T19, "percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio" realizzato è pari allo 0,01%.

In SFC viene segnalato un alert per T19 in quanto il valore risulterebbe non superiore o uguale a quello degli anni precedenti. Nel corso della modifica al PSR vers. 11.0 si è proceduto ad una riduzione del valore target da un valore 0,73% a 0,37%, determinata dalla riduzione degli indicatori di output delle misure 10.1.B e 8.2 proporzionalmente alla variazione finanziaria apportata e pertanto il valore del realizzato è stato ricalcolato rispetto al nuovo target.

Il valore realizzato pari allo 0,01% dipende quindi dal fatto che le misure che contribuiscono all'avanzamento di tale indicatore (8.1, 8.2e 10.1.B) hanno ancora un basso livello di attuazione. In particolare l'unica ad avere degli ettari impiantati è la mis 8.1, ma con il ridotto numero degli stessi, il valore dell'indicatore non va oltre il livello dello 0,01% (il dato del 2021 era 0%). A maggiore giustificazione dell'alerto si ricorda inoltre che il valore obiettivo al 2025 era stato già oggetto di revisione nel corso del 2021 anche a seguito di un confronto effettuato con il Valutatore, dopo aver valutato la correttezza delle misure che contribuivano alla formazione di tale indicatore. In particolare è stato eliminato il contributo della sottomisura 10.1.C, in considerazione del fatto che gli interventi 10.1.C che sono legati ad una migliore gestione del pascolo e non alla trasformazione e/o al mantenimento delle superfici a pascolo, abbiano un effetto sul C-sink marginale e trascurabile e pertanto non andrebbe considerato un effetto positivo della stessa sottomisura sull'indicatore T19 ai fini del sequestro e della conservazione del carbonio. La drastica riduzione del valore realizzato rispetto al dato del 2020 (in cui il valore T19 rappresentava il massimo del periodo) è quindi principalmente legato al fatto che non vengono più presi in considerazione gli ettari realizzati della mis. 10.1.C.

Nella Tabella sottostante sono riportate le informazioni relative alla variazione della spesa programmata dell'intera FA 5E, dettagliata per le sottomisure appartenenti alla FA, intercorsa a seguito della modifica del

PSR vers. 11.0.

Sottomisure	dotazione finanziaria (spesa pubblica) al 31/12/2021	variazione modificaPSR 11.0	Fondi EURI	dotazione finanziaria (spesa pubblica) al 31/12/2022
8.1.	8.000.000			8.000.000
8.2.	2.000.000	-1.200.000		800.000
8.3.	19.999.970			19.999.970
16.8.	2.600.000	-825.000		1.775.000
Totale FA 5E	32.599.970	-2.025.000	-	30.574.970

Di seguito i dati complessivi della FA:

- Programmato spesa pubblica: € 30.574.970
- Impegnato: € 27.504.398,31
- Spesa pubblica sostenuta: € 14.204.596,64
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 11.445.021,42

Le misure che concorrono in termini di spesa pubblica direttamente a tale FA sono la Misura 8 con le sottomisure 8.1, 8.2 e 8.3 e la Misura 16 con la sottomisura 16.8.

Per ulteriori dettagli di seguito si riporta un'analisi delle misure/sottomisure che contribuiscono direttamente a tale FA esplicitando per ciascuna gli stessi dati riportati per la FA.

Misura 8 'Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste' sottomisure 8.1, 8.2 e 8.3

- Programmato spesa pubblica: € 28.799.970,00
- Impegnato: € 25.230.376,43
- Spesa pubblica sostenuta: € 12.446.368,92
- Spesa pubblica realizzata per progetti conclusi: € 9.686.793,70

La Misura 8 è stata attivata per la gestione delle domande in trascinamento dalla precedente programmazione sia nell'ambito della sottomisura 8.1 (ex misura 221 e precedenti) che della sottomisura 8.3 (ex misura 226) a cui si riferisce parte del totale della spesa pubblica sostenuta e realizzata sopra indicata.

Nel 2022, per la SM 8.1 si è proceduto al pagamento di anticipi per un totale di € 33.409,61 e di saldi per un totale di € 61.901,12, mentre per la SM 8.3 sono state finanziate 14 domande per un contributo in graduatoria di circa 6,7 Mln € e sono stati erogati anticipi per circa 1,8 Mln €, SAL per circa € 953.000 e un saldo di circa € 47.000.

Per la programmazione 2014-2022 nel corso del 2022 si è proceduto all'emanazione del bando della SM 8.2 nell'ambito degli accordi agroambientali d'area per il dissesto idrogeologico per il quale però non risultano domande presentate.

Per la 8.3 non sono stati aperti nuovi bandi rispetto a quanto indicato nella RAA 2021. Per i bandi aperti nell'ambito degli accordi agroambientali d'area per il dissesto idrogeologico alla data del 31/12/2022 non risultano domande presentate. Complessivamente per la misura al 31/12/2022 risultano finanziate 38 domande per 17,86 milioni di euro.

Sottomisura 16.8 ‘Supporto per l'elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti’

- Programmato spesa pubblica: € 1.775.000,00
- Impegnato: € 2.274.021,88
- Spesa pubblica sostenuta: € 1.758.227,72
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 1.758.227,72

Al 31/12/2022, per i due bandi attivati risultano finanziate 21 domande per un importo di 2,27 milioni di euro e sono stati effettuati pagamenti per saldi per un totale di circa € 148.000.

FA 6A

Dall'analisi delle tabelle della Sezione 11 si evince che per la FA 6A il target T20 “posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati” realizzato rispetto al 2025 è pari a 0%. Si ricorda che nel 2020 l'AdG ha ritenuto opportuno procedere ad una rivisitazione della metodologia di calcolo dell'indicatore, considerando un impatto occupazionale solo per la sottomisura 6.2 e non anche per la sottomisura 6.4.B finalizzata alla produzione di energia.

La sottomisura 6.2, che quindi contribuisce direttamente alla quantificazione dell'indicatore T20, al 31/12/2022 è stata attivata solo in filiera legno-energia e sono state finanziate 4 domande che però non risultano ancora avviate e quindi non è stato possibile conteggiare alcun posto di lavoro creato; l'indicatore T20 mostra quindi un avanzamento nullo.

Per il PSR Marche questa FA viene attivata attraverso le Misure 1 (sottomisure 1.1), 6 (sottomisure 6.2 e 6.4.B), 7 (sottomisure 7.2, 7.4, 7.5 e 7.6).

Nella Tabella sottostante sono riportate le informazioni relative alla variazione della spesa programmata dell'intera FA 6A, dettagliata per le sottomisure appartenenti alla FA, intercorsa a seguito della modifica del PSR versione 11.0.

Sottomisure	dotazione finanziaria (spesa pubblica) al 31/12/2021	variazione modifica PSR 11.0	Fondi EURI	dotazione finanziaria (spesa pubblica) al 31/12/2022
1.1.	150.000			150.000
6.2	600.000			600.000
6.4.	3.500.000	-1.550.000		1.950.000
7.2.	400.000	-67.648		332.352
7.4.	2.045.000	+400.000		2.445.000

7.5.	2.262.000	+87.648		2.349.648
7.6.	2.205.000			2.205.000
Totale FA 6A	11.162.000	-1.130.000	-	10.032.000

- Programmato spesa pubblica: € 10.032.000
- Impegnato: € 6.147.482,53
- Spesa pubblica sostenuta: € 2.185.790,48
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 1.292.403,75

Da un punto di vista finanziario, nel corso del 2022 c'è stato un avanzamento legato alla misura 7 che però non ha influenza sul calcolo dell'indicatore fisico T20.

Per ulteriori dettagli sullo stato di avanzamento di tale FA di seguito si riporta un'analisi più dettagliata delle misure/sottomisure che contribuiscono direttamente alla stessa esplicitando per ciascuna gli stessi dati riportati per la FA complessiva

Misura 1 'Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione' sottomisure 1.1 e 1.2

- Programmato spesa pubblica: € 150.000,00
- Impegnato: € 110.100,00
- Spesa pubblica sostenuta: € 61.645,91
- Spesa pubblica realizzata per progetti attivati: € 61.645,91

Per la Misura 1 si conferma quanto dichiarato nella RAA 2021 in quanto non ci sono domande trascinate della precedente programmazione. Per la programmazione 2014-2022 al 31/12/2022 risultava emanato un bando per la sottomisura 1.1.B. con n. 1 domanda pagata a saldo.

Misura 6 'Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese' sottomisure 6.2.A e 6.4.B

- Programmato spesa pubblica: € 2.550.000,00
- Impegnato: € 483.211,89
- Spesa pubblica sostenuta: € 0,00
- Spesa pubblica realizzata per progetti attivati: € 0,00

Per la Misura 6 non ci sono domande trascinate della precedente programmazione. Per la programmazione 2014-2022 per i bandi attivati all'interno del Sistema di Filiera Legno-energia per le sottomisure 6.2.a e 6.4.b al 31/12/2022 risultano finanziate 9 domande per un totale di 507.234,00 euro. Nel corso del 2022 sono stati attivati due nuovi bandi (uno per la 6.2 e uno per la 6.4.B) sempre all'interno della filiera legno-energia. Per la sottomisura 6.2 tale bando non ha avuto successo, non essendo pervenuta alcuna domanda entro i termini di scadenza fissati; per la sottomisura 6.4.B invece risulta presente una domanda in istruttoria.

Misura 7 'Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali' sottomisure 7.2, 7.4, 7.5 e 7.6

- Programmato spesa pubblica: € 7.332.000,00
- Impegnato: € 5.554.170,64
- Spesa pubblica sostenuta: € 2.124.144,57
- Spesa pubblica realizzata per progetti attivati: € 1.230.757,84

La Misura 7 è stata attivata per la gestione delle domande in trascinamento dalla precedente programmazione (attivate all'interno dei Progetti Integrati Territoriali) nell'ambito della sottomisura 7.4 (ex misura 321), sottomisura 7.5 (ex misura 313) e sottomisura 7.6 (ex misura 323), a cui si riferisce parte della spesa pubblica sostenuta e realizzata sopraindicata.

Per la programmazione 2014-2022 al 31.12.2022 sono state finanziate in totale 37 domande (10 per l'area interna di Ascoli Piceno, 3 per l'area interna Alto Maceratese, 18 per l'area interna Pesarese e 6 per il bando delle elisuperfici) per un totale di circa 4,8 Mln €. Di queste nel corso del 2022 sono state finanziate 10 domande (6 relative alla SM 7.4 e 4 alla SM 7.5) per un contributo di circa 1,54 Mln € e sono proseguiti i pagamenti di anticipi per la SM 7.4 per un totale di 454.000€ e saldi per circa 260.000€ per le sottomisure 7.2 e 7.6.

Per la SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne) Area Pesarese per la sottomisura 7.6 al 31/12/2022 risultano finanziate 15 domande per 1.669.648,00 euro, e 3 domande per la sottomisura 7.2 per circa 330.000€. Nel corso del 2022 sono stati pagati saldi per 260.000€.

Al 31.12.2022 per l'area interna di Ascoli Piceno sono state finanziate in totale 10 domande, di cui 1 domanda per la SM 7.4 e 9 domande per la SM 7.5, per un totale di circa 1,32 Mln €, di questi sono stati pagati anticipi per circa 293.000€; inoltre è stato emanato il bando sottomisura 7.5 per il quale risultano 2 domande in istruttoria. Nello specifico, nel corso del 2022 sono state finanziate 4 domande relative alla sottomisura 7.5 per circa 515.000€.

Per l'area interna Alto Maceratese al 31/12/2022 risultano avviate tre domande per la sottomisura 7.4 per un importo finanziato pari a 575.408,11 euro, di questi sono stati erogati anticipi (tutti durante il 2022) per circa 259.000 €. Inoltre sono stati emanati due ulteriori bandi (uno relativo alla sottomisura 7.5 e uno alla 7.6) per i quali sono state presentate in totale 11 domande, le cui istruttorie sono ancora in corso.

Per la sottomisura 7.4 per il bando "elisuperfici" al 31/12/2022 risultano 2 bandi emanati e 6 domande finanziate per circa 897.000euro, di cui sono stati pagati anticipi (tutti durante il 2022) pari a 169.000€. In particolare l'attività del 2022 ha riguardato l'emanazione del secondo bando per il quale sono stati finanziati due progetti per un totale di circa 299.000 euro e il finanziamento di un progetto presentato con il primo bando per 150.000€.

FA 6B

Per la FA 6B: il target T21 "percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale" realizzato rispetto al 2025 è pari a 99,40%, essendo stati approvati tutti i PSL di tutti i GAL ipotizzati come target al 2025, e considerato che tale indicatore viene valorizzato dalla popolazione coperta dai GAL per i quali si sono approvate le strategie (PSL). Il target T22 "percentuale di popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture" realizzato rispetto al 2025 è pari a 0%. Nel PSR non è stato valorizzato nemmeno il target al 2025, tenuto conto che la misura 7 (fatta eccezione per la 7.3) concorre alla valorizzazione del Target in oggetto solo nel caso in cui essa sia programmata direttamente nella FA 6B e attuata in via ordinaria (al di fuori di LEADER). Il PSR Marche programma gli interventi della M7, ad esclusione della 7.3, nella FA 6A prevedendo la sua attivazione sia a regia regionale - ordinaria e SNAI - che in ambito LEADER. Sulla base dei criteri previsti dall'impianto comunitario, tale scelta programmatica

esclude quindi la possibilità di quantificare il valore obiettivo dell'indicatore target T22 per la FA 6B.

Il target T23 “posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER)” realizzato rispetto al 2025 è pari al 128% tenendo conto solo di quanto direttamente programmato nella FA principale.

Per il PSR Marche questa FA viene attivata attraverso la Misura 19 come meglio specificato nel dettaglio sottoriportato.

Misura 19 ‘Sostegno al LEADER’

- Programmato spesa pubblica: € 75.560.000,00.
- Impegnato: € 73.362.440,86
- Spesa pubblica sostenuta: € 32.777.354,38
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 19.756.732,61

Nella misura 19 è compresa, oltre che la gestione delle domande in trascinamento dalla precedente programmazione della ex misura 413 (SM 19.2) e 421 (SM 19.3) anche le 4 sottomisure della nuova programmazione.

In particolare per la sottomisura 19.1 – sostegno preparatorio, sono stati già erogati i saldi a tutti i GAL già dal 2016.

Per la sottomisura 19.2 i fondi sono stati assegnati ai GAL, che, dopo aver avuto l'approvazione di ciascun PSL, sono partiti con l'emanazione dei bandi sul territorio, intercettando le esigenze dello stesso. In particolare, al 31/12/2022 risultavano emanati dai GAL 196 bandi per un importo a bando di 53,55 milioni di euro; sono state finanziate 696 domande per un ammontare di 47,52 milioni di euro di spesa pubblica. I bandi emessi dai GAL sono per gran parte per attività confrontabili con le sottomisure del PSR, in particolare con le misure 1, 4, 6, 7, 16 e 20.

Il totale della spesa pubblica realizzata ricomprende i pagamenti di SAL e saldi per tutte le sottomisure riferite principalmente alla nuova programmazione 2014-2022 ed alcune domande in trascinamento della precedente programmazione.

Per quanto concerne la sottomisura 19.2 ai fini della RAA, secondo quanto indicato dalle linee guida della stessa, sono stati considerati come “impegnati” i fondi assegnati ai singoli GAL successivamente all'assegnazione delle risorse aggiuntive sisma.

Nel corso del 2022 si è proceduto alla ripartizione delle risorse di premialità per tutti i GAL. La premialità si riferisce all'assegnazione ai GAL delle risorse relative alla riserva di efficacia accantonata pari al 10% delle risorse stanziare e attribuite al LEADER.

Nella tabella sottostante sono riportati i dati in maniera più dettagliata relativi ai piani finanziari dei GAL, comprensivi delle risorse aggiuntive sisma, e della premialità, degli importi messi a bando, di quanto impegnato e pagato da ciascun GAL al 31/12/2022.

GAL	Importo	di cui	Risorse	Importo	% risorse	Pagament %	n.
------------	----------------	---------------	----------------	----------------	------------------	-------------------	-----------

	programmato Totale (mln €)	premiato a bando (mln €)	impegnato (mln €)	impegnate su i programmate (mln €)	impegnate su i programmate (%)	pagamenti su importo programmati (mln €)	pagamenti su importo programmati (%)	bandi emanati
Colli Esini	10,49	0,27	9,56	9,21	88%	3,66	35%	56
Fermano	8,86	1,54	8,18	7,66	86%	3,99	45%	19
Flaminia								
Cesano	6,39	0,88	5,33	5,05	79%	1,48	23%	46
Montefeltro								
Montefeltro	7,41	0,95	7,36	7,10	96%	2,54	34%	31
Piceno	8,68	1,20	8,22	7,24	83%	3,07	35%	23
Sibilla	15,87	0,69	14,90	11,26	71%	4,28	27%	21
TOTALE	57,70	5,53	53,55	47,52	82%	19,02	33%	196

Si evidenzia un buon aumento nella percentuale di attuazione delle misure programmate dai GAL che passa dal 73% di risorse impegnate nel 2021 all'82% nel 2022 e un considerevole livello di attuazione anche in termini di pagamento.

Per tutti i GAL si evidenzia il buon livello di risorse messe a bando. Per quanto riguarda sia gli impegni, che i pagamenti la situazione resta ancora differenziata tra i vari GAL ma va comunque dato atto come nel corso del 2022 ci sia stato un avanzamento significativo in tutti.

L'Adg è in continuo contatto con i responsabili dei GAL per monitorare costantemente l'evoluzione dell'attuazione sia in termini finanziari che procedurali. Nel corso del 2022 sono proseguiti gli incontri con i GAL anche supportati dal Valutatore Indipendente.

Per la sottomisura 19.3 – Cooperazione Leader, nel corso del 2022 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande, fissando scadenze semestrali (a settembre e a marzo di ciascun anno), fino al completo utilizzo delle risorse. Al 31/12/2022 risultano finanziate complessivamente 6 domande. A febbraio 2023 è stato riaperto il bando.

Per la sottomisura 19.4 – Costi di esercizio e animazione, nel corso del 2022 si è proseguito con il pagamento di anticipi e SAL ai GAL.

FA 6C

Dall'analisi delle tabelle della Sezione 11 si evince che per la FA 6C il target T24 “percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC)” realizzato rispetto al 2025 è pari al 70,70%, e prende a riferimento la conclusione dei tre progetti trascinati dal precedente periodo di programmazione della misura 7.3, unica a contribuire direttamente a tale FA, oltre agli stati di avanzamento dei lavori della domanda di B.L. della nuova programmazione.

Nella Tabella sottostante sono riportate le informazioni relative alla variazione della spesa programmata dell'intera FA 6C, dettagliata per la sottomisura appartenente alla FA, intercorsa a seguito della modifica del PSR versione 11.0.

Sottomisure	dotazione finanziaria (spesa pubblica) al 31/12/2021	variazione modifica PSR 11.0	Fondi EURI	dotazione finanziaria (spesa pubblica) al 31/12/2022
7.3.A	21.500.000	+333.000		21.833.000
7.3.B	500.000	-353.000		147.000
Totale FA 6C	22.000.000	-20.000	-	21.980.000

Sottomisura 7.3 ‘Sostegno alle infrastrutture a banda larga, tra cui la sua creazione il miglioramento e l’espansione, infrastrutture a banda larga passiva e fornitura di accesso a banda larga e l’e-government pubblico’

- Programmato spesa pubblica: € 21.980.000
- Impegnato: € 21.832.400,60
- Spesa pubblica sostenuta: € 18.525.536,32
- Spesa pubblica realizzata per progetti avviati: € 18.525.536,32

Nel 2022 si arriva all’84% del realizzato in termini di pagamenti e al 99,33 in termini di impegni..

Per la sottomisura 7.3 nel corso del 2022 si è proceduto al pagamento del terzo SAL della domanda relativa all’accordo di programma con il MISE per la Banda larga della nuova programmazione 2014-2022.

Il totale della spesa pubblica realizzata comprende quindi sia il pagamento delle domande in trascinamento della precedente programmazione sia i pagamenti della domanda della nuova programmazione.

Per maggiore dettaglio sull'avanzamento dei lavori per la Banda Larga riportiamo alcuni dati di attuazione.

In particolare al 31/12/2022 risultano aperte 237 tratte nei Comuni marchigiani aree C e D; 128 di queste sono già state collaudate positivamente.

Le unità immobiliari interessate alle tratte con le attività completate ammontano a 51.462.

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018

1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

non pertinente

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

Secondo quanto già evidenziato nelle precedenti RAA, il FEASR contribuisce in vario modo alla strategia EUSAIR e si correla soprattutto alle tematiche sviluppate dai Pilastri 3 e 4 della strategia di attuazione della macroregione Adriatico Ionica. Ciò rappresenta infatti un momento di collegamento delle zone marine e costiere alle attività delle zone rurali interne e quindi anche alle azioni dello sviluppo rurale.

Diverse sono le azioni previste dal FEASR che concorrono agli obiettivi della strategia EUSAIR, anche in coerenza con quanto riportato nell'AdP. Per il FEASR l'AdP identifica come strettamente collegate alla strategia EUSAIR le azioni che soddisfano le priorità più ambientali dello sviluppo rurale e tra queste la priorità 4 – focus area 4A (biodiversità) e focus area 4B (risorse idriche).

Le principali misure del PSR Marche che concorrono a tali focus area e che quindi possono contribuire alla strategia EUSAIR, trovando un collegamento diretto con gli obiettivi del Pilastro 3 della strategia stessa, sono:

- la Misura 10 “Pagamenti Agro-climatico ambientali”;
- la Misura 11 che sostiene la conversione e il mantenimento delle tecniche di “Agricoltura biologica”;
- la Misura 12 relativa alle “Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque”;
- la Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”;
- la Misura 15 “Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta”;

- la Misura 4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali”;

Sinergie con il Pilastro 4 “Turismo sostenibile” della strategia EUSAIR possono essere conseguite anche attraverso le azioni del PSR che prevedono sostegni nel settore dell'accoglienza e del turismo finalizzati a migliorare la qualità delle strutture turistiche delle aree rurali, ad aumentarne le tipologie di offerta, a diversificare le forme di ospitalità sul territorio.

Anche rispetto all'obiettivo trasversale della strategia “Rafforzare la R & S, innovazione e PMI” il FEASR può trovare coerenza attraverso la Misura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura”. Infatti i GO si dovranno formare attorno a tematiche di interesse regionale per realizzare progetti innovativi e dovranno essere collegati con la RRN e, a livello UE, con il network EIP-AGRI, nonché con gli altri network di interesse regionale come l'ERIAFF e la Macroregione Adriatica Ionica

- Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)

1.f1) EUSAIR

Il/i pilastro/i, l'argomento/gli argomenti e/o la/e questione/i trasversale/i per il/i quale/i il programma è pertinente:

	Pilastro	Argomento / Questione trasversale
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.1.1 - Tecnologie blu
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.1.2 - Pesca e acquacoltura
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.1.3 - Governance e servizi marini e marittimi
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.2.3 - Potenziamento delle capacità
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.1.1 - Trasporto marittimo
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.1.2 - Collegamenti intermodali con l'entroterra
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.1.3 - Reti energetiche
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.2.3 - Potenziamento delle capacità
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.1.1 - L'ambiente marino
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.1.2 - Habitat terrestri transnazionali e biodiversità
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.2.3 - Potenziamento delle capacità
<input type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.1.1 - Offerta turistica diversificata (beni e servizi)

<input type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.1.2 - Gestione turistica sostenibile e responsabile (innovazione e qualità)
<input type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.2.3 - Potenziamento delle capacità

Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSAIR

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori del pilastro, o membri del gruppo direttivo tematico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del programma?

Sì N.

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno dell'EUSAIR?

Sì N.

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSAIR?

Sì N.

Il programma prevede di investire nell'EUSAIR in futuro? Approfondire la risposta (1 frase specifica)

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSAIR (n.d. per il 2016)

E. Il programma contribuisce agli obiettivi e/o target annessi a ciascun argomento in virtù dei pilastri, come stabilito nel piano d'azione? (Specificare target e obiettivo/i)

1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro)

--

2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione

Nel corso del 2022 il piano di valutazione, inserito nel testo del PSR Marche 2014-2020 approvato da parte della Commissione UE con ultima decisione C(2021) 7585 final del 19-10-2021 non ha subito modifiche.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)

Nel corso del 2022 il valutatore indipendente ha prodotto la Relazione annuale di valutazione (RAV) e il secondo Rapporto tematico.

In merito alla **Relazione annuale di valutazione (RAV)**, il Valutatore e l'AdG hanno scelto di orientare l'analisi su alcuni temi specifici:

- a. Attività di accompagnamento metodologico ai GAL sull'autovalutazione dei piani di sviluppo locale;
- b. Supporto metodologico alla valutazione dei Progetti Integrati Locali – PIL.

Il **Rapporto tematico** è stato orientato all'“**Analisi della spesa**” delle principali misure del PSR e il suo sviluppo temporale, strumento utile sia a valutare l'efficacia del processo di presentazione e lavorazione delle domande di sostegno e pagamento previsto dal PSR e dai bandi, sia alla programmazione dei futuri interventi di sviluppo rurale.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)

I dati e le informazioni riguardanti l'attuazione del Programma, necessari al monitoraggio e alla valutazione dello stesso, derivano dal Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) e dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Entrambi i sistemi supportano le funzioni di acquisizione, istruttoria e valutazione delle domande di sostegno e di pagamento, e forniscono informazioni alle funzioni di monitoraggio e valutazione del Programma, in termini di estrapolazione dei dati necessari al calcolo degli indicatori di interesse.

L'estensione dell'ambito di operatività dei sistemi indicati ha permesso, nel corso dell'attuazione del programma, di calcolare una gamma sempre più ampia di indicatori, che a partire dai primi mesi del 2019 sono stati messi a disposizione del valutatore.

Nello specifico, il sistema informativo regionale, oltre a supportare le seguenti attività di base

- definizione nel sistema VCM degli elementi di controllabilità e verificabilità delle misure attivate, ai fini del processo di validazione necessario per la liquidazione degli aiuti su SIAN
- pubblicazione e gestione informatica dei bandi da parte dell'Autorità di Gestione e dai GAL
- partecipazione al procedimento tramite integrazione documentale e richiesta di riesame (per la risoluzione dei casi di non ammissibilità parziale o totale prima della definizione dell'esito conclusivo)
- attività di help desk per addetti e beneficiari, supporto al responsabile di misura e alle commissioni di istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento;
- alimentazione dei sistemi di monitoraggio nazionali (tramite SIAN e IGRUE)

fornisce allo staff regionale addetto al calcolo degli indicatori comuni e aggiuntivi i seguenti dati per il monitoraggio finanziario, fisico, procedurale degli interventi e per la valutazione del programma:

- dati riferiti alle **imprese beneficiarie** (territorio, fabbricati, macchine, piani colturali, consistenza zootecnica);
- progetti in corso e **investimenti** realizzati (tipologia, localizzazione, settore di intervento, costi)
- stato di avanzamento procedurale e della spesa del FEASR
- altri dati strutturati di interesse derivati da procedimenti connessi (presenza in albi ed elenchi regionali, certificazioni possedute, piani di fertilizzazione, captazioni di acqua pubblica).

Nel corso del 2022 sono proseguiti gli adeguamenti delle sezioni del SIAR destinate ad alcune procedure di base che assicurano controlli preliminari a quelli richiesti dallo Sviluppo Rurale. Come **azioni specifiche di potenziamento del sistema**, nell'anno 2022 sono stati introdotti i seguenti strumenti di gestione:

DOMANDA DI SOSTEGNO

Analisi e Sviluppo COSTI SEMPLIFICATI in Richiesta di Variante

Adeguamento gestione Fine Lavori

Pubblicazione COSTI SEMPLIFICATI per interventi IMMATERIALI nelle Sottomisure 1.2, 2.1, 3.2, 16.1

REGISTRO degli IMPEGNI per adeguamento sezione dichiarativa Domanda di Sostegno

Attivazione notifica Telegram su comunicazione PEC da bando

SEZIONE IMPRESA

Adeguamento Registro Giustificativi di spesa

Sviluppo sistema di verifica del Chat ID Telegram

Pubblicazione sistema di convalida delle email

COOPERAZIONE APPLICATIVA CON L'OP

Analisi WS AGEA per Interscambio dati Misure a Superficie (DS/DP/Istruttoria)

DATAWAREHOUSE

Analisi e Sviluppo sistema “AGRI BI” (Datawarehouse Sviluppo Rurale)

Profilazione Dashboard di AGRI BI “Avanzamento Piano Sviluppo Rurale Regione Marche”

RISORSA SUOLO

Localizzazione grafica spandimento REFLUI in Piano Colturale

Analisi adempimenti per LA Registrazione addetti aziendali alla distribuzione di FITOFARMACI

RISORSA FORESTE

Sviluppo cartografia di base per il controllo di vincoli in domanda attività di selvicoltura (aree PAI/ZVN/Natura 2000/Protette/Bosco/...)

RISORSA ACQUA

Sviluppo servizio Regione Marche SIAR DAP per cooperazione con PA competenti in materia di ACQUE (MIPAAF/CREA, Distretto Appennino Centrale)

Analisi e Sviluppo procedimento di cambio di titolarità della Concessione

Registrazione parametri di caratterizzazione dello stato del Corpo Idrico (stato dei corpi idrici e relative ordinanze)

CONSISTENZA AZIENDALE

Comunicazione esito di controllo consistenza aziendale Macchine e Richiesta di riesame

Registrazione stabilimenti produttivi della categoria “CANTINA” con codifica nazionale ICQRF

Visualizzazione iscrizione Elenco Regionale Operatori Agrituristici tramite QR CODE

AGEA non ha ancora attivato i servizi di interscambio dedicati alle Integrazioni di Saldo.

Con riferimento alla Misure a Superficie e in particolare agli importi ammissibili al pagamento definiti

tramite SIGC su SIAN, anche nel 2021 è stato effettuato tramite sistema regionale l'invio di PEC ai beneficiari per comunicare gli esiti istruttori della domanda di pagamento.

Per tale tipologia di misure sono stati completati gli strumenti SIAN di pubblicazione bando e di istruttoria (a meno di casistiche puntuali che necessitano di apposito intervento di *back-office*), anche se il sistema nazionale è caratterizzato da fasi di indisponibilità fortemente impattanti sui tempi di svolgimento dei controlli amministrativi delegati alla Regione dall'OP.

2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore	Lattanzio KIBS S.p.A
Autore/i	Lattanzio KIBS S.p.A
Titolo	Relazione Annuale di Valutazione 2022
Sintesi	<ul style="list-style-type: none">a. Attività di accompagnamento metodologico ai GAL sull'autovalutazione dei piani di sviluppo locale;b. Supporto metodologico alla valutazione dei Progetti Integrati Locali – PIL
URL	https://www.regione.marche.it/portals/0/Agricoltura/ProgrammazionePSR20142020/Valutazione/2022_06_07_RAV%202022_revisionato.pdf

Editore/Redattore	Lattanzio KIBS S.p.A
Autore/i	Lattanzio KIBS S.p.A
Titolo	Rapporto tematico: Analisi della spesa
Sintesi	Analisi dell'andamento della spesa e identificazione degli elementi utili alla pianificazione del nuovo ciclo di programmazione delle politiche di sviluppo rurale.
URL	https://www.regione.marche.it/portals/0/Agricoltura/ProgrammazionePSR20142020/Valutazione/RT%20Analisi%20della%20spesa%20revisionato.pdf

2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Sintetizzare i risultati delle valutazioni completate nel 2020, per obiettivo PAC (o priorità PSR, se del caso). Relazione sugli effetti/impatti positivi o negativi (comprese le prove a sostegno). Non dimenticare di menzionare la fonte dei risultati.

La **Relazione Annuale di Valutazione 2022** si è concentrata su alcuni temi specifici, di cui di seguito si riportano in sintesi i principali risultati emersi.

- **Attività di accompagnamento metodologico ai GAL sull'autovalutazione dei piani di sviluppo Locale**

Il valutatore indipendente ha supportato la costruzione di una metodologia semplificata che potesse guidare i GAL nel percorso di autovalutazione. Questo processo ha visto il valutatore nel tempo fare proposte di metodo e merito e condividerle con i GAL attraverso incontri e brainstorming. Il percorso si è avviato nel 2019 con l'individuazione degli oggetti della valutazione ed è proseguito con la strutturazione di un questionario di autovalutazione, con relative linee guida di accompagnamento, e con l'autosomministrazione da parte dei GAL di detto questionario. LA RAV 2022 dà conto dell'attività svolta e dei risultati emersi nel 2022. In particolare nel corso del 2022 il valutatore ha organizzato un evento di confronto, tenutosi il 28.04.2022, per esaminare insieme ai GAL i risultati emersi dalla compilazione delle schede di autovalutazione e fissare i prossimi step ed eventuali aggiustamenti nel processo di supporto fornito dal VI. I quesiti di autovalutazione riguardavano la struttura tecnica e il personale del GAL – l'adeguatezza della strumentazione a disposizione – aspetti di natura tecnico procedurale – rapporti con AdG – capacità di conseguire gli obiettivi – raccordo tra partenariato e struttura tecnica del GAL – dinamiche del contesto che influenzano il programma – la comunicazione con il territorio – l'animazione del GAL – il ruolo facilitatori.

L'analisi delle schede di autovalutazione fa emergere che in generale i GAL evidenziano come, in questa programmazione, il carico amministrativo burocratico sia incrementato quasi esponenzialmente a discapito soprattutto dell'animazione e della capacità di ascolto del territorio. Inoltre, la specificità degli oneri amministrativi ha inizialmente messo in crisi i GAL che spesso non avevano al proprio interno le competenze per adempiere in maniera rapida ed efficace a questi nuovi requisiti.

Il rapporto con l'AdG è valutato come relativamente soddisfacente.

I GAL che ricadono quasi interamente nell'area SISMA, affermano che hanno molte difficoltà ad implementare la propria strategia perché sono "*in competizione*" con altri fondi ed in particolare con il PNRR SISMA, che prevedono procedure più snelle, minore documentazione e sostegni a fondo perduto.

In merito al partenariato, i GAL rilevano che abbia un ruolo ancora marginale all'interno del processo di attuazione del PSL e che la sua conoscenza dello strumento LEADER sia piuttosto limitata e, come azione correttiva, tutti propongono un maggior coinvolgimento del partenariato incrementando soprattutto i momenti di confronto.

Nessuna criticità particolare viene evidenziata relativamente all'animazione e al ruolo che questa ha avuto nell'attuazione della strategia. In generale, è stata condotta principalmente animazione di tipo standard concentrata nel momento dell'uscita dei bandi, condotta sempre più attraverso l'uso di social e di altre piattaforme, anche a seguito del lungo periodo in cui le misure per contrastare la diffusione del COVID-19 hanno limitato, se non azzerato, la possibilità di incontri e eventi "dal vivo" per coinvolgere portatori di

interessi e potenziali beneficiari. L'aspetto social della comunicazione e dell'animazione rappresenta un'ottima opportunità per i GAL se gestita in maniera professionale e consapevole.

Per quanto riguarda il futuro, considerate le difficoltà evidenziate dai GAL nel portare avanti l'attività di autovalutazione, il valutatore propone di rivedere in parte l'impostazione del processo di autovalutazione e suggerisce quindi di selezionare tra i temi identificati e oggetto delle schede di autovalutazione solo quelli ritenuti più rilevanti in una determinata fase attuativa, in modo da poter approfondire maggiormente l'analisi e restituire esiti sostenuti da opportune evidenze, dedicando il tempo necessario alla raccolta dei dati e, ove opportuno, al coinvolgimento del territorio. Immaginando di selezionare solo un paio di schede, il Valutatore indipendente ritiene che i GAL potrebbero riuscire a fornire delle risposte più esaustive e a seguire in maniera più rigorosa la struttura metodologica che contraddistingue la valutazione.

• **Supporto metodologico alla valutazione dei Progetti Integrati Locali – PIL**

Il valutatore nel 2022 ha avviato l'attività di supporto ai GAL e ai soggetti promotori dei PIL sulla valutazione dei Progetti Integrati Locali (PIL) strumento innovativo, utilizzato per la pianificazione locale degli investimenti, avviato sperimentalmente da Regione Marche nell'ambito della programmazione LEADER del PSR 2014-2020, che si basa sulla cooperazione tra pubblico e privato e nasce con l'obiettivo di valorizzare il capitale territoriale presente nelle aree rurali marchigiane attraverso un approccio fortemente partecipativo agevolato da un "facilitatore dello sviluppo locale". Nell'ambito della RAV 2022 ha effettuato una prima analisi dello strumento PIL e del suo stato di attuazione (31 PIL selezionati dai 6 GAL marchigiani per oltre 22 milioni di euro impegnati, principali interventi attivati ecc) e ha avviato un confronto diretto con i GAL e con alcuni soggetti promotori dei PIL sulle attività di monitoraggio e valutazione da questi condotte. In conclusione dagli incontri realizzati si evince che i GAL sono costantemente aggiornati di tutte le attività afferenti al PIL e delle eventuali problematiche da affrontare, grazie alla prossimità con i territori interessati, alle occasionali partecipazioni alle riunioni delle cabine di regia e soprattutto a un'agevole collaborazione con i facilitatori che sembra abbiano guadagnato una posizione di rilievo all'interno della progettazione locale. Queste figure sono anche responsabili delle attività di Monitoraggio e Valutazione che il PIL deve effettuare e sebbene non tutti abbiano provveduto ad una regolare e strutturata compilazione dei report semestrali, il loro continuo contatto con i beneficiari li rende testimoni più che privilegiati dell'andamento dei PIL.

Rapporto tematico sull'analisi della spesa

Il Rapporto ha riguardato l'analisi dell'avanzamento della spesa e ricostruzione del dato storico relativo alle tempistiche di pagamento per alcune delle Misure del PSR Marche 2014- 2022 per valutare l'implementazione e la performance dell'attuale programma, l'analisi dei tempi amministrativi necessari per il pagamento e la verifica dell'efficienza delle proroghe concesse rispetto al numero dei beneficiari e alle risorse oggetto di proroga. L'analisi dei dati storici ha messo in evidenza tempi lunghi nell'erogazione dei fondi comunitari, in particolar modo per quelli collegati alle misure strutturali. La tempistica fatta registrare negli ultimi anni è in buona parte collegata a fattori esogeni non ripetibili (emergenze terremoto e COVID), che non dovrebbero quindi incidere in futuro. Considerato il contesto del programma 2014-2022, le proroghe hanno rappresentato uno strumento molto utile sia per i beneficiari che per la Regione. Come emerso dall'analisi, nella maggior parte dei casi molti beneficiari non sono stati in grado di rispettare la scadenza fissata da bando ed hanno richiesto delle proroghe. Questo strumento però ha avuto un costo sull'iter amministrativo delle pratiche a cui si è aggiunto un processo in più. Nonostante l'esito positivo dell'utilizzo di questo strumento non è raccomandabile estenderlo a bandi in cui non ce ne sia stringente

bisogno.

Al netto di tali elementi, comunque, occorre mettere in atto procedure di pagamento più efficienti, in grado di chiudere il ciclo dei pagamenti previsti in tempi più ristretti.

Per quanto riguarda le misure a superficie l'analisi dei dati storici consente di definire quali sono le risorse finanziarie necessarie per mantenere i livelli di impegno dell'attuale programmazione, soprattutto in considerazione dell'ambizione rispetto agli obiettivi del Green Deal. Si rileva che per alcune misure, come quelle dedicate al mantenimento dell'agricoltura biologica, è auspicabile che la dotazione finanziaria consenta, alle aziende che attualmente utilizzano tali tecniche, di non uscire dal sistema di produzione biologico.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo	03/11/2022
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Evento divulgativo volto a promuovere un confronto sui risultati del rapporto tematico sull'analisi della spesa del PSR 2014-2022, quale utile base conoscitiva per migliorare l'implementazione del programma vigente e per l'impostazione della Programmazione 2023-2027
Organizzatore generale dell'attività/evento	Valutatore indipendente – Lattanzio KIBS Benefit corporation
Formato/canali di informazione utilizzati	Riunione in presenza presso la sede della Regione Marche - Sala Li Madou- Palazzo Li Madou, Via Gentile da Fabriano 2/4 – Ancona
Tipo di destinatari	Responsabili provinciali, regionali e istruttori delle misure del PSR Marche 2014-2022
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	50
URL	https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-2022/Valutazione

Data/Periodo	01/12/2022
---------------------	------------

Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Partecipazione del Valutatore indipendente al Comitato di Sorveglianza, che ha relazionato in merito all'attività di valutazione (presentazione attività svolte)
Organizzatore generale dell'attività/evento	Regione Marche – Giunta Regionale. Servizio Politiche Agroalimentari
Formato/canali di informazione utilizzati	Riunione in presenza presso la sede della Regione Marche - Sala Li Madou- Palazzo Li Madou, Via Gentile da Fabriano 2/4 – Ancona
Tipo di destinatari	Membri del Comitato di Sorveglianza
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	50
URL	https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-2020/Comitato-di-sorveglianza#Riunioni

2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Si suggerisce di mettere in atto procedure di pagamento più efficienti, in grado di chiudere il ciclo dei pagamenti previsti in tempi più ristretti (RAV 2022)
Follow-up realizzato	Al fine della semplificazione delle fasi di rendicontazione e verifica delle spese, si è proceduto all'ampliamento delle voci incluse nei prezzari e ad una estensione dell'utilizzo dei costi standard nelle misure 4.1 e 4.2 e nella misura 16.1 (modifica del PSR 10.2 approvata con decisione C (2022) 3885 del 7/6/2022). Inoltre al fine di abbreviare i tempi per lo svolgimento delle procedure istruttorie l'AdG ne ha semplificato alcune fasi (ad esempio è stata snellita la composizione di alcuni organi collegiali deputati all'effettuazione delle verifiche).
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	In merito all'agricoltura biologica, è auspicabile che la dotazione finanziaria consenta, alle aziende che attualmente utilizzano tali tecniche, di non uscire dal sistema di produzione biologico.
Follow-up realizzato	Con riferimento al PSR 2014-22 l'AdG, quantificate tutte le economie a oggi maturate, le ha indirizzate in modo particolare a coprire gli impegni dell'agricoltura biologica (calcolando anche un potenziale incremento di adesioni) consentendo sia di dare "continuità" ai beneficiari della misura sia di garantire una maggiore efficienza della spesa (ritenendo peraltro a fine programmazione non opportuno indirizzare le economie a misure a investimento che hanno tempi di realizzazione sovranuali). Inoltre anche per la nuova programmazione 2023-27 l'AdG ha previsto un budget sufficiente ad assicurare alle aziende che già aderiscono al sistema di produzione biologico di non uscirne e anche auspicabilmente l'adesione di nuovi soggetti.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Si suggerisce di rivedere in parte l'impostazione del processo di autovalutazione, concentrandosi periodicamente solo su alcuni temi, allo scopo di migliorare la qualità delle risposte valutative. (RAV 2022)
Follow-up realizzato	L'AdG ha preso atto delle indicazioni del valutatore cui ha chiesto di continuare l'attività di accompagnamento all'autovalutazione dei GAL.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Si suggerisce di non utilizzare le proroghe ai bandi in cui non ce ne sia stringente bisogno
Follow-up realizzato	A partire dal 2022 l'AdG del PSR 2014-22 ha concesso termini più ampi di rendicontazione degli investimenti finanziati, in casi limitati e solo quando ciò era strettamente funzionale a consentire ad un numero significativo di imprese la conclusione dei progetti e al contempo al raggiungimento degli obiettivi di spesa N+3.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

L'attivazione di interventi di coordinamento organizzativo, di semplificazione amministrativa al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari del PSR (in particolare delle imprese agricole e forestali) e di aumento della capacità di governance è costantemente presente nell'attuazione del PSR Marche 2014-2022.

Le attività intraprese dall'Autorità di Gestione (AdG) in tal senso nel corso del 2022 sono riportate di seguito.

A seguito dell'apertura dei vari bandi di finanziamento al fine di migliorare le condizioni di adesione agli stessi, i membri del **Comitato di Sorveglianza (CdS)** sono stati chiamati ad esprimere loro osservazioni, tramite riunioni, procedure scritte e procedure scritte accelerate, in merito a:

- **Relazione Annuale di Attuazione 2021**

Il Presidente del Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014-2022, con **procedura scritta del 13/06/2022** ha sottoposto ai membri del Comitato l'esame e l'approvazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2021 del PSR Marche 2014-2022.

L'AdG) del PSR Marche 2014-2022 ha provveduto ad esaminare le osservazioni pervenute unicamente da parte della Commissione UE e la procedura scritta è stata chiusa con nota prot. n. 0833013 del 28/06/2022 evidenziando come le stesse sono state recepite dall'AdG.

- **Modifiche al PSR Marche 2014-2022**

Il Presidente del Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014-2022, con **procedura scritta accelerata del 21/02/2022**, ha sottoposto all'esame del Comitato, la proposta di modifica del testo del PSR con particolare riferimento a:

- introduzione di una nuova azione nell'ambito della sottomisura 5.1 Operazione B) "Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico" che mira a finanziare azioni di prevenzione della diffusione della peste suina africana la cui presenza sul territorio nazionale è stata purtroppo confermata a gennaio 2022;
- introduzione di un premio relativo alle foraggere per le aziende agricole biologiche che allevano gli equidi con metodo biologico, nell'ambito delle sottomisure 11.1 "Pagamenti per la conversione a metodi di produzione biologica" e 11.2 "Pagamenti per il mantenimento di metodi di produzione biologica";
- modifiche alla sottomisura 4.2 Operazione A) "Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari" onde rendere più semplici e chiari i principi inerenti i criteri di selezione e al contempo spostamento degli interventi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nella sottomisura 4.2 Operazione B) "Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici", sia per valorizzare maggiormente gli investimenti con finalità ambientale sia per una maggiore chiarezza applicativa;
- eliminazione del divieto di cumulo previsto dalle sottomisure 4.1 Operazione A) "Investimenti materiali immateriali" e 4.2 Operazione A) "Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari" posto che il quadro regolatorio che disciplina la possibilità di cumulo

degli aiuti del PSR con altre forme di aiuto è in corso di evoluzione;

- nella riduzione della % di prodotti di produzione aziendale che rende ammissibili gli investimenti per la trasformazione per la sottomisura 4.1.A, al fine di rendere più agevole ed efficace l'applicazione della sottomisura;
- nell'ampliamento dei possibili beneficiari della sottomisura 4.3 Operazione C) "Sostegno agli investimenti per l'approvvigionamento idrico nei territori destinati al pascolo";
- modifiche "tecniche" conseguenti al distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio e alla necessità di aggiornare le denominazioni di alcuni componenti del comitato di sorveglianza.

L'AdG del PSR Marche 2014-2022 ha provveduto ad esaminare le osservazioni pervenute (es. la modifica proposta alla sottomisura 4.3.C è stata ritirata in quanto necessita di ulteriori approfondimenti) e la procedura scritta è stata chiusa con nota ID. n. 25534420 del 02/03/2022.

Dopo l'approvazione da parte della Giunta della Deliberazione n. 205 del 07/05/2022 di richiesta parere alla Commissione assembleare competente ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 14 del 2 ottobre 2006 e la successiva notifica del programma alla Commissione UE attraverso il sistema informatico SFC2014, gli uffici regionali hanno dovuto apportare al testo proposto dalla Giunta alcune correzioni meramente tecniche a seguito delle interlocuzioni con gli uffici della Commissione Europea.

Le suddette modifiche, sottoposte all'approvazione della Commissione Europea, sono state approvate con Decisione di Esecuzione C(2022) 3885 final del 7.6.2022 e successivamente con Deliberazione di Giunta Regionale n. 746 del 20/06/2022.

Sempre nel corso del 2022, il Presidente del Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014-2022, con **procedura scritta accelerata del 18/07/2022**, ha sottoposto all'esame del Comitato, un'ulteriore proposta di modifica del testo del PSR con le seguenti finalità:

- rendere il PSR più efficace e più rispondente alle esigenze del territorio che si manifestano in maniera sempre più chiara con l'avanzamento del programma, facendo emergere le misure e sottomisure che riscuotono maggiormente l'interesse delle imprese, che scelgono di aderirvi nei relativi bandi a discapito di altre. In particolare con la modifica sono state trasferite risorse per garantire la copertura finanziaria delle domande 2022 delle più rilevanti misure a superficie e a capo ma anche a favore dell'innovazione e in misura molto minore di altre sottomisure con fabbisogni specifici. Inoltre si è ritenuto necessario incrementare l'attuale dotazione dei fondi della sottomisura 4.3.B per la realizzazione di interventi sulle infrastrutture irrigue, che permettano la riduzione degli sprechi delle acque e un migliore uso razionalizzato delle stesse. Tale obiettivo appare di particolare rilievo soprattutto nell'attuale contesto di cambiamento climatico e di crescenti problematiche di siccità che mettono a rischio anche la produttività agricola;
- ottimizzare l'uso delle disponibilità finanziarie offerte dal Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo dell'OCM, pertanto è stata proposta una modifica alla demarcazione tra PSR-sottomisura 4.1 e 4.2 e OCM vino. Infatti le risultanze del bando 2021/2022 della misura investimenti dell'OCM vitivinicolo evidenziano che l'attuale soglia di demarcazione fissata a 100.000,00 euro/domanda non risulta essere pienamente in linea con le esigenze progettuali delle imprese, con conseguente minore adesione alla misura che ha generato economie;
- semplificazione amministrativa ed attuativa con particolare attenzione all'uso dei costi standard: vengono adottati nelle misure 4.1 e 4.2 i costi standard applicando la "Metodologia per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per i frantoi oleari - Misura 4 dei PSR - 2020" e i relativi costi individuati dalla Rete Rurale nazionale e da ISMEA. I costi standard vengono adottati anche nella misura assistenza tecnica per le spese del personale delle Università e Istituti di ricerca

adottando gli stessi costi standard già utilizzati nell'ambito della sottomisura 16.1 del presente programma per le stesse voci di spesa;

- per rispondere alle esigenze delle imprese del territorio e offrire loro maggiori opportunità, inoltre, si amplia la priorità di intervento nella sottomisura 3.2 alle azioni di promozione attivate dai consorzi di tutela di tutti i prodotti di qualità certificati (e non solo di quelli del settore vitivinicolo) e sempre nell'ambito di questa sottomisura si propone l'eliminazione del criterio di selezione C "rappresentatività del beneficiario in termini di quantità di prodotto di qualità certificato";
- nella sottomisura 6.1, per supportare i giovani nel far fronte alle difficoltà economiche dell'attuale contesto e al contempo accelerare la realizzazione dei piani di sviluppo aziendale, nonché l'avanzamento della spesa, si fornisce una ulteriore opportunità di finanziamento intermedio alle imprese, ossia la possibilità di richiedere un secondo acconto del 20% in aggiunta al primo che è pari al 70%;
- nel capitolo 8, par.1 "Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura", si corregge un refuso, allineando il testo del PSR ai contenuti del documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) con particolare riferimento a quanto indicato nel paragrafo 2.2. "Periodo di eleggibilità della spesa".

L'AdG del PSR Marche 2014-2022 ha provveduto ad esaminare le osservazioni pervenute (es. la modifica proposta alla sottomisura 3.2 è stata ritirata in quanto necessita di ulteriori approfondimenti ed è stata lasciata la sola modifica ai criteri di selezione per la medesima sottomisura) e la procedura scritta è stata chiusa con nota prot. n. 0959952 del 26/07/2022.

Dopo l'approvazione da parte della Giunta della Deliberazione n. 971 del 01/08/2022 di richiesta parere alla Commissione assembleare competente ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 14 del 2 ottobre 2006 e la successiva notifica del programma alla Commissione UE, le suddette modifiche, sono state approvate dalla Commissione UE con Decisione di Esecuzione C(2022) 7151 final del 3.10.2022 e successivamente con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1391 del 28/10/2022.

• **Modifiche ed integrazioni ai criteri di selezione di alcune misure**

Il Presidente del Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014-2022, con **procedura scritta accelerata del 25/01/2022**, ha sottoposto all'esame del Comitato, una modifica nell'applicazione dei criteri di selezione della sottomisura 7.4 Operazione A) "Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture" con riferimento all'intervento f) "realizzazione di elisuperfici destinate a servizi sanitari e/o di protezione civile", finalizzata all'attivazione di un nuovo bando. In particolare è stato proposto di ridurre a 0,10 la soglia di punteggio minimo di accesso in graduatoria, auspicando l'intero utilizzo delle somme messe a disposizione. Non essendo pervenute indicazioni da parte dei membri del Comitato e, tenuto conto che con email del 01/02/2022 i rappresentanti della Commissione UE hanno comunicato di non avere osservazioni, l'AdG del PSR Marche 2014-2022 ha approvato la modifica all'applicazione dei criteri di selezione della sottomisura 7.4 Op. A) – Intervento f) e chiuso la procedura con nota prot. n. 0129951 del 02/02/2022.

Inoltre con **procedura scritta accelerata del 21/02/2022**, il Presidente del Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014-2022 ha sottoposto all'esame del Comitato una modifica nell'applicazione dei criteri di selezione della sottomisura 4.3 Operazione C) "Sostegno agli investimenti per l'approvvigionamento idrico nei territori destinati al pascolo". In particolare, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Marche nel 2016-2017, la circolazione delle acque sotterranee e superficiali è stata modificata e

conseguentemente alcune sorgenti si sono prosciugate mentre in altre zone è aumentata la loro portata o se ne sono create addirittura di nuove. Pertanto con la modifica proposta si è ritenuto opportuno, per il criterio C, dare un punteggio maggiore alla realizzazione di nuove strutture di captazione, raccolta e conservazione di acque piuttosto che a interventi di miglioramento o ripristino di strutture esistenti di captazione, raccolta e conservazione di acque, in quanto nei casi descritti sopra il ripristino della situazione esistente risulterebbe non percorribile e l'obiettivo della sottomisura non verrebbe centrato. L'AdG del PSR Marche 2014-2022 ha provveduto ad esaminare le osservazioni pervenute; a seguito della valutazione delle osservazioni si è deciso di non procedere più alla modifica del criterio C e di procedere: all'aumento del peso del criterio A "Interventi realizzati all'interno del cratere "sisma" da 30 a 50; alla riduzione del peso del criterio B "Interventi realizzati in aree D" da 40 a 30 e del peso del criterio C "Tipologia d'intervento da 30 a 20", riducendo al contempo il punteggio minimo da 0,15 a 0,1. La procedura scritta è stata chiusa con nota ID n. 25534420 del 02/03/2022.

Il Presidente del Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014-2022, con **procedura scritta del 13/06/2022**, ha sottoposto all'esame del Comitato, la declinazione dei criteri di selezione della sottomisura 5.1 – Operazione B) – FA 3B – Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico – Azione B) inserita nel PSR (approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 3885 final del 07/06/2022), con l'obiettivo di favorire investimenti per azioni di prevenzione a livello territoriale contro la diffusione della Peste Suina Africana. L'AdG del PSR Marche 2014-2022 ha provveduto ad esaminare le osservazioni pervenute e la procedura è stata chiusa con nota prot. n. 0833013 del 28/06/2022.

Successivamente, il Presidente del Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014-2022, con **procedura scritta accelerata del 18/07/2022**, ha sottoposto all'esame del Comitato, una modifica ai criteri di selezione della sottomisura 3.2 "Azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità" proponendo l'eliminazione del criterio C "rappresentatività del beneficiario in termini di quantità di prodotto di qualità certificato" in quanto di complessa applicazione, con conseguente riassegnazione dei pesi ai restanti criteri. Inoltre, al fine di garantire una più efficace applicabilità del criterio B "Rappresentatività del beneficiario in termini di numero di imprese", è stata riformulata la sua declinazione. L'AdG del PSR Marche 2014-2022 ha provveduto ad esaminare le osservazioni pervenute e la procedura è stata chiusa con nota prot. n. 0959952 del 26/07/2022 riallegando il testo aggiornato dei criteri di selezione della sottomisura 3.2.

Il Presidente del Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014-2022, con **procedura scritta accelerata del 12/09/2022**, ha sottoposto all'esame del Comitato la modifica alla declinazione dei criteri di selezione della sottomisura 4.2 Operazione A) – FA 3A – "Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari" e della sottomisura 4.2 Operazione B) – FA 5B – "Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici e la produzione di energia da fonti rinnovabili" conseguente all'approvazione della modifica del PSR Marche 2014-2022 (Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 3885 final del 07.06.2022) con cui i principi di selezione sono stati semplificati e resi più chiari; per quanto riguarda i pesi attribuiti ai diversi criteri, tenuto conto dell'attuale contesto di cambiamento climatico e delle crescenti problematiche legate alla siccità, con la procedura è stato proposto di incrementare il peso del criterio B "Livello di efficienza nell'uso dell'acqua". Inoltre, con la medesima procedura scritta è stata sottoposta al Comitato la modifica in termini di punteggi attribuiti ai criteri di selezione della sottomisura 16.9 Operazione A) – FA 2A – "Diversificazione attività agricole per servizi rivolti a fasce deboli e categorie svantaggiate". La rimodulazione dei pesi proposta mira a rendere i criteri più rispondenti alle caratteristiche delle aziende che svolgono attività e/o servizi riconducibili all'Agricoltura Sociale e degli stessi servizi che possono essere offerti. L'AdG del PSR Marche 2014-2022 ha provveduto ad esaminare le osservazioni pervenute e la procedura è stata chiusa con nota prot. n. 1159095 del 19/09/2022 riallegando il testo aggiornato dei criteri di selezione.

• Riunione Comitato di Sorveglianza 01/12/2022

A dicembre 2022 i membri del Comitato di Sorveglianza (CdS) sono stati inoltre invitati alla riunione annuale (svoltasi in presenza con la possibilità di partecipare anche in modalità videoconferenza) in occasione della quale sono stati affrontati i seguenti temi all'ordine del giorno:

1. stato di attuazione del PSR 2014-2022 e disimpegno automatico (n+3), aggiornamento sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario (informativa);
2. attività di valutazione (informativa);
3. piano d'azione per la riduzione del tasso d'errore (informativa);
4. piano di comunicazione (informativa);
5. stato dell'arte della programmazione 2023-2027 (informativa);
6. varie ed eventuali.

Nel corso della riunione annuale del CdS del 01 dicembre 2022 è stata presentata un'informativa sullo stato di attuazione del PSR Marche 2014-2022, disimpegno automatico (n+3), avanzamento fisico, procedurale e finanziario, e sull'attività di valutazione svolta con un intervento da parte del valutatore indipendente del programma. Alla luce di quanto riferito in sede di riunione e con riferimento all'attività di valutazione, i risultati riportati nel rapporto di valutazione annuale e nel rapporto tematico sull'analisi della spesa, hanno fatto emergere che:

- è stata predisposta una check list che accompagna puntualmente i GAL nell'implementare lo strumento dell'autovalutazione;
- il valutatore, in merito allo stato di avanzamento dei PIL, ha suggerito un coordinamento più strutturato, proprio per l'attività di monitoraggio e valutazione, in modo che le informazioni vengano raccolte con regolarità e omogeneità, e quindi possano essere messe a sistema tra i vari soggetti che operano (GAL, cabina di regia, e facilitatori dei PIL). Altra indicazione è adottare un modello predefinito di report semestrali, che appaiono al momento abbastanza disomogenei tra loro;
- con riferimento all'avanzamento della spesa, si rilevano tempi lunghi nell'avanzamento della realizzazione degli investimenti e nell'erogazione dei relativi contributi dovuti per lo più a fattori straordinari ed esogeni; le proroghe hanno rappresentato uno strumento molto utile che ha permesso di non perdere risorse e di portare a compimento molti progetti aziendali. Tuttavia l'uso di tale strumento va limitato e vanno ridotti i tempi delle istruttorie amministrative.

Il rappresentante della Commissione UE condivide la buona idea dell'Autorità di Gestione nel dare mandato al valutatore di esplorare l'aspetto della spesa. Ricorda però che oltre alla qualità della spesa, sia importante anche la quantità, perché è chiaro che si debba evitare, sia per questo programma che per il prossimo Piano Strategico, che i fondi assegnati alla Regione non vengano utilizzati. Un altro aspetto messo in luce dalla Commissione UE è quello dei livelli di spesa per misura, tenuto conto che ci sono delle misure che hanno dei livelli di spesa molto alti (misura 13) ed altre che hanno dei livelli estremamente bassi (misura 2, 5, 16 e 19). Sarebbe necessario fare una riflessione anche a livello italiano in vista del nuovo Piano Strategico, perché certe misure, molto basse a livello di spesa in Italia, lo sono di meno in altri Paesi.

- Nel corso della riunione è stata presentata anche una relazione informativa per dare conto del piano di riduzione del tasso di errore ed il rappresentante della Commissione UE ha affermato che utilizzare gli esiti degli audit e farne tesoro è il modo giusto per migliorare il programma. È stata inoltre presentata un'informativa sul piano di comunicazione del PSR con riferimento alle attività svolte nel corso del 2022. Poi è stata illustrata un'informativa sullo stato dell'arte della programmazione 2023-

2027 e sono state evidenziate anche alcune criticità (es. l'aspetto della governance è ancora da definire) ed il rappresentante della Commissione UE sottolinea che i Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale sono una cosa che ha aggiunto l'Italia, nessuno Stato membro, anche di quelli regionalizzati, li ha presi in considerazione. Importante è che questo ulteriore tassello, che viene inserito a livello nazionale, non contribuisca, in qualche modo, a creare un ritardo perché il problema è sempre quello dei ritardi. Inoltre, invita, non solo l'Autorità di Gestione ma anche il partenariato, ad arrivare ad un'approvazione rapida del complemento.

- **Incontro bilaterale annuale 2022 con Commissione UE**

In data 02 dicembre 2022 si è tenuto, presso Palazzo Leopardi (Giunta Regione Marche) Ancona, l'**incontro annuale relativo all'anno 2022** tra i rappresentanti dell'AdG del PSR Marche 2014-2022 ed i rappresentanti della Commissione Europea per analizzare:

1. Risultati dell'attuazione del PSR 2014-2020, alla luce della RAA 2021 e dei dati più recenti disponibili, in particolare: livello delle risorse finanziarie messe a bando, degli impegni giuridicamente vincolanti e dei pagamenti, per tipo di operazione, *focus area* e globalmente per il PSR; avanzamento e prospettive (impegni e pagamenti) in merito agli importi della transizione e dei fondi EURI in particolare; previsioni rispetto al rischio di disimpegno automatico ("N+3") a fine 2022 e negli anni successivi; livello di raggiungimento degli obiettivi quantificati degli indicatori di monitoraggio (di *performance*, di *output* e di *target*); stato di attuazione dell'approccio LEADER; stato di attuazione della sottomisura 7.3 (banda larga).
2. Attività di valutazione del PSR nonché approfondimento sul seguito dato alle raccomandazioni formulate dal valutatore.
3. Attività di comunicazione e informazione sui risultati e il valore aggiunto del sostegno del PSR (risultati ed efficacia di tali attività) – Articolo 51(1) Regolamento (EU) n.1303/201
4. Tasso di errore (inclusi gli audit comunitari e i controlli regionali) e azioni correttive e preventive.
5. Varie ed eventuali.

La riunione annuale ha avuto luogo il 2 dicembre 2022 a seguito del Comitato di Sorveglianza, svoltosi il 1 dicembre 2022.

I punti dell'agenda da 1 a 4 sono stati interamente affrontati durante il Comitato di Sorveglianza del 1 dicembre 2022 e vengono riportate di seguito le conclusioni della Commissione UE (per eventuali informazioni di dettaglio si rimanda al verbale del Comitato di Sorveglianza e al verbale dell'incontro annuale 2022) ed ove ricorre il seguito dato alle conclusioni della Commissione UE.

In particolare, i punti dell'agenda "Avanzamento spesa e rischio di N+3" e "Transizione delle misure a superficie nella nuova programmazione", sono stati affrontati nella riunione annuale del 2 dicembre 2022 e di seguito vengono riportate le conclusioni della Commissione UE (per eventuali informazioni di dettaglio si rimanda al verbale dell'Incontro annuale 2022) ed ove ricorre il seguito dato alle conclusioni della Commissione UE.

ARGOMENTO 1: Risultati dell'attuazione del PSR 2014-2020, alla luce della RAA 2021 e dei dati più recenti disponibili, in particolare: livello delle risorse finanziarie messe a bando, degli impegni giuridicamente vincolanti e dei pagamenti, per tipo di operazione, *focus area* e globalmente per il PSR; avanzamento e prospettive (impegni e pagamenti) in merito agli importi della transizione e dei fondi EURI in particolare; previsioni rispetto al rischio di disimpegno automatico ("N+3") a fine 2022 e negli anni successivi; livello di raggiungimento degli obiettivi quantificati degli indicatori di monitoraggio (di *performance*, di *output* e di *target*); stato di attuazione dell'approccio LEADER; stato di attuazione della

sottomisura 7.3 (banda larga).

CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE UE (Argomento 1):

Sottolineano che la spesa è aumentata sensibilmente durante il 2022 e secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili (15 ottobre) il tasso di esecuzione è pari al 47,01 % con una media italiana 58,8 % e una media UE pari al 67,40 %.

Esprimono comprensione per le difficoltà legate al terremoto e per gli sforzi compiuti nell'assorbire i fondi aggiuntivi, constatando che il livello di attuazione rimane limitato sia per le misure strutturali che per le misure SIGC.

Prendono atto dei buoni progressi del Leader (M19), che è passato dal 20 % dell'anno scorso al 34 % di quest'anno e il cui livello di spesa è ora in linea con la media dei programmi italiani.

In merito all'“Avanzamento spesa e rischio di N+3” prendono atto dei buoni risultati relativi al conseguimento dell'obiettivo N+3 e sottolineano l'importanza di garantire che il ritmo di spesa consenta la piena attuazione di tutti gli obiettivi del PSR. Inoltre, esprimono soddisfazione per le informazioni ricevute e invitano l'AdG a tenerli informati su ulteriori sviluppi in merito al raggiungimento dell'obiettivo N+3.

In merito alla “Transizione delle misure a superficie nella nuova programmazione” confermano che le situazioni descritte dall'AdG non sono chiaramente definite a livello di regolamenti anche perché esse possono variare per ogni Stato Membro. Di conseguenza il MASAF dovrebbe presentare in forma ufficiale alla Commissione dei quesiti recanti tutti i dubbi interpretativi ed eventuali proposte di soluzione. Alcuni Stati Membri (inclusa l'Italia) hanno già presentato una prima serie di quesiti e la Commissione è in procinto di fornire le prime risposte.

SEGUITO DATO ALLE CONCLUSIONI (Argomento 1):

Nonostante i ritardi di spesa, l'AdG sta lavorando all'obiettivo n+3 e gli ultimi dati disponibili confermano che tale obiettivo verrà conseguito. Si provvederà ad informare la Commissione UE in merito al raggiungimento dell'obiettivo N+3.

ARGOMENTO 2: Attività di valutazione del PSR alla luce della RAV 2020 nonché approfondimento sul seguito dato alle raccomandazioni formulate dal valutatore.

CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE UE (Argomento 2):

Ricordano che una corretta attività di valutazione è importante ai fini di un'efficace attuazione del PSR e che i prossimi anni saranno ancora più impegnativi. Nel 2025 l'AdG si troverà a dover spendere 175 milioni di spesa pubblica (quest'anno erano 115 milioni di €) a causa del pagamento della “riserva di efficacia” del “pre-finanziamento” che entro l'ultimo anno va integralmente erogato. A ciò si aggiunge la prima scadenza di pagamento del piano strategico, anch'essa prevista nel 2025.

ARGOMENTO 3: Attività di comunicazione e informazione sui risultati e il valore aggiunto del sostegno del PSR (risultati ed efficacia di tali attività) – Articolo 51(1) Regolamento (EU) n.1303/2013.

CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE UE (Argomento 3):

Prendono atto della buona qualità delle attività di comunicazione dell'AdG Marche e sottolineano l'importanza di fornire a tutti i potenziali beneficiari informazioni corrette ed esaustive sulle nuove opportunità di finanziamento e su criteri di selezione.

ARGOMENTO 4: Tasso di errore (inclusi gli audit comunitari e i controlli regionali) e azioni correttive e preventive.

CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE UE (Argomento 4):

Prendono atto dei buoni risultati rispetto ai tassi di errore dell'anno precedente e sottolineano l'importanza di utilizzare gli esiti degli audit migliorare la qualità della spesa del programma.

ARGOMENTO 5: Varie ed eventuali.

Non vi sono stati argomenti.

- **Modello organizzativo, semplificazione e governance**

Per quanto riguarda il *modello organizzativo* vale quanto riferito nella precedente RAA; con DDD n. 351 del 05/05/2022, sono state comunque adottate nuove misure organizzative al fine dell'ottimizzazione del lavoro con riferimento ai soggetti che svolgono l'attività di coordinamento delle istruttorie a livello territoriale.

Si è inoltre proceduto nell'applicazione delle disposizioni del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2022 per le domande di sostegno contenute nel DDS n. 245 del 13/06/2019, aggiornato nel 2021. Il manuale costituisce infatti uno strumento metodologico operativo di riferimento per lo svolgimento delle verifiche, per cui le disposizioni in esso contenute tengono conto:

- del processo di dematerializzazione degli scambi documentali e informativi tra la PA e il sistema produttivo attraverso il sistema informativo SIAR, in ottemperanza a quanto previsto dal PSR;
- dell'esigenza di garantire l'uniformità nell'effettuazione delle verifiche.

Tale ultimo aspetto, unitamente alla necessità da un lato di semplificare per il richiedente/beneficiario la predisposizione della documentazione relativa alla domanda, dall'altro di accelerare le fasi di controllo da parte degli uffici istruttori, ha condotto all'ulteriore aggiornamento del prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi da utilizzare quali massimali per alcune voci di costo da applicare alle misure del PSR Marche 2014-2022 e ad interventi similari, approvato con DGR n. 647 del 03/06/2020 e aggiornato nel corso del 2021 con la DGR n. 1138 del 27/09/2021 e DGR n. 1350 del 10/11/2021.

In particolare con la DGR n. 324 del 28/03/2022 e DGR n. 364 del 04/04/2022, sono state introdotte nuove voci di costo, ma anche rettifiche o dettagliate quelle presenti, sulla base di nuove analisi di mercato e di elaborazione di dati storici disponibili e considerando l'aumento dei prezzi alla produzione dell'industria rilevato dall'ISTAT. Trattandosi di uno strumento operativo, già nella prima versione, è stato disposto

l'aggiornamento periodico degli importi, oltre all'implementazione delle voci con ulteriori valori, nel caso di voci di costo successivamente definite come costi di riferimento consolidate.

Importante è stata l'elaborazione delle procedure per l'applicazione della metodologia dei costi semplificati anche seguendo le indicazioni di metodo elaborate da Rete Rurale Nazionale. L'analisi effettuata ha permesso l'individuazione di tre distinte linee di intervento che, assicurando la congruità dei costi rispetto all'azione ammessa, comportando costi commisurati alla dimensione del progetto, consentono la semplificazione amministrativa in fase di presentazione delle domande e di istruttoria delle stesse, con conseguente contrazione dei tempi del procedimento:

- *Applicazione dei Costi unitari di riferimento per i fabbricati nuovi e ad un solo piano;*
- *Applicazione del Prezzario delle opere di miglioramento fondiario, impianti e attrezzature;*
- *Applicazione del Prezzario delle macchine e attrezzature agricole.*

Per quanto riguarda la domanda di pagamento, nell'ambito della delega dei compiti dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura Organismo Pagatore alla Regione Marche si è continuato nell'applicazione delle disposizioni semplificate introdotte con il DDS n. 34 del 12/02/2018 integrato con DDS 31 del 07/02/2020. Sono state apportati degli adeguamenti con il DDS n. 907 del 21/09/2021 per la concessione di anticipazioni per i beneficiari pubblici. Con il DDD n. 55 dell'8 febbraio 2022 sono stati introdotti significativi aggiornamenti delle disposizioni al fine di semplificare e accelerare lo svolgimento delle istruttorie delle domande di pagamento:

- è stato ridotto il numero di componenti le Commissioni di valutazione dei progetti afferenti le aggregazioni, pur assicurando la collegialità delle verifiche data la loro particolare complessità;
- sono state aggiornate, a seguito delle indicazioni inoltrate da AGEA OP sulla rettifica delle fatture elettroniche, le procedure predisposte al fine di evitare che fatture o documenti contabili equipollenti possano, per errore o per dolo, essere presentati a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi, cofinanziati dall'Ue o da altri strumenti finanziari;
- sono state aggiornate le previsioni relative alla modalità di pagamento ammesse in considerazione dell'aggiornamento delle Linee guida di ammissibilità delle spese.

L'AdG ha inoltre proseguito nella semplificazione dei provvedimenti da emanare ai fini della pubblicazione dei bandi per le varie sottomisure del PSR razionalizzando:

- l'atto finalizzato alla determinazione dei criteri e delle modalità attuative generali in materia di ausili finanziari i cui contenuti sono stati schematizzati in una sequenza rigida e uguale per tutte le sottomisure;
- lo schema di bando utilizzato per le varie sottomisure mediante l'ulteriore riduzione degli allegati richiesti con la domanda, la semplificazione dei requisiti richiesti in capo al soggetto, all'impresa e al progetto, la semplificazione ulteriore delle procedure estendendo l'applicazione della metodologia dei costi semplificati, la semplificazione delle disposizioni per la presentazione di variazioni al progetto e la limitazione nel numero di proroghe per la presentazione della rendicontazione. In tema di **semplificazione** si ribadisce che anche per l'anno 2022 gli strumenti di supporto alle attività di gestione e controllo del FEASR sono il sistema SIAR per quanto riguarda le misure ad investimento del PSR e i controlli incrociati con i procedimenti a vario titolo connessi con lo Sviluppo Rurale ed il sistema SIAN per tutte le misure a superficie.

Nel corso del 2022 sono proseguiti gli adeguamenti delle sezioni del SIAR destinate ad alcune procedure di base che assicurano controlli preliminari a quelli richiesti dallo Sviluppo Rurale.

Come azioni specifiche di potenziamento del sistema, nell'anno 2022 sono stati introdotti i seguenti strumenti di gestione:

DOMANDA DI SOSTEGNO

- Richiesta di **Variante** e relativa istruttoria per Piani di Investimento con Costo Semplificato;
- Adeguamenti alle funzioni di istruttoria relativa alle richieste di proroga per la **Fine Lavori**;
- Introduzione della Scheda SIAR di Costo semplificato per **interventi immateriali** nelle Sottomisure 1.2, 2.1, 3.2, 16.1;
- Apertura del **registro degli impegni**, per l'impiego all'interno dell'apposita sezione dichiarativa in Domanda di Sostegno;
- Attivazione **notifica** Telegram a seguito di comunicazione PEC prevista da bando.

SEZIONE IMPRESA

- Adeguamenti alle funzioni di registrazione in SIAR dei **giustificativi di spesa** (inclusa fattura elettronica);
- Introduzione del sistema di verifica dell'identificativo personale Telegram (chat ID);
- Introduzione del sistema di convalida della casella e-mail dichiarata dal richiedente.

COOPERAZIONE APPLICATIVA CON L'OP

- Prima versione del tracciato di interscambio con il sistema SIAN per la lettura dei dati relativi alle Misure a Superficie (Sostegno/Pagamento/Istruttoria).

DATAWAREHOUSE

- Analisi e sviluppo del sistema "AGRI BI" (Datawarehouse dedicato allo Sviluppo Rurale);
- Profilazione della specifica **Dashboard** di AGRI BI denominata "Avanzamento PSR".

RISORSA SUOLO

- Attivazione della localizzazione **grafica** dello **spandimento** reflui associata al Piano Colturale dell'azienda;
- Definizione degli adempimenti per la registrazione in SIAR Persona Fisica degli addetti alla distribuzione di **fitofarmaci**.

RISORSA FORESTE

- Abilitazione in SIAR della **cartografia** regionale di base necessaria per il controllo dei vincoli alle attività di **selvicoltura** (aree PAI/ZVN/Natura 2000/Protette/Bosco/...).

RISORSA ACQUA

- Attivazione del servizio di Open Field API per la **cooperazione** di SIAR DAP con le PA competenti in materia di **acqua** (MIPAAF/CREA, Distretto Appennino Centrale);
- Definizione degli adempimenti per la gestione in SIAR del cambio di **titolarità** della concessione d'acqua;
- Registrazione in SIAR dei **parametri** che caratterizzano lo stato del **corpo idrico**, incluse le funzioni per la gestione delle ordinanze correlate.

CONSISTENZA AZIENDALE

- Attivazione della comunicazione di esito a seguito del controllo della consistenza aziendale **Macchine** e gestione della relativa richiesta di riesame;
- Registrazione degli stabilimenti produttivi della categoria “**Cantina**” censiti da ICQRF;
- Visualizzazione tramite codice **QR** (a risposta rapida) dell’iscrizione all’**EROA** (Elenco Regionale Operatori Agrituristici).

Con riferimento alle Misure a Superficie e in particolare agli importi ammissibili al pagamento definiti tramite SIGC su SIAN, anche nel 2022 è stato effettuato tramite sistema regionale l’invio di PEC ai beneficiari per comunicare gli esiti istruttori della domanda di pagamento. Per tale tipologia di misure sono stati completati gli strumenti SIAN di pubblicazione bando e di istruttoria (a meno di casistiche puntuali che necessitano di apposito intervento di back-office). In termini di **governance** sia prima della pubblicazione degli schemi di bando che durante la fase di negoziazione per l’approvazione delle modifiche del PSR sono continuati nel 2022 gli incontri con **i tavoli di concertazione del settore agricolo regionale** istituiti con appositi atti. Particolare attenzione è stata posta all’**informazione delle nuove possibilità offerte dal Programma di Sviluppo Rurale**, così come riportato al paragrafo 4 b).

Nel corso del 2022, al fine di migliorare la qualità e l’efficacia dell’attuazione delle misure del programma implementate attraverso l’**approccio LEADER**, oltre all’attività ordinaria di valutazione e approvazione delle modifiche dei PSL e di verifica dei bandi, l’AdG ha assicurato un costante supporto ai GAL selezionati nelle Marche. In particolare si è provveduto:

- a fornire aggiornamenti sulle indicazioni operative provenienti dall’Organismo Pagatore inerenti ad esempio le modalità di verifica della regolarità degli appalti pubblici;
- a supportare la registrazione dei bandi dei GAL sul sistema VCM (verificabilità e controllabilità delle misure) dell’OP Agea;
- a curare la procedura di notifica degli aiuti di stato delle misure di competenza dei GAL;
- a fornire chiarimenti e indicazioni con riferimento a diverse problematiche di tipo operativo;
- a fornire indicazioni sulla corretta applicazione delle procedure di istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento.

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) ¹, approssimazione calcolata automaticamente

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR ²	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa) ³
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell’RDC)	394.368.346,12	43,01	33,27

¹ Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell’RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l’avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

² Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

³ Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	394.368.346,12		
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	394.368.346,12		

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

	[%] Finanziamento FEASR + EURI	[%] delle operazioni interessate
Domanda di sostegno		
Richieste di pagamento		
Controlli e conformità		
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo pagatore		

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni] Se pertinente, termine dei pagamenti dello Stato membro a favore dei beneficiari	[Giorni] Tempo medio per i pagamenti ai beneficiari	Osservazioni

4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)

Nel caso dei PSR italiani e quindi anche per il PSR Marche 2014-2022 questa sezione non è pertinente in quanto il programma della Rete Rurale nazionale ha un suo budget predefinito.

In ogni caso nel corso del 2022 la Regione Marche ha contribuito all'attuazione del programma della RRN fornendo, quando richiesto, dati, documentazioni e informazioni al referente della postazione regionale della Rete Rurale Nazionale.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Nel corso del 2022 i referenti regionali per le attività di monitoraggio e valutazione del PSR Marche hanno partecipato a vari eventi formativi e informativi organizzati dalla Rete Rurale Nazionale, nonché ad eventi "EvaluationWorks" organizzati dalla Rete Rurale Nazionale e da European Evaluation Helpdesk for Rural Development, e ad incontri con l'Organismo pagatore AGEA per la fornitura di dati necessari per l'implementazione della RAA.

Nel 2022 è proseguita la consultazione, da parte dei soggetti designati dall'AdG sulla base delle specifiche competenze, della piattaforma MOSAICO <http://mosaico.agenziacoesione.gov.it> sia per l'area di interesse "Appalti Pubblici" che "Aiuti di Stato".

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

Ideazione e realizzazione di una linea grafica coordinata

Sono state effettuate i seguenti adeguamenti:

Ad inizio anno, in relazione al prolungamento del periodo di programmazione, è stato rivisto il logo PSR Marche e, conseguentemente del piedino istituzionale, **da 2014/2020 a 2014/2022.**

Questo cambiamento ha reso necessaria anche la revisione del sito e di tutti i materiali di comunicazione utilizzati.

Nuove comunicazioni sono state studiate in occasione **dell'emissione del bando relativo alla sottomisura 4.1 "Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole"**, e del roadshow itinerante **"Dialoghi con i territori"**, composto da sette tappe, con la finalità di presentare i bandi in uscita e fornire anticipazioni sulla

programmazione 2023/2027.

Gestione sito web

Nel corso del 2022 è proseguita l'attività di aggiornamento ed implementazione del sito che ha continuato a svolgere la sua funzione di strumento di informazione e di approfondimento, come pure repository per la documentazione delle notizie e i materiali degli eventi. In particolare, è stato fonte di informazione per tutti i bandi emessi, per eventuali proroghe, per fornire documentazioni utili a beneficiari e potenziali beneficiari, per comunicare e documentare la realizzazione di eventi calendarizzati, per fornire aggiornamenti circa la nuova programmazione 2023/2027.

Gestione Media e Social Media

I canali social del PSR Marche contemplano **Facebook** e **Twitter**, creati contestualmente alla nascita del sito, a quali nel corso del 2020 si sono aggiunti **Telegram** e **Instagram**, per rendere il più possibile completa l'offerta rispetto ai maggiori utilizzatori. Già attivo, ma rivisto nell'organizzazione dei contenuti è **Youtube**, che oltre a fungere da repository di tutti i video (integrali ed interviste a margine degli eventi), svolge ora anche la funzione di piattaforma di condivisione dei contenuti per la fruizione degli eventi in streaming.

La gestione di canali social Twitter che Facebook segue una pianificazione settimanale concordata con il comitato di redazione.

Telegram rilancia le news e i bandi postati anche su FB.

Il canale Youtube è stato implementato con i filmati realizzati nel corso degli eventi o nelle partecipazioni fieristiche.

Instagram viene animato con post sugli eventi e stories.

Tutti i canali sono in moderata, ma costante crescita.

Campagna media

La campagna media per il 2022, è stata utilizzata a supporto della realizzazione di seminari finalizzati a presentare le numerose opportunità connesse al PSR Marche ed in particolare all'emissione di nuovi bandi a valere sulla dotazione 2021/2022.

I 2 eventi più significativi sono stati:

- **Campagna di appoggio presentazione Bando Sottomisura 4.1. – febbraio 2022**
- **Campagna di appoggio al roadshow “Dialoghi con i territori” – maggio 2022**

In tali occasioni gli strumenti della comunicazione media sono stati miscelati in maniera da ottenere la maggiore “copertura” possibile.

- quotidiani locali (in versione cartacea e digitale), con articoli e publiredazionali;
- web, tramite quotidiani on line (con la presenza di banner che puntavano al sito PSR Marche in differenti formati, native article, boxtop e Masterhead desktop + Masterhead mobile)
- invio di post WhatsApp, Telegram, Facebook e Twitter direttamente alle community delle testate on line
- invio newsletter del circuito Cronache e del circuito Vivere.
- per il roadshow, anche coinvolgimento media televisivi locali, con reportage dell'evento e servizi brevi andati in onda nel telegiornale ed eventuale inserimento su propri siti web;
- Sito e canali social PSR (con attività organica e sponsorizzata)

Stampa

Oltre alle uscite sui quotidiani locali (n. 4 uscite del formato di mezza pagina per le testate cartacee Corriere Adriatico e Il Resto del Carlino) in occasione delle campagne di appoggio di cui al punto precedente, per la partecipazione a Tipicità 2022, è stata realizzata **una pagina pubblicitaria istituzionale da pubblicarsi nel Magazine di Tipicità** che invitava ad una partecipazione più attiva partendo dalla consultazione del sito tramite il QR Code e i canali social del PSR Marche.

In occasione della pubblicazione dello speciale **Scenari del Sole 24 Ore**, dal titolo **GUIDA REGIONI**, è stata predisposta una pagina publiredazionale dedicata al PSR Marche, con un focus sui bandi previsti in uscita per semestre 2022.

In occasione della partecipazione alla **Fiera del Tartufo di Acqualagna** è stata realizzata **una pagina pubblicitaria istituzionale del PSR Marche**.

TRASMISSIONI TELEVISIVE

Il mezzo Tv ha visto il coinvolgimento dei media televisivi, con reportage degli eventi e servizi andati in onda nei TG, in rubriche di approfondimento e con l'inserimento dei siti delle emittenti TV.

Ufficio Stampa

Le attività riconducibili all'ufficio stampa hanno la finalità di divulgare, diffondere e condividere quanto realizzato in merito alla programmazione del PSR 2014/2020, grazie al coinvolgimento ed al supporto dei media; in particolare, oltre che alle notizie relative agli aggiornamenti/evoluzioni del PSR Marche è stata data evidenza alla partecipazione alle manifestazioni regionali come pure alla realizzazione dei seminari/convegni sul territorio.

L'attività ha previsto la realizzazione di comunicati stampa di lancio/mid term/post evento delle iniziative seminariali con divulgazione tramite la collaborazione dell'Ufficio Stampa regionale.

Materiale informativo e promozionale

E' stato realizzato un leaflet di aggiornamento sui bandi in uscita nel 1° semestre 2022 stampato in 2000 esemplari e riassortito il kit dei materiali di comunicazione, cartelline, blocchi, biro e gadget per la distribuzione nel corso degli eventi in presenza.

Inoltre, per realizzare gli allestimenti degli eventi e dei seminari sono state realizzate complessivamente **otto nuove** vele.

Prodotti mediali e multimediali

Il linguaggio video rappresenta oggi la forma di comunicazione più ampiamente diffusa e gradita al pubblico, grazie alla quale si informa e acquisisce notizie ed informazioni.

In occasione di tutti gli eventi, proprio per utilizzare questo linguaggio nella finalità di una più ampia divulgazione dei contenuti, si è provveduto a realizzare delle interviste video ai protagonisti, relatori, beneficiari, produttori, creando delle pillole video da condividere sui canali social e sul canale Youtube.

In particolare, oltre ai video degli eventi, sono state create nuove playlist delle serie "Le storie del PSR" e "Gli incontri del PSR" dando spazio e voce i beneficiari, ai produttori, ai funzionari impegnati nell'attuazione del PSR Marche.

Eventi

La categoria "eventi" riassume tutte quelle occasioni di "contatto" diretto con il pubblico, non solo i beneficiari, i potenziali beneficiari, gli stakeholders del settore, gli studenti, ma tutta l'opinione pubblica, ossia seminari, convegni, manifestazioni fieristiche, progetti dedicati a target "sensibili".

I seminari svolgono una funzione informativa e formativa su bandi in emissione, misure, novità della programmazione e asset strategici del PSR Marche.

Gli eventi PSR nel 2022 sono stati:

CONVEGNI:

OSSERVATORIO REGIONALE PER LE POLITICHE AGRICOLE E LO SVILUPPO RURALE - III Giornata - appuntamento dedicato all'ascolto e alla condivisione delle scelte di programmazione regionale in tema di PSR

SEMINARI:

- **PRESENTAZIONE BANDO SOTTOMISURA 4.1** - Cagli 10 febbraio 2022
- **TIPICITA'** - Focus bandi aperti e di prossima emissione - UN SEMESTRE DI OPPORTUNITA', Fermo 4 aprile 2022
- **FRITTO MISTO** - LE OPPORTUNITA' DA COGLIERE NEL 2022, Ascoli Piceno 28 aprile 2022

- **ROADSHOW “DIALOGHI CON I TERRITORI”, 18 MAGGIO| 1° GIUGNO 2022** con le seguenti tappe:

Macerata Feltria – 18 maggio

Arcevia – 19 maggio

Appignano del Tronto – 20 maggio

Ortezzano | Valdaso – 24 maggio

Cartoceto – 25 maggio

Potenza Picena – 26 maggio

Sant’Angelo in Vado – 1° giugno

- **57° FIERA DI ACQUALAGNA: TARTUFICOLTURA: UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO DEL TERRITORIO**, Acqualagna 12 novembre 2022

FIERE LOCALI:

I seminari sopra descritti sono stati realizzati nell’ambito di manifestazioni di grande richiamo quali TIPICITA’ dal 02 al 04 aprile; FRITTO MISTO dal 23 aprile al 1 maggio; ASCOLIVA FESTIVAL dal 10 al 21 agosto; 57° FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DI ACQUALAGNA che si svolge nell’ultima settimana di ottobre e la prima di novembre.

In tutte queste manifestazioni, oltre che con la realizzazione degli incontri tecnici, il PSR partecipa allestendo un proprio stand che anima con incontri, interviste, presentazioni di produttori, degustazioni.

Collaborazione con altri enti

Rural Worlds: parole come semi

A seguito del lancio da parte di RRN della nuova iniziativa “**Rural Worlds, parole come semi**”, la Regione Marche ha partecipato all’iniziativa coinvolgendo l’Università di Urbino, Dipartimento Economia, Politica e Società ed un beneficiario PSR di Regione Marche Marche – la cooperativa Gino Girolomoni – che ha ospitato e supportato gli studenti narrando la propria esperienza e mostrando i propri metodi di produzione

L’esperienza è stata ricompresa in un volume realizzato da RRN consultabile all’indirizzo:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252F3%252Fb%252FD.231688821bdc38bcd0d2/P/BLOB%3AID%3D23217/E/pdf>

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016

6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018

10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?	Sì
30B. La valutazione ex ante è stata completata?	No
30. Data di completamento della valutazione ex ante	-
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	No
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?	No
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	-

11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio

Allegato II

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2022			1,25	23,83	5,24
		2014-2021			0,89	16,97	
		2014-2020			0,66	12,58	
		2014-2019			0,43	8,20	
		2014-2018			0,15	2,86	
		2014-2017			0,06	1,14	
		2014-2016			0,06	1,14	
		2014-2015					

Aspetto specifico 1B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2022			92,00	102,22	90,00
		2014-2021			77,00	85,56	
		2014-2020			51,00	56,67	
		2014-2019			24,00	26,67	
		2014-2018			18,00	20,00	
		2014-2017			1,00	1,11	
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 1C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2022			2.651,00	81,57	3.250,00
		2014-2021			2.228,00	68,55	
		2014-2020			1.545,00	47,54	
		2014-2019			835,00	25,69	
		2014-2018			465,00	14,31	
		2014-2017			404,00	12,43	
		2014-2016			396,00	12,18	
		2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2022	2,60	72,06	1,69	46,84	3,61
		2014-2021	2,53	70,12	1,40	38,80	
		2014-2020	3,14	87,02	0,95	26,33	
		2014-2019	2,17	60,14	0,76	21,06	
		2014-2018	1,89	52,38	0,43	11,92	
		2014-2017	0,18	4,99	0,18	4,99	
		2014-2016	0,90	24,94	0,12	3,33	
		2014-2015	0,40	11,09			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	229.721.625,98	77,38	86.112.692,67	29,01	296.870.483,55
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	7.319.143,07	87,60	3.237.532,98	38,75	8.355.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			828.753,71	26,73	3.100.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			2.651,00	85,52	3.100,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.984.518,40	33,35	11.604,00	0,20	5.950.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022			10,00	0,34	2.975,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	168.361.081,67	76,24	67.448.245,11	30,54	220.835.483,55
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			159.368.427,83	38,14	417.828.362,86
M04.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			64.618.772,79	33,10	195.240.654,00
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			757,00	46,76	1.619,00
M04.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			2.829.472,32	11,05	25.594.830,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	25.943.142,59	78,54	6.680.896,44	20,23	33.030.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2022			18.097.005,06	27,39	66.060.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	21.794.259,65	92,78	4.499.584,53	19,16	23.490.000,00
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	4.319.480,60	82,91	4.234.829,61	81,28	5.210.000,00

M21	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022					974,00
-----	---	-----------	--	--	--	--	--------

Aspetto specifico 2B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2014-2022	1,07	141,63	0,87	115,15	0,76
		2014-2021	0,79	104,56	0,69	91,33	
		2014-2020	0,82	108,54	0,59	78,09	
		2014-2019	0,64	84,71	0,51	67,50	
		2014-2018	0,64	84,71	0,38	50,30	
		2014-2017	0,18	23,82	0,18	23,82	
		2014-2016	0,18	23,82	0,01	1,32	
		2014-2015	0,01	1,32			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	24.041.800,00	102,74	17.304.555,00	73,95	23.400.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	24.041.800,00	102,74	17.304.555,00	73,95	23.400.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2022			17.304.555,00	73,95	23.400.000,00
M06.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			17.304.555,00	73,95	23.400.000,00
M06.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			392,00	115,63	339,00

Aspetto specifico 3A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2022	2,81	124,84	1,19	52,87	2,25
		2014-2021	1,25	55,53	0,54	23,99	
		2014-2020	1,20	53,31	0,53	23,55	
		2014-2019	2,13	94,63	0,53	23,55	
		2014-2018	0,89	39,54	0,12	5,33	
		2014-2017	0,23	10,22	0,23	10,22	
		2014-2016	1,22	54,20	0,53	23,55	
		2014-2015	2,10	93,29			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	70.969.265,48	71,97	52.759.721,30	53,51	98.604.146,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	18.525.068,22	88,95	8.757.439,79	42,05	20.825.928,00
M03.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			29,00	11,98	242,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	20.626.412,91	49,74	16.552.698,62	39,92	41.468.440,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			41.655.689,98	50,23	82.936.880,00
M04.1 M04.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			36,00	41,86	86,00
M09	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.578.000,00	60,74	862.956,71	33,22	2.598.000,00
M09	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			4,00	80,00	5,00
M09	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2022			292,00	53,09	550,00
M14	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	29.052.124,15	90,97	26.521.553,48	83,05	31.935.000,00
M14	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			507,00	96,76	524,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.187.660,20	66,84	65.072,70	3,66	1.776.778,00
M16.4	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi	2014-2022			1,00	0,46	218,00

	sovvenzionati						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

Aspetto specifico 3B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2014-2022					0,39
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.870.963,34	13,51	50.221,63	0,36	13.850.222,00
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.870.963,34	13,51	50.221,63	0,36	13.850.222,00
M05.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			0,00	0,00	175,00

Priorità P4

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
P4	T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2022					0,00	
		2014-2021						
		2014-2020						
		2014-2019						
		2014-2018						
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2022				0,12	25,44	0,47
		2014-2021				0,06	12,72	
		2014-2020				0,03	6,36	
		2014-2019						
		2014-2018				0,01	2,12	
		2014-2017				0,01	2,12	
		2014-2016				0,01	2,12	
		2014-2015						
	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2022				23,10	107,11	21,57
		2014-2021				21,27	98,63	
		2014-2020				19,61	90,93	
		2014-2019				18,50	85,78	
		2014-2018				18,41	85,36	
		2014-2017				15,91	73,77	
		2014-2016				5,08	23,56	
		2014-2015						
	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2022				20,30	108,23	18,76
		2014-2021				19,20	102,36	
		2014-2020				19,61	104,55	
		2014-2019				18,50	98,63	
		2014-2018				18,41	98,15	
		2014-2017				15,91	84,82	
		2014-2016				5,08	27,08	
		2014-2015						
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o	2014-2022				23,33	106,34	21,94	
	2014-2021				21,63	98,59		
	2014-2020				19,90	90,70		
	2014-2019				18,94	86,33		

	dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2018			18,66	85,05	
		2014-2017			16,16	73,66	
		2014-2016			5,19	23,66	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
P4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	286.444.226,67	93,81	259.815.185,23	85,09	305.331.502,78
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	2.699.347,90	94,88	1.619.204,39	56,91	2.845.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.754.488,22	35,09	702.859,30	14,06	5.000.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			715.726,63	14,31	5.000.000,00
M04.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			105,00	25,18	417,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	807.287,45	63,07	7.996,66	0,62	1.280.000,00
M07.1	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			2,00	25,00	8,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	6.769.291,98	98,11	3.106.969,48	45,03	6.900.000,00
M08.5	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			3.106.969,48	45,03	6.900.000,00
M08.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			11,00	31,43	35,00
M08.5	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			448,02	60,71	738,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	19.559.815,64	83,38	16.001.884,29	68,21	23.460.000,00
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			21.292,53	118,24	18.008,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	153.062.256,57	95,03	141.382.373,21	87,78	161.060.000,00
M11.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			8.187,48	35,94	22.782,00
M11.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			108.637,04	176,97	61.386,00
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.234.739,72	86,35	999.799,88	69,92	1.430.000,00
M12.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			576,47	61,92	931,00
M12.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022					800,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	98.588.430,78	99,30	95.165.889,44	95,85	99.285.000,00
M13.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			104.177,31	113,85	91.503,00

M15	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	489.800,00	97,96	388.679,41	77,74	500.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.478.768,41	41,40	439.529,17	12,31	3.571.502,78

Aspetto specifico 5A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	2014-2022			21,05	84,15	25,02
		2014-2021			21,05	84,15	
		2014-2020			21,05	84,15	
		2014-2019			21,05	84,15	
		2014-2018			21,05	84,15	
		2014-2017			0,92	3,68	
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	25.984.283,90	99,94	8.444.541,77	32,48	26.000.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	25.984.283,90	99,94	8.444.541,77	32,48	26.000.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			0,00	0,00	26.000.000,00
M04	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			3.411,96	84,14	4.055,00
M04.1 M04.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			3,00	75,00	4,00

Aspetto specifico 5B

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5B	T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto specifico 5B)	2014-2022	6.774.455,00	52,93	3.674.044,01	28,70	12.800.000,00
		2014-2021	6.774.455,00	52,93	3.041.946,53	23,77	
		2014-2020	6.774.454,98	52,93	3.041.946,53	23,77	
		2014-2019	4.331.438,68	33,84	3.041.946,53	23,77	
		2014-2018	1.935.704,20	15,12	1.935.704,20	15,12	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	3.097.234,18	48,39	1.378.837,81	21,54	6.400.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	3.097.234,18	48,39	1.378.837,81	21,54	6.400.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			3.674.044,01	28,70	12.800.000,00
M04.1 M04.2 M04.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			7,00	36,84	19,00

Aspetto specifico 5C

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	2014-2022	3.531.646,00	34,46	1.191.042,14	11,62	10.250.000,00
		2014-2021	3.531.646,00	34,46	1.103.376,14	10,76	
		2014-2020	2.094.750,00	20,44	692.335,46	6,75	
		2014-2019	692.651,48	6,76	310.203,50	3,03	
		2014-2018	165.700,00	1,62	165.700,00	1,62	
		2014-2017	165.700,00	1,62	165.700,00	1,62	
		2014-2016	165.700,00	1,62	165.700,00	1,62	
		2014-2015	165.700,00	1,62			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.622.955,11	31,82	474.428,45	9,30	5.100.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.410.669,91	34,41	474.428,45	11,57	4.100.000,00
M08	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022					55,00
M08.6	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			474.428,45	11,57	4.100.000,00
M08.6	O2 - Investimenti totali	2014-2022			1.191.042,14	11,62	10.250.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	212.285,20	21,23			1.000.000,00

Aspetto specifico 5E

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2014-2022			0,01	2,71	0,37
		2014-2021					
		2014-2020			1,02	276,70	
		2014-2019			0,86	233,30	
		2014-2018			0,70	189,89	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5E	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	27.504.398,31	89,96	11.445.021,42	37,43	30.574.970,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	25.230.376,43	87,61	9.686.793,70	33,63	28.799.970,00
M08.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			3.944.289,18	49,30	8.000.000,00
M08.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			79,22	33,71	235,00
M08.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					800.000,00
M08.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022					175,00
M08.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			5.742.504,52	28,71	19.999.970,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	2.274.021,88	128,11	1.758.227,72	99,06	1.775.000,00

Aspetto specifico 6A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	2014-2022					23,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	6.147.482,53	61,28	1.292.403,75	12,88	10.032.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	110.100,00	73,40	61.645,91	41,10	150.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			61.645,91	41,10	150.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022					150,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	483.211,89	18,95			2.550.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2022					4.923.725,00
M06.2 M06.4	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022					33,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	5.554.170,64	75,75	1.230.757,84	16,79	7.332.000,00
M07.1 M07.2 M07.3 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			23,00	22,55	102,00

Aspetto specifico 6B								
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
6B	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2022			128,00	128,00	100,00	
		2014-2021			81,00	81,00		
		2014-2020			33,00	33,00		
		2014-2019			23,00	23,00		
		2014-2018			8,00	8,00		
		2014-2017			8,00	8,00		
		2014-2016			8,00	8,00		
		2014-2015						
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2022						0,00
		2014-2021						
		2014-2020						
		2014-2019						
		2014-2018						
		2014-2017						
		2014-2016						
	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2022				44,09	99,40	44,35
		2014-2021				44,09	99,40	
		2014-2020				44,09	99,40	
		2014-2019				44,09	99,40	
		2014-2018				44,09	99,40	
		2014-2017				44,09	99,40	
		2014-2016				38,49	86,78	
		2014-2015						
	FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	73.362.440,86	97,09	19.756.732,61	26,15	75.560.000,00	
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	73.362.440,86	97,09	19.756.732,61	26,15	75.560.000,00	
M19	O18 - Popolazione coperta dai GAL	2014-2022			576.080,00	99,40	579.558,00	
M19	O19 - Numero di GAL selezionati	2014-2022			6,00	100,00	6,00	
M19.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			296.391,81	98,80	300.000,00	
M19.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			10.192.160,33	16,86	60.455.902,00	

M19.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			1.547.775,07	36,05	4.293.598,00
M19.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			7.720.405,40	73,45	10.510.500,00

Aspetto specifico 6C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2022			11,99	70,70	16,96
		2014-2021			7,74	45,64	
		2014-2020			3,92	23,12	
		2014-2019			1,38	8,14	
		2014-2018			1,38	8,14	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	21.832.400,60	99,33	18.525.536,32	84,28	21.980.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	21.832.400,60	99,33	18.525.536,32	84,28	21.980.000,00
M07.3	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2022			156.610,00	70,68	221.581,00
M07.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			4,00	100,00	4,00

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
AIR Financial Annex 2014IT06RDRP008	Allegato finanziario (sistema)	26-04-2023			3466833734	AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP008_it.pdf		

