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Agenda della prima riunione

Illustrazione della 
Task Force e delle 

sue “regole di 
funzionamento” 

Illustrazione dello 
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avanzamento del 
Piano BUL Marche

Giro di tavolo e presentazione dei partecipanti ed 
illustrazione delle aspettative e delle iniziative in corso

Prima proposta di piano di 
attività, condivisione del 

calendario delle prossime riunioni 
e conclusione della riunione. 
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Da dove partiamo
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Convenzione con Infratel

Gara2 di Infratel (aggiudicata ad 
Open Fiber)

Firma del contratto Infratel-Open 
Fiber

Attuazione 
piano BUL 

Marche



1) La Task Force - 1/4

Cos’è

Un tavolo permanente che affianca la realizzazione del Piano BUL Marche, con  funzione di "cerniera" con i 
soggetti del territorio marchigiano, e con l'obiettivo di accelerare la realizzazione del Piano, favorire la cultura 
del digitale e la diffusione delle connessioni veloci alla rete presso i cittadini, le imprese e le amministrazioni 
marchigiane

La Task Force è una richiesta avanzata dagli stakeholder nella fase di consultazione, svolta prima della 
pubblicazione del Piano nella sua versione definitiva

La Task Force è aperta ad ulteriori partecipazioni, sempre nello spirito di inclusione di tutti i soggetti 
interessati al Piano e per il fine di massimizzare l’efficacia del Piano stesso
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1) La Task Force – 2/4

1

2

3

4

5

Perchè

Sensibilizzare il territorio al processo di realizzazione della BUL, condividendo le informazioni e facendo 
comprendere a tutti gli attori la complessità del Piano e la necessità di coordinamento per accelerarne e 
massimizzarne l'efficacia

Supportare i comuni nella progettazione territoriale e nell'individuazione delle aree produttive e non, 
relativamente alle quali appare maggiormente necessaria e utile l'attivazione della banda ultralarga

Stimolare e far emergere la domanda di banda ultralarga, con particolare riferimento alla domanda delle 
imprese, attraverso un'azione di collegamento con iI «mercato»

Far conoscere l’infrastruttura disponibile e la domanda potenziale agli operatori TLC, che dovranno prendere 
in affitto l’infrastruttura «wholesale» realizzata

Condividere le iniziative in merito alla BUL e all'Economia Digitale (dall’alfabetizzazione digitale fino ad 
Industria 4.0) di tutti i soggetti del territorio, in modo da "fare sistema« e ottimizzare gli sforzi di tutti
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1) La Task Force – 3/4

Chi partecipa

La Regione presiede la Task Force e mette a disposizione le proprie strutture per le funzioni di Segreteria Tecnica 7

ENTI:
• ANCI
• Lega delle Autonomie
• Uniontrasporti

• ANCI Marche
• Camera di Commercio Marche
• CNA Marche
• Confartigianato Marche
• Confindustria Marche
• Confindustria Centro Adriatico
• Confindustria Macerata
• Confindustria Marche Nord
• CORECOM
• Federazione Ordini Ingegneri Marche
• Università di Camerino 
• Università di Macerata
• Università Politecnica delle Marche
• Università di Urbino

OPERATORI:
• BT Italia S.p.A. – Basictel
• Connesi S.p.A.
• Euronet
• Fastnet S.p.A.
• Fastweb S.p.A.
• Fidoka s.r.l.
• Linkem
• Mobilia
• NetoIP
• New Tec s.r.l.
• Tecno General s.r.l.
• TIM S.p.A.
• Vodafone
• Wind Tre S.p.A.
• Wispone s.r.l.



1) La Task Force – 4/4

Come funziona 

Verso l’interno

1

2

3

4

Riunioni periodiche di allineamento e discussione.
Si propongono riunioni mensili per i primi tre mesi, poi meno 
frequenti

«Newsletter interna».
Mantiene l’informazione sull'attuazione del Piano, anche tra 
una riunione e l'altra con periodicità mensile

Pubblicazione di un report sull'attuazione del Piano.
Report di stato di avanzamento dei cantieri, ma anche dati 
sull'utilizzo delle tecnologie digitali. Si propone un report 
semestrale e poi annuale

Iniziative pubbliche
Si propone sia la partecipazione della TF ad iniziative esistenti 
come ad esempio eventi sul digitale, sia l’organizzazione di un 
evento annuale su BUL e digitale

Verso l’esterno

Strumenti e modalità attuative

5
Strumenti proposti dai componenti della Task Force
- ……
- ……
- ……
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2) Le coperture BUL nelle Marche

9

Marche:

Italia:

Livello di copertura – 9 febbraio 2019, Fonte: AGCOM  



2) Le coperture BUL nelle Marche –

Le aree grigie e nere

Aree non a piano per Comune

Delle 3.496 cosiddette «aree Infratel» delle Marche, 317 sono state classificate come aree grigie o nere, e 
pertanto non risultano a piano

Ai fini della definizione del piano BUL, sono state preventivamente identificate le aree già coperte 

(o previste entro il 2020) da 1 operatore (definite «aree grigie») o da 2 o più operatori («aree nere»)

Su queste aree è in corso una verifica del rispetto delle dichiarazioni di copertura

COMUNE Numero Aree No Bando
Ancona 23
Ascoli Piceno 21
Castelbellino 5
Castelfidardo 13
Chiaravalle 6
Civitanova Marche 13
Fabriano 22
Falconara Marittima 10
Fano 31
Fermo 28
Jesi 6
Loreto 9
Macerata 12
Osimo 16
Pesaro 19
Petritoli 1
Porto San Giorgio 5
Porto Sant'Elpidio 6
Recanati 16
San Benedetto del Tronto 6
Senigallia 19
Tolentino 10
Urbino 13
Vallefoglia 7

Fonte: elaborazione Regione Marche su dati Infratel
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3 e 4) Avanzamento del Piano BUL Italia e Marche

Convenzioni Progettazione Permessi Cantieri
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3) Avanzamento del Piano BUL Italia - 1/6

L’architettura della rete
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3) Avanzamento del Piano BUL Italia - 2/6

Le convenzioni

Stato convenzioni Infratel-Comuni

Le Marche sono tra le regioni dove il processo di firma delle convenzioni con i 

Comuni è più avanti Dato al 11/12/2018 13



3) Avanzamento del Piano BUL Italia - 3/6 

La progettazione (progetti Fibra Ottica)

Stato dei Progetti Fibra Ottica
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Totale complessivo

% Comuni con progetto definitivo F.O. approvato

Dato al 11/12/2018

Veneto 460

Valle d'Aosta 66

Umbria 82

Trentino-Alto Adige 207

Toscana 223

Sicilia 318

Piemonte 1064

Molise 132

Marche 221

Lombardia 1202

Liguria 199

Lazio 330

Friuli-Venezia Giulia 177

Emilia-Romagna 252

Campania 442

Basilicata 102

Abruzzo 174

Regione Comuni 
con prog. 

F.O. 
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3) Avanzamento del Piano BUL Italia - 5/6

I cantieri 

Cantieri in corso FWACantieri in corso Fibra

Dato al 11/12/2018

Stato dei Cantieri - Fibra Ottica

15
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3) Avanzamento del Piano BUL Italia - 6/6

Le unità immobiliari

Unità Immobiliari

39% 40%
33%

20%
9%

35%

3%

17% 19%
32%

14%

37%

19%

3%

25%

3%

13% 20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% UI Over 100 Ordinate

Dato al 11/12/2018 16



4) Avanzamento Piano BUL Marche –

Le convenzioni

Stato avanzamento convenzioni

Ascoli Piceno

33

Fermo

40

Macerata

53

Pesaro Urbino

59

Ancona

43

228 
(su 236)

Convenzioni firmate 

Comuni che non hanno ancora firmato la convenzione

Ancona (AN)

Camerano (AN)

Castelbellino (AN)

Chiaravalle (AN)

Macerata (MC)

Potenza Picena (MC)

Pioraco (MC)

Civitanova Marche (MC)

Fase 4

Fase 4

Fase 4

Fase 4

Fase 4

Fase 4

Fase 2

Fase 3

17Dato al 12/02/2019



4) Avanzamento Piano BUL Marche –

La Progettazione 

Stato avanzamento progetti: Progetti Definitivi Concessionario Approvati

PROGETTI APPROVATI

PROGETTI APPROVATI - FWAPROGETTI APPROVATI - FIBRA

173 70

ANCONA

ASCOLI PICENO

FERMO

MACERATA

PESARO URBINO

ANCONA

ASCOLI PICENO

FERMO

MACERATA

PESARO URBINO

29

28

32

37

47

9

17

5

21

18

18Dato al 12/02/2019



4) Avanzamento Piano BUL Marche –

I permessi

Stato avanzamento permessi

DETTAGLIO PERMESSI

PERMESSI RICHIESTI-TRATTE 

1217

ANCONA

ASCOLI PICENO

FERMO

MACERATA

PESARO URBINO

97

270

143

183

521

349

PERMESSI OTTENUTI-TRATTE CANTIERI APERTI-COMUNI

45

29

79

33

62

146

3

11

6

8

17

Soggetti coinvolti nei processi autorizzativi: Comune, Provincia, Enti, Enel, Infratel, Tim….. 19Dato al 12/02/2019



4) Avanzamento Piano BUL Marche –

I cantieri

Stato avanzamento cantieri

CANTIERI APERTI

45CANTIERI APERTI -

FIBRA

41

ANCONA

ASCOLI PICENO

FERMO

MACERATA

PESARO URBINO

2

11

5

7

16

1

0

1

1

1

CANTIERI APERTI -

FWA

4

UNITA IMMOBILIARI 

INTERESSATE

53.351

2.030

16.335

7.805

4.330

22.851

ANCONA

ASCOLI PICENO

FERMO

MACERATA

PESARO URBINO

20Dato al 12/02/2019



Numero Comuni per periodo di avvio 

4) Avanzamento Piano BUL Marche –

Il piano aggiornato

141 Comuni in cui si prevede l’attivazione del servizio 

wholesale entro la fine del 2019
21

Piano 2018 In avvio H1 2019 In avvio H2 2019 Avvio 2020 Sospeso Totale

AN 2 9 13 21 2 47

AP 11 5 11 2 4 33

FM 5 3 6 22 4 40

MC 7 12 16 18 2 55

PU 16 8 17 16 2 59

Totale 
complessivo

41 38 63 79 14 234+2



4) Avanzamento Piano BUL Marche –

I Comuni colpiti dal sisma

Stato avanzamento comuni colpiti dal sisma

Realizzazione invariata al di fuori delle aree perimetrate e aree rosse

Copertura delle SAE (compresi edifici pubblici provvisori)

Copertura delle nuove aree industriali

22

Aree perimetrate e aree rosse: riprogettazione e concertazione con il comune per modalità e tempistiche di intervento



Pianificazione Conferenze di Servizi

4) Avanzamento Piano BUL Marche –

Le Conferenze di Servizi 1/2
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Stato avanzamento Conferenze di Servizi

4) Avanzamento Piano BUL Marche –

Le Conferenze di Servizi 2/2
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CDS 2 (Amandola) - Comuni: Amandola, Ortezzano, Monte Rinaldo, Montefalcone Appennino. Conclusa con 

determinazione n° 221 del 17/12/2018

CDS1 (Vallefoglia): : VALLEFOGLIA, MONDOLFO, PETRIANO, TERRE ROVERESCHE per l’ex Municipalità di Orciano 

di Pesaro, Colli al Metauro per l’ex Municipalità di Saltara e Montemaggiore al Metauro;

CDS 3 (FABRIANO) – COMUNI: FABRIANO, SAN MARCELLO, 

BELVEDERE OSTRENSE, GENGA, MONTE SAN VITO, MORRO 

D’ALBA. PREISTRUTTORIA  SVOLTA  IL 7/02/2019

CONFERENZA DEI SERVIZI PROGRAMMATA PER IL 21/02/2019

CDS 4 (COLLI AL METAURO) – COMUNI: COLLI AL METAURO per l’ex. 

Municipalità di Serrungarina, Fermignano, Monteciccardo, Fermignano, 

Monteciccardo, Tavullia, Pergola, Lunano. SI E’ SVOLTA SOLAMENTE 

LA PREISTRUTTORIA IL 19/12/2018; CONFERENZA DEI SERVIZI 

PROGRAMMATA  PER IL 28/02/2018

CDS 5 (MATELICA) – COMUNI: MATELICA, PIEVE TORINA, USSITA, VISSO, 

SAN GINESIO, RIPE SAN GINESIO, MONTE SAN GIUSTO

STATO: PREISTRUTTORIA PROGRAMMATA PER IL 14/02/2019

CDS 6 – COMUNI: GABICCE MARE, MONDAVIO, GRADARA, 

MOTEFELCINO

STATO: DA PROGRAMMARE PREISTRUTTORIA

CDS 7 – COMUNI: MONTELPARO, MONTEGRANARO, 

MONTEGIORGIO, SANT’ANGELO IN VADO, MACERATA FELTRIA, 

MONTELABBATE 

CDS8 – COMUNI: COSSIGNANO, CASTEL DI LAMA, 

FOLIGNANO, ROCCAFLUVIONE, MONTEPRANDONE 

24
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5) Aspetti rilevanti - le aree produttive

1 Come identificare le aree produttive? (Piani regolatori comunali, 
informazioni camerali, informazioni associative, ecc.)

2 Quali dati possono essere rilevanti sulle imprese nelle aree 
bianche e sullo domanda potenziale di banda ultralarga?

3 In che modo far conoscere agli operatori le informazioni 
sulla rete e sulla domanda potenziale delle imprese?

Le aree produttive sono un aspetto cruciale dell’attività della Task Force.

Il Piano BUL deve assicurare:

1. che siano identificate in sede di progettazione tutte le aree produttive

2. che vi siano le condizioni affinchè il servizio sia effettivamente erogato dagli

operatori di telecomunicazioni

IDENTIFICARLE

QUALIFICARLE

RAPPRESENTARLE



5) Aspetti rilevanti - la normativa di riferimento 

per i permessi

1

2

3

Per la realizzazione del piano BUL i principali riferimenti sono:

DL 15 febbraio 2016, n.33: reca misure volte a ridurre i costi dell'installazione di  reti  di  comunicazione  
elettronica  ad  alta velocità 

«Decreto scavi» (DM MiSE 1 ottobre 2013): stabilisce le specifiche tecniche di scavo e ripristino per la posa di 
infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali

Codice delle Comunicazioni elettroniche (DL 1agosto 2003, n.259), art. 88: regola il rilascio delle 
autorizzazioni e la Conferenza di Servizi per gruppi di Comuni, con Comune capofila

4 Decreto Semplificazioni (7 febbraio 2019): interventi relativi alle autorizzazioni archeologiche, agli impianti nei 
condomini, alla documentazione ed ai termini per il rilascio delle autorizzazioni, ecc. ecc. 
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5) Aspetti rilevanti - accesso wholesale alla rete 

BUL

L’accesso wholesale ai servizi passivi e 

attivi su Rete NGAN nelle aree bianche è 

garantito da un apposito «listino C&D»

Il listino è rivolto agli Operatori TLC titolari 

di licenza individuale o di autorizzazione 

Servizi di Accesso disponibili:

• Connessioni Point-to-Point (P2P passive)

• Connessioni Point-to-Point attive

• Connessioni End to End sia attive che passive –

«Over 100»

Servizi Accessori disponibili:

• Co-locazione per gli apparati all’interno di un PCN

• Fornitura Kit di consegna all’Operatore dei servizi 

attivi nel PCN

Promozione:

È stata definita una promozione, valida entro il 31 Dicembre 2019, che prevede sconti su diversi 

servizi, per favorire l’affitto della rete da parte degli operatori
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6) Giro di tavolo e presentazione dei componenti 

1

2

3a

3 domande

Per gli enti: come identificare le aree produttive da raggiungere con la rete BUL  e come mettere a fattor 
comune le informazioni ed i dati delle imprese

Le proposte di ulteriori attività della Task Force, di ulteriori modalità di comunicazione all’interno e verso 
l’esterno, di temi da aggiungere, ecc.  

Le iniziative delle diverse organizzazioni partecipanti sul tema della BUL e del Digitale che possono 
essere messe a fattor comune (esempi)

3b Per gli operatori TLC: quali sono le informazioni e i dati di cui hanno bisogno per programmare gli 
investimenti nelle aree bianche (in termini sia di disponibilità delle reti, sia di domanda potenziale)
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7) Prossimi passi e piano di lavoro a breve

Pianificazione riunioni

Proposta: riunioni
mensili per i primi 3 
mesi

Merc. 13 marzo

Merc. 10 aprile

Contenuto riunioni

Aggiornamento Piano 
BUL

Illustrazioni iniziative dei
componenti TF

Approfondimenti
richiesti

Materiali

Progettazione
newsletter

Progettazione report 
BUL Marche

Progettazione evento
annuale


