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Rapporto Annuale di Esecuzione 2010 sull’avanzamento del Programma attuativo FAS della Regione Marche
[image: image91.png]Progetto )
( Monitoraggio FAS




Contenuti

5SEZIONE A – Programmazione 2007-2013


51.
Identificazione


52.
Stato di attuazione del Programma Attuativo


62.1
Risultati e analisi dei progressi


62.1.1
Avanzamento del Programma


82.1.2
Avanzamento procedure di aggiudicazione


82.1.3
Avanzamento Finanziario


92.1.4
Avanzamento procedurale


112.1.5
Avanzamento economico


112.1.6
Avanzamento fisico


112.2
Stato di attuazione analitico delle Priorità del Programma


122.2.1
Priorità – Indirizzi strategici


142.3
Stato di attuazione analitico degli APQ


152.3.1
APQ


162.4
Stato di attuazione analitico dei SAD


192.4.1
SAD


272.5
Stato di attuazione analitico delle Azioni Cardine


272.5.1
Azione Cardine


292.6
Cronoprogramma di spesa FAS


302.7
Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori


302.8
Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli


302.9
Modifiche nell'ambito dell'attuazione


302.10
Valutazione e sorveglianza


332.11
Attività di controllo


332.12
Analisi qualitativa della gestione delle Economie


342.13
Assistenza Tecnica


342.14
Informazione e pubblicità


342.15
Progetti esemplari


343.
Obiettivi di Servizio e Risorse Premiali


344.
Progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti di finanziamento


35SEZIONE B – Programmazione 2000-2006


351.
Identificazione


352.
Stato di attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma


372.1
Risultati e analisi dei progressi


372.1.1
Avanzamento dell’Intesa Istituzionale di Programma


432.1.2
Avanzamento finanziario


442.1.3
Avanzamento procedurale


452.1.4
Avanzamento economico


462.1.5
Avanzamento fisico


502.2
Stato di attuazione analitico degli APQ


532.2.1
APQ MARBC e MARBE – Beni culturali e atto integrativo


532.2.2
APQ MARBD – Interventi di Riparazione di Beni Culturali - Integrativo Alta Rilevanza Strategica Sisma 1997


532.2.3
APQ MARCA - S.d.f. valorizzazione polo universitario camerte


542.2.4
APQ MARDS - S.d.f. interventi prioritari difesa suolo


542.2.5
APQ MARDT, MARDU, MARDV Difesa del suolo e atti integrativi


542.2.6
APQ MARFA - S.d.f. economie esterne distretto di Fabriano


552.2.7
APQ MARGR – Gestione rifiuti


552.2.8
APQ MARGS – Gestione rifiuti e 1° atto integrativo


572.2.9
APQ MARGT – Gestione rifiuti e 2° atto integrativo


572.2.10
APQ MARIA – Inquinamento atmosferico


582.2.11
APQ MARIN, MARIO, MARIP, MARIQ – Ricerca e innovazione e atti integrativi


592.2.12
APQ MARMS - S.d.f. per la valorizzazione Parco Monti Sibillini


592.2.13
APQ  MARPE - Valorizzazione e salvaguardia del patrimonio edilizio nei territori colpiti dal sisma del 1997


592.2.14
APQ MARRI - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche


592.2.15
APQ MARRS - Giovani. Ri-cercatori di senso


602.2.16
APQ MARSI, MARSJ, MARSK, MARSF – Società dell’informazione e atti integrativi


612.2.17
APQ MARSL - Sviluppo Locale - Infrastrutture dei patti territoriali


612.2.18
APQ MARSP, MARSQ, MARSR,– Sistemi portuali e atti integrativi


612.2.19
APQ MARSS - Strutture Sanitarie -  Integrativo Ricostruzione


622.2.20
APQ TF – Trasporto ferroviario


622.2.21
APQ TG – Trasporto ferroviario, atto integrativo.


632.2.22
APQ VT – Viabilità stradale - Interventi in attuazione, 1° atto integrativo.


632.2.23
APQ VU – Viabilità stradale- Interventi programmati, 1° atto integrativo


642.2.24
APQ VV – Viabilità stradale – 2° atto integrativo


652.2.25
APQ VX – Viabilità stradale – 3° atto integrativo


652.2.26
APQ VY – Viabilità stradale – 4° atto integrativo


662.2.27
APQ VZ – Viabilità stradale – 5° atto integrativo


662.2.28
Programmi di interventi settoriali realizzati fuori APQ


682.3
Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori


692.4
Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli


702.5
Modifiche nell'ambito dell'attuazione


702.6
Interventi programmatici


712.7
Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni rilevanti (> 25 MEURO)


732.8
Analisi qualitativa della gestione delle Economie


732.9
Assistenza tecnica


742.10
Informazione e pubblicità


752.11
Progetti esemplari


783.
Progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti di finanziamento





SEZIONE A – Programmazione 2007-2013
1. Identificazione
	PROGRAMMA ATTUATIVO

REGIONALE
	Programmazione
	2007-2013

	
	Titolo del programma
	Programma attuativo regionale (PAR) del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013

	RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE
	Anno di riferimento del monitoraggio
	31/12/2010

	
	Rapporto approvato il:
	La DGR n. 2103 del 7/12/2009 costitutiva del Comitato di Sorveglianza ed il relativo regolamento di funzionamento non prevedono l’approvazione del RAE da parte del Comitato.


2. Stato di attuazione del Programma Attuativo

Il Programma attuativo regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate 2007-2013 (di seguito PAR FAS ), della Regione Marche cofinanziato dal Fondo Aree Sottosviluppate (di seguito FAS) è stato approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 252 del 23/02/2009 e il CIPE ne ha preso atto con deliberazione n. 11 del 06/03/2009.
La fase di start-up - distintamente segnata dal prevalente impegno nell’implementazione delle procedure di funzionamento del programma, nella definizione del sistema per la governance multilivello, nella realizzazione di un primo nucleo di azioni strategiche afferenti a più obiettivi operativi - ha avuto continuità nel corso del 2010. Infatti, le modalità attuative per la gestione, il controllo, la certificazione, la valutazione e il monitoraggio del programma sono in corso di definizione e si prevede di completarle nel corso del 2011.

Lo stesso dicasi del sistema di monitoraggio SIGFRIDO, per il quale si prevede l’entrata in operatività entro la fine dell’annualità 2011.

A tali difficoltà attuative si aggiunga che il PAR registra un forte rallentamento a causa del protrarsi dei blocchi ai trasferimenti delle risorse FAS statali, non ancora messe a disposizione, né erogate alle Regioni. Pertanto, nelle more dell’accreditamento delle risorse FAS, la Regione è riuscita a sostenere la fase di avvio solo di alcuni progetti, restando impregiudicata la necessità di una copertura integrale degli stessi, coerente con l’orizzonte temporale del Programma.

Per questi motivi, non è possibile determinare un effettivo stato di avanzamento del Programma, in quanto i dati espressi in termini di impegni e pagamenti si riferiscono esclusivamente ai dati finanziari monitorati a titolo di anticipazione in conto FAS operati dalla Regione Marche. Non si dispongono alla data gli effettivi stati di avanzamento finanziari rilevati dai soggetti attuatori.

In termini di avanzamento procedurale sono programmati 455 progetti, di cui 59 per la realizzazione di opere e lavori pubblici, 24 per beni e servizi e 372 per erogazioni di finanziamenti e aiuti alle imprese e alle persone.

Alla data del 31/12/2010 si registrano 3 interventi completati.
2.1 Risultati e analisi dei progressi
2.1.1 Avanzamento del Programma

L’avanzamento del programma è sintetizzato nella tabella 1 che segue.

[image: image1.emf]Quota FAS 

Quota 

Comunitaria 

(Fondi 

strutturali) 

Fonti Regionali

Fonti 

Provinciali

Fonti Comunali

Nazionale 

(Stato fondo di 

rotazione)

Altre forme di 

finanziamento 

Pubblico

Altre forme di 

finanziamento 

Privati

SAP (Stato altri 

Provvedimenti)

Fonti Da 

reperire[1]

1 1 11 111 4   17.055.000,00     9.278.000,00                      -       5.940.000,00     1.011.000,00                      -                       -          826.000,00                      -                       -                       -   

4   17.055.000,00     9.278.000,00                      -       5.940.000,00     1.011.000,00                      -                       -          826.000,00                      -                       -                       -   

2 2 21 211 3     4.030.000,00     4.030.000,00                      -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                      -   

2 2 22 221 1   39.077.500,00     7.497.000,00   21.580.500,00                      -                       -                       -                       -                       -                       -     10.000.000,00                     -   

2 2 23 231 1     2.811.000,00     2.811.000,00                      -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                      -   

5   45.918.500,00   14.338.000,00   21.580.500,00                      -                       -                       -                       -                       -                       -     10.000.000,00                      -   

3 3 31 311 1     5.907.309,88     5.623.000,00                      -          284.309,88                      -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

3 3 31 312 3   10.684.500,00     7.123.000,00                      -                       -                       -                       -                       -       3.561.500,00                      -                       -                       -   

4   16.591.809,88   12.746.000,00                      -          284.309,88                      -                       -                       -       3.561.500,00                      -                       -                       -   

4 6 61 611 181     7.324.200,00     3.320.000,00                      -                       -                       -          409.200,00                      -          835.000,00                      -       2.760.000,00                      -   

4 6 61 612 43   53.842.000,00   26.921.000,00                      -                       -                       -                       -                       -     26.921.000,00                      -                       -                       -   

4 6 61 613 1     5.623.000,00     5.623.000,00                      -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

225   66.789.200,00   35.864.000,00                      -                       -                       -          409.200,00                      -     27.756.000,00                      -       2.760.000,00                      -   

5 5 51 511 130   13.765.000,00   13.765.000,00                      -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

5 5 51 512 12   38.644.050,00     7.496.000,00                      -       7.289.000,00                      -       3.671.650,00                      -          187.400,00                      -     20.000.000,00                      -   

5 5 52 521 31   30.636.240,25   15.992.000,00                      -          108.528,10        387.500,00   12.289.794,63                      -            30.000,00     1.068.417,52        760.000,00                      -   

173   83.045.290,25   37.253.000,00                      -       7.397.528,10        387.500,00   15.961.444,63                      -          217.400,00     1.068.417,52   20.760.000,00                      -   

6 4 41 411 9   22.531.013,94     5.585.000,00                      -       1.000.000,00                      -       3.040.000,00                      -       8.906.013,94                      -       4.000.000,00                      -   

6 4 41 412 5   37.876.800,00   29.285.000,00                      -                       -          116.000,00     2.874.600,00                      -                       -       5.601.200,00                      -                       -   

6 4 41 413 4   30.773.128,00   27.204.000,00                      -                       -          288.128,00     1.209.606,00                      -                       -                       -       2.071.394,00                      -   

6 4 41 414 14   44.227.165,90   27.177.000,00                      -       2.988.736,08                      -       5.079.000,00                      -       8.869.429,82                      -          113.000,00                      -   

32  135.408.107,84   89.251.000,00                      -       3.988.736,08        404.128,00   12.203.206,00                      -     17.775.443,76     5.601.200,00     6.184.394,00                      -   

7 2 24 241 2     9.068.000,00     5.623.000,00                      -                       -                       -       3.445.000,00                      -                       -                       -                       -                       -   

2     9.068.000,00     5.623.000,00                      -                       -                       -       3.445.000,00                      -                       -                       -                       -                       -   

8 5 53 531 6   31.223.000,00     8.729.000,00                      -                       -     17.362.000,00     3.542.000,00                      -                       -       1.590.000,00                      -                       -   

6   31.223.000,00     8.729.000,00                      -                       -     17.362.000,00     3.542.000,00                      -                       -       1.590.000,00                      -                       -   

9 2 25 251 2   10.662.000,00     5.473.000,00      5.189.000,00 

2   10.662.000,00     5.473.000,00                      -                       -                       -                       -                       -       5.189.000,00                      -                       -                       -   

10

Assist. 

Tecnica

Assist. 

Tecnica

Assist. 

Tecnica

2     6.750.000,00     6.750.000,00 

2     6.750.000,00     6.750.000,00                      -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

455  422.510.907,97  225.305.000,00   21.580.500,00   17.610.574,06   19.164.628,00   35.560.850,63                      -     55.325.343,76     8.259.617,52   39.704.394,00                      -   

Totale priorità QSN 4

 Numero Progetti

Totale 

Finanziamenti

Totale priorità QSN 9

Totale priorità QSN 10

Totale

Totale priorità QSN 5

Totale priorità QSN 6

Totale priorità QSN 7

Totale priorità QSN 8

Ripartizione del totale per fonte di finanziamento

Priorità QSN 

Obiettivo generale 

Obiettivo specifico  

Linea di azioni

Totale priorità QSN 3

Totale priorità QSN 2

Totale priorità QSN 1


Tabella 1 – Piano Finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2010

L’avanzamento del Programma in termini di numero e valore inteso come totale dei finanziamenti (non sono state quantificate economie) è sintetizzato nelle tabelle 2 e 3 che seguono.
[image: image2.emf]Totale di cui FAS

APQ stipulati

4                             95.110.500,00                         14.356.000,00 

SAD avviati

30                           207.532.398,09                       131.513.000,00 

Totale

34                           302.642.898,09                       145.869.000,00 

Avanzamento del Programma – Strumenti  Numero

Valore


Tabella 2 – Avanzamento del Programma con riferimento agli APQ stipulati e ai SAD avviati alla data di monitoraggio del 31/12/2010
[image: image3.emf]Totale di cui FAS

Progetti attivi[2] 455                        422.510.907,97                        225.305.000,00 

–

      

di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 59                        241.178.029,72                        113.177.000,00 

–

      

di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 24                          68.472.028,25                          32.098.000,00 

–

      

di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a 

imprese e individui

372                        112.860.850,00                          80.030.000,00 

Progetti chiusi 0                                              -                                                -   

–

      

di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 0                                              -                                                -   

–

      

di cui chiusi per l'acquisizione di beni e servizi 0                                              -                                                -   

–

      

di cui chiusi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a 

imprese e individui

0                                              -                                                -   

Totale 455                        422.510.907,97                        225.305.000,00 

Avanzamento del Programma – Progetti  Numero

Valore


Tabella 3 – Avanzamento del Programma nel suo complesso alla data di monitoraggio del 31/12/2010


2.1.2 Avanzamento procedure di aggiudicazione

Allo stato attuale, in attesa dell’entrata in funzione del sistema informativo SIGFRIDO, i dati sull’avanzamento del programma per iter di aggiudicazione non sono ancora disponibili.

2.1.3 Avanzamento Finanziario

L’avanzamento del Programma in termini finanziari è sintetizzato nella tabella 4 che segue.
[image: image4.emf]Programma: "Programma attuativo regionale (PAR) 

del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) 2007 - 2013"

Numero Progetti Finanziamenti Trasferito Impegni Pagamenti

Totale 455    422.510.907,97                        -        50.981.958,24      12.752.433,65 


Tabella 4 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2010

N.B.: Allo stato attuale, in attesa dell’entrata in funzione del sistema informativo SIGFRIDO, ed in assenza di trasferimenti statali, non sono ancora disponibili i dati degli impegni e dei pagamenti effettuati dai soggetti attuatori diversi dalla Regione. Nelle tabelle 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pertanto, sono stati riportati solo gli impegni e i pagamenti effettuati dalla Regione in anticipazione della quota FAS. Di conseguenza, poiché in taluni casi i soggetti attuatori diversi dalla Regione hanno avviato gli interventi utilizzando anche risorse proprie, i dati riportati nelle tabelle risultano sottostimati rispetto all’effettivo avanzamento finanziario del progetto.
2.1.4 Avanzamento procedurale

L’avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e valore inteso come totale dei finanziamenti (non sono state quantificate economie) è sintetizzato nelle tabelle 5, 6 e 7 che seguono.
[image: image5.emf]Numero Valore

Studio di fattibilità 1         2.500.000,00 

Progettazione preliminare 5         8.440.000,00 

Progettazione definitiva 2         7.840.013,94 

Progettazione esecutiva 17       42.527.128,00 

Esecuzione lavori 8       73.683.152,30 

Collaudo 0                           -   

Chiusura intervento 0                           -   

Funzionalità 0                           -   

26     106.187.735,48 

59     241.178.029,72 

Progetti

Realizzazione di 

Opere Pubbliche

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare

Totale

Iter 

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche


Tabella 5 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori pubblici 
[image: image6.emf]Numero Valore

Definizione e stipula contratto 0                           -   

Esecuzione fornitura 3       39.747.500,00 

Verifiche e controlli 0                           -   

Definizione e stipula contratto 13         4.869.000,00 

Esecuzione fornitura 4       10.971.537,76 

Verifiche e controlli 3         4.449.990,49 

Definizione e regolamentazione attività 0                           -   

Esecuzione attività 0                           -   

Controllo chiusura finanziaria 0                           -   

1         8.434.000,00 

24       68.472.028,25 

Totale

Progetti

Acquisizione Beni

Acquisizione 

Servizi

Formazione

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare

Iter 

Fase dell'avanzamento procedurale dei 

progetti - Operazioni di realizzazione per 

acquisizione di beni e servizi


Tabella 6 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi 
[image: image7.emf]Numero Valore

Concessione Finanziamento 196       36.881.850,00 

Esecuzione investimenti 172       66.420.000,00 

Chiusura intervento 0                           -   

Concessione Finanziamento 0                           -   

Esecuzione investimenti 0                           -   

Chiusura intervento 0                           -   

Autorizzazione acquisizione/conferimento 0                           -   

Esecuzione acquisizione/conferimento 0                           -   

4         9.559.000,00 

372     112.860.850,00 

Totale

Progetti

Aiuti alle Imprese

Aiuti a Individui

Iter

Fase dell’avanzamento procedurale dei 

progetti – Erogazione di finanziamenti ed 

aiuti a imprese e individui

Acquisto di 

partecipazioni 

azionarie e 

conferimenti di 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi fa avviare


Tabella 7 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui 
N.B.: Nella categoria "Aiuti alle imprese" sono stati inclusi anche interventi aventi una pluralità di beneficiari pubblici o pubblici e privati, di norma individuati tramite bando. Ciò in quanto, ai fini del CUP, si ritiene opportuno identificare la "Natura" di tali interventi come “Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)” (cfr. tabella pag. 29 del “Dizionario tecnico dei termini di riferimento di progetti del QSN con particolare riferimento al FAS” – ottobre 2010).

2.1.5 Avanzamento economico

L’avanzamento economico del programma in termini di dato cumulato è sintetizzato nella tabella 8 che segue.
	Programma: PAR FAS 2007-2013
	Numero Progetti
	Totale Finanziamenti
	Valore (Finanziamenti – Economie)
	Costo Realizzato
	Economie

	Totale
	455
	422.510.907,97
	422.510.907,97
	12.752.433,65
	0


Tabella 8 – Avanzamento economico del programma alla data di monitoraggio del 31/12/2010
2.1.6 Avanzamento fisico

Dato al momento non monitorato. Gli indicatori di realizzazione fisica ed occupazionali che vengono generati automaticamente sulla base del CUP saranno monitorati quando entrerà a regime SIGFRIDO. Gli indicatori di risultato QSN sono stati individuati ma al momento non sono stati quantificati.
2.2 Stato di attuazione analitico delle Priorità del Programma
L’avanzamento finanziario del programma secondo le priorità (nel PAR “indirizzi strategici”) è sintetizzato nella tabella 9  che segue. 

[image: image8.emf]N.

Priorità

(Indirizzi strategici)

Numero Progetti

Totale 

Finanziamenti

Impegni Pagamenti

1

Indirizzo strategico 1

"Costruire un'economia della conoscenza e 

incrementare la qualità del lavoro"

4       17.055.000,00                         -                           -   

2

Indirizzo strategico 2

"Accrescere la competitività del sistema economico 

marchigiano"

9       65.648.500,00         5.032.627,20         2.849.062,72 

3

Indirizzo strategico 3

"Perseguire la tutela e l'uso sostenibile delle risorse 

ambientali, territoriali e paesaggistiche"

4       16.591.809,88                         -                           -   

4

Indirizzo strategico 4

"Potenziare le infrastrutture per la mobilità e la 

logistica"

32     135.408.107,84       21.646.872,00         1.784.933,69 

5

Indirizzo strategico 5

"Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le 

attività culturali e la ruralità per lo sviluppo 

dell'attrattività del territorio e della qualità della vita"

179     114.268.290,25       15.153.276,47         6.520.413,25 

6

Indirizzo strategico 6

"Qualificare i servizi socio-sanitari e consolidare 

l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva"

225       66.789.200,00         9.106.034,04         1.556.355,46 

7 Assistenza tecnica 2         6.750.000,00             43.148,53             41.668,53 

Totale 455     422.510.907,97       50.981.958,24       12.752.433,65 


Tabella 9 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2010

2.2.1  Priorità – Indirizzi strategici

1) Costruire un'economia della conoscenza e incrementare la qualità del lavoro

Breve descrizione: Il contributo del FAS al perseguimento della priorità 1 integra e completa la presenza di altre fonti finanziarie, in particolare derivanti dal POR FSE (assi II, III, IV e V), sostenendo gli interventi infrastrutturali necessari alla piena realizzazione delle politiche relative al sistema integrato regionale della istruzione, non più finanziabili in base alla normativa comunitaria. 

La priorità 1 persegue l’obiettivo di modernizzare il sistema di istruzione e formazione regionale con un approccio integrato e completo di interventi, privilegiando il  potenziamento della dotazione infrastrutturale e strumentale del sistema di istruzione e formazione regionale.

Avanzamento Priorità: La priorità 1 è perseguita attraverso l’attuazione di 4 interventi che non hanno avuto ancora manifestazione finanziaria in quanto, in mancanza dei trasferimenti nazionali,  non è stato possibile anticipare risorse regionali.

2) Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano
Breve descrizione: La priorità 2 prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

· rafforzare e valorizzare la filiera della ricerca e le reti di cooperazione tra il sistema della ricerca e le imprese; 

· ridurre il digital divide e sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati a favore delle imprese e dei cittadini marchigiani; 

· innalzare il livello delle competenze tecniche nella p.a. attraverso l’introduzione di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

· migliorare l’efficacia dei servizi alle imprese;

· sviluppare le capacità di internazionalizzazione e  favorire l’attrazione di investimenti.

Avanzamento Priorità: L’avanzamento finanziario della priorità 2 è rappresentato da un ammontare do oltre 5 milioni di euro di impegni e 2,8 milioni di euro di pagamenti riferiti principalmente a sviluppare l’internazionalizzazione e l’attrazione di investimenti e l’introduzione di nuove tecnologie nella p.a.
3) Perseguire la tutela e l'uso sostenibile delle risorse ambientali, territoriali e paesaggistiche

Breve descrizione: La priorità 3 persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese. 

La regione Marche ha avviato azioni finanziate con l’integrazione di diverse fonti su quattro aree principali di intervento:   

· clima e atmosfera; 

· natura e biodiversità; 

· ambiente e salute; 

· uso e gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti.

Il Par FAS in particolare finanzia interventi relativi a:

· miglioramento dell’offerta, della qualità e dell’efficienza del servizio idrico;

· incremento dell’offerta, della qualità ed efficienza del servizio di gestione dei rifiuti e recupero dei siti contaminati.

Avanzamento Priorità: Considerato che la priorità 3 viene perseguita prevalentemente con altre fonti finanziarie (in particolare FESR e FEASR), in assenza di trasferimenti FAS da parte dello Stato, la Regione non ha ritenuto opportuno anticipare fondi regionali per l’avvio dei 4 interventi programmati.

4) Potenziare le infrastrutture per la mobilità e la logistica

Breve descrizione: L’obiettivo perseguito dalla priorità 4 è rappresentato dal  miglioramento della qualità delle infrastrutture di trasporto e intermodali della regione e della mobilità urbana. Accanto all’obiettivo di un rapido completamento delle opere già previste, si pone quello di uno stretto collegamento con le grandi infrastrutture stradali e ferroviarie in modo da completare e rendere operativo il sistema a rete della regione. Sul versante della mobilità urbana la “battaglia” contro l’inquinamento ha molti punti di applicazione: dai ben noti divieti di circolazione, al potenziamento del trasporto pubblico, all’utilizzo di mezzi alternativi, dalle pedonalizzazioni al discusso sviluppo dei biocarburanti.

Le linee di intervento finanziate con il FAS sono così classificate:  

· sviluppo e miglioramento della dotazione delle infrastrutture portuali e aeroportuali; 

· qualificazione delle infrastrutture viarie; 

· qualificazione delle infrastrutture ferroviarie e intermodali; 

· qualificazione dell’offerta di mobilità pubblica urbana in chiave eco-sostenibile.

Avanzamento Priorità: Le risorse impegnate ammontano a 21,6 milioni di euro ed i pagamenti effettuati ammontano ad 1,7 milioni di euro. Le anticipazioni finanziarie erogate si riferiscono essenzialmente alle infrastrutture ferroviarie, alla mobilità urbana ed alla dotazione infrastrutturale dell’aeroporto regionale.

5) Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per lo sviluppo dell'attrattività del territorio e della qualità della vita
Breve descrizione: Gli obiettivi perseguiti dalla priorità 5 sono:

· incrementare l’attrattività turistica del territorio regionale; 

· recuperare e valorizzare le risorse culturali, sia per la tutela del patrimonio regionale che per lo sviluppo della filiera del turismo; 

· promuovere l’attrattività e migliorare la qualità della vita nei centri urbani.
Con il PAR FAS in particolare vengono attivate le seguenti linee di intervento:  

· promozione del sistema Marche e qualificazione delle strutture ricettive e dei servizi di accoglienza; 

· incremento delle possibilità di fruizione delle principali attrattive naturali in un’ottica di sostenibilità ambientale; 

· recupero e potenziamento dell’offerta di beni e attività culturali, con finalità di miglioramento dell’offerta ai fini turistici; 

· miglioramento delle condizioni ambientali e della qualità della vita e valorizzazione del patrimonio architettonico urbano.

Avanzamento Priorità: Le risorse impegnate ammontano a circa 15 milioni di euro ed i pagamenti effettuati ammontano a 6,5 milioni di euro. Le attività avviate con anticipazione finanziaria regionale hanno riguardato principalmente gli interventi di promozione del sistema Marche e qualificazione delle strutture ricettive e dei servizi di accoglienza recupero ed il  potenziamento dell’offerta di beni e attività culturali, con finalità di miglioramento dell’offerta ai fini turistici.
6) Qualificare i servizi socio-sanitari e consolidare l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva

Breve descrizione: La priorità 6 persegue l’obiettivo di consolidare e sviluppare il sistema dei servizi rivolti all’inclusione sociale, alla riduzione del disagio giovanile e al contrasto dell’emarginazione e alla cura della popolazione in età avanzata. Il presente obiettivo si articola lungo due direttrici principali: le politiche sociali inclusive a favore dei giovani e le politiche socio-sanitarie rivolte agli anziani.

Le linee di intervento previste nel PAR FAS sono le seguenti: 

· innalzamento dei livelli di conoscenze, abilità e competenze dei giovani e degli adolescenti e promozione della partecipazione sociale; 

· costruzione, ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione delle strutture socio-educative e socio-assistenziali; 

· potenziamento e sviluppo dei servizi per l’accessibilità a prestazioni socio – sanitarie rivolte alla popolazione in età avanzata.

Avanzamento Priorità: Le risorse impegnate ammontano a circa 9 milioni di euro ed i pagamenti effettuati ammontano a 1,5 milioni di euro. Le attività avviate con anticipazione finanziaria regionale hanno riguardato principalmente gli interventi di costruzione, ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione delle strutture socio-educative e socio-assistenziali e lo sviluppo dei servizi per l’accessibilità a prestazioni socio-sanitarie rivolte alla popolazione in età avanzata.
2.3 Stato di attuazione analitico degli APQ
L’avanzamento finanziario del programma secondo gli APQ stipulati nel programma stesso è sintetizzato nella tabella 10 che segue.
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Totale 

Finanziamenti

Impegni Pagamenti

1



Accordo di programma quadro (APQ) concernente 

"Sviluppo della banda larga sul territorio della 

regione"

1       39.077.500,00                         -                           -   

2

Accordo di programma quadro (APQ) concernente 

"Dragaggi e sviluppo sostenibile delle aree portuali"

7       17.814.000,00                         -                           -   

3

Accordo di programma quadro (APQ) concernente 

"Programma di interventi urgenti di salvaguardia, 

tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale 

del litorale marittimo" 

1       33.350.000,00         1.996.941,61            903.015,66 

4

Accordo di programma quadro (APQ) concernente 

"Cofinanziamento APQ - Giovani Ri-cercatori di senso"

13         4.869.000,00            172.500,00             27.500,00 

Totale 22       95.110.500,00         2.169.441,61            930.515,66 


Tabella 10 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2010

2.3.1  APQ 
1) Accordo di programma quadro (APQ) concernente "Sviluppo della banda larga sul territorio della regione".
Breve descrizione: L’intervento è finalizzato ad estendere la banda larga a tutta la popolazione (cittadini, imprese, amministrazioni locali), in una logica di servizio universale, di sostenibilità dell’intervento ed in una visione prospettica, secondo quanto previsto dal Piano telematico regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 95 del 15 luglio 2008.

L’intervento concerne, in particolare, il secondo lotto, relativo all’eliminazione del digital divide di seconda generazione (almeno 20 Mbps), anticipandone la chiusura ad una data antecedente a quella naturale del mercato, e cioè al 2012.

Avanzamento APQ: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 10. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di esecuzione della fornitura. 

2) Accordo di programma quadro (APQ) concernente "Dragaggi e sviluppo sostenibile delle aree portuali"
Breve descrizione: L’intervento è finalizzato alla messa in sicurezza dei fondali portuali di Civitanova Marche, Ancona, Senigallia, Fano e Numana, favorendo allo stesso tempo una gestione integrata dei sedimenti rimossi attraverso la valorizzazione degli stessi per interventi di ripascimento, recupero delle frazioni sabbiose, refluimento in cassa di colmata da realizzare nell’area portuale di Ancona. Per il raggiungimento di tali obiettivi si intende promuovere la redazione di studi atti a verificare la fattibilità della realizzazione delle strutture di contenimento dei materiali oggetto di interventi di dragaggio al fine di ottimizzare la realizzazione degli interventi.

Avanzamento APQ: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 10. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di progettazione esecutiva.

3) Accordo di programma quadro (APQ) concernente "Programma di interventi urgenti di salvaguardia, tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale del litorale marittimo"
Breve descrizione: L’intervento è finalizzato alla salvaguardia costiera, tutela dell’habitat naturale e ripristino delle condizioni di fruibilità del litorale, per migliorare l’offerta turistica della regione. L’intervento è diretto al ripristino, conservazione, miglioramento degli arenili erosi in cui non è possibile un naturale riequilibrio e all’utilizzo di tecniche di intervento sostenibili per lo sviluppo del territorio, come quelle oramai affermate dei ripascimenti artificiali, che replicano i fenomeni naturali e valorizzano le risorse naturali e, quindi, la competitività locale.
Avanzamento APQ: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 10. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di esecuzione dei lavori.

4) Accordo di programma quadro (APQ) concernente "Cofinanziamento APQ - Giovani Ri-cercatori di senso"

Breve descrizione: L’intervento è finalizzato ad avviare una serie di iniziative dirette a creare maggiori opportunità sociali, culturali ed economiche affinché i giovani siano protagonisti dello sviluppo, a far crescere nelle nuove generazioni la cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e occasioni di partecipazione e ad accompagnare i percorsi di crescita personale in un’ottica globale e comunitaria.

Avanzamento APQ: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 10. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento nel suo complesso si trova nella fase di definizione e stipula del contratto.
2.4 Stato di attuazione analitico dei SAD
L’avanzamento finanziario del programma secondo i SAD avviati nel programma stesso è sintetizzato nella tabella 11 che segue.
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Finanziamenti

Impegni Pagamenti

1

Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente 

"Ampliamento e riorganizzazione degli spazi di uso didattico dell'Istituto 

Tecnico Agrario A. Cecchi di Villa Caprile di Pesaro. Realizzazione del 

nuovo Convitto"

1         1.480.000,00                         -                           -   

2

Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente 

"Ampliamento degli spazi destinati alla ricerca universitaria mediante 

ristrutturazione e riqualificazione della ex casa circondariale di San 

Girolamo"

1         2.700.000,00                         -                           -   

3

Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente 

"Innovazione ed adeguamento strutturale del laboratorio agrochimico 

regionale dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 

Marche (ASSAM)"

2            750.000,00            500.000,00                         -   

4

Bando per l'acquisizione del servizio concernente "Implementazione del 

Sistema Informativo Amministrativo Gestionale Integrato (SIAGI) e 

manutenzione per i primi 2 anni"

1         2.811.000,00         1.870.627,20            187.062,72 

5

Affidamento a società in house concernente "Internazionalizzazione a 

Oriente: Progetto Cina - Padre Matteo Ricci ed interventi per 

l'internazionalizzazione delle PMI nel mercato cinese"

1         2.662.000,00         2.662.000,00         2.662.000,00 

6

Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente 

"Miglioramento della dotazione infrastrutturale e promozione dello 

sviluppo dell'Aeroporto di Ancona-Falconara - Aeroporto delle Marche"

2         4.717.013,94         1.000.000,00                         -   

7

Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente 

"Elettrificazione della linea ferroviaria Ascoli Piceno - Porto d'Ascoli"

1       11.200.000,00         9.511.872,00                         -   

8

Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente 

"Eliminazione del passaggio a livello sulla SS16 al km 5+606 della 

tratta ferroviaria Ascoli Piceno - Porto d'Ascoli"

1         5.516.128,00         3.635.000,00                         -   

9

Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente 

"Parcheggio, nodo di scambio ed attrezzature direzionali Porta S. Lucia 

Urbino"

1       12.795.165,90                         -                           -   

10

Bando per l'erogazione di contributi concernente  "Realizzazione di 

impianti di risalita meccanizzati urbani"

5         7.390.000,00                         -                           -   

11

Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Progetto 

di integrazione autobus - treno nell'area urbana di Ancona"

1            613.000,00            500.000,00                         -   

12

Riparto di fondi in base ad atto di indirizzo concernente "Determinazione 

nuovi criteri per la concessione di contributi per il rinnovo mezzi in 

servizio TPL"

7       23.429.000,00         7.000.000,00         1.784.933,69 

13

Procedura negoziata e bando concernente "Campagna unitaria di 

marketing e promozione delle Marche"

1         1.187.000,00            900.457,73            889.380,23 

14

Bando per l'erogazione di contributi concernente "Concessione di 

contributi in conto interessi alle imprese turistiche per la qualificazione 

delle strutture ricettive"

129       12.578.000,00         9.312.877,13         4.048.017,36 

15

Bando per l'erogazione di contributi concernente "Ammodernamento 

degli impianti di risalita a fune"

9         3.232.650,00         2.000.000,00                         -   
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16

Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Progetto 

integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura"

5         1.070.000,00                         -                           -   

17

Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente 

"Realizzazione della sede dell'Istituto per le Relazioni con l'Oriente-IRO, 

a Macerata"

1         4.280.000,00                         -                           -   

18

Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Progetto 

di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale per rafforzare 

l'offerta di sistema regionale. Chiesa di S. Filippo di Macerata

1         1.464.712,00                         -                           -   

19

Bando per l'acquisizione del servizio concernente "Progettazione relativa 

al recupero e ripristino del complesso monumentale Eremo del Sasso in 

Valleremita" e bando per la realizzazione dei lavori

1         2.811.000,00                         -                           -   

20

Riparto di fondi in base ad atti di indirizzo concernente "Palcoscenico 

Marche e Mostra Raffaello"

2         2.011.528,25            843.000,00            680.000,00 

21

Bando per l'erogazione di contributi concernente "Museo diffuso - 

Adeguamento strutture museali"

7            375.000,00            100.000,00                         -   

22

Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Progetto 

integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura - Polo 

bibliotecario e delle arti visive"

6         4.466.000,00                         -                           -   

23

Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Lavori di 

recupero mura e fonti storiche nel territorio del comune di Loreto"

6         1.430.000,00                         -                           -   

24

Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente 

"Restauro, miglioramento sismico e abbattimento barriere 

architettoniche dell'edificio monumentale 'Palazzetto Baviera' a 

Senigallia e delle aree di pertinenza e di accesso"

1         1.808.000,00                         -                           -   

25

Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Abitare il 

centro antico di Jesi: l'asse dei servizi"

3         1.885.000,00                         -                           -   

26

Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente 

"Riqualificazione dell'area urbana al centro della città di Ancona"

2       24.200.000,00                         -                           -   

27

Riparto di fondi in base ad atti di indirizzo concernente "Riqualificazione 

dei centri di aggregazione giovanile"

168         2.455.200,00                         -                           -   

28

Bando per l'erogazione di contributi concernente "Contributi in conto 

capitale per l'acquisto di immobili nuovi o per la costruzione, 

ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione delle strutture socio-

educative e socio-assistenziali"

43       53.842.000,00         5.591.554,04            825.105,78 

29

Bando per l'acquisizione del servizio concernente "Progettazione relativa 

alla realizzazione dell'Agenzia nazionale per le problematiche 

dell'invecchiamento"

1         5.623.000,00         3.341.980,00            703.749,68 

30

Bando per l'acquisizione del servizio concernente "Realizzazione 

sessione annuale sulla politica regionale unitaria" e Acquisizione risorse 

umane per assistenza tecnica

2         6.750.000,00             43.148,53             41.668,53 

Totale 412     207.532.398,09       48.812.516,63       11.821.917,99 


Tabella 11 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2010

2.4.1  SAD 
1) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Ampliamento e riorganizzazione degli spazi di uso didattico dell'Istituto Tecnico Agrario A. Cecchi di Villa Caprile di Pesaro. Realizzazione del nuovo Convitto"

Breve descrizione: L’intervento è finalizzato alla realizzazione del nuovo convitto nell’ambito di un più articolato progetto concernente gli spazi ad uso didattico dell’Istituto.

Sono previsti, in particolare, piccoli edifici a padiglione collocati lungo la strada di accesso interna, in cui trovano posto il convitto e gli spazi correlati.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di progettazione preliminare.

2) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Ampliamento degli spazi destinati alla ricerca universitaria mediante ristrutturazione e riqualificazione della ex casa circondariale di San Girolamo"

Breve descrizione: L’intervento è finalizzato ad incrementare gli spazi destinati ad accogliere le attività di ricerca promosse dall’Università di Urbino. L’immobile sul quale si interviene è di particolare pregio architettonico ed è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università da parte dello Stato. 

I nuovi spazi dovranno essere utilizzati per l’attività non economica secondo la definizione della Commissione europea.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di esecuzione dei lavori.

3) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Innovazione ed adeguamento strutturale del laboratorio agrochimico regionale dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM)"
Breve descrizione: L’intervento è finalizzato ad aumentare le potenzialità del Centro Agrochimico Regionale dell’ASSAM di Jesi, per fornire ai comparti agricolo, agro-industriale ed agro-ambientale ulteriori servizi innovativi di supporto. 

La realizzazione del progetto prevede un adeguamento strutturale dell’attuale laboratorio ed il completamento della strumentazione necessaria ad implementare le attività di supporto.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, una parte dell’intervento, riguardante l’acquisto della strumentazione di laboratorio, si trova nella fase di esecuzione della fornitura, l’altra parte dell’intervento, riguardante la ristrutturazione del laboratorio, si trova nella fase di progettazione preliminare.

4) Bando per l'acquisizione del servizio concernente "Implementazione del Sistema Informativo Amministrativo Gestionale Integrato (SIAGI) e manutenzione per i primi 2 anni"

Breve descrizione: L’intervento è finalizzato all’informatizzazione del bilancio, della contabilità, del controllo di gestione, della gestione amministrativa ed economica del personale e delle risorse strumentali, con una piena integrazione delle anagrafiche e integrazione dei dati tra le strutture interne ed esterne interessate. Il sistema prevede l’utilizzo della firma digitale e l’accesso on line al sistema. Tutti i dipendenti regionali accederanno al sistema o potranno interagire in modo diretto con lo stesso, senza presentare istanze su documenti cartacei.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di esecuzione della fornitura.

5) Affidamento a società in house concernente "Internazionalizzazione a Oriente: Progetto Cina - Padre Matteo Ricci ed interventi per l'internazionalizzazione delle PMI nel mercato cinese"
Breve descrizione: Il progetto Padre Matteo Ricci è finalizzato a favorire la penetrazione commerciale ed economica da parte del sistema produttivo delle Marche in questo grande mercato e contestualmente a comunicare nel Paese le opportunità e le caratteristiche del territorio Regionale in termini di attrattiva, cultura e storia economica che ne hanno determinato le condizioni attuali di sviluppo e di produzione di qualità. Il progetto si è articolato in un ciclo di mostre da tenersi a Pechino, Nanchino, Shanghai e Seul tra il Gennaio e l’Ottobre 2010, e in un allestimento ridotto in occasione dell’EXPO di Shanghai nel Maggio 2010.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di verifiche e controlli.

6) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Miglioramento della dotazione infrastrutturale e promozione dello sviluppo dell'Aeroporto di Ancona-Falconara - Aeroporto delle Marche"

Breve descrizione: L’intervento è finalizzato al miglioramento della dotazione infrastrutturale dell’Aeroporto per favorire l’incremento del flusso di passeggeri e merci presso lo stesso. Riguarda, in particolare, il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali relative sia all’area cargo che ad altre infrastrutture funzionali allo sviluppo dell’Aeroporto.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, una parte dell’intervento, riguardante la riqualificazione e l’ampliamento dell’aera cargo, si trova nella fase di progettazione definitiva, l’altra parte dell’intervento, riguardante la riqualificazione funzionale dell’aerostazione, si trova nella fase di studio di fattibilità.

7) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Elettrificazione della linea ferroviaria Ascoli Piceno - Porto d'Ascoli"
Breve descrizione: L’accordo è finalizzato all’elettrificazione della linea attualmente servita utilizzando trazione diesel e ad uniformare la linea ferroviaria permettendo il transito di convogli dal ramo Ascoli Piceno -  Porto d’Ascoli alla intera rete nazionale e viceversa senza sostituzione di motrice.

Si velocizzano inoltre i collegamenti con treni più potenti e moderni rendendo la ferrovia una valida alternativa al trasporto su gomma contribuendo alla riduzione delle emissioni inquinanti.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di progettazione esecutiva.
8) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Eliminazione del passaggio a livello sulla SS16 al km 5+606 della tratta ferroviaria Ascoli Piceno - Porto d'Ascoli"

Breve descrizione: L’intervento è finalizzato alla eliminazione del passaggio a livello che attualmente insiste sulla Strada Statale 16, all’altezza del chilometro 5+606 della tratta ferroviaria Ascoli Piceno – Porto d’Ascoli, alla realizzazione di una sottovia, alla sistemazione della viabilità di raccordo per consentire l’accesso e l’uscita a sud-est dell’intersezione ferroviaria e alla sistemazione dei sottoservizi nonché all’acquisizione di aree e relative occupazioni.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di progettazione esecutiva.
9) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Parcheggio, nodo di scambio ed attrezzature direzionali Porta S. Lucia Urbino"
Breve descrizione: L’intervento è finalizzato a riqualificare il tessuto insediativo della città. La struttura multipiano infatti, posta a distanza pedonale da tutti i poli di attrazione esistente o di nuovo insediamento, risulterà integrata sia dalla stazione di interscambio dei mezzi di trasporto pubblico, posta al piano terra della struttura,che da spazi commerciali ed esercizi pubblici, terziario di servizio, nella parte alta della struttura, ospitando sia servizi alla scala di quartiere che urbani, costituendo di fatto la nuova porta est della città, si in senso funzionale che formale.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di esecuzione dei lavori.

10) Bando per l'erogazione di contributi concernente  "Realizzazione di impianti di risalita meccanizzati urbani"

Breve descrizione: Il progetto riguarda la realizzazione di impianti di risalita meccanizzati urbani di collegamento tra parcheggi, parcheggi scambiatori, nodi di scambio del trasporto pubblico dei centri urbani, delle zone pedonalizzate o a ZTL.   
Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di concessione del finanziamento.

11)  Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Progetto di integrazione autobus - treno nell'area urbana di Ancona"

Breve descrizione: L’intervento concerne il completamento dei lavori nella fermata di Ancona Stadio in particolare per la costruzione di rampe per diversamente abili, parapetti, pavimentazioni, pensiline, segnaletica e cartellonistica, parte dei marciapiedi, impianto di illuminazione, predisposizione di impianto di diffusione sonora ed altri lavori di completamento.  
Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di progettazione esecutiva.

12) Riparto di fondi in base ad atto di indirizzo concernente "Determinazione nuovi criteri per la concessione di contributi per il rinnovo mezzi in servizio TPL"

Breve descrizione: L’intervento è finalizzato al rinnovo del parco autobus con mezzi ecosostenibili a basso impatto ambientale, in quanto alimentati a metano, per ridurre le emissioni inquinanti di circa 500 mezzi circolanti nelle aree urbane delle maggiori città. Si fa riferimento ai mezzi dedicati al solo trasporto urbano, che sono gestiti da società a capitale interamente pubblico e  che  costituiscono circa il 35% dell’intero parco, ma che hanno un più alto grado di vetustà ed un più alto costo di sostituzione. L’intervento è riconducibile alle azioni per la riduzione delle polveri sottili.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di concessione del finanziamento.

13) Procedura negoziata e bando concernente "Campagna unitaria di marketing e promozione delle Marche"

Breve descrizione: L’intervento è finalizzato alla promozione e marketing del Sistema Marche attraverso una campagna promozionale caratterizzata da una forte integrazione di obiettivi e strategie di comunicazione, al fine di comunicare da un lato una immagine unitaria, forte e riconoscibile delle Marche in Italia e all’Estero, e di declinare dall’altro la promozione regionale anche nella gamma dei prodotti destinati a target di riferimento specifici (non il turismo, ma i turismi) valorizzando tutte le componenti del territorio capaci di implementare l’attrattività del “prodotto Marche” da fruire nell’arco di tutto l’anno.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di verifiche e controlli.

14) Bando per l'erogazione di contributi concernente "Concessione di contributi in conto interessi alle imprese turistiche per la qualificazione delle strutture ricettive"

Breve descrizione: I contributi sono finalizzati ad abbattere gli interessi sui mutui concessi per la realizzazione di interventi di miglioramento degli standard qualitativi dell’offerta ricettiva. I contributi hanno ad oggetto tipologie di interventi: ristrutturazione, ampliamento, costruzione riuso, riattivazione, ammodernamento, riqualificazione, straordinaria manutenzione, adeguamento alle normative di sicurezza, adozione e adesione a sistemi di gestione ambientale, arredamento, attrezzature ed impianti, costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di  impianti sportivi annessi alle strutture ricettive.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di esecuzione degli investimenti.
15) Bando per l'erogazione di contributi concernente "Ammodernamento degli impianti di risalita a fune" con beneficiari pubblici e bando per l'erogazione di contributi concernente "Ammodernamento degli impianti di risalita a fune" con beneficiari privati
Breve descrizione: L’intervento è finalizzato alla costruzione ed al rifacimento di impianti di risalita, alla manutenzione ordinaria, straordinaria ed alle revisioni tecniche, al potenziamento e l’ammodernamento degli impianti di risalita esistenti compresa la realizzazione di opere accessorie, il ripristino ambientale diretto alla mitigazione dell’impatto degli impianti sull’ambiente, con le seguenti priorità: 
· la sostituzione di impianti di risalita la cui vita tecnica è in scadenza,

· l’ammodernamento di impianti di risalita che sono stati assoggettati alla revisione generale quale scadenza temporale fissata al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale n. 23 del 2 gennaio 1985.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di concessione del finanziamento.

16) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura"

Breve descrizione: L’intervento è finalizzato al recupero ed alla valorizzazione dei luoghi della cultura e, in particolare,  al restauro e valorizzazione del teatro nel Comune di Staffolo; al completamento dei lavori di risanamento conservativo ex cantine del monastero San Lorenzo per destinarlo ad un museo della città di Cupramontana; alla realizzazione di opere strutturali propedeutiche all’allestimento museo arte sacra chiesa San Filippo nel Comune di Serra San Quirico; alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del teatro Casanova di Cerreto d’Esi; alla realizzazione del Planetario presso la Casa del parco di Castelletta di Fabriano. 

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale: i progetti di recupero funzionale del Teatro Casanova nel Comune di Cerreto d'Esi e di risanamento conservativo degli ambienti del Museo della Città di Cupramontana si trovano nella fase di progettazione esecutiva; il progetto di realizzazione del planetario presso la Casa del Parco in località Castelletta di Fabriano si trova nella fase di esecuzione della fornitura; i progetti di allestimento del museo di arte sacra nella chiesa di San Filippo Neri nel Comune di Serra San Quirico e di restauro del teatro e della sala e del centro culturale polivalente nel Comune di Staffolo non sono stati ancora avviati.

17) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Realizzazione della sede dell'Istituto per le Relazioni con l'Oriente-IRO, a Macerata"

Breve descrizione: L’intervento ha per oggetto il recupero ed il restauro della “ex palazzina delle terme” di proprietà comunale da destinare a sede del Museo dell’Istituto per le Relazioni con l’Oriente, facente parte del complesso monumentale adibito alla civica biblioteca e pinacoteca denominata “Mozzi Borgetti”. Tale intervento si colloca nel più ampio progetto di riordino e potenziamento del sistema dei musei della Città.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di progettazione preliminare.

18) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Progetto di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale per rafforzare l'offerta di sistema regionale. Chiesa di S. Filippo di Macerata

Breve descrizione: La Chiesa di San Filippo costituisce una delle principali testimonianze architettoniche ed artistiche marchigiane dell’Ordine dei Filippini. Il suo recupero, pertanto, consentirà di restituire alla comunità il ruolo primario di centro liturgico e pastorale nonché la fruizione del pregevole patrimonio storico-artistico in essa contenuto, completando la ricca offerta culturale del capoluogo maceratese.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di esecuzione dei lavori.

19) Bando per l'acquisizione del servizio concernente "Progettazione relativa al recupero e ripristino del complesso monumentale Eremo del Sasso in Valleremita" e bando per la realizzazione dei lavori

Breve descrizione: L’Eremo del Sasso in Valleremita è un complesso conventuale da sempre considerato uno degli itinerari francescani più significativi di tutta le Regione. Nello specifico il progetto prevede la riqualificazione e l’implementazione della ricettività  del complesso (attraverso la ricostruzione di una porzione crollata negli anni), potenziandone la fruizione anche attraverso la realizzazione di applicazioni multimediali che possano pienamente valorizzare l’intera offerta culturale del territorio.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di progettazione esecutiva.
20) Riparto di fondi in base ad atti di indirizzo concernente "Palcoscenico Marche e Mostra Raffaello"

Breve descrizione: Gli interventi proposti si prefiggono la valorizzazione delle strutture e dei grandi personaggi nati nelle Marche, che costituiscono elementi di particolare interesse del patrimonio culturale regionale. Le Marche hanno dato i natali ad numerosi grandi personaggi della storia dell’arte e della letteratura; celebrare la loro valenza significa, presentare la regione come un unico, grande, articolato Palcoscenico, su cui va in scena la vivace serie di proposte ed eventi che compongono l’immagine Marche nel suo complesso. Il 2009 è stato l’anno di Raffaello e Urbino, città dove nacque, gli ha dedicato una mostra che ha avuto sede a Palazzo Ducale e che ha valorizzato in particolare la sua formazione e i rapporti con la città natale.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, una parte dell’intervento, riguardante la realizzazione della mostra Raffaello ed altri allestimenti museali, si trova nella fase di esecuzione della fornitura, l’altra parte dell’intervento, riguardante le attività teatrali del progetto “Palcoscenico Marche”, si trova nella fase di verifiche e controlli.
21) Bando per l'erogazione di contributi concernente "Museo diffuso - Adeguamento strutture museali"

Breve descrizione: L’intervento si prevede possa essere sviluppato secondo filoni: 1) Progetto di marketing territoriale dei  musei e delle reti museali di qualità delle Marche integrato a valorizzazione turistica dei territori. 2) Interventi strutturali  con priorità ad interventi per garantire la sicurezza strutturale e impiantistica dei musei, nonché per l’accessibilità; interventi di protezione, manutenzione e restauro conservativo del patrimonio storico-artistico dei musei compresi interventi di catalogazione; interventi di gestione coordinata dei servizi museali; interventi per la promozione integrata di reti museali tematiche.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di concessione del finanziamento.

22) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Progetto integrato di recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura - Polo bibliotecario e delle arti visive"

Breve descrizione: L’intervento è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale del territorio dei comuni di Fabriano, Genga e Sassoferrato, con la creazione del polo culturale delle arti visive dell’Alta Valle dell’Esino: adeguamento locali palazzo Madonna del Buon Gesù e adeguamento funzionale Palazzo del Podestà, la creazione polo bibliotecario nel Comune di Fabriano, il recupero della Palazzina Liberty per Mostra Arte Contemporanea G. B. Salvi (Sassoferrato) e del Museo Arte Sacra, recupero locali museo San Clemente e realizzazione archivio storico (Genga).

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale: il progetto realizzazione centro esposizione arte contemporanea nel Comune di Sassoferrato si trova nella fase di progettazione preliminare; i progetti di recupero del complesso San Francesco (Polo bibliotecario) nel Comune di Fabriano e di recupero del Palazzo Fiumi Sermattei nel Comune di Genga si trovano nella fase di progettazione esecutiva; i progetti di recupero della Pinacoteca (Madonna del Buon Gesù), di recupero dei Giardini del Poio e di recupero del Palazzo del Podestà nel Comune di Fabriano non sono stati ancora avviati.

23) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Lavori di recupero mura e fonti storiche nel territorio del comune di Loreto"

Breve descrizione: L’intervento è finalizzato ad offrire ai turisti e ai pellegrini che giungono a Loreto un nuovo percorso turistico che consenta di mostrare ai visitatori un volto della città sinora poco conosciuto. L’intervento prevede di consolidare e restaurare tratti delle mura cittadine, dei bastioni che circondano la città vecchia e di restaurare e valorizzare le fonti storiche, che costituiscono un monumento rinomato a livello internazionale.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale: il progetto di recupero della Fonte dei Galli si trova nella fase di progettazione esecutiva; i progetti di recupero della Fonte delle Bellezze e di recupero della Fonte della Buffolareccia si trovano nella fase di esecuzione dei lavori; i progetti di recupero della Fonte della Costa d'Ancona, di recupero della Fonte della via della croce e di recupero del Bastione di Porta Marina e della cinta muraria non sono stati ancora avviati.

24) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Restauro, miglioramento sismico e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio monumentale 'Palazzetto Baviera' a Senigallia e delle aree di pertinenza e di accesso"

Breve descrizione: L’intervento è finanziato al ripristino e valorizzazione, ai fini della fruizione pubblica, della Casa-Museo “Palazzetto Baviera” con l’allestimento del nuovo museo civico. Oltre agli interventi previsti nel progetto di restauro conservativo e miglioramento sismico, che interessano parte dei solai di calpestio del piano nobile, le strutture di elevazione in cemento armato del porticato interno al cortile, le scale interne e le strutture portanti di elevazione dei muri di spina, sono previsti i lavori relativi agli impianti elettrico, termico, trattamento aria, idraulico, antincendio e di allarme, ai fini della messa in sicurezza dell’intero complesso edilizio.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di progettazione esecutiva.

25) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Abitare il centro antico di Jesi: l'asse dei servizi"

Breve descrizione: L'intervento è finalizzato al recupero ed alla ristrutturazione di tre edifici storici situati nel centro storico di Jesi: l'ex Chiesa S. Agostino, che verrà adibita a spazi per la biblioteca e altre attività culturali; il Palazzo della Signoria, sede della Biblioteca Planettiana, dove si realizzerà la nuova sala di lettura presso la “Salara”, situata al piano terra dell'edificio; Palazzo Pianetti, sede della Pinacoteca civica, nel quale è in corso il recupero della copertura.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale: il progetto di recupero Palazzo Pianetti (sede della Pinacoteca civica) si trova nella fase di esecuzione dei lavori; i progetti di recupero del Palazzo della Signoria (sede biblioteca Planettiana) e di recupero della Chiesa di S. Agostino non sono stati ancora avviati.
26) Accordo di programma quadro regionale (APQR) concernente "Riqualificazione dell'area urbana al centro della città di Ancona"

Breve descrizione: L’intervento è finalizzato all’eliminazione dal centro della Città di Ancona, capoluogo delle Marche, del rischio ambientale dovuto alla presenza di amianto sulle strutture del “Palazzo di Vetro”, alla realizzazione di intervento architettonico simbolo della comunità, tecnologicamente innovativo ed ecosostenibile e al completamento della riqualificazione e valorizzazione dell’asse pedonale Passetto-Porto, quale principale asse di attraversamento della città, con il rifacimento di Piazza Cavour dovrà creare la rinascita del cuore urbano della città di Ancona, capoluogo delle Marche.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale: il progetto di rifacimento di Piazza Cavour si trova nella fase di progettazione preliminare; il progetto relativo alla bonifica del comparto edilizio costituito dall’edificio storico sede del Rettorato della UNIVPM e dall’adiacente “Palazzo di Vetro” si trova nella fase di esecuzione dei lavori.
27) Riparto di fondi in base ad atti di indirizzo concernente "Riqualificazione dei centri di aggregazione giovanile"

Breve descrizione: L’intervento è finalizzato ad integrare le politiche regionali a favore dei giovani e degli adolescenti, in continuazione ed integrazione con le esperienze già maturate nella riqualificazione dei numerosi centri di aggregazione giovanile  territoriali, per lo sviluppo della partecipazione e del protagonismo giovanile. Per valorizzare quanto sino ad ora realizzato, l’intervento proposto ha come obiettivo la concessione di contributi in conto capitale ai CAG che favoriscano le attività espressive, ricreative, culturali ed artistiche della popolazione target, con il supporto delle tecnologie multimediali dell’informazione e della comunicazione (ICT).

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di concessione del finanziamento.

28) Bando per l'erogazione di contributi concernente "Contributi in conto capitale per l'acquisto di immobili nuovi o per la costruzione, ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione delle strutture socio-educative e socio-assistenziali"

Breve descrizione: Gli interventi si propongono di incrementare e migliorare l’offerta di servizi nelle strutture socio-educative e socio-assistenziali regolamentate dalla legge regionale n. 9/2003 e n. 20/2002; in particolare per soddisfare due finalità principali: da un lato incrementare i posti disponibili presso case di riposo, residenze protette e nidi di infanzia, e dall’altro migliorare le strutture sotto il profilo delle dotazioni tecnologiche e della qualificazione energetico/ambientale delle stesse.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di esecuzione degli investimenti.

29) Bando per l'acquisizione del servizio concernente "Progettazione relativa alla realizzazione dell'Agenzia nazionale per le problematiche dell'invecchiamento"

Breve descrizione: L’intervento è finalizzato prevalentemente a realizzare infrastrutture e dotazioni strumentali per l’organizzazione di spazi e ambienti adeguati per svolgere attività di studio, ricerca, consulenza, formazione e cura.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di progettazione definitiva.

30) Bando per l'acquisizione del servizio concernente "Realizzazione sessione annuale sulla politica regionale unitaria" e acquisizione di risorse umane per assistenza tecnica

Breve descrizione: Gli interventi sono finalizzati a:

· sostenere l’esecuzione del PAR nelle sue principali fasi di gestione, monitoraggio, sorveglianza, controllo, rendicontazione e valutazione; 

· rafforzare la capacità amministrativa garantendo supporto e assistenza tecnica all’organismo responsabile della programmazione ed attuazione del FAS e alle strutture regionali responsabili dell’attuazione delle linee di intervento o dei singoli interventi; 

· istituire il sistema di monitoraggio del PAR FAS integrato con quello del POR FESR; 

· sviluppare i piani e le attività di valutazione; 

· effettuare eventuali studi o pubblicazioni.

Avanzamento SAD: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 11. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’intervento si trova nella fase di esecuzione della fornitura.

2.5 Stato di attuazione analitico delle Azioni Cardine
L’avanzamento finanziario del programma secondo le azioni cardine presenti nel programma stesso è sintetizzato nella tabella 12 che segue.
	N.
	Azioni Cardine[
] 
	Numero Progetti[
]
	Totale Finanziamenti
	Impegni
	Pagamenti

	1
	Azione Cardine 1 "Sviluppo della banda larga su tutto il territorio regionale per il superamento del digital divide di prima e seconda generazione"
	1
	      39.077.500,00 
	                        -   
	                        -   

	2
	Azione Cardine 2 "Potenziamento e sviluppo delle infrastrutture per la mobilità e la logistica"
	32
	    135.408.107,84 
	      21.646.872,00 
	        1.784.933,69 

	3
	Azione Cardine 3 "Potenziamento dell'integrazione tra turismo, cultura e paesaggio quale secondo fattore trainante dello sviluppo regionale"
	173
	      83.045.290,25 
	      15.153.276,47 
	        6.520.413,25 

	4
	Azione Cardine 4 "Potenziamento e sviluppo dei servizi per l'accessibilità a prestazioni socio-sanitarie rivolte alla popolazione in età avanzata"
	29
	      40.620.300,00 
	        6.976.490,13 
	        1.240.068,44 

	 
	Totale
	235
	    298.151.198,09 
	      43.776.638,60 
	        9.545.415,38 


Tabella 12 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2010

2.5.1  Azioni Cardine 
1) Sviluppo della banda larga su tutto il territorio regionale per il superamento del digital divide di prima e seconda generazione

Breve descrizione: L’azione cardine intende garantire ai cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione l’accesso alle reti in particolar modo in riferimento alle aree deboli marginali. La motivazione strategica risiede nella possibilità di utilizzare tecnologie telematiche più aggiornate, al fine di consentire la permanenza della popolazione anche nelle aree remote e rurali, nonché di consentire alle imprese di mantenere e promuovere la propria competitività.

L’azione si pone in coerenza sia con il Programma nazionale di infrastrutturazione telematica, che privilegia la costituzione di “dorsali” sia con la strategia regionale di superamento del digital divide individuata già nel  precedente periodo di programmazione.

Le risorse FAS sono inserite in un APQ nel quale convergono anche i cofinanziamenti attinti dal FESR, dal FEASR e dal Ministero delle Comunicazioni.
Avanzamento Azioni cardine: L’azione cardine coincide con l’intervento previsto dall’APQ n. 1, a cui si rimanda.
2) Potenziamento e sviluppo delle infrastrutture per la mobilità e la logistica

Breve descrizione: La presente Azione Cardine si pone nel solco dell’indirizzo strategico individuato dal DUP, quello cioè di poter contare su un’adeguata rete infrastrutturale per i trasporti e la logistica.

La presenza nella nostra Regione di un polo logistico integrato a valenza nazionale costituita dal sistema porto di Ancona, aeroporto di Falconara e dall’interporto di Jesi-Monsano, la connotazione industriale e manifatturiera e la spiccata vocazione all’esportazione del sistema produttivo marchigiano, ha permesso di individuare 13 interventi Prioritari.

Le modalità attuative prevedono il coinvolgimento diretto dell’Amministrazione Regionale  di quelle Provinciali e Comunali.

Avanzamento Azioni cardine: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 12. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’azione cardine è costituita da 16 interventi, corrispondenti complessivamente a 32 progetti. Dei 16 interventi, 7 non sono stati ancora avviati, 1 si trova nella fase si studio di fattibilità, 1 nella fase di progettazione definitiva, 5 nella fase di progettazione esecutiva e 2 nella fase di concessione del finanziamento.
3) Potenziamento dell'integrazione tra turismo, cultura e paesaggio quale secondo fattore trainante dello sviluppo regionale 

Breve descrizione: La Regione Marche possiede ad oggi un patrimonio storico artistico ed ambientale di rilevante bellezza e grazie a questo esiste un ampio margine di crescita, in termini di arrivi e partenze, per il turismo in tutto il territorio Marchigiano.

Con questa consapevolezza, con questa azione cardine, la Regione si è dotata di strumenti programmatori di settore che integrano gli interventi nei singoli ambiti, grazie ad una visione complessiva e di sistema.

Particolare attenzione sarà rivolta ad un piano di promozione Regionale, che consenta alla clientela potenziale di percepire in modo forte e unitario l’offerta turistica delle Marche.

Tra gli elementi che gli approfondimenti hanno evidenziato come maggiormente critici riguarda:

· innalzare gli standard di qualità dell’offerta alberghiera regionale, abbattendo i tassi di interesse su mutui contratti con le BEI o con altri istituti di credito da parte degli imprenditori che avviino progetti di riqualificazione delle imprese turistiche alberghiere;

· recuperare e valorizzare il patrimonio e le attività culturali e la fruibilità delle risorse naturali e paesaggistiche, valorizzando il cosiddetto “Museo diffuso”.

Avanzamento Azioni cardine: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 12. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’azione cardine è costituita da 31 interventi, corrispondenti complessivamente a 173 progetti. Dei 31 interventi, 11 non sono stati ancora avviati, 2 si trovano nella fase di progettazione preliminare, 7 nella fase di progettazione esecutiva, 4 nella fase di esecuzione dei lavori, 2 nella fase di esecuzione della fornitura, 2 nella fase di verifiche e controlli, 2 nella fase di concessione del finanziamento, 1 nella fase di esecuzione degli investimenti.
4) Potenziamento e sviluppo dei servizi per l'accessibilità a prestazioni socio-sanitarie rivolte alla popolazione in età avanzata

Breve descrizione: L’azione cardine si propone di incrementare e migliorare l’offerta di servizi nelle strutture socio-assistenziali e, in particolare, di incrementare i posti disponibili presso case di riposo e residenze. Verranno individuati interventi finalizzati alla riqualificazione complessiva delle residenze protette anche con riferimento al risparmio energetico, all’utilizzo di energie alternative  e all’introduzione di strumentazioni innovative.

Inoltre verranno supportati programmi di formazione e di ricerca che riguardano strutture di alta formazione e personale specializzato proveniente da tutto il territorio nazionale.

Le modalità di realizzazione prevedono il diretto coinvolgimento dell’Amministrazione Regionale, degli Enti locali, delle IPAB e dell’INRCA. 

Saranno privilegiate forme di realizzazione in grado di ottimizzare i tempi di progettazione e di attuazione operativa, nel rispetto della normativa degli appalti di opere pubbliche.

Avanzamento Azioni cardine: Per l’avanzamento finanziario si rimanda alla tabella 12. Relativamente all’avanzamento procedurale, l’azione cardine è costituita da 2 interventi, corrispondenti complessivamente a 29 progetti. Dei 2 interventi, 1 si trova nella fase di progettazione definitiva, 1 nella fase di esecuzione degli investimenti.
2.6 Cronoprogramma di spesa FAS

	CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL FAS

	Anno
	Costo Realizzato FAS
	Costo da Realizzare FAS

	2010
	12.752.433,65
	212.552.566,35

	Totale
	12.752.433,65
	212.552.566,35


Tabella 13 – Cronoprogramma di spesa del FAS alla data di monitoraggio del 31/12/2010

Allo stato attuale, data l’incertezza sui tempi dei trasferimenti delle risorse FAS, non è possibile effettuare una previsione sull’andamento temporale del costo realizzato e del costo da realizzare a valere sulla quota FAS.
2.7 Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori
Allo stato attuale non sono ancora state individuate le modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori.
2.8 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli
Il programma risulta solo parzialmente avviato a causa dell’incertezza sull’entità della dotazione finanziaria del FAS e sugli effettivi trasferimenti di cassa da parte del MISE.

Si evidenzia inoltre che al momento sono in corso di definizione le modalità attuative per la gestione, il controllo, la certificazione, la valutazione e il monitoraggio del programma. L’approvazione delle modalità attuative con atto della Giunta regionale è prevista entro l’anno 2011.

Si fa presente infine che il sistema informativo locale per il monitoraggio del programma, denominato SIGFRIDO, è in fase di realizzazione e che si prevede possa essere pienamente operativo ai fini del monitoraggio entro la fine dell’anno 2011.

2.9 Modifiche nell'ambito dell'attuazione
Non sono stati rilevati fattori che abbiano avuto un impatto indiretto sull'attuazione del Programma, quali modifiche legislative o sviluppi socioeconomici inattesi.

2.10 Valutazione e sorveglianza
VALUTAZIONE

Il Piano unico di valutazione della Regione Marche, approvato dal Comitato di coordinamento della politica regionale unitaria il 03/10/2008, prevede che la valutazione del PAR FAS 2007 – 2013 sia effettuata dal Nucleo di valutazione regionale, ferma restando la competenza specifica dell’Autorità regionale ambientale nella valutazione ambientale strategica (VAS).
Il Nucleo di valutazione regionale in data 05/02/2010 ha predisposto il Piano di valutazione del PAR FAS 2007 – 2013, tenendo conto anche delle indicazioni scaturite dal primo Comitato di sorveglianza del PAR FAS  2007 – 2013 tenutosi il 21/01/2010. Alla redazione del piano non sono seguite valutazioni effettive da parte del Nucleo di valutazione, dati il rallentamento nell’avvio del programma e l’ancora non completa realizzazione del sistema informativo locale per il monitoraggio degli interventi.

Il Piano di valutazione del PAR FAS prevede valutazioni in itinere di tipo operativo, escludendo per il momento valutazioni strategiche sull’impatto del programma, vista la diversificazione degli obiettivi, degli interventi e delle strutture regionali coinvolte nella realizzazione.

Il piano prevede che le valutazioni siano effettuate sulla base dei dati di monitoraggio degli interventi, del Rapporto annuale di esecuzione e di altre informazioni reperibili presso le strutture coinvolte nella gestione, attuazione e controllo degli interventi. Particolare attenzione verrà dedicata agli indicatori di realizzazione fisica, finanziaria e di risultato.

I rapporti di valutazione verteranno prioritariamente sulle seguenti quattro tematiche:

· attuazione finanziaria del programma;

· attuazione fisica degli interventi;

· procedure adottate per l’avvio, la gestione, il monitoraggio e il controllo degli interventi;

· risultati raggiunti e contributo al perseguimento degli obiettivi delineati nel PAR e nella programmazione regionale unitaria.

La qualità delle valutazioni sarà garantita dal rispetto delle procedure valutative previste per i programmi complessi e dal confronto diretto del Nucleo di valutazione con l’Autorità di gestione e il Comitato di coordinamento della politica regionale unitaria.

I rapporti di valutazione verranno predisposti i annualmente, entro 90 giorni dalla consegna al Nucleo di valutazione dei Rapporti annuali di esecuzione. Gli stessi rapporti di valutazione saranno presentati al Comitato di sorveglianza e alla Sessione annuale di sorveglianza della politica regionale unitaria e verranno pubblicati in un’apposita sezione del sito regionale.

Per la raccolta delle informazioni e dei dati necessari alla redazione dei rapporti di valutazione il Nucleo di valutazione può avvalersi del supporto di personale interno all’Amministrazione regionale o di strutture esterne. È prevista anche la possibilità di affidare alle strutture esterne fasi specifiche della valutazione, avvalendosi delle risorse dell’Assistenza tecnica del PAR FAS.

La valutazione ambientale strategica, di competenza dell’Autorità regionale ambientale, è stata effettuata e si è conclusa con la redazione di un Rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica. In esito a tale procedura di valutazione, con apposito atto amministrativo del 05/12/2008 è stato espresso un parere positivo sul PAR FAS 2007 – 2013, basato sul riconoscimento che lo stesso PAR FAS attribuisce risorse per l’attuazione di scelte strategiche già effettuate con altri strumenti regionali, non ha effetti negativi significativi a scala regionale e gli eventuali effetti negativi significativi a scala di singoli progetti possono essere mitigati o evitati seguendo determinate prescrizioni. Le prescrizioni riguardano l’obbligo di sottoporre gli interventi alle procedure di valutazione ambientale previste dalla normativa, l’utilizzo di criteri di ammissibilità e selezione degli interventi volti ad una maggiore sostenibilità, anche sulla base delle previsioni del rapporto ambientale, l’elaborazione di periodici report sul monitoraggio ambientale, utilizzando anche specifici indicatori, da parte dell’Autorità di gestione.

SORVEGLIANZA

Il Comitato di sorveglianza del PAR FAS 2007 – 2013 è stato costituito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2103 del 07/12/2009, successivamente modificata dalla n. 837 del 13/06/2011, e si è insediato nella riunione del 21/01/2010.

Il Comitato è incaricato di accertare e promuovere l’efficacia e la qualità della realizzazione del PAR FAS, attraverso le seguenti quattro funzioni: a) la valutazione dei progressi realizzati nell’attuazione del PAR FAS, anche sulla base del Rapporto annuale di esecuzione e dei rapporti di valutazione; b) l’approvazione di eventuali riprogrammazione del PAR FAS proposte dall’Organismo di gestione; c) la proposta all’Autorità di gestione di eventuali revisioni migliorative del PAR FAS; d) l’acquisizione di informazioni sull’attività di comunicazione del PAR FAS. 

Sono componenti del comitato: il Presidente della Giunta regionale che lo presiede, i dirigenti delle strutture regionali coinvolte a vario titolo nella gestione e nella realizzazione del programma, un rappresentante del Nucleo di valutazione regionale, il Presidente del Consiglio delle autonomie locali; il Presidente del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro; il Presidente della seconda Commissione consiliare; un rappresentante del MISE – DSC, un rappresentante del Ministeri dei Beni culturali e ambientali e un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Possono inoltre partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, a titolo consultivo e in relazione a specifici argomenti all’ordine del giorno, altri rappresentanti dell’amministrazione regionale, i rappresentanti di altre amministrazioni e istituzioni e altri soggetti interessati all’attuazione del programma. 

Attualmente è in corso la procedura per l’allargamento del Comitato ad un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e ad un rappresentante del Ministero per i Beni e le attività culturali, come stabilito nella riunione del 21/01/2010.
Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno.
Si riportano di seguito i temi affrontati e le deliberazioni assunte nella prima riunione del 21/01/2010.

1 – Insediamento del Comitato di sorveglianza

Il Comitato ha preso atto dei contenuti della delibera che lo ha costituito e ha condiviso e approvato l’integrazione della composizione del Comitato stesso con un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante del Ministero per i Beni e le attività culturali.
2 – Approvazione delle regole di funzionamento del Comitato di sorveglianza

Il Comitato ha condiviso e approvato la proposta di regole di funzionamento presentata dall’Autorità di gestione, suggerendo alcune modifiche e integrazioni.

3 – Relazione sullo stato di attuazione del PAR FAS

Il Comitato ha preso atto dello stato di attuazione dei del PAR FAS 2007 – 2013. Inoltre ha evidenziato al rappresentante del MISE – DSC il fatto che la Regione ha predisposto gli atti necessari all’avvio di alcuni progetti, stipulando anche alcuni accordi e anticipando parte delle risorse con il proprio bilancio e che, pertanto, è necessario che il MISE assuma una posizione chiara in merito alla certezza delle risorse in termini di competenza e alla continuità delle rate di erogazione delle stesse.

4 – Informazione sulla riduzione dell’assegnazione delle risorse del PAR FAS in relazione all’aggiornamento della dotazione del FAS 2007 – 2013 da parte del CIPE

Il Comitato ha preso atto della riduzione dell’assegnazione delle risorse del PAR FAS effettuata con deliberazione della Giunta regionale n. 490/09, in conseguenza delle disposizioni della delibera CIPE n. 1/09.

5 – Informazione sulla riprogrammazione del PAR FAS effettuata con DGR n. 1251/09

Il Comitato ha preso atto della riprogrammazione del PAR FAS, concernente la sostituzione di alcuni interventi, effettuata con deliberazione della Giunta regionale n. 1251/09. Inoltre ha condiviso e approvato una la proposta di riprogrammazione relativa alla redistribuzione delle risorse FAS tra due interventi.
6 – Informazione sugli adempimenti conseguenti alle osservazioni del CIPE formulate con deliberazione n. 11/09

Il Comitato ha preso atto del contenuto della nota di risposta dell’Autorità di gestione alle osservazioni del CIPE formulate con deliberazione n. 11/09.

7 – Informazione sulla nota di integrazione del PAR FAS inviata al MISE a seguito dell’incontro del 10/09/09 (riguardante le misure adottate dalla Regione Marche per fronteggiare la crisi economica internazionale)
Il Comitato ha condiviso e approvato il contenuto della nota di integrazione del PAR FAS inviata al MISE a seguito dell’incontro del 10/09/09.

8 – Valutazione del Piano unico regionale di valutazione e della Nota preliminare alla predisposizione del Piano di valutazione del PAR FAS

Il Comitato ha condiviso e approvato la proposta di una valutazione strategica integrata della politica regionale unitaria con cadenza non annuale, da effettuarsi in particolare su una o più azioni cardine del PAR FAS, e di una valutazione operativa del PAR FAS, basata su indici di realizzazione comuni anche ai programmi comunitari, con cadenza annuale. Conseguentemente ha condiviso e approvato la necessità di un aggiornamento del Piano unico regionale di valutazione e della Nota preliminare alla predisposizione del Piano di valutazione del PAR FAS.
9 – Proposta di modalità attuative del PAR FAS

Il Comitato ha condiviso e approvato la proposta di modalità attuative del PAR FAS Marche 2007 – 2013 presentata dall’Autorità di gestione, formulando alcune precisazioni e modifiche, e ha proposto che la stessa sia approvata tramite deliberazione della Giunta regionale.
10 – Varie ed eventuali

Il Comitato ha preso atto del contenuto del corso – laboratorio di formazione sul PAR FAS previsto nell’ambito del Piano formativo del personale regionale, del Manuale dell’Organismo di certificazione del PAR FAS e dell’illustrazione del sito internet sul PAR FAS Marche.

MONITORAGGIO 

Il monitoraggio del PAR FAS 2007 – 2013 verrà effettuato tramite un sistema informativo locale, denominato SIGFRIDO. Il sistema è al momento in fase di realizzazione e si prevede che sia utilizzabile entro l’anno 2011. Per consentire l’avvio del monitoraggio verrà organizzato un corso di addestramento all’utilizzo del sistema per i referenti del monitoraggio presso le strutture regionali di riferimento dei singoli interventi.

2.11 Attività di controllo

Allo stato attuale non sono state ancora individuate le procedure per i controlli da effettuare.

2.12 Analisi qualitativa della gestione delle Economie
Allo stato attuale non sono state quantificate economie realizzate sul programma.

2.13 Assistenza Tecnica

Le attività di assistenza tecnica sono state volte all’organizzazione della prima e della seconda sessione annuale sulla politica regionale unitaria e all’acquisizione della collaborazione di una persona per le attività di certificazione della spesa del programma. 

2.14 Informazione e pubblicità

Allo stato attuale non sono stati posti in essere interventi informativi e pubblicitari a favore del programma.
2.15 Progetti esemplari

L’individuazione dei progetti esemplari è rinviata ad uno stadio più avanzato di attuazione del programma.

3. Obiettivi di Servizio e Risorse Premiali

Al programma non sono assegnati obiettivi di servizio.

4. Progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti di finanziamento

Nel programma non sono presenti progetti trasversali.

SEZIONE B – Programmazione 2000-2006
5. Identificazione

	Intesa Istituzionale di Programma 
	Programmazione
	2000-2006

	RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE DELL’INTESA ISTITUZIONALE DELLA REGIONE MARCHE
	Anno di riferimento del monitoraggio
	31/12/2010


6. Stato di attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma

L’Intesa Istituzionale di Programma della Regione Marche cofinanziata dal FAS è stata sottoscritta il 7 maggio 1999.
La complessità del processo d’avvio, correlata in parte alla pluralità di amministrazioni/enti che a vario titolo intervengono nel processo attuativo e alla conseguente necessità di finalizzare il ruolo agito da ciascuna di esse verso un’azione corale, è stata enfatizzata dalle dinamiche di cambiamento di contesto che hanno caratterizzato l’attuazione dell’Intesa. Infatti è utile sottolineare come l’attuazione dell’Intesa abbia risentito dell’incidenza dei “fattori esterni” quali l’evoluzione del contesto socio politico e del contesto economico caratterizzato sostanzialmente da un trend di crisi economica a livello nazionale che ha inciso notevolmente anche nell’attuazione dei programmi di sviluppo. 
Nonostante la programmazione sia stata segnata da suddetti fattori esterni, le attività si sono realizzate e hanno fatto registrare un consistente stato di avanzamento sia in termini finanziari che fisici. Al riguardo è bene sottolineare come gli interventi realizzati con le risorse FAS 2000-2006 abbiano raggiunto risultati soddisfacenti. Nello specifico, i 391 interventi avviati hanno fatto registrare la realizzazione di notevoli interventi di pregio. Di seguito si elencano i più significativi:

· 3,3 km di sponde fluviali sistemate;

· 10.071 mil.tonn./anno di trattamento di RSU;

· 48 analizzatori di qualità dell’aria;

· 3 laboratori mobili di monitoraggio qualità dell’aria con analizzatori;

· Incremento della potenzialità dell’impianto di depurazione per un bacino di 108.800 abitanti;

· Realizzazione di 3,2 km di rete fognaria

· 1 impianto di telecontrollo e automazione del sistema fognario;

· 16 comuni raggiunti da interventi di connessione alla banda larga;

· 34,5 km di linee ferroviarie a doppio binario;

· 140 studi/progetti complessivamente realizzati.
In termini occupazionali sono state impiegate circa 6.000 giornate uomo.
Come evidenziato sopra, il quadro attuativo delineato è stato sviluppato per finalità strategiche e contenuti delle azioni in coerenza con le politiche e gli orientamenti espressi a livello comunitario e nazionale e i risultati possono considerarsi soddisfacenti.

Lo stato di attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma (Intesa Marche) rilevato dal presente RAE è sintetizzato dal valore, al 31 dicembre 2010, degli indicatori di avanzamento finanziario riportati nella tabella che segue:

	Impegni assunti
	74,34% del totale  finanziamenti dell’Intesa

	Pagamenti
	69,64% degli impegni assunti

	Costo realizzato
	55,56% del valore contrattuale degli interventi


Per una migliore interpretazione dei dati esposti occorre tener conto di ulteriori elementi emersi dall’analisi.

Nella determinazione dell’avanzamento degli “Impegni” rispetto al totale dei finanziamenti complessivi  dell’Intesa Marche, debita attenzione va posta all’elevata incidenza di alcuni APQ - riguardanti soprattutto il Trasporto Ferroviario e la Viabilità stradale – che presentano impegni soltanto parziali a fronte di un  elevato valore del finanziamento previsto. Detti APQ sono caratterizzati da un limitato apporto di risorse FAS e dalla circostanza che  la relativa responsabilità attuativa non può, di fatto, essere ricondotta alla Autorità di Gestione del Programma né ad altra funzione regionale. Qualora si volesse portare in conto tale aspetto, occorrerebbe escludere sia dal totale dei finanziamento dell’Intesa sia dal valore complessivo degli impegni assunti alla data,  la quota parte di risorse affidate a Soggetti responsabili dell’attuazione dell’APQ diversi dall’Autorità di Gestione. Applicando tale metodologia e limitandola agli APQ che presentano un notevole scarto rispetto alla quota di finanziamento
, si otterrebbe un avanzamento degli “Impegni” superiore al 90%: la performance in termini di impiego operativo delle risorse FAS o comunque di risorse affidate alla diretta responsabilità regionale risulterebbe quindi di gran lunga migliore e prossima al raggiungimento dell’obiettivo.

Anche la performance  espressa in termini di “Pagamenti” rapportati agli impegni assunti risulta fortemente condizionata da alcuni APQ - riguardanti anche in questo caso il Trasporto ferroviario e la Viabilità stradale – che si caratterizzano per elevato valore assoluto del finanziamento e per responsabilità attuativa sempre affidata a soggetti distinti dall’amministrazione regionale
. Specifica menzione va fatta dell’APQ “MARVX  III Atto Integrativo” nel quale sono confluite ingenti risorse FAS la cui gestione è ora affidata alla Quadrilatero SpA: questo accordo condiziona pesantemente il livello di implementazione complessiva dell’Intesa Marche in quanto non ne è stata ancora avviata la fase di realizzazione, bloccando, di fatto, un ammontare significativo della quota FAS programmata nell’Intesa. 

Non è possibile disaggregare i valori dei pagamenti effettuati distinguendo per fondo di finanziamento in quanto il sistema di monitoraggio non è in grado di rilevare e restituire tale caratteristica; pertanto non è possibile procedere ad una determinazione analitica della quota di pagamenti attribuibili al FAS rispetto all’intero ammontare dei pagamenti effettuati. Tuttavia è possibile – in analogia con quanto già fatto a proposito dell’avanzamento in termini di “Impegni” - neutralizzare l’incidenza degli APQ citati  nell’ambito dell’Intesa Marche: si può così stimare un avanzamento dei pagamenti eseguiti sulla sola quota di risorse FAS di diretta responsabilità dell’amministrazione regionale: tale avanzamento si avvicinerebbe al 90%.

Qualora si volesse, invece, considerare il ritardo nei pagamenti dell’APQ MARVX nella quota FAS complessiva l’avanzamento relativo scenderebbe al di sotto del 60 %.

Considerazioni analoghe valgono anche per gli avanzamenti in termini di “Costi realizzati” rispetto ai valori contrattuali degli interventi.

6.1 Risultati e analisi dei progressi

6.1.1 Avanzamento dell’Intesa Istituzionale di Programma

Di seguito si riporta il Piano Finanziario dell’Intesa Istituzionale della Regione Marche distinguendo le diverse fonti di finanziamento (tab. 19).
I dati riportati nella tabella sono stati forniti dai responsabili del monitoraggio degli APQ (RI) e validati dai responsabili di strumento (RS). 

I dati in rosso evidenziano differenze con quanto contenuto nel report trasmesso dal MISE-DPS. Le motivazioni che hanno determinato tali differenze vengono evidenziate e spiegate nel testo che segue la tabella. 

Nel testo a commento della tabella vengono inoltre fornite spiegazioni circa le eventuali criticità finanziarie rappresentate dalle somme riportate nella colonna “Da reperire della tabella.
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Codice e titolo APQ Progetti Finanziamenti dell'Intesa

Stato Fondo Aree 

Sottoutilizzate

UE Regione Provincia Comune Altro pubblico Privato
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MARBC - Beni Culturali 14 € 8.369.595,37 € 3.475.535,00 € 0,00 € 139.302,80 € 166.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.430,00 € 4.573.327,57 € 0,00

MARBD - Interventi di Riparazione di Beni Culturali - Integrativo Alta Rilevanza Strategica 

Sisma 1997

6 € 3.344.909,97 € 2.310.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.034.909,97 € 0,00

MARBE - Beni culturali - II Atto Integrativo 12 € 3.361.990,00 € 1.072.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 1.086.000,00 € 0,00 € 94.000,00 € 1.020.693,44 € 39.296,56

MARCA - S.d.f. valorizzazione polo universitario camerte 1 € 206.582,76 € 103.291,38 € 0,00 € 103.291,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MARDS - S.d.f. interventi prioritari difesa suolo 5 € 3.109.016,86 € 1.452.731,88 € 0,00 € 1.656.284,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MARDT - Difesa del suolo 10 € 5.162.061,20 € 4.645.604,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 516.456,90 € 0,00

MARDU - Difesa Suolo - I Atto integrativo 30 € 10.727.944,00 € 10.727.944,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MARDV - Difesa Suolo - II Atto Integrativo 8 € 3.340.000,00 € 2.970.000,00 € 0,00 € 250.000,00 € 120.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MARFA - S.d.f. economie esterne distretto di Fabriano 1 € 1.807.599,14 € 903.799,57 € 0,00 € 903.799,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MARGR - Gestione dei Rifiuti 5 € 3.339.825,12 € 2.652.600,00 € 0,00 € 232.405,60 € 0,00 € 0,00 € 144.945,38 € 0,00 € 309.874,14 € 0,00

MARGS - Gestione dei Rifiuti - Atto Integrativo 3 € 13.278.697,75 € 5.753.327,75 € 0,00 € 1.032.913,80 € 983.228,52 € 259.000,00 € 1.240.431,03 € 0,00 € 0,00 € 4.009.796,65

MARGT - Gestione rifiuti - II atto integrativo 4 € 6.146.838,18 € 2.849.101,49 € 0,00 € 1.597.736,69 € 0,00 € 800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 900.000,00 € 0,00

MARIA - Inquinamento Atmosferico 6 € 3.354.146,04 € 2.601.600,00 € 0,00 € 0,00 € 29.506,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 723.039,76 € 0,00

MARIN - Ricerca e Innovazione 36 € 4.736.720,41 € 3.398.323,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.338.397,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MARIO - Ricerca e Innovazione - I Atto integrativo 19 € 3.838.762,17 € 2.517.080,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 308.385,00 € 1.013.297,17 € 0,00 € 0,00

MARIP - Ricerca e innovazione - II atto integrativo 19 € 5.687.100,00 € 2.843.550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.843.550,00 € 0,00 € 0,00

MARIQ - Ricerca e innovazione - III Atto integrativo 18 € 4.581.941,72 € 2.290.970,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.290.970,83 € 0,00 € 0,00

MARMS - S.d.f. per la valorizzazione Parco Monti Sibillini 1 € 774.685,34 € 387.342,67 € 0,00 € 387.342,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MARPE - Valorizzazione e salvaguardia del patrimonio edilizio nei territori colpiti dal sisma 

del 1997

3 € 3.300.000,00 € 3.300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MARRI - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche 42 € 45.698.565,27 € 1.695.000,00 € 0,00 € 0,00 € 734.106,45 € 1.385.972,34 € 0,00 € 22.671.480,68 € 19.212.005,80 € 0,00

MARRS - Giovani. Ri-cercatori di senso 22 € 4.707.641,48 € 0,00 € 720.000,00 € 508.000,00 € 21.250,00 € 496.755,35 € 483.386,13 € 0,00 € 2.478.250,00 € 0,00

MARSF - Società dell'Informazione - III Atto integrativo 6 € 431.213,39 € 431.213,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MARSI - Societa' dell'Informazione 18 € 8.693.218,39 € 6.526.506,03 € 1.057.254,00 € 260.822,00 € 11.981,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 832.297,60 € 4.357,50

MARSJ - Società dell'informazione - I Atto integrativo 17 € 6.368.246,36 € 1.991.820,00 € 2.235.602,59 € 840.000,00 € 46.079,00 € 76.000,00 € 73.744,77 € 0,00 € 1.105.000,00 € 0,00

MARSK - Società dell'Informazione - II Atto integrativo 7 € 2.315.528,23 € 1.536.260,23 € 0,00 € 492.500,00 € 0,00 € 116.768,00 € 0,00 € 0,00 € 170.000,00 € 0,00

MARSL - Sviluppo Locale - Infrastrutture dei patti territoriali 4 € 1.814.244,12 € 900.000,00 € 0,00 € 229.125,00 € 0,00 € 0,00 € 685.119,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Ripartizione del totale per fonte di finanziamento


(segue)
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[image: image14.emf]MARSP - Sistemi Portuali 5 € 21.436.571,37 € 8.209.149,08 € 0,00 € 250.000,00 € 0,00 € 950.000,00 € 12.027.422,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MARSQ - Sistemi portuali - I Atto integrativo 3 € 4.918.157,52 € 4.918.157,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MARSR - Sistemi portuali - II Atto Integrativo 1 € 1.900.853,00 € 1.805.810,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 95.043,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MARSS - Strutture Sanitarie -  Integrativo Ricostruzione 13 € 13.806.142,25 € 0,00 € 0,00 € 1.075.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.231.142,25 € 0,00 € 11.500.000,00 € 0,00

MARTF - Trasporto Ferroviario 4 € 210.156.488,78 € 3.098.741,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 207.057.747,28 € 0,00

MARTG - Trasporto Ferroviario - I Atto Integrativo 3 € 14.700.000,00 € 2.065.827,60 € 0,00 € 471.000,00 € 1.549.000,00 € 8.742.384,40 € 0,00 € 0,00 € 1.871.788,00 € 0,00

MARVT - Atto Intergrativo Viabilita Statale - Interventi in Attuazione 11 € 134.578.728,24 € 14.476.132,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 118.785,10 € 0,00 € 0,00 € 119.983.810,86 € 0,00

MARVV - Viabilità Statale - Secondo Accordo Integrativo 2 € 22.100.337,89 € 20.468.432,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.631.905,09

MARVX - Viabilità Statale - III Atto integrativo 4 € 94.878.512,06 € 65.384.773,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.493.738,74 € 0,00

MARVY - Viabilità stradale - IV Atto integrativo 1 € 5.656.261,00 € 5.656.261,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MARVZ - Viabilità stradale - V Atto Integrativo 3 € 16.175.940,00 € 16.175.940,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

37

367 € 698.805.065,38 € 211.594.827,09 € 4.012.856,59 € 10.479.524,49 € 3.661.151,51 € 14.126.708,19 € 17.532.972,97 € 28.928.728,68 € 402.782.940,06 € 5.685.355,80

Numero Totale

Programmi di interventi settoriali realizzati fuori APQ Progetti Finanziamenti dell'Intesa
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Sottoutilizzate
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Ricerca e innovazione - Interventi fuori APQ ex Delibera CIPE 36/2003 18 € 3.712.470,62 € 2.929.325,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 783.144,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Dissesto idrogeologico - Interventi fuori APQ ex Delibera CIPE 36/2003 6 € 1.993.000,00 € 1.993.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

24 € 5.705.470,62 € 4.922.325,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 783.144,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale generale

391 € 704.510.536,00 € 216.517.152,93 € 4.012.856,59 € 10.479.524,49 € 3.661.151,51 € 14.126.708,19 € 18.316.117,75 € 28.928.728,68 € 402.782.940,06 € 5.685.355,80

Numero Totale

Codice e titolo APQ PROGRAMMATICO VIABILITA' STRADALE Progetti Finanziamenti dell'Intesa

Stato Fondo Aree 

Sottoutilizzate

UE Regione Provincia Comune Altro pubblico Privato

Stato altri 

provvedimenti

Da reperire

MARVU - Atto Intergrativo Viabilita Statale - Interventi Programmati 10 € 1.162.758.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.856.000,00 € 1.135.902.000,00

Ripartizione del totale per fonte di finanziamento

Ripartizione del totale per fonte di finanziamento


Tabella 19 – Piano Finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2010.

N.B. Per una più facile lettura la tabella 19 viene anche allegata al RAE in formato A3.
Dati difformi da quanto riportato nel report del MISE-DPS

Di seguito si forniscono indicazioni circa eventuali scostamenti rispetto a quanto riportato nel Report fornito dal MISE-DPS:
MARBC

· I dati coincidono con quanto riportato nel report MISE-DPS, è però necessario specificare che la quota FAS di euro 3.475.535,00 comprende anche euro 95.000,00 di FAS delle Amministrazioni centrali ed in particolare del MIBAC (euro 70.000,00 nel progetto BC002 e euro 25.000,00 nel progetto BC003). Ciò è importante per una corretta quantificazione del FAS attribuito alla Regione Marche nel periodo 1999 - 2006, che non è pari a euro 216.517.152,93 (come riportato nella casella del Totale generale FAS della tabella), ma è pari a euro 216.255.152,93 (vedi tab. 22). 

MARBE: 

· I dati coincidono con quanto riportato nel report MISE-DPS, è però necessario specificare che la quota FAS di euro 1.072.000,00 comprende anche euro 72.000,00 di FAS delle Amministrazioni centrali ed in particolare del MIBAC (nel progetto BE 12). Ciò è importante per una corretta quantificazione del FAS attribuito alla Regione Marche nel periodo 1999 - 2006, che non è pari a euro 216.517.152,93 (come riportato nella casella del Totale generale FAS della tabella), ma è pari a euro 216.255.152,93 (vedi tab. 22). 

· Le quote di finanziamento attribuite nel report MISE-DPS rispettivamente a Comune per euro 986.000,00 e Altro pubblico 100.000,00, sono in realtà da attribuire a Comune per il loro totale pari a euro 1.086.000,00.

MARRI: 

· I dati coincidono con quanto riportato nel report MISE-DPS, è però necessario specificare che la quota FAS di euro 1.695.000,00 comprende anche euro 95.000,00 di FAS delle Amministrazioni centrali ed in particolare del MATTM (nel progetto MARRIa10c1IC1). Ciò è importante per una corretta quantificazione del FAS attribuito alla Regione Marche nel periodo 1999 - 2006, che non è pari a euro 216.517.152,93 (come riportato nella casella del Totale generale FAS della tabella), ma è pari a euro 216.255.152,93 (vedi tab. 22). 

MARIP:

· I dati relativi al Totale finanziamenti dell’Intesa e alla quota dei Privati del report riportati nel MISE-DPS sono errati. Il progetto prevede un cofinanziamento FAS e Privati al 50% rispettivamente per euro 2.843.550,00 e quindi un totale finanziamenti pari a euro 8.687.100,00. Le schede di SGP riportano in effetti tali valori (forse si tratta di un errore generato in sede di recupero dei dati dalla banca dati sorgente del report).

PROGRAMMI DI INTERVENTI SETTORIALI REALIZZATI FUORI APQ:

· Tali programmi, cofinanziati con le risorse FAS della delibera CIPE 36/2002, non erano monitorati attraverso AI e non sono quindi inseriti oggi in SGP, quindi non figurano nel report del MISE-DPS. Tuttavia per completezza di informazione è utile che vengano riportati nel RAE in quanto contribuiscono a determinare il totale FAS programmato dalla Regione Marche nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma nel periodo 1999 – 2006, che risulta pari a euro 216.255.152,93 (vedi tab. 22).

Risorse da reperire ed eventuali criticità finanziarie.

Di seguito si forniscono informazioni e chiarimenti circa le criticità finanziarie (colonna “Da reperire”):

MARBE: 

· La somma di euro 39.296,56 che al 31/12/2010 figurava tra le risorse da reperire, non rappresenta più una criticità finanziaria in quanto nel 2011 è stata coperta con risorse statali.

MARGS: 

· Le risorse da reperire pari a euro 4.009.796,65 rappresentano in effetti una criticità finanziaria relativa all’intervento di realizzazione dell’impianto di selezione e trattamento della frazione secca residua dalla raccolta differenziata a servizio del Bacino n. 2 – ATO 2 (provincia di Ancona) - localizzato presso la discarica del Comune di Maiolati Spontini (AN) - ATO2002. L’intervento in SGP è posto nello stato sospeso.

L’insorgenza della criticità finanziaria è dovuta al fatto che quale cofinanziamento dell’intervento era stato previsto, oltre al FAS, il ricorso all'accensione di un mutuo a carico dello Stato, a valere sui fondi del Programma Triennale Tutela Ambientale (PTTA), finanziato dalla Legge n. 441/87, che invece non sono state rese disponibili dalla Cassa Depositi e Prestiti (per una descrizione più esaustiva si veda di seguito il paragrafo 2.2.8). 
Quando si è resa esplicita la mancata disponibilità dei fondi di cui alla L. 441/87 si era, nel frattempo, in prossimità del termine (31/12/2005) per l’assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti per le risorse della deliberazione 17/2003. Anche la possibilità di rimodulazione si è dimostrata non attuabile a causa della mancanza di risorse scambiabili con quelle della Deliberazione CIPE n. 17/03 per euro 1.473.500,00. Furono invece rimodulate (a favore dell’intervento “Opere di adeguamento dell'impianto presso il Comune di Corinaldo”, già inserito come programmatico nel 2° Integrativo dell'APQ) le risorse dalla Deliberazione CIPE n. 20/04 che cofinanziava per € 1.701.702,30 il medesimo impianto, ma che godeva di un termine più ampio per il disimpegno automatico (31/12/2006).

La situazione dell'impianto di Maiolati Spontini è dunque diventata sempre più critica in quanto all'indisponibilità delle risorse PTTA per euro 834.594,35 si è sommata l'indisponibilità delle risorse della deliberazione CIPE n. 17/03 per euro 1.473.500,00 e la necessità di sostituire le risorse della deliberazione CIPE 20/04 per euro 1.701.702,30, che nel complesso ammontano, appunto, a euro 4.009.796,65. 

MARSI:

· La somma di euro 4.537,50 che al 31/12/2010 figura tra le risorse da reperire, non rappresenta una criticità finanziaria in quanto la somma è in realtà coperta con le risorse della Regione. Per mero errore materiale non è stata aggiornata la descrizione della fonte in SGP. Si provvederà in tal senso nella prossima sessione di monitoraggio al 23/7/2011.

MARVV:

· La somma di euro 1.631.905.09 che al 31/12/2010 figura tra le risorse da reperire, non rappresenta una criticità finanziaria in quanto la somma è in realtà coperta con le Risorse statali relative al Piano ANAS 2003 – 2005. Per mero errore materiale non è stata aggiornata la descrizione della fonte in SGP. Si provvederà in tal senso nella prossima sessione di monitoraggio al 23/7/2011.

MARVU:

· In data 31/03/2003 è stato sottoscritto l’Accordo integrativo all’Accordo di Programma Quadro Viabilità Stradale. L’Accordo comprende un quadro attuativo (di cui all’art. 2)  che contempla  esclusivamente gli interventi che alla data di sottoscrizione dell’accordo risultavano immediatamente attuabili. Tali interventi, ai fini del monitoraggio, sono stati riportati nel sistema informatico “Applicativo Intese” sotto la denominazione MARVT.

Lo stesso Accordo (art. 3) prevedeva anche un quadro programmatico (Tavola 2) in cui furono inseriti gli interventi originariamente previsti e contemplati nel programma strategico di cui alla Delibera CIPE 121/01, aggiornata riguardo il progetto dell’ “Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna” dalla Delibera CIPE 93/02 (per informazioni di dettaglio vedi si seguito il paragrafo 2.2.23).
Tali interventi sono stati riportati nel sistema Applicativo Intese con il codice MARVU ma non sono stati oggetto di monitoraggio in quanto non ricompresi in Accordi di Programma Quadro; difatti  lo stesso articolo 3 (comma 7) dell’Accordo Integrativo APQ Viabilità Stradale prevede che per attuare tali interventi i sottoscrittori dell’ Accordo dovranno stipulare ulteriori protocolli aggiuntivi (APQ). 
L’unico intervento che ha seguito tale procedura è l’opera 05AR (Realizzazione del tratto Fabriano Matelica) che è stato ricompreso nel 3° Accordo Integrativo all’APQ Viabilità Stradale (MARVX), sottoscritto in data 21/12/2005.

Gli altri interventi non sono stati inseriti all’interno di Accordi di Programma Quadro, ma sono di competenza della Società Quadrilatero Marche Umbria Spa che segue il loro iter procedurale.

Si è ritenuto pertanto opportuno mantenere le informazioni relative all’APQ, tenendolo però separato dagli altri accordi ed estrapolandolo dai dati di sintesi riportati nelle tabelle del RAE in quanto MARVU non fa registrare, per la sua stessa natura, dati di avanzamento finanziario e fisico degli interventi.

Le tabelle 20 e 21 forniscono l’avanzamento dell’Intesa Marche in termini di numero di progetti e valore (per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie – vedi tab. 26).

[image: image15.emf]Numero

Totale di cui FAS

37 672.280.487,23          203.493.187,20      

2 5.705.470,62              4.922.325,84          

677.985.957,85          208.415.513,04      

Avanzamento dell'Intesa - Strumenti Valore



APQ stipulati

Programmi di interventi settoriali realizzati fuori APQ

Totale


Tabella 20 – Avanzamento dell'Intesa per Strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2010
[image: image16.emf]Numero

Totale di cui FAS

207                         545.905.204,37          155.773.774,86      

- di cui attivi per la realizzazione di lavori pubblici 112                         511.178.670,01          138.245.582,04      

- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 76                           28.551.415,69            14.562.477,13        

- di cui attivi per l'erogazione difinanziamenti e aiuti alle imprese 19                           6.175.118,67              2.965.715,69          

182                         97.175.753,48            52.641.738,18        

- di cui chiusi per la realizzazione di lavori pubblici 51                           48.163.327,15            25.911.720,60        

- di cui chiusi per l'acquisizione di beni e servizi 98                           38.571.169,84            21.253.489,52        

- di cui chiusi per l'erogazione difinanziamenti e aiuti alle imprese 33                           10.441.256,49            5.476.528,06          

2                             34.905.000,00            -                              

391                         677.985.957,85          208.415.513,04      

Valore Avanzamento dell'Intesa - Progetti



Totale

Progetti sospesi

Progetti attivi

Progetti chiusi


Tabella 21 – Avanzamento dell'Intesa per Progetti alla data di monitoraggio del 31/12/2010
6.1.2 Avanzamento finanziario

La Tabella 22 fornisce l’avanzamento dell’Intesa Istituzionale della Regione Marche, nel suo complesso, in termini finanziari. 

	Intesa Istituzionale di Programma MARCHE
	Numero Progetti
	Finanziamenti
	di cui FAS

Regione Marche
	Trasferito FAS programmato nell’ambito dell’Intesa
	Impegni
	Pagamenti

	Totale
	391
	704.510.536,00
	216.255.152,93
	144.663.660.68
	523.726.190,16
	364.703.365,03


Tabella 22 – Avanzamento finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2010
Alla Tabella 22 è stata aggiunta una colonna che riporta il FAS 2000 – 2006 assegnato alla Regione Marche e programmato nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma. Il dato è interessante per un raffronto con quello del FAS trasferito dal MISE-DPS alla data del 31/12/2010.

Il FAS assegnato alla Regione Marche ammonta ad euro 216.255.152,93. Tale cifra differisce da quella riportata nella precedente tabella 19 come totale della colonna FAS (euro 216.517.152,93) perché, come già spiegato nel testo di commento alla tabella, la colonna FAS della tabella 19 comprende anche euro 262.000,00 di FAS delle Amministrazioni centrali (MIBAC e MATTM) che è stato comunque programmato in APQ (euro 65.000,00 nell’ambito dell’APQ MARBC; euro 72.000,00 nell’ambito dell’APQ MARBE; 95.000 nell’ambito dell’APQ MARRI).

Trasferimenti

Nella tabella 22 è riportato l’ammontare dei trasferimenti relativi alle risorse programmate nell’ambito dell’Intesa. Sono stati quindi trasferiti dal MISE-DPS alla Regione Marche 144,663 dei 216,350 milioni di euro di FAS programmato in interventi realizzati nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma.

Sempre a valere sul FAS 2000 – 2006 sono inoltre state trasferite le seguenti risorse che sono state programmate fuori dall’Intesa:

· euro 8.098.044.16 per quote compensative ex delibere CIPE 84/00 e 138/00;

· euro 1.610.780,00 per il Progetto Monitoraggio ex delibera CIPE 17/03.

I trasferimenti di risorse FAS 2000 – 2006 complessivamente effettuati dal MISE-DPS alla Regione Marche ammontano quindi a euro 154.372.484,84.

6.1.3 Avanzamento procedurale

Le seguenti tabelle forniscono l’avanzamento procedurale
 dei progetti in termini di numero e valore (per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie). 

I progetti sono stati classificati in “Realizzazione di opere pubbliche” (tab. 23), “Acquisizione di beni e servizi” (tab. 24) e “Aiuti a imprese e individui” (tab. 25).

[image: image17.emf]Iter Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione Opere Pubbliche Numero Valore

Studio di fattibilità 0 0,00

Progettazione Preliminare 1 780.000,00

Progettazione Definitiva 7 118.874.390,02

Progettazione Esecutiva 11 24.799.167,87

Esecuzione Lavori 23 233.177.388,31

Collaudo 17 115.348.395,55

Chiusura Intervento 17 7.421.256,21

Funzionalità 87 58.941.399,20

2 34.905.000,00

165 594.246.997,16                   

Progetti

Realizzazione OOPP

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare (e progetti sospesi)

Totale


Tabella 23 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori pubblici 
[image: image18.emf]Iter Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi Numero Valore

Definizione e stipula contratto 0 0,00

Esecuzione Fornitura 14 13.133.211,21

Verifiche e controlli 46 9.985.201,00

Definizione e stipula contratto 0 0,00

Esecuzione Fornitura 26 11.378.371,26

Verifiche e controlli 88 32.625.802,06

0 0,00

174 67.122.585,53                     

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare

Totale

Acquisizione Servizi

Acquisizione Beni

Progetti


Tabella 24 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi 
[image: image19.emf]Iter Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - 

Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui Numero Valore

Concessione finanziamento 0 0,00

Esecuzione investimenti 18 4.581.941,72

Chiusura intervento 34 12.034.433,44

0 0,00

52 16.616.375,16                     

Aiuti alle Imprese

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare

Totale

Progetti


Tabella 25 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui 
[image: image20.emf]391 677.985.957,85

Totale


6.1.4 Avanzamento economico
La tabella 26 fornisce l'avanzamento economico dell’Intesa Istituzionale della Regione Marche in termini di dato cumulato.
[image: image21.emf]Intesa: Marche

Numero 

progetti

Totale 

finanziamenti

Valore                                      

(Finanziamenti - economie)

Costo 

Realizzato

Economie

Totale 391         704.510.536,00                           677.985.957,85  376.733.086,67   26.524.578,15 


Tabella 26 – Avanzamento economico dell’Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2010

L’Intesa Marche ha programmato risorse per euro 704.510.536,00 di cui euro 216.255.152,93 di FAS assegnato alla Regione nel corso del periodo 2000 – 2006.

Tali risorse hanno finanziato 391 progetti per un valore di euro 677.985.957,85 al netto delle economie che sono pari a euro 26.524.578,15.

Il costo realizzato, pari a euro 376.733.086,67, rappresenta il 55,56% del valore degli interventi.

Dalla successiva tabella 29, dove è riportata la disaggregazione del costo realizzato per APQ e dai paragrafi di descrizione dello stato di realizzazione degli Accordi si possono dedurre in maniera dettagliata quali siano le componenti che hanno determinato tale livello delle realizzazioni e quali, invece, gli interventi che presentano ancora criticità ancora da superare.

Si rimanda pertanto al commento della tabella 29 per una analisi più approfondita degli interventi che presentano un costo realizzato inferiore alla media e che contribuiscono ad abbassare la performance complessiva delle realizzazioni.

In generale si può comunque anticipare che gli APQ che presentano bassi livelli di realizzazioni sono i più recenti ad essere stati stipulati (nel secondo semestre 2007) e quelli che contengono interventi di infrastrutturazione viaria e ferroviaria per i quali i tempi di realizzazione sono fisiologicamente più lunghi e rispetto ai quali, comunque, la responsabilità dell’attuazione è affidata a soggetti diversi dalla Regione quali RFI, Quadrilatero Marche – Umbria spa.

6.1.5 Avanzamento fisico

E’ necessario premettere che per la programmazione 2000 – 2006 la Regione Marche non ha definito indicatori di realizzazione e di impatto del “programma” Intesa nel suo complesso. 
Inoltre, non essendo allora gli indicatori elementi di monitoraggio obbligatori, anche a livello dei singoli interventi gli indicatori di realizzazione, in molti casi non sono stati individuati. Quindi soprattutto per gli interventi che al momento della migrazione dei dati da AI a SGP risultavano chiusi gli indicatori di realizzazione e occupazionali non sono disponibili.

Le seguenti tabelle 27 e 28 contengono gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionali degli interventi per i quali questi sono stati definiti e valorizzati.

Rispetto al format delle tabelle proposto nel modello di RAE trasmesso dal MISE, nelle tabelle 27 e 28 viene evidenziato l’APQ a cui ciascun indicatore fa riferimento. Poiché infatti la programmazione in APQ si è sviluppata in anni diversi e ogni APQ è stato definito con caratteristiche proprie, si ritiene più corretto mantenere la correlazione tra gli indicatori e le realizzazioni che questi sono chiamati a misurare nell’ambito di uno specifico Accordo.

· Indicatori di realizzazione fisica

	APQ
MAR
	Indicatori
	Progetti
	Indicatori

	
	
	Numero
	Valore Finanziario Meuro

	Valore target

	Valore raggiunto al 31/12/2010

	DT

DU

DV
	Rec. aree in dissesto (superficie) = ha
	25
	10,229
	185,070
	168,495

	
	Sistemazione fluviale (interventi puntuali) = ml.
	10
	3,847
	3.590,000
	3.530,801

	
	Manutenzione opere esistenti (ripristino funz. delle opere) = ml.
	6
	2,089
	825,000
	768,000

	
	Sponde sistemate = (Km)
	1
	0,394
	4,000
	3,300

	
	Manutenzione e miglioramento della viabilita' forestale e delle altre opere (superfici) = ha
	1
	0,900
	0,030
	0,030

	GR
	Trattamento RSU
	1
	2,190
	mil. tonn./anno 10.000
	mil. tonn./anno 10.071

	GR
	Impianto di trattamento RSU
	1
	0,480
	mil. tonn./anno 8.000
	mil. tonn./anno 8.000

	GR
	Intercettazione frazione omogenea RSU raccolta separatamente ed avvio a recupero
	1
	0,142
	tonn./anno 300
	tonn./anno 300

	GR
	Intercettazione frazione omogenea RSU raccolta separatamente
	1
	
	n. abitanti

62.000
	n. abitanti 62.000

	GR
	Intercettazione frazione omogenea RSU raccolta separatamente
	1
	0,440
	n. abitanti

104.492
	n. abitanti 104.492

	GR
	Attrezzature e mezzi per la sanificazione dei contenitori di raccolta
	1
	0,085
	n. abitanti

106.000
	n. abitanti

106.000

	GS
	Capacità smaltimento rifiuti oggetto di intervento
	1
	6,569
	t/a 27.000
	t/a 27.000

	GS
	Impianto di trattamento RSU
	1
	4,950
	Mil.ton/anno 59.462
	Mil.ton/anno 0

	GS
	Manutenzione dei corsi d'acqua (bonifica delle discariche)
	1
	1,757
	mc 160.000
	mc 160.000

	GT
	Capacità smaltimento rifiuti oggetto di intervento
	1
	1,960
	t/a 27.000
	t/a 27.000

	GT
	Superficie oggetto di intervento (mq)
	1
	2,331
	mq 46.000
	mq 46.000

	IA
	Analizzatori qualità dell'aria
	4
	2,287
	48
	48

	IA
	Laboratori mobili monitoraggio qualità aria con analizzatori
	3
	0,751
	3
	3

	IA
	Stazioni fisse monitoraggio qualità aria
	2
	1,685
	4
	4

	IA
	Stazioni fisse monitoraggio qualità aria con analizzatori
	3
	2,081
	7
	7

	IA
	Unità di beni acquistati
	1
	0,206
	
	-

	IQ
	Numero progetti
	1
	4,581
	
	18

	PE
	Studi o progettazioni
	1
	1,793
	
	114

	RI
	Potenzialità impianto di depurazione (abitanti equivalenti)
	11
	16,131
	219.800
	108.800

	RI
	Collettori fognari (km)
	14
	17,333
	20
	7,21

	RI
	Rete fognaria (km)
	3
	1,400
	3,2
	3,2

	RI
	Impianto di sollevamento (mc)
	2
	1,118
	69.465
	69.465

	RI
	Serbatoi accumulo acqua (mc)
	1
	0,245
	100
	100

	RI
	Impianti di telecontrollo e automazione del sistema fognario (n.)
	1
	0,356
	1
	1

	RI
	Tratto di rete acquedottistica interessata (km)
	2
	0,721
	6,99
	6,99

	RI
	Impianti (sollevamento, trattamento ecc.) mc/anno
	1
	0,204
	150.000
	15.700.000

	SI
	Unità di beni acquistati
	2
	3,522
	2
	2

	SI
	Studi e progettazioni
	11
	3,818
	11
	11

	SJ
	Studi o progettazioni
	6
	4,264
	12
	12

	SJ
	Unità di beni acquistati
	3
	0,580
	19
	19

	SJ
	Comuni raggiunti dall'intervento di connessione alla banda larga
	1
	
	16
	16

	SK
	Unità di beni acquistati
	2
	0,580
	2
	2

	SK
	Studi o progettazioni
	1
	0,602
	1
	1

	SF
	Studi o progettazioni
	1
	0,070
	1
	1

	SF
	Unità di beni acquistati
	2
	0,113
	17
	17

	TF
	Linea doppio binario = Tracciato (KM)
	3
	203,402
	33
	33

	SP
	Superficie oggetto di intervento (mq)
	1
	1,119
	2.500
	2.500

	SP
	Linea doppio binario = Tracciato (KM)
	1
	9,527
	1,50
	1,50

	SQ
	Superficie oggetto di intervento (mq)
	1
	4,918
	1.410
	1.410

	TG
	Estensione dell’intervento in lunghezza
	1
	11,000
	2,00 Km
	-

	VT
	Estensione dell’intervento in lunghezza
	1
	68,608
	3,05 Km
	3,05 km

	VT
	Progettazione preliminare e definitiva e SIA 
	1
	1,807
	Prog. preliminare definitiva e Sia
	Redatta prog. Prelim. e SIA.

Prog. definitiva in  corso

	VT
	Estensione dell’intervento in lunghezza
	1
	10,580
	4,16 Km
	2 Km

	VT
	Estensione dell’intervento in lunghezza
	1
	2,995
	1,10 km
	0

	VV
	Estensione dell’intervento in lunghezza (km)
	1
	2,065
	Km 2,5
	Km 2,5

	VX
	Progettazione preliminare definitiva e SIA
	1
	4,703
	
	

	VX
	Estensione intervento in lunghezza
	1
	89,004
	11.75
	0

	VX
	Realizzazione dello svincolo
	1
	0,457
	Realiz. svincolo
	-

	VX
	Realizzazione opere compensazione ambientale
	1
	0,713
	Realiz. opere compensaz. ambientale
	-

	VY
	Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)
	1
	4,763
	Km 1,20
	Km 1,20

	VZ
	Q.tà di intersezione rotatoria (n.) 
	1
	3,496
	1
	1

	VZ
	Progettazione definitiva
	1
	10,025
	1
	0

	VZ
	Studi o progettazioni (N.)
	1
	0,036
	1
	1


Tabella 27 – Avanzamento fisico dell’Intesa al 31/12/2010 – Indicatori di realizzazione fisica
· Indicatori occupazionali
	APQ
MAR
	Indicatori
	Progetti
	Indicatori

	
	
	Numero
	Valore Finanziario4
	Valore target5
	Valore raggiunto al 31/12/2010

	SI
	Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto
	11
	Compresi nel valore di cui alla tabella 27
	2501
	2501

	SJ
	Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto 
	1
	699.985,56


	1
	1

	SK
	Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto
	
	
	300
	300

	SK
	Giornate uomo complessivamente attivate
	1
	204.260,23
	100
	100

	SF
	giornate/uomo prestate
	1
	100.000,00
	205
	205

	SF
	Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto
	1
	50.000,00
	150
	150

	
	Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto
	3
	0,400
	
	2.500


Tabella 28 – Avanzamento fisico dell’Intesa al 31/12/2010 – Indicatori occupazionali
6.2 Stato di attuazione analitico degli APQ
La tabella sotto riepiloga l’avanzamento procedurale e finanziario dell’Intesa Istituzionale della Regione Marche per APQ stipulati.
[image: image22.emf]MARBC - Beni Culturali 14 8.369.595,37 7.670.589,35 6.950.834,96 6.696.459,28

MARBD - Interventi di Riparazione di Beni Culturali - Integrativo Alta Rilevanza Strategica Sisma 1997 6 3.344.909,97 3.284.999,75 2.957.019,77 3.243.590,61

MARBE - Beni culturali - II Atto Integrativo 12 3.361.990,00 3.071.942,95 2.128.720,04 2.128.720,04

MARCA - S.d.f. valorizzazione polo universitario camerte 1 206.582,76 206.582,76 206.582,76 206.582,76

MARDS - S.d.f. interventi prioritari difesa suolo 5 3.109.016,86 2.841.407,33 2.841.407,33 2.841.407,33

MARDT - Difesa del suolo 10 5.162.061,20 5.034.999,98 4.885.174,82

MARDU - Difesa Suolo - I Atto integrativo 30 10.727.944,00 10.082.329,01 9.018.209,37

MARDV - Difesa Suolo - II Atto Integrativo 8 3.340.000,00 3.233.909,36 3.131.075,13

MARFA - S.d.f. economie esterne distretto di Fabriano 1 1.807.599,14 1.807.599,14 1.807.599,14 1.807.599,14

MARGR - Gestione dei Rifiuti 5 3.339.825,12 3.339.825,12 3.339.825,12 3.339.825,12

MARGS - Gestione dei Rifiuti - Atto Integrativo 3 13.278.697,75 8.745.741,75 8.558.406,67 8.326.781,83

MARGT - Gestione rifiuti - II atto integrativo 4 6.146.838,18 5.742.138,33 5.742.138,33 5.742.138,33

MARIA - Inquinamento Atmosferico 6 3.354.146,04 2.519.258,40 2.440.342,06 2.440.342,06

MARIN - Ricerca e Innovazione 36 4.736.720,41 4.736.720,41 4.736.720,41 4.736.720,41

MARIO - Ricerca e Innovazione - I Atto integrativo 19 3.838.762,17 3.567.544,34 3.567.544,34 3.567.544,34

MARIP - Ricerca e innovazione - II atto integrativo 19 5.687.100,00 5.687.100,00 5.687.100,00 5.687.100,00

MARIQ - Ricerca e innovazione - III Atto integrativo 18 4.581.941,72 4.581.941,72 1.266.672,65 1.266.672,65

MARMS - S.d.f. per la valorizzazione Parco Monti Sibillini 1 774.685,34 564.508,05 564.508,05 564.508,05

MARPE - Valorizzazione e salvaguardia del patrimonio edilizio nei territori colpiti dal sisma del 1997 3 3.300.000,00 2.682.913,27 2.638.992,41 2.638.992,41

MARRI - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche 42 45.698.565,27 24.193.759,16 19.603.178,34 18.721.088,85

MARRS - Giovani. Ri-cercatori di senso 22 4.707.641,48 4.068.163,78 3.885.701,30 3.851.869,60

MARSF - Società dell'Informazione - III Atto integrativo 6 431.213,39 431.205,65 180.227,87 360.205,65

MARSI - Societa' dell'Informazione 18 8.693.218,39 8.525.523,24 8.230.177,24 8.515.523,22

MARSJ - Società dell'informazione - I Atto integrativo 17 6.368.246,36 6.323.191,60 5.604.224,42 6.155.586,84

MARSK - Società dell'Informazione - II Atto integrativo 7 2.315.528,23 2.306.582,57 2.164.850,97 2.196.053,91

MARSL - Sviluppo Locale - Infrastrutture dei patti territoriali 4 1.814.244,12 1.732.686,35 1.732.686,35 1.732.686,35

MARSP - Sistemi Portuali 5 21.436.571,37 21.376.221,08 19.906.618,80 19.606.618,80

MARSQ - Sistemi portuali - I Atto integrativo 3 4.918.157,52 4.918.157,52 4.623.638,35 4.623.638,35

MARSR - Sistemi portuali - II Atto Integrativo 1 1.900.853,00 1.900.853,00 1.900.853,00 1.900.853,00

MARSS - Strutture Sanitarie -  Integrativo Ricostruzione 13 13.806.142,25 11.205.123,46 7.775.452,04 7.775.452,04

MARTF - Trasporto Ferroviario 4 210.156.488,78 127.734.452,64 107.405.462,58 114.151.387,67

MARTG - Trasporto Ferroviario - I Atto Integrativo 3 14.700.000,00 0,00 0,00 0,00

MARVT - Atto Intergrativo Viabilita Statale - Interventi in Attuazione 11 134.578.728,24 91.980.417,07 73.671.683,04 78.035.394,57

MARVV - Viabilità Statale - Secondo Accordo Integrativo 2 22.100.337,89 18.721.420,82 18.478.064,72 18.478.064,72

MARVX - Viabilità Statale - III Atto integrativo 4 94.878.512,06 94.878.512,06 6.700.512,06 6.700.512,06

MARVY - Viabilità stradale - IV Atto integrativo 1 5.656.261,00 4.763.105,20 3.544.503,89 4.237.082,81

MARVZ - Viabilità stradale - V Atto Integrativo 3 16.175.940,00 13.559.293,32 1.121.186,08 1.485.145,20

37

367 698.805.065,38 518.020.719,54 358.997.894,41 371.027.616,05

Ricerca e innovazione - Interventi fuori APQ ex Delibera CIPE 36/2003 18 3.712.470,62 3.712.470,62 3.712.470,62 3.712.470,62

Dissesto idrogeologico - Interventi fuori APQ ex Delibera CIPE 36/2003 6 1.993.000,00 1.993.000,00 1.993.000,00 1.993.000,00

2

24 5.705.470,62                      5.705.470,62           5.705.470,62          5.705.470,62             

Totale generale

391 704.510.536,00                  523.726.190,16       364.703.365,03      376.733.086,67         

Codice e titolo APQ

Numero 

progetti

17.265.468,05

Impegni Pagamenti Costo realizzato

Totale Finanziamenti 

dell'Intesa

Pagamenti Costo realizzato Programmi di interventi settoriali realizzazti fuori APQ

Numero 

progetti

Totale Finanziamenti 

dell'Intesa

Impegni


Tabella 29 - Avanzamento finanziario dell’Intesa secondo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio del 31/12/2010

L’intesa Marche ha programmato risorse per euro 704.510.536,00 di cui euro 216.255.152,93 di FAS assegnato alla Regione nel corso del periodo 2000 – 2006.

Tali risorse hanno finanziato 391 progetti per un valore di euro 677.985.957,85 al netto delle economie pari a euro 26.524.578,15.

Gli impegni, al 31/12/2010 ammontavano a euro 523.726.190,16 pari al 74,34% del valore totale dell’Intesa ed al 77,24% del valore al netto delle economie.

I pagamenti, al 31/12/2010 ammontavano a euro 364.703.365,03 pari al 51,77% del valore totale dell’Intesa, al 53,80% del valore al netto delle economie ed al 69,64% degli impegni.

Il costo realizzato pari a euro 376.733.086,67 rappresenta il 55,56% del valore degli interventi.

Questi dati di sintesi che emergono dalla tabella 29 necessitano però di una analisi più approfondita. Dai dati in tabella infatti risulta evidente che 7 APQ in particolare contribuiscono a deprimere il livello di performances delle realizzazioni complessive dell’Intesa Marche. 

Di seguito si fornisce un approfondimento sulla situazione delle realizzazioni con riferimento ai suddetti 7 APQ e si propongono alcune spiegazioni utili ad interpretare in maniera più compiuta i dati di sintesi.

Altri utili approfondimenti sullo stato dell’attuazione e sulle eventuali criticità che condizionano la realizzazione degli interventi di tutti gli APQ sono riportate nei paragrafi che seguono di approfondimento dello stato di attuazione dei singoli Accordi.

Gli APQ che fanno registrare una bassa percentuale di costo realizzato rispetto al valore degli interventi sono:

MARIQ:

E’ il 3° atto integrativo dell’accordo sulla ricerca e innovazione, stipulato il 28/9/2007. E’ uno degli ultimi accordi ad essere stato siglato ed ha programmato le risorse della delibera CIPE 3/2006.

Il principale motivo del modesto livello delle realizzazioni sta proprio nel fatto che l’avvio dei progetti è avvenuto relativamente da poco tempo. Inoltre, trattandosi di progetti di introduzione di processi innovativi in azienda che prevedono il cofinanziamento al 50% con capitali privati, la misura ha subito gli effetti negativi della crisi scoppiata nel 2009, a seguito della quale si è assistito ad un generalizzato rinvio dei progetti di investimento in ricerca e innovazione da parte delle aziende. E’ auspicabile che con la timida ripresa cui si sta assistendo nel corso di quest’anno l’intervento possa ripartire facendo registrare un sostanziale incremento degli impegni e dei pagamenti.

MARRI:

L’APQ risorse idriche, stipulato il 30/07/2004, a fronte dei 42 progetti per oltre 45 milioni di euro di finanziamenti complessivi, presenta solo 6 interventi finanziati con il FAS per complessivi euro 1.600.000,00. Quattro di questi 6 interventi sono conclusi, 2 in fase di realizzazione. Questi ultimi, finanziati con risorse FAS maturate nella realizzazione degli interventi conclusi, hanno avviato i lavori alla fine del 2010 e vedono comunque il livello degli impegni oltre l’85%.

MARTF:

L’APQ trasporto ferroviario, stipulato il 19/11/1999, a fronte dei 4 progetti per oltre 210 milioni di euro di finanziamenti complessivi, presenta solo un solo intervento cofinanziato con il FAS per euro 3.098.741,50 chiuso nel 2002. I due interventi ancora in fase di realizzazione per oltre 196 milioni di euro sono finanziati con fondi statali attribuiti a RFI che è anche soggetto responsabile dell’attuazione (per maggiori dettagli vedi di seguito paragrafo 2.7) 
MARTG:

E’ il 1° atto integrativo dell’accordo sul trasporto ferroviario, stipulato il 26/9/2007. E’ uno degli ultimi accordi ad essere stato siglato ed ha riprogrammato le risorse della delibera CIPE 70/1998, per euro 2.065.827,60, liberate dall’annullamento di alcuni interventi previsti nell’APQ originario (MARTF) sostituendoli con altri coerenti con le disposizioni del Piano Nazionale di Soppressione Passaggi a Livello. Il principale motivo del modesto livello delle realizzazioni è che l’avvio dei progetti è avvenuto relativamente da poco tempo. Inoltre è da sottolineare che per i due progetti di soppressione di passaggi al livello la responsabilità dell’attuazione è affidata a RFI. Il progetto di realizzazione di una variante per la circolazione degli autoveicoli ha subito dei ritardi correlati alle procedure di esproprio dei terreni interessati dall’opera.

MARVT:

E’ il 1° atto integrativo dell’accordo sulla viabilità stradale, stipulato il 31/3/2003, a fronte degli 11 progetti per oltre 134 milioni di euro di finanziamenti complessivi, presenta solo 3 interventi cofinanziati con il FAS per euro 14.476.132,28. Uno di questi è concluso. Gli altri 2 sono in fase di esecuzione, hanno già impegnato il 100% delle risorse e il livello dei pagamenti (e delle realizzazioni) è intorno al 50%.
MARVX:

E’ il 3° atto integrativo dell’accordo sulla viabilità stradale, stipulato il 21/12/2005. E’ l’accordo che, relativamente al FAS, condiziona in maniera determinante il livello di realizzazione dell’Intesa Marche. L’APQ contiene infatti l’intervento di realizzazione dei I lotto della Pedemontana Fabriano - Muccia che ha un valore di 94,8 milioni di euro di cui 65,3 di FAS (pari al 30% della dotazione complessiva di FAS dell’Intesa). La responsabilità di attuazione di questo intervento è la società Quadrilatero Marche – Umbria spa. In particolare, allo stato attuale risulta redatta la progettazione di adeguamento del progetto definitivo posto a base di gara e su tale progettazione era in corso di svolgimento la conferenza dei servizi  finalizzata alla relativa approvazione da parte del CIPE. 

Con nota del 28/6/2011 il Coordinatore della Struttura tecnica di Missione (Arch. Giuseppe Mele) ha comunicato la formale conclusione della conferenza dei servizi. Ha altresì evidenziato l’impossibilità di formulare al CIPE la proposta di approvazione del progetto definitivo, stante la mancata acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i BB. e le AA.CC (per le informazioni di dettaglio si vedano di seguito i paragrafi 2.2.25 e 2.7). 

Il fatto che non sia ancora stata avviata la fase di realizzazione, di fatto, blocca l’avanzamento di un terzo della quota FAS Marche programmata nell’Intesa Marche.

MARVZ:

E’ il 5° atto integrativo dell’accordo sulla viabilità stradale, stipulato il 26/6/2007. E’ uno degli ultimi accordi ad essere stato siglato ed ha programmato le risorse della delibera CIPE 3/2006.

Il motivo del modesto livello delle realizzazioni risiede proprio nel fatto che l’avvio dei progetti è avvenuto relativamente da poco tempo e che, trattandosi di progetti di infrastrutture i tempi di realizzazione delle opere hanno tempi statisticamente più lunghi.

La realizzazione dei progetti non registra infatti al momento particolari problemi o criticità.

Nei paragrafi che seguono si offre una sintetica descrizione delle attività inerenti gli APQ, viene descritto l’avanzamento finanziario e procedurale degli Accordi e vengono evidenziate le eventuali criticità che ne compromettono o rallentano la realizzazione, nonché le cause alla base delle problematiche riscontrate.
Nei gli APQ ed i correlati atti integrativi risultino del tutto assimilabili come finalità ed obiettivi perseguiti, la sintesi presentata viene riferita al complesso degli interventi compresi negli Accordi considerati. Nel caso invece in cui APQ e atti integrativi si differenziano per tipologia di interventi realizzati o per le finalità e gli obiettivi da questi perseguiti è stata effettuata una analisi distinta per Accordo. 
6.2.1 APQ MARBC e MARBE – Beni culturali e atto integrativo

Breve descrizione:  I due APQ sono finalizzati a sostenere la conoscenza, la conservazione, la fruizione la valorizzazione e la promozione dei beni, delle attività e dei servizi culturali nel territorio delle Marche.

Avanzamento APQ: L’avanzamento delle realizzazione previste dai due APQ è stato regolare per la maggior parte degli interventi. 

Relativamente all’APQ MARBC si segnala un ritardo nell’attuazione limitatamente ai progetti di competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche (BC004, BC005 e BC007) e della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche (BC006). Tali progetti sono stati oggetto di ripetute modifiche con riferimento alla copertura finanziaria e al piano dei costi. Anche l’intervento BC009, a titolarità regionale, deve essere completato, ma il ritardo è dovuto alla previsione, nel corso del 2010, di ulteriori realizzazioni necessarie per il completamento dell’intervento stesso per le quali sono attualmente in corso le procedure di appalto.
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[image: image24.emf]MARBC - Beni Culturali 14 8.369.595,37 7.670.589,35 6.950.834,96 6.696.459,28


[image: image25.emf]MARBE - Beni culturali - II Atto Integrativo 12 3.361.990,00 3.071.942,95 2.128.720,04 2.128.720,04


6.2.2 APQ MARBD – Interventi di Riparazione di Beni Culturali - Integrativo Alta Rilevanza Strategica Sisma 1997
Breve descrizione: L’APQ prevede interventi di riparazione beni culturali danneggiati dal sisma che ha colpito le Marche nel 1997. Gli interventi realizzati sono a completamento del programma di interventi di recupero del patrimonio culturale realizzato con le risorse della legge 61/1998.

Avanzamento APQ: L’avanzamento dell’APQ è stato regolare e gli interventi previsti risultano  sostanzialmente completati.
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[image: image27.emf]MARBD - Interventi di Riparazione di Beni Culturali - Integrativo Alta Rilevanza Strategica Sisma 1997 6 3.344.909,97 3.284.999,75 2.957.019,77 3.243.590,61


6.2.3 APQ MARCA - S.d.f. valorizzazione polo universitario camerte
Breve descrizione: L’APQ ha permesso la realizzazione di uno studio di fattibilità per l’ampliamento del campus universitario dell’Università di Camerino. 

Avanzamento APQ: Lo studio è stato completato nel 2005 e, successivamente il campus realizzato.
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[image: image29.emf]MARCA - S.d.f. valorizzazione polo universitario camerte 1 206.582,76 206.582,76 206.582,76 206.582,76


6.2.4 APQ MARDS - S.d.f. interventi prioritari difesa suolo
Breve descrizione: L’APQ ha permesso la realizzazione di 3 studi di fattibilità sul rischio sismico, geologico e idraulico delle zone interne del territorio regionale. Inoltre sono state effettuate indagini sul pericolo di esondazione dei fiumi regionali. 

Avanzamento APQ: Lo studio è stato completato nel 2008.

[image: image30.emf]Codice e titolo APQ

Numero 

progetti

Impegni Pagamenti Costo realizzato

Totale Finanziamenti 

dell'Intesa


[image: image31.emf]MARDS - S.d.f. interventi prioritari difesa suolo 5 3.109.016,86 2.841.407,33 2.841.407,33 2.841.407,33


6.2.5 APQ MARDT, MARDU, MARDV Difesa del suolo e atti integrativi

Breve descrizione: Tutti e 3 gli APQ prevedono la realizzazione di opere pubbliche, consistenti in recuperi di aree in dissesto per frana, sistemazioni fluviali puntuali, ripristino funzionalità di opere esistenti danneggiate da dissesti, nella zona collinare o montana della regione Marche.

Avanzamento APQ: Relativamente all’APQDT dei 10 interventi previsti, 9 sono terminati  e di 1, che presenta un avanzamento lavori dell’86%, è in fase di avvio l’esecuzione delle opere di completamento con fine lavori prevista al 30/09/2011.

Relativamente all’APQ MARDU dei 30 interventi previsti, 25 sono terminati  e 5 sono in corso di esecuzione (opere di completamento) con termini di fine lavori previsti entro il 2011. Può essere giudicato in situazione problematica, sul piano del rispetto dei tempi dell’iter procedurale, il solo intervento MC-007-F per il quale, stante la sospensione lavori iniziata il 30/06/2009 per sequestro giudiziario del cantiere a seguito di infortunio sul lavoro di un operaio (verificatosi in data 30/06/2009) e dopo le dimissioni del progettista-direttore dei lavori e successivo contenzioso conclusosi nel novembre 2010 con accordo transattivo, il Comune di S. Ginesio intende rimodulare la parte di intervento ancora da realizzare mediante redazione di apposita perizia di Variante affidando ad un professionista esterno l’incarico, con verosimile posticipazione del termine di fine lavori attualmente previsto al 31/07/2011.
Relativamente all’APQ MARDV degli 8 interventi previsti, 7 sono terminati e 1  è in corso di esecuzione con avanzamento del 77%.
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[image: image33.emf]MARDT - Difesa del suolo 10 5.162.061,20 5.034.999,98 4.885.174,82

MARDU - Difesa Suolo - I Atto integrativo 30 10.727.944,00 10.082.329,01 9.018.209,37

MARDV - Difesa Suolo - II Atto Integrativo 8 3.340.000,00 3.233.909,36 3.131.075,13

17.265.468,05


6.2.6 APQ MARFA - S.d.f. economie esterne distretto di Fabriano
Breve descrizione: L’APQ ha permesso la realizzazione di uno studio di fattibilità per il recupero e il potenziamento delle infrastrutture di base del distretto industriale di Fabriano danneggiate dal sisma del 1997, lo sviluppo di reti telematiche e di infrastrutture per i servizi avanzati, la realizzazione di infrastrutture di raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti derivanti dalla lavorazioni meccaniche.

Avanzamento APQ: Lo studio è stato completato nel 2005.
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[image: image35.emf]MARFA - S.d.f. economie esterne distretto di Fabriano 1 1.807.599,14 1.807.599,14 1.807.599,14 1.807.599,14


6.2.7 APQ MARGR – Gestione rifiuti

Breve descrizione: Con l’APQ. Gestione dei Rifiuti, si è intervenuti per sviluppare la separazione secco-umido dei rifiuti urbani, per raccogliere e recuperare gli olii esausti, per risolvere alcuni aspetti di carattere igienico/sanitario strettamente connessi alla raccolta dell’umido, per migliorare le prestazioni di un complesso impiantistico esistente e per realizzare un impianto di recupero della frazione organica finalizzato alla produzione di compost di qualità.

Avanzamento APQ: Tutti gli interventi dell'APQ GR si sono conclusi.

Per quanto riguarda le realizzazioni impiantistiche, gli interventi previsti hanno consentito:

· nell’ATO 1, di avviare il recupero a compost di un quantitativo annuo di rifiuto compostabile pari a t 10.000 rispondendo in tal modo non solo alla pianificazione regionale ma agli indirizzi del D.Lgs. 36/2003 art. 5 (riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica);

· nell’ATO 3, di migliorare le prestazioni dell’impianto COSMARI dal punto di vista del controllo degli odori e conseguentemente dell’impatto olfattivo della linea di compostaggio.

Per quanto riguarda invece il settore della raccolta differenziata, gli interventi si sono concentrati nell’ATO 3 Provincia di Macerata e gli obiettivi raggiunti sono stati:

· migliorare i livelli di raccolta differenziata degli olii vegetali esausti di origine domestica, sottraendo peraltro tali quantità dalle diverse ed inadeguate forme di smaltimento alle quali sono attualmente destinati: dispersione nell’ambiente, RSU indifferenziato, trattamento biologico negli impianti di depurazione a valle dei collettori fognari, ecc.. Vanno inoltre considerati i vantaggi derivanti dal recupero per la produzione di biodiesel finalizzato all’ alimentazione degli stessi mezzi del consorzio pubblico di gestione

· potenziare l’efficacia del sistema della raccolta differenziata delle frazioni secca e di quella umida aumentando ulteriormente la quota di RD e favorendo una maggior valorizzazione separata delle due frazioni attraverso specifiche implementazioni di dotazioni tecniche

· migliorare le prestazioni ambientali del sistema integrato di gestione dei rifiuti risolvendo alcune problematiche a livello igienico-sanitario e di impatto olfattivo connesse al sistema di raccolta con cassonetti stradali mediante l’adozione di soluzioni impiantistiche mobili di sanificazione microbiologica.
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[image: image37.emf]MARGR - Gestione dei Rifiuti 5 3.339.825,12 3.339.825,12 3.339.825,12 3.339.825,12


6.2.8 APQ MARGS – Gestione rifiuti e 1° atto integrativo

Breve descrizione: L'Accordo, costituisce un’integrazione all’APQ "Gestione dei Rifiuti (MARGR)", stipulato il 4 ottobre 2004, i cui contenuti vengono completamente assunti e rinnovati.

Si interviene, infatti, con l’obiettivo generale di continuare la realizzazione del previsto sistema integrato di gestione dei rifiuti, secondo le previsioni della pianificazione e programmazione regionale e locale di settore.Si prevede, inoltre, un intervento di messa in sicurezza che costituisce il primo lotto funzionale del progetto di bonifica del sito di Campolungo, Comune di Ascoli Piceno, anche alla luce della sentenza del 16 dicembre 2004 di condanna della Corte di Giustizia Europea. 
Avanzamento APQ
· La realizzazione dell’impianto di compostaggio di qualità per il trattamento delle matrici organiche selezionate - localizzato presso la discarica del Comune di Corinaldo (AN) - ATO2001, ha permesso di avviare, nell’ATO 2 Bacino 2, il recupero a compost di qualità di un quantitativo annuo di rifiuto compostabile pari a t 27.000, attuando in tal modo le previsioni della pianificazione regionale e provinciale di settore in aderenza agli indirizzi del D.Lgs. 36/2003 art. 5 (riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica).

· la messa in sicurezza permanente del sito della ex discarica di Campolungo nel Comune di Ascoli Piceno – 1° lotto, ha permesso di intervenire nel corpo più recente della ex discarica, che è la parte meno mineralizzata, in cui sono presenti 160.000 mc di rifiuti rispetto ai complessivi 234.000 mc del sito.

· La realizzazione dell’impianto di selezione e trattamento della frazione secca residua dalla raccolta differenziata a servizio del Bacino n. 2 – ATO 2 (provincia di Ancona) - localizzato presso la discarica del Comune di Maiolati Spontini (AN) - ATO2002, invece, permane nello stato sospeso.

Quale cofinanziamento degli interventi ATO2001 ed ATO2002, era stato previsto, infatti, il ricorso all'accensione di mutui a carico dello Stato, a valere sui fondi del Programma Triennale Tutela Ambientale (PTTA), finanziato dalla Legge n. 441/87, risorse che avrebbero dovuto consentire a Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità Montane di contrarre mutui ventennali con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, per la realizzazione di opere per la tutela ambientale.

La Cassa Depositi e Prestiti ha però comunicato l’impossibilità di procedere all’iscrizione dei fondi in questione per l'insussistenza di risorse nel bilancio dello Stato destinabili all'attivazione di ulteriori iniziative in applicazione della L. 441/1987.

Nonostante quanto sopra, l'intervento ATO2001 (Impianto presso il Comune di Corinaldo), grazie al più avanzato stato di progettazione, ad una gara condizionata ed all’esiguità delle risorse mancanti (€ 258.228,45), è stato aggiudicato entro il 31/12/2005, termine previsto per il disimpegno automatico delle risorse della Deliberazione CIPE n. 17/03.

La Regione Marche, infatti, ha provveduto a sopperire alla mancanza dei fondi di cui alla L. 441/87 con risorse proprie, riservandosi la possibilità di recupero delle stesse in occasione della concessione del mutuo.

Per l'intervento ATO2002, invece, la mancata disponibilità dei fondi di cui alla L. 441/87 ha provocato l'impossibilità di procedere all’assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro il suddetto termine.

Quando si è resa esplicita la mancata disponibilità dei fondi di cui alla L. 441/87 si era, nel frattempo in prossimità del termine (31/12/2005) per l’assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti per le risorse della deliberazione 17/2003. Anche la possibilità di rimodulazione si è dimostrata non attuabile, a causa della mancanza di risorse scambiabili con quelle della Deliberazione CIPE n. 17/03 per euro 1.473.500,00. 
Furono invece rimodulate (a favore dell’intervento “Opere di adeguamento dell'impianto presso il Comune di Corinaldo”, già inserito come programmatico nel 2° Integrativo dell'APQ) le risorse dalla Deliberazione CIPE n. 20/04 che cofinanziava per € 1.701.702,30 il medesimo impianto e godeva di un termine più ampio per il disimpegno automatico.

La situazione dell'impianto di Maiolati Spontini è dunque diventata sempre più critica in quanto all'indisponibilità delle risorse PTTA per euro 834.594,35 si è sommata l'indisponibilità delle risorse della deliberazione CIPE n. 17/03 per euro 1.473.500,00 e la necessità di sostituire le risorse della deliberazione CIPE 20/04 per euro 1.701.702,30, che nel complesso ammontano, appunto, a euro 4.009.796,65. 

Ad oggi, inoltre, le risorse della L. 441/87 non sono state previste nel bilancio dello Stato, nonostante la promessa del Ragioniere Generale dello Stato, che con nota del 28 settembre 2005, aveva comunicato che "esclusivamente per i casi prospettati nella citata nota (impianti di Corinaldo e Maiolati Spontini) questa Amministrazione provvederà all'iscrizione in bilancio dei relativi fondi".
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[image: image39.emf]MARGS - Gestione dei Rifiuti - Atto Integrativo 3 13.278.697,75 8.745.741,75 8.558.406,67 8.326.781,83


6.2.9 APQ MARGT – Gestione rifiuti e 2° atto integrativo

Breve descrizione: L'Accordo, siglato il 22/12/2006, costituisce un’integrazione all’APQ "Gestione dei Rifiuti (MARGR)" ed al relativo 1° integrativo (MARGS), stipulati, rispettivamente, il 4 ottobre 2004 ed il 30 dicembre 2004, i cui contenuti vengono completamente assunti e rinnovati 

Sul piano strategico, si intende garantire una gestione del ciclo dei rifiuti nel pieno rispetto del D.Lgs. 36/2003 e degli strumenti regionali, nazionali e comunitari oltre ad intervenire su una criticità ambientale. In particolare, gli interventi sono stati inizialmente ripartiti fra una "Sezione Attuativa" ed una "Sezione Programmatica". 

Successivamente con il Protocollo di riprogrammazione del 31/10/2007 sono stati resi tutti "attuativi", al contempo, l'intervento "ATO2002", previsto nel 1° Integrativo, è stato posto nella sezione programmatica a causa del suo stato "sospeso".

Avanzamento APQ: Sostanzialmente, tutti gli interventi sono conclusi. Rimane da fare, infatti, il solo collaudo della "Messa in sicurezza della ex discarica di Campolungo nel Comune di Ascoli Piceno – 2° lotto". In particolare, gli interventi hanno consentito:

· di completare le misure di messa in sicurezza permanente nel sito di Campolungo nel Comune di Ascoli Piceno, intervenendo nel corpo meno recente della ex discarica, che è la parte più mineralizzata, in cui sono presenti 74.000 mc di rifiuti rispetto ai complessivi 234.000 mc nel sito (i restanti 160.000 mc di rifiuti sono stati messi in sicurezza con il 1° lotto dell'intervento);

· di avviare le procedure relative al conferimento in discarica dei rifiuti presenti nel sito AGROTER intervenendo sui rifiuti stoccati all'esterno, in cui sono presenti 23.000 mc di rifiuti rispetto ai complessivi 35.000 mc nel sito; L'intervento programmatico consentirà di completare le procedure relative al conferimento in discarica dei rifiuti presenti nel sito AGROTER intervenendo anche sui rifiuti stoccati all'interno.

· di migliorare le prestazioni dell’impianto "Opere di adeguamento dell'Impianto di compostaggio di qualità per il trattamento delle matrici organiche selezionate - ATO 2 (Provincia di Ancona) Bacino n. 2 - localizzato presso la discarica del Comune di Corinaldo (AN)". per il recupero di ammendante organico di qualità idoneo per l’impiego agronomico 

[image: image40.emf]Codice e titolo APQ

Numero 

progetti

Impegni Pagamenti Costo realizzato

Totale Finanziamenti 

dell'Intesa


[image: image41.emf]MARGT - Gestione rifiuti - II atto integrativo 4 6.146.838,18 5.742.138,33 5.742.138,33 5.742.138,33


6.2.10 APQ MARIA – Inquinamento atmosferico
Breve descrizione: La Regione Marche ha individuato nella qualità dell’aria uno dei settori strategici ambientali sui quali operare. L’APQ contiene interventi che declinano questa tematica che si articola e concretizza una serie piuttosto ampia di azioni sulle diverse componenti economiche, tecnologiche, infrastrutturali e comportamentali, che compongono le parti del possibile intervento. Un sistema di azioni non può che passare attraverso il corretto rilevamento della qualità dell’aria ambiente, anche ai fini dell’individuazione, nell’ambito dei piani di prevenzione, conservazione e risanamento, di zone particolarmente inquinate o con esigenze specifiche di tutela ambientale, in cui fissare in via prioritaria interventi di riduzione dell’inquinamento atmosferico. In questo ambito le reti di rilevamento degli inquinanti e dello stato dell’atmosfera, la archiviazione sistematica dei dati monitorati in apposite banche dati e la modellistica diffusiva rappresentano  uno strumento di controllo della qualità dell’aria e di verifica dell’efficacia degli interventi di tutela e risanamento.

Avanzamento APQ: Gli interventi relativi alla ottimizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria si sono conclusi senza problematiche da rilevare.

L’intervento relativo al data-warehouse ambientale, tutt’ora in fase di attuazione, che comprende la classificazione e quantificazione di tutte le fonti emissive del territorio, nonché lo sviluppo di una modellistica diffusiva ai fini di programmare gli interventi e verificarne l’efficacia ha subito alcuni ritardi imputabili ad approfondimenti e verifiche necessari per l’espletamento delle procedure per la realizzazione dell’intervento.
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[image: image43.emf]MARIA - Inquinamento Atmosferico 6 3.354.146,04 2.519.258,40 2.440.342,06 2.440.342,06


6.2.11 APQ MARIN, MARIO, MARIP, MARIQ – Ricerca e innovazione e atti integrativi

Breve descrizione: Gli APQ MARIN e MARIO (18 interventi su 19) prevedono la realizzazione di studi e ricerche affidati alle Università marchigiane su tematiche di particolare rilevanza, valorizzandone la ricaduta a favore dello sviluppo regionale e delle PMI.

Un intervento dell’APQ MARIO e gli interventi dell’APQ MARIP prevedono il finanziamento sportello di progetti presentati dalle PMI per la realizzazione di interventi per la ricerca industriale e per lo sviluppo precompetitivo gestiti da Unicredit Medio Credito Centrale (ex MCC spa) sulla base di apposita convezione stipulata con la Regione Marche.

L’APQ MARIQ prevede contributi in conto capitale per favorire  il trasferimento e la diffusione delle conoscenze e delle competenze tecnologiche nei processi di ricerca e sviluppo sperimentati dalle imprese, in particolare attraverso la collaborazione di giovani tecnologi neo-laureati che verranno avviati in un percorso di formazione specialistica,  e l’utilizzo delle strutture e dei servizi specialistici forniti da partners tecnologici (Università, Organismi di ricerca e Centri per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico).
Avanzamento APQ: Lo studio è stato completato nel 2005.

Relativamente all’APQ MARIN i 36 progetti di ricerca affidati alle Università marchigiane sono stati completati nel 2006.

Relativamente all’APQ MARIO i 18 progetti di ricerca affidati alle Università marchigiane sono stati completati nel 2007 e le economie sono state quantificate in 975,00 euro.

Anche l’intervento a sostegno della ricerca e dello sviluppo nelle PMI si è concluso con le procedure di rendicontazione degli investimenti terminate nel 2009. I contributi complessivamente liquidati alle imprese ammontano ad € 1.013.297,17, mentre le economie sono tate pari ad € 270.242,83.
Relativamente all’APQ MARIP tutti i progetti risultano terminati e rendicontati, così come le operazioni inerenti la liquidazione dei contributi svoltesi in base alla valutazione della documentazione giustificativa di spesa presentata dalle imprese.

Relativamente all’APQ MARIQ i progetti sono in fase di realizzazione, ma la crisi economica in atto ha rallentato l’avanzamento fisico e finanziario dei progetti. Si prevede una ripresa degli investimenti nel corso del 2011.
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[image: image45.emf]MARIN - Ricerca e Innovazione 36 4.736.720,41 4.736.720,41 4.736.720,41 4.736.720,41

MARIO - Ricerca e Innovazione - I Atto integrativo 19 3.838.762,17 3.567.544,34 3.567.544,34 3.567.544,34

MARIP - Ricerca e innovazione - II atto integrativo 19 5.687.100,00 5.687.100,00 5.687.100,00 5.687.100,00

MARIQ - Ricerca e innovazione - III Atto integrativo 18 4.581.941,78 4.581.941,78 1.266.672,65 1.266.672,65


6.2.12  APQ MARMS - S.d.f. per la valorizzazione Parco Monti Sibillini
Breve descrizione: L’APQ ha permesso la realizzazione di uno studio di fattibilità di un piano per la valorizzazione ambientale e turistica del parco nazionale dei Monti Sibillini.

Avanzamento APQ: Lo studio è stato completato nel 2001.
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[image: image47.emf]MARMS - S.d.f. per la valorizzazione Parco Monti Sibillini 1 774.685,34 564.508,05 564.508,05 564.508,05


6.2.13  APQ 
MARPE - Valorizzazione e salvaguardia del patrimonio edilizio nei territori colpiti dal sisma del 1997
Breve descrizione: Lo scopo dell’Accordo è quello quindi di ampliare le conoscenze sul patrimonio immobiliare esistente per poter proseguire concretamente nella politica di prevenzione sismica mirata agli edifici strategici o rilevanti, aventi maggiore priorità e quindi soggetti a maggior rischio. L’Accordo ha permesso il cofinanziamento dei progetti e delle verifiche degli immobili più “vulnerabili”.

Avanzamento APQ: Due dei tre progetti di cui è costituito l’accordo sono chiusi. Il progetto ancora aperto procede senza particolari difficoltà ed è arrivato ad un avanzamento delle realizzazioni pari al 20% circa al 31/12/2010.
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[image: image49.emf]MARPE - Valorizzazione e salvaguardia del patrimonio edilizio nei territori colpiti dal sisma del 1997 3 3.300.000,00 2.682.949,27 2.639.028,41 2.638.992,41


6.2.14  APQ MARRI - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche
Breve descrizione: L’APQ prevede interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei; interventi prioritari nel comparto idrico, relativi ad opere di adeguamento delle infrastrutture acquedottistiche, finalizzati al risanamento delle reti di distribuzione per la riduzione delle perdite ed alla razionalizzazione e messa in efficienza delle reti idriche; interventi per il ripristino e la tutela di corpi idrici pregiati; interventi per il riutilizzo delle acque depurate e delle acque di prima pioggia; interventi di monitoraggio dei corpi idrici.

Avanzamento APQ: Dal punto di vista procedurale, al 31.12.2010 risultano: 

· conclusi dal punto di vista fisico i lavori di n. 26 interventi (62%); 

· iniziati i lavori di n. 9 interventi, pari al (21%);

· in fase di progettazione esecutiva n. 5 interventi, di cui 2 con i lavori affidati e 2 con la procedura di affidamento iniziata (12%);

· in fase di progettazione definitiva n. 1 intervento (2,4%) ed in fase di progettazione preliminare n. 1 intervento (2,4%).
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[image: image51.emf]MARRI - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche 42 45.698.565,27 24.193.759,16 19.603.178,34 18.721.088,85


6.2.15 APQ MARRS - Giovani. Ri-cercatori di senso
Breve descrizione: L’accordo prevedeva l’attuazione di una serie di interventi ricompresi all’interno della sezione attuativa e della sezione programmatica per un costo totale pari a € 9.595.000,00  di cui €  4.375.000,00 per gli interventi della sezione attuativa. Nelle due sezioni, attuativa e programmatica, gli interventi sono raggruppati all’interno di tre assi:

“Arrivi e Partenze – Arte contemporanea” riguarda il confronto tra le diverse forme artistiche in cui si esprime la creatività giovanile;  “Oltre confine – Prove di democrazia” considera l’aspetto della partecipazione dei giovani e predispone alcune “prove di democrazia”; “Individui comunitari – Memoria, responsabilità, filosofia” si occupa dei percorsi di crescita personale e di educazione alla vita collettiva attraverso la memoria, la responsabilità, il gioco e la riflessione filosofica. 
Il 22 Ottobre 2009 il Tavolo dei Sottoscrittori ha siglato il I Protocollo di Riprogrammazione che prevede l’inserimento di nuovi progetti provenienti dalle istanze del territorio, sia nella sezione attuativa che in quella programmatica per un totale di 22 progetti nella sezione attuativa e di 33 progetti nella sezione programmatica suddivisi sempre nei tre assi stabiliti dall’APQ.

Avanzamento APQ: Per la copertura finanziaria della intera sezione programmatica oltre al Fondo POGAS, è necessaria una quota di cofinanziamento regionale che trova copertura nei Fondi FAS 2007-2013. Ad oggi non sono stati effettuati trasferimenti da parte dello Stato a titolo di anticipazione dei suddetti FAS alla Regione Marche. Tuttavia, vista l’importanza di attivare i progetti della sezione programmatica, la Regione Marche ha ritenuto opportuno anticipare una quota del proprio cofinanziamento pari a € 800.000,00,  insufficiente però a garantire la copertura di tutta la sezione. Pertanto si è deciso di attivare solo la prima annualità dei 13 progetti della sezione programmatica per i quali è stato chiesto al Tavolo il passaggio alla sezione attuativa con il conseguente nulla osta.
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[image: image53.emf]MARRS - Giovani. Ri-cercatori di senso 22 4.707.641,48 4.068.163,78 3.885.701,30 3.851.869,60


6.2.16 APQ MARSI, MARSJ, MARSK, MARSF – Società dell’informazione e atti integrativi

Breve descrizione: Tutti gli APQ prevedono interventi finalizzati a: 
- potenziare la rete telematica regionale ed estendere l’accesso alla banda larga

- rafforzare la capacità progettuale e realizzare reti ed integrazioni applicative per l’erogazione di servizi in materia di eGovernment e Società dell’informazione

- consentire la più stretta integrazione dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, con una particolare estensione alla gestione dei flussi documentali ed al protocollo informatico federato. Favorire servizi infrastrutturali di interoperabilità e cooperazione applicativa tra differenti

amministrazioni del territorio marchigiano per quanto attiene ai sistemi di anagrafe, lavoro e servizi per l’impiego, sanità, tassa automobilistica e soprattutto catasto

- diffondere a livello regionale la cultura della accessibilità, attraverso la realizzazione di un sistema regionale per l’accessibilità e l’usabilità

- diffondere sistemi che garantiscano e facilitino l’accesso ai servizi telematici, rivolti a cittadini ed imprese

- eliminare il digital divide con particolare riferimento agli enti di dimensioni più piccole e collocati in aree disagiate della regione.

Avanzamento APQ: Per quanto riguarda l’APQMARSI, dei 18 progetti previsti 5 sono chiusi, 11 nella fase di verifica e controllo, quindi sostanzialmente conclusi, 2 in corso d’opera. Non si rilevano problemi o criticità nelle realizzazioni.

Per quanto riguarda l’APQMARSJ, dei 17 progetti previsti 7 sono chiusi, 6 nella fase di verifica e controllo, quindi sostanzialmente conclusi, 4 in corso d’opera. Non si rilevano problemi o criticità nelle realizzazioni.

Per quanto riguarda l’APQMARSK, dei 7 progetti previsti 2 sono chiusi, 3 nella fase di verifica e controllo, quindi sostanzialmente conclusi, 2 in corso d’opera. Non si rilevano problemi o criticità nelle realizzazioni.

Per quanto riguarda l’APQMARSF, dei 6 progetti previsti, 2 sono nella fase di verifica e controllo, quindi sostanzialmente conclusi, 4 in corso d’opera. Non si rilevano problemi o criticità nelle realizzazioni.
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[image: image55.emf]MARSF - Società dell'Informazione - III Atto integrativo 6 431.213,39 431.205,65 180.227,87 360.205,65

MARSI - Societa' dell'Informazione 18 8.693.218,39 8.525.523,24 8.230.177,24 8.515.523,22

MARSJ - Società dell'informazione - I Atto integrativo 17 6.368.246,36 6.323.191,60 5.604.224,42 6.155.586,84

MARSK - Società dell'Informazione - II Atto integrativo 7 2.315.528,23 2.306.582,57 2.164.850,97 2.196.053,91


6.2.17 APQ MARSL - Sviluppo Locale - Infrastrutture dei patti territoriali
Breve descrizione: L’APQ ha avuto come oggetto la realizzazione di interventi infrastrutturali previsti da due patti territoriali della Provincia di Ascoli Piceno: il Patto per l’agricoltura e la pesca della e il Patto territoriale generalista.

Gli interventi infrastrutturali finanziati, in coerenza con le finalità della programmazione regionale, hanno avuto come obiettivo il sostegno all’occupazione e all’accrescimento delle capacità concorrenziali, nonché la tutela e il riequilibrio economico del territorio

Avanzamento APQ: L’APQ era originariamente costituito da 5 interventi. Uno di questi non è più stato realizzato ed ha comportato la perdita delle risorse FAS ad esso destinate (ex delibera CIPE 17/2003) a causa della sanzione comminata ai sensi della Delibera CIPE 90/2009 (per dettagli vedi paragrafo 2.3).

Gli altri 4 interventi sono stati realizzati e risultano tutti chiusi dal 2008.
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[image: image57.emf]MARSL - Sviluppo Locale - Infrastrutture dei patti territoriali 4 1.814.244,12 1.732.686,35 1.732.686,35 1.732.686,35


6.2.18 APQ MARSP, MARSQ, MARSR,– Sistemi portuali e atti integrativi

Breve descrizione: Tutti e 3 gli APQ prevedono la realizzazione di opere pubbliche per la ristrutturazione ed il miglioramento delle infrastrutture portuali dei porti di Ancona, Senigallia e Civitanova Marche.

Relativamente all’APQ MARSP, per il porto di Ancona sono stati realizzati anche lavori per i collegamenti multimodali tra parco ferroviario della stazione di Ancona e la nuova darsena.

Avanzamento APQ: Tutte le opere previste dai 9 interventi complessivamente realizzati nell’ambito dei tre APQ sono concluse ed in funzione. 
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[image: image59.emf]MARSP - Sistemi Portuali 5 21.436.571,37 21.376.221,08 19.906.618,80 19.606.618,80

MARSQ - Sistemi portuali - I Atto integrativo 3 4.918.157,52 4.918.187,52 4.623.638,35 4.623.638,35

MARSR - Sistemi portuali - II Atto Integrativo 1 1.900.853,00 1.900.853,00 1.900.853,00 1.900.853,00


6.2.19 APQ MARSS - Strutture Sanitarie -  Integrativo Ricostruzione
Breve descrizione: L’APQ - finanziato con i fondi stanziati dalla Legge n.61/98 per la ricostruzione Marche e Umbria dopo il terremoto del 1997 - prevede un programma di interventi aventi ad oggetto l’adeguamento a norme di sicurezza, il ripristino ed il miglioramento funzionale nonché la riqualificazione tecnologica di impianti e strutture sanitarie localizzate in alcune zone della Regione danneggiate dal sisma.
Avanzamento APQ: Attualmente dei n.13 interventi previsti : n. 4 sono stati completati, n.6 risultano in via di completamento e n.3 devono essere avviati a realizzazione entro breve termine.

Il ritardo nella realizzazione di questi ultimi è stato determinato sostanzialmente dal protarsi dei tempi di progettazione a causa della contestuale presenza, nelle sedi ospedaliere interessate, di rilevanti opere di ristrutturazione.
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[image: image61.emf]MARSS - Strutture Sanitarie -  Integrativo Ricostruzione 13 13.806.142,25 11.205.123,46 7.775.452,04 7.775.452,04


6.2.20 APQ TF – Trasporto ferroviario

Breve descrizione: L’APQ, sottoscritto il 19/11/1999, è finalizzato a sviluppare il trasporto ferroviario nella Regione Marche e riguarda:

· interventi di potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara – sia progettuali (MARTF03) che di infrastrutturazione (MARTF01 e MARTF02);

· interventi per il rinnovo del materiale rotabile (MARTF05);
Avanzamento APQ: Gli interventi di progettazione delle infrastrutture (MARTF03) e di rinnovo del materiale rotabile (MARTF05) sono stati completati rispettivamente nel 2001 e nel 2002. 
Gli interventi di infrastrutturazione sono in fase di esecuzione, MARTF01 è quasi completato.
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[image: image63.emf]MARTF - Trasporto Ferroviario 4 210.156.488,78 127.734.452,64 107.405.462,58 114.151.387,67


6.2.21 APQ TG – Trasporto ferroviario, atto integrativo.

Breve descrizione: L’APQ contiene interventi di miglioramento della sicurezza e della viabilità attraverso la soppressione di due passaggi a livello, uno in Comune di Montecosaro (MC) e uno in Comune di Macerata. Per questo secondo intervento è prevista anche e la costruzione di una variante stradale.

Avanzamento APQ: L’accordo comprende complessivamente 3 Interventi:

· Intervento MARTGSPL02 denominato “Soppressione del passaggio a livello al km 6+975 mediante sottovia carrabile al km 6+936 in comune di Montecosaro”:  è in fase di appalto ed è in corso la stipula della relativa convenzione tra RFI, la Provincia di Macerata e i comuni di Montecosaro e Civitanova Marche.

· Intervento MARTGSPL01 denominata “Soppressione del passaggio a livello al km 30+294 in comune di Macerata mediante sottovia carrabile al km 30+302”: la progettazione esecutiva è stata approvata in data 10/03/2010; l’appalto potrà essere esperito dopo la realizzazione della variante alla ex SS77 tratto Pieve – Via Mattei a cura del comune di Macerata;

· Intervento MARVTG03 denominato “Variante alla ex SS 77 tratto Pieve - Via Mattei” è in fase di progettazione definitiva. Si prevede entro il 31/03/2011 l’approvazione  della variante urbanistica ai soli fini della riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
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[image: image65.emf]MARTG - Trasporto Ferroviario - I Atto Integrativo 3 14.700.000,00 0,00 0,00 0,00


6.2.22 APQ VT – Viabilità stradale - Interventi in attuazione, 1° atto integrativo.

Breve descrizione: L’APQ contiene interventi di miglioramento della sicurezza e della viabilità. In gran parte gli interventi sono riferiti a strade localizzate nella provincia di Ascoli Piceno, in quanto l’Accordo ha accolto numerosi interventi sulla viabilità previsti dal patto territoriale della Provincia di Ascoli Piceno che non hanno trovato sufficiente copertura finanziaria con le risorse messe a disposizione del Patto stesso.

Avanzamento APQ: L’APQ comprende complessivamente 11 interventi di cui 6 già conclusi (09A, 09B,09C,09D,09E, 09F) per un importo complessivo di € 4.890.231,42.
Per i rimanenti interventi si precisa quanto segue:

· l’intervento VT03A - relativo alla SS 77 Val di Chienti tratto Sfercia Muccia lotto Sfercia Collesentino II è stato realizzato per un importo di euro 68.608.395,24 ed è in fase di collaudo;

·  l’intervento VT06A relativo alla Pedemontana Cagli Fabriano tratto Campo dell’Olmo (Fabriano) Berbentina (Sassoferrato) è sospeso; l’ANAS ha risolto il contratto con impresa esecutrice dei lavori. 

· Intervento VT06BP relativo alla progettazione della Pedementana Cagli Fabriano tratto Berbentina (Sassoferrato) - Cagli per un importo di  1.807.599,00; la progettazione preliminare e lo studio di impatto ambientale sono stati già redatti dalla Regione Marche. E’ in fase di redazione la progettazione esecutiva da parte della Provincia di Pesaro-Urbino;

· l’intervento VT 10 relativo alla Strada “Mezzina” II lotto innesto SP Rosso Piceno superiore per un importo di euro 10.580.000,00 è in fase di realizzazione;

· con riferimento alla realizzazione dell’intervento VT11 sulla SS 502 Variante al Santuario del Glorioso, per un importo di euro 2.995.450,02, è in corso la progettazione definitiva.
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[image: image67.emf]MARVT - Atto Intergrativo Viabilita Statale - Interventi in Attuazione 11 134.578.728,24 91.980.417,07 73.671.683,04 78.035.394,57


6.2.23 APQ VU – Viabilità stradale- Interventi programmati, 1° atto integrativo

Breve descrizione: In data 31/03/2003 è stato sottoscritto l’Accordo integrativo all’Accordo di Programma Quadro Viabilità Stradale. Tale accordo comprende un quadro attuativo, all’art. 2, che contempla esclusivamente gli interventi che alla data di sottoscrizione dell’Accordo risultavano immediatamente attuabili.

Tali interventi, ai fini del monitoraggio, sono stati riportati nel sistema informatico “Applicativo Intese” sotto la denominazione MARVT.

Lo stesso Accordo integrativo all’APQ Viabilità Stradale, all’art. 3, prevedeva anche un quadro programmatico (Tavola 2) in cui furono inseriti gli interventi originariamente previsti e contemplati nel programma strategico di cui alla Delibera CIPE 121/01, aggiornata riguardo il progetto dell’ “Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna” dalla Delibera CIPE 93/02, come risulta dalla tabella seguente:
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Tali interventi furono riportati nel sistema Applicativo Intese con il codice MARVU ma non sono mai stati oggetto di monitoraggio in quanto non ricompresi in Accordi di Programma Quadro. Difatti  lo stesso comma 7 dell’articolo 3 dell’Accordo MARVT prevede che per attuare tali interventi i sottoscrittori dell’ Accordo dovranno stipulare ulteriori protocolli aggiuntivi (APQ). 

L’unico intervento che ha seguito tale procedura è l’opera 05AR (Realizzazione del tratto Fabriano Matelica) che infatti è stato ricompreso nel 3° Accordo Integrativo all’APQ Viabilità Stradale, sottoscritto in data 21/12/2005.

Gli altri interventi non sono stati inseriti all’interno di Accordi di Programma Quadro ma sono di competenza della Società Quadrilatero Marche Umbria Spa che segue il loro iter procedurale.
6.2.24 APQ VV – Viabilità stradale – 2° atto integrativo

Breve descrizione: L’Accordo di Programma Quadro Viabilità Stradale – II atto integrativo, sottoscritto in data 10/03/2005,  comprende due progetti di miglioramento della viabilità. Uno relativo ad un tratto della strada intervalliva di connessione delle aree industriali Piceno (cosiddetta Mezzina) (MARVV01) e l’altro di costruzione dello svincolo per il collegamento del Centro Intermodale di Jesi -  Interporto (MARVV02).
Avanzamento APQ: Entrambi gli interventi sono conclusi e le strade aperte al traffico. La realizzazione delle opere ha fatto registrare economie. Per l’intervento MARVV01 le economie sono pari ad euro 2.944.216,19 (di cui euro 2.647.974,89 di quota FAS e euro 296.241,30 di quota ANAS che non può essere considerata riprogrammabile in quanto non realmente disponibile. Si configura infatti come un minore apporto finanziario da parte di ANAS).

Per l’intervento MARVV02 le economie riprogrammabili risultano pari ad euro 434.700,88.
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[image: image70.emf]MARVV - Viabilità Statale - Secondo Accordo Integrativo 2 22.100.337,89 18.721.420,82 18.478.064,72 18.478.064,72


6.2.25 APQ VX – Viabilità stradale – 3° atto integrativo

Breve descrizione: L’APQ comprende quattro interventi:

1. la progettazione preliminare, definitiva e la redazione dello SIA della strada   Pedemontana Fabriano Muccia  (VX01) per un importo di euro 4.703.512,06; 
2. la realizzazione del I lotto della strada   Pedemontana Fabriano Muccia  - Fabriano Matelica (VX02) per un valore di euro 89.004.783,31; 
3. la realizzazione dello svincolo di Cerreto d’Esi San Michele (VX03) per un valore di euro 457.081,68; 
4. la realizzazione di opere di mitigazione e compensazione ambientale (VX04) per un valore di euro 713.135,01. 
Avanzamento APQ: Per quanto concerne il punto 1 si precisa che la relativa attività è stata gestita direttamente dalla Regione Marche che con apposita gara di appalto di servizi ha individuato il soggetto titolare della progettazione. Detta progettazione è stata conferita dalla Regione alla società Quadrilatero ai fini della presentazione al CIPE che la ha approvata in linea tecnica con prescrizioni come livello preliminare. La Regione ha integrato il progetto alle prescrizioni in modo da porlo a base di gara come livello definitivo. Il progetto definitivo è stato conferito dalla Regione all’ANAS che lo ha trasferito alla Società Quadrilatero che lo ha considerato a base di gara per l’individuazione del contraente generale.   

Per quanto concerne i punti 2, 3 e 4, si precisa che essi riguardano la fase esecutiva della gara indetta dalla Società Quadrilatero per l’individuazione del contraente generale. In particolare, allo stato attuale risulta redatta la progettazione di adeguamento del progetto definitivo posto a base di gara e su tale progettazione è in corso di svolgimento la conferenza dei servizi finalizzata alla relativa approvazione da parte del CIPE. 

Sul punto 2 in particolare, l’intervento presenta un sensibile ritardo nell’attuazione, tanto che è stato oggetto di verifica da parte dell’UVER (unico intervento per le Marche) ai sensi della delibera CIPE 79/2010 (vedi di seguito paragrafo 2.7). 
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6.2.26 APQ VY – Viabilità stradale – 4° atto integrativo

Breve descrizione: L’Accordo di Programma Quadro Viabilità Stradale – IV atto integrativo, sottoscritto in data 31/10/2006,  comprende l’intervento 01 denominato “SS 16 Adriatica, raddoppio variante di Ancona nel tratto Falconara – Pontelungo. Lotto I, Stralcio I”.

Avanzamento APQ: Questo intervento, alla sessione di monitoraggio del 31/12/2010, risulta concluso per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori, terminati in data 26/06/2010, mentre è in corso il collaudo di cui si prevede la conclusione in data 01/09/2011.

L’opera è stata finanziata con fondi FAS (legge 208/1998 Delibera CIPE 35/2005) per un importo di euro 5.656.261,00 ed ha avuto un costo di euro 4.763.105,20. Pertanto le economie riprogrammabili risultano pari ad euro 893.155,80.
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6.2.27 APQ VZ – Viabilità stradale – 5° atto integrativo

Breve descrizione: L’Accordo di Programma Quadro Viabilità Stradale – V atto integrativo, sottoscritto in data 26/06/2007 con un finanziamento pari ad € 16.175.940,00,  comprende i seguenti interventi:

· Intervento PR01 denominato “Strada Pedemontana Fabriano-Cagli. Realizzazione del tratto compreso tra gli svincoli di Cagli centro e Cagli Fosso Screbia (compresa progettazione esecutiva)” finanziato per un importo di € 6.000.000,00 (fondi FAS - Legge 208/1998 – Delibera CIPE n. 3/2006 – Quota C.2);

· Intervento PR02 denominato “Strada Intervalliva di connessione delle aree industriali del Piceno (cd. Mezzina) I stralcio Val Tronto – Val Tesino, realizzazione del III Lotto (compresa progettazione), finanziato per un importo di € 10.025.940,00 (fondi FAS - Legge 208/1998 – Delibera CIPE n. 84/2000 – Quota Ordinaria);

· Intervento SF03 denominato “Studio di fattibilità del miglioramento delle percorrenze urbane e dei collegamenti tra Pesaro e Fano conseguenti agli interventi previsti per la realizzazione della III corsia autostradale dell'A14” finanziato per un importo di € 150.000,00 (fondi FAS - Legge 208/1998 – Delibera CIPE n. 3/2006 – Quota C.2).

Avanzamento APQ: Per quanto riguarda l’intervento PR01 è in corso l’esecuzione dei lavori la cui conclusione è prevista per il 01/03/2012. Alla data del 31/12/2010 il costo dell’intervento risulta pari ad euro 3.496.903,32, di cui un costo realizzato pari ad euro 1.448.695,20 e un totale di pagamenti pari ad euro 1.120.097,60.

Per quanto riguarda l’intervento PR02 è in corso la progettazione definitiva che si prevede di concludere il 20/05/2011. 

Per quanto riguarda l’intervento SF03, lo studio di fattibilità è stato consegnato in data 28/10/2009 dalla Società incaricata Sintagma Srl di Perugia per l’importo aggiudicato di euro 36.354,00.
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6.2.28 Programmi di interventi settoriali realizzati fuori APQ

Breve descrizione: La Delibera CIPE 36/2002 ha stanziato a favore della Regione Marche le seguenti risorse FAS:

· euro 3.620.000 per finanziamenti connessi agli eventi sismici del 1997 (punto 3 della delibera);

· euro 12.497.000 per interventi connessi allo sviluppo da ricomprendere nelle Intese Istituzionali di Programma (punto 3 – all. 2 della delibera);

· euro 2.999.000 di risorse per le Amministrazioni centrali a gestione Regionale da impiegare per i settori ricerca e formazione (punto 4.5 – all. 3 della delibera).

La stessa Delibera (punto 4.5) e la successiva circolare esplicativa sulle modalità di attuazione del CIPE chiarivano che la quota di risorse relativa ai settori della ricerca e formazione e le risorse destinate agli interventi di completamento della ricostruzione post-sima, potevano essere gestite direttamente dalle Regioni senza la stipula di appositi APQ. 

La regione Marche ha quindi finalizzato i 2,999 milioni di euro della quota ricerca e formazione ad un programma di studi e ricerche (18 progetti) su tematiche di particolare rilevanza affidati alle Università Marchigiane. Ha, inoltre, realizzato un programma di recupero di centri abitati danneggiati dal sisma (6 progetti) nei Comuni di Montelparo (3 interventi), San Ginesio (2 interventi) e Montecavallo Valcaldara (1 intervento).

Si ritiene opportuno rendere conto anche di questi interventi, seppur attuati fuori APQ e quindi non rilevati ne da AI ne da SGP, al fine di avere un quadro completo e preciso delle risorse FAS 2000 – 2006 assegnate e trasferite dal MISE alla Regione Marche.

A valere sulle risorse stanziate dalla delibera CIPE 36/2002 per la regione Marche sono stati realizzati due programmi di interventi.
Avanzamento APQ: Il programma di studi e ricerche è stato completato nel 2005. La raccolta di studi è stata oggetto di apposita pubblicazione presentata in diversi incontri con le istituzioni locali e le aziende dei settori interessati. Il costo complessivo pari a euro 3.712.470,62 è stato garantito da risorse delle Università per euro 783.144,78 e da risorse FAS per euro 2.929.325,84. Sulle risorse FAS è stata registrata una economia di euro 69.674,16 che è stata riprogrammata nell’ambito dell’APQ MARIQ – Ricerca e innovazione 3° atto integrativo.

Il programma di interventi di recupero dei centri abitati è stato completato nel 2005.
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6.3 Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Fornire evidenza delle eventuali sanzioni, del relativo impatto sulla realizzazione dell'Intesa e le modalità con cui sono state gestite.

Alla Regione Marche è stata comminata una sanzione, ai sensi della Delibera CIPE 90/2009, che ha comportato una decurtazione delle risorse assegnate con la delibera CIPE 17/2003. 

Di seguito si fornisce una sintesi dell’impatto della sanzione sulla realizzazione dell'Intesa e delle modalità con cui è stata gestita nel bilancio regionale la riduzione di risorse in base a quanto disposto dalla Delibera della Giunta regionale n. 981 del 21/6/2010.

La Delibera CIPE 90/2009 ha definito l’ammontare delle risorse da disimpegnare sulla quota assegnata alle Regioni con delibera CIPE 17/2003. Il punto 6.4 della deliberazione 17/2003 stabiliva, infatti, che le risorse non impegnate entro il 31/12/2005, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari finali, venissero riprogrammate dal CIPE. Successivamente la Delibera CIPE 179/2006 aveva parzialmente modificato tale disposizione stabilendo che le risorse impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31/3/2006 venissero decurtate solo di un importo pari al 30% e le risorse non impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31/3/2006 venissero invece interamente decurtate.

Alla luce di tali disposizioni l’importo della decurtazione per la Regione Marche ammonta complessivamente ad euro 2.810.988,10 come di seguito specificato:
	APQ
	decurtazione

	MARSP - Sistemi portuali - int. 04
	750.000,00

	MARSI – Società dell’informazione
	203.553,10

	MARSL – Sviluppo locale – int. 02
	383.935,00

	MARGS – Gestione rifiuti - 1° integrativo – int. ATO2002
	1.473.500,00

	Totale decurtazioni
	2.810.988,10


In sintesi le motivazioni della mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini stabiliti sono:

- APQ MARSP “Sistemi portuali”: per l’intervento relativo alla realizzazione del raccordo ferroviario nel porto di Ancona si sono verificati ritardi nell’aggiudicazione e nell’esecuzione dei lavori dovuti al contenzioso, intervenuto in fase di aggiudicazione lavori, con alcune imprese che avevano  presentato istanza di partecipazione alla gara d’appalto ma non erano state ammesse.
- APQ MARSI “Società dell’informazione”: per l’intervento “Distribuzione della Carta servizi per i cittadini”, l’appalto per la fornitura di servizi per la realizzazione del portale Raffaello era strettamente connessa alla disponibilità del catalogo UDDI per il quale è stata utilizzata la piattaforma Systinet, acquisita in data 21/12/2005; ciò ha comportato uno slittamento nella predisposizione degli atti di gara e conseguentemente della data di aggiudicazione della fornitura stessa oltre i termini fissati dalla delibera CIPE 17/2003.

L’intervento relativo all’istituzione del “Centro regionale interdisciplinare per la trasparenza amministrativa e i flussi documentali” ha comportato una serie di attività correlate, in particolare il progetto per l’informatizzazione delle delibere di Giunta regionale. Lo slittamento dei tempi di queste attività ha comportato un ritardo nella definizione di alcune funzioni e conseguentemente nell’aggiudicazione delle gare correlate.

Con riferimento al completamento del Sistema di accesso multicanale il motivo del ritardo nell’aggiudicazione è da attribuire al difficile reperimento del software voice-portal in grado di leggere direttamente dalla pagine web senza apportare alcuna modifica. L’unico prodotto brevettato in grado di sviluppare queste caratteristiche è mediavoice ed è stato difficilissimo reperirlo sul mercato e studiarne le caratteristiche per verificare l’aderenza con le specifiche del progetto Vicino. Per cui solo a dicembre 2005 si è stati in grado di definire il capitolato relativo alla gara per la realizzazione di servizi di voice-portal e di navigazione con la voce sui portali regionali.

Infine, la gara per il contact center per il completamento del Sistema di accesso multicanale non è più stata espletata a seguito di modifiche organizzative e strutturali interne all’amministrazione regionale intervenute nel corso dell’anno 2006.

- APQ MARSL “Sviluppo locale”: il soggetto attuatore (Consorzio di Bonifica dell’Aso, Tenna, Tronto), pur avendo assicurato il rispetto dei tempi, non è pervenuto alla assunzione di impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti, per poi rinunciare definitivamente alla realizzazione dell’intervento di “ammodernamento ed adeguamento della rete irrigua nel Comune di Falerone – comprensorio alta sinistra” quando era scaduto il termine utile alla riprogrammazione delle risorse.

- APQ MARGS “Gestione rifiuti”: per l’intervento di “realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti della discarica di Maiolati Spontini”, non è stato possibile assumere impegni vincolanti da parte della stazione appaltante a causa della sopravvenuta indisponibilità  del cofinanziamento con i fondi statali di fonte PTTA previsto dall’APQ sottoscritto a carico del Ministero dell’Ambiente. Pertanto non è stato possibile avviare il programma realizzativo ed aggiudicare l’appalto entro il termine del 31/12/2005, come richiesto per l’impegno delle somme messe a disposizione dalla Delibera CIPE 17/03. Poiché la responsabilità del mancato avvio dell’intervento non è da attribuire alla Regione Marche, è tuttora in corso un confronto con le Amministrazioni Centrali coinvolte  per la definizione della questione.
Per gli interventi previsti negli APQ MARSL e MARGS, non essendo state avviate affatto le realizzazioni, si è proceduto ad una riduzione delle risorse iscritte in bilancio rinunciando, per il momento, alla realizzazione dei progetti.

Invece, per gli interventi previsti negli APQ MARSI e MARSP, per i quali si è comunque proceduto alla realizzazione delle opere, è stato necessario garantire la copertura finanziaria attraverso la riprogrammazione di economie risultanti da interventi realizzati nell’ambito di altri APQ. Si è proceduto pertanto come segue:

· MARSP: per la realizzazione del raccordo ferroviario nel porto di Ancona sono state utilizzate le economie risultanti dalla realizzazione dello “svincolo stradale per il collegamento del centro intermodale di Jesi”, realizzato nell’ambito dell’APQ “Viabilità stradale 2° accordo integrativo” – intervento 01, per l’importo di euro 750.000,00 ex delibera CIPE 20/2004.
· MARSI: sono state utilizzate le economie risultanti dalla realizzazione degli studi di fattibilità per interventi di rischio sismico e di difesa del suolo già completati nell’ambito dell’APQ “Studi di fattibilità per interventi prioritari di difesa del suolo”, per l’importo di euro 203.553,10 ex delibera CIPE 70/1998.

6.4 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Fornire indicazioni circa eventuali problemi di carattere generale e trasversale incontrati nell'attuazione dell’Intesa, effettuando, se pertinente, una sintesi delle misure adottate per risolverli.

Come già sottolineato nel presente documento, i problemi più rilevanti si riscontrano nell’attuazione dell’APQ MARVX con particolare riferimento all’intervento MARVX 02 “realizzazione dei I lotto della Pedemontana Fabriano – Muccia”. L’intervento infatti ha un valore di 94,8 milioni di euro di cui 65,3 di FAS (pari al 30% della dotazione complessiva di FAS dell’Intesa) e quindi da solo condiziona fortemente l’attuazione dell’Intesa nel suo complesso.

L’intervento presenta un sensibile ritardo nell’attuazione, tanto che è stato oggetto di verifica da parte dell’UVER (unico intervento per le Marche) ai sensi della delibera CIPE 79/2010. 
I ritardi che si riscontrano sono relativi sia all’espletamento della funzione di “progettazione definitiva”, che allo svolgimento della procedura per la conferenza dei servizi propedeutica alla sua approvazione. Inoltre il progetto definitivo, attualmente all’esame della conferenza dei servizi è gravato da numerose prescrizioni, che, in prospettiva, potrebbero richiedere tempi lunghi sia per il relativo adeguamento che per la redazione ed approvazione del livello esecutivo del progetto.

La verifica da parte dell’UVER si è conclusa con la condivisione di una scheda riepilogativa dello stato dell’intervento, delle criticità presenti e delle relative azioni correttive per il superamento delle stesse. In particolare è stata ravvisata la necessità di un follow-up dell’intervento per accertare il superamento della fase di stallo nella realizzazione, prevedendo come adempimento da assolvere la chiusura della conferenza dei servizi e l’avvio della progettazione esecutiva entro il 3/9/2011.

Con nota del 28/6/2011 il Coordinatore della Struttura tecnica di Missione (Arch. Giuseppe Mele) ha comunicato la formale conclusione della conferenza dei servizi. Ha altresì evidenziato l’impossibilità di formulare al CIPE la proposta di approvazione del progetto definitivo, stante la mancata acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i BB. e le AA.CC.

Anche gli APQ TF e TG relativi ad opere di infrastrutturazione ferroviaria presentano livelli di realizzazione più bassi della media. Poiché la responsabilità degli interventi, nonché la titolarità della maggior parte delle risorse che finanziano i progetti, sono in capo a RFI, la Regione si è attivata per richiedere a RFI informazioni supplementari rispetto al normale dettaglio informativo necessario per il monitoraggio degli interventi tramite SGP, al fine di individuare quali siano le condizioni che tuttora ostacolano l’avanzamento dei lavori e quali le possibili azioni da intraprendere per superare le criticità.

6.5 Modifiche nell'ambito dell'attuazione

Fornire indicazioni circa i fattori che hanno un impatto indiretto sull'attuazione dell'Intesa (quali modifiche legislative o sviluppi socioeconomici inattesi).

6.6 Interventi programmatici 

Fornire informazioni circa gli interventi programmatici – ossia gli interventi che sono passati dallo stato di "programmatici" allo stato di "attivi" - attivati nel corso del periodo di riferimento e delle relative fonti di finanziamento.

Fornire altresì la lista degli interventi programmatici che si ritiene di attivare nell'anno in corso, con indicazione delle relative fonti di finanziamento. 
	Progetti
	Finanziamenti

	Progetto 1
	

	Progetto 2
	

	…
	

	Totale
	


6.7 Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni rilevanti (> 25 MEURO)
Nell’ambito dell’Intesa Marche relativamente alla programmazione 2000 – 2006 ci sono 5 interventi il cui valore complessivo è superiore a 25 milioni di euro. Di seguito si forniscono le informazioni di sintesi relative allo stato di attuazione di tali progetti con particolare riguardo alla presenza di criticità che ne rallentano o ne possano compromettere in prospettiva la realizzazione, nonché le cause alla base delle problematiche riscontrate.

APQ Viabilità Stradale – 1° Atto Integrativo (MARVT) - Intervento VT03A:

L’intervento è relativo alla Progettazione e realizzazione della strada SS77 Val di Chienti Civitanova - Foligno, tratto Sfercia - Muccia - Lotto Sfercia – Collesentino per un valore di euro 68.608.395,24.

Il finanziamento delle opere è a carico di diversi Provvedimenti dello Stato e del Piano ANAS 2002 – 2004. Non è previsto finanziamento a carico del FAS.
Le opere già quasi completamente realizzate (per un importo di euro 64.474.802,46) e sono in fase di collaudo. L’intervento non presenta criticità che ne ostacolino la realizzazione.

Sono già state accertate economie per euro 15.008.603,52.
APQ Viabilità Stradale – 3° Atto Integrativo (MARVX) - Intervento VX02:

L’intervento è relativo alla realizzazione del I lotto della strada Pedemontana Fabriano Muccia, tratto Fabriano Matelica per un valore di euro 89.004.783,31.

Il finanziamento dell’opera è a carico della Legge 61/1998 per euro 19.493.738,74 e con il FAS stanziato dalle delibere CIPE 135/1999, 142/1999, 84/2000 e 138/2000 per un importo complessivo di euro 65.384.773,32.
L’intervento presenta un sensibile ritardo nell’attuazione, tanto che è stato oggetto di verifica da parte dell’UVER (unico intervento per le Marche) ai sensi della delibera CIPE 79/2010. 
I ritardi che si riscontrano sono relativi sia all’espletamento della funzione di “progettazione definitiva”, che allo svolgimento della procedura per la conferenza dei servizi propedeutica alla sua approvazione. Inoltre il progetto definitivo, attualmente all’esame della conferenza dei servizi è gravato da numerose prescrizioni, che, in prospettiva, potrebbero richiedere tempi lunghi sia per il relativo adeguamento che per la redazione ed approvazione del livello esecutivo del progetto.

La verifica da parte dell’UVER si è conclusa con la condivisione di una scheda riepilogativa dello stato dell’intervento, delle criticità presenti e delle relative azioni correttive per il superamento delle stesse. In particolare è stata ravvisata la necessità di un follow-up dell’intervento per accertare il superamento della fase di stallo nella realizzazione, prevedendo come adempimento da assolvere la chiusura della conferenza dei servizi e l’avvio della progettazione esecutiva entro il 3/9/2011.

Con nota del 28/6/2011 il Coordinatore della Struttura tecnica di Missione (Arch. Giuseppe Mele) ha comunicato la formale conclusione della conferenza dei servizi. Ha altresì evidenziato l’impossibilità di formulare al CIPE la proposta di approvazione del progetto definitivo, stante la mancata acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i BB. e le AA.CC.

APQ Trasporto ferroviario (MARTF) - Intervento 01:

L’intervento è relativo alla realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Fabriano - Albacina (P.M.228+050), per un valore di euro 95.937.162,00.

Il finanziamento delle opere è a carico di diversi Provvedimenti dello Stato, non è previsto finanziamento a carico del FAS.

L’appalto integrato dei lavori è stato affidato nel 2005.

L’intervento ha subito una forte criticità nel 2007, a seguito di cessione di ramo di azienda della Ditta affidataria e del subentro della nuova Ditta. Tale criticità è stata superata e l’attivazione del raddoppio è avvenuta il 20 dicembre 2009.

Sono attualmente in corso lavori di completamento e finitura. 
APQ Trasporto ferroviario (MARTF) - Intervento 02:

L’intervento è relativo alla realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Castelplanio – Montecarotto per un valore di euro  € 101.267.104,00.

Il finanziamento delle opere è a carico di diversi Provvedimenti dello Stato, non è previsto finanziamento a carico del FAS.
L’appalto dei lavori per la realizzazione delle opere civili è stato affidato nel 2002.

I lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla data di consegna fino ai primi mesi del 2003, quando l’Impresa ha interrotto arbitrariamente l’esecuzione delle prestazioni.

Nel mese di luglio 2005 RFI ha attuato la risoluzione contrattuale per gravi inadempienze dell’Appaltatore; a novembre 2005, in esecuzione ad una sentenza del Consiglio di Stato per il ricorso al TAR di due Ditte interessate dalle attività espropriative, è stata avviata una procedura VIA di competenza statale che si è conclusa nel maggio 2010.

Ad oggi è in corso la gara per l’affidamento dei lavori di completamento del raddoppio della tratta in questione il cui Bando è stato pubblicato in data 29/11/2010.

6.8 Analisi qualitativa della gestione delle Economie
Indicare alla data di monitoraggio di riferimento le economie realizzate sull’Intesa e, se definita, la loro modalità di riprogrammazione.

Al 31/12/2010 le economie generate nell’ambito dell’Intesa Istituzionale della Regione Marche ammontavano complessivamente a euro 26.524.578,15. Di queste quelle riprogrammabili relative al FAS 2000 – 2006 erano pari a euro 7.934.639,89 (a luglio 2011 ammontano a euro 9.380.616,95).

La Deliberazione CIPE 79/2010, ha avviato una ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati dal FAS 2000 -2006 ed ha sospeso la riprogrammare delle economie, fino alla emanazione di una successiva deliberazione CIPE con la quale saranno definiti gli obiettivi, i criteri e le modalità della riprogrammazione delle risorse FAS.

La Regione Marche valuterà le opportunità e le modalità di riprogrammazione delle economie alla luce delle disposizioni della citata deliberazione CIPE.

6.9 Assistenza tecnica

Fornire indicazioni circa le modalità dell’eventuale ricorso all’assistenza tecnica.

Nel periodo di programmazione 2000 - 2006 non era prevista una riserva di risorse da destinare in maniera specifica all’assistenza tecnica per la realizzazione del programma di interventi.

Peraltro la delibera CIPE 17/2003 ha destinato una quota di risorse al “Progetto monitoraggio”  finalizzato a rafforzare i sistemi di monitoraggio degli interventi inseriti negli APQ attraverso delle azioni di sistema. 
Le risorse del Progetto monitoraggio, non essendo state programmate attraverso la stipula di un APQ, non sono state oggetto di monitoraggio ne a suo tempo tramite AI, né attualmente tramite SGP. Si fornisce pertanto per, completezza di informazione, in occasione del RAE un rendiconto sulla finalizzazione di tali risorse.

Nell’ambito del Progetto monitoraggio poteva esser finanziate:

· Assistenza tecnica e consulenza specialistica

· Acquisizione e sviluppo di risorse umane

· Formazione specialistica

· Azioni di informazione e comunicazione

· Adeguamento, potenziamento e sviluppo di sistemi informativi

Le spese ammissibili erano: spese per il personale, spese per servizi di consulenza, spese per attività di formazione, informazione e comunicazione; spese per acquisizione e/o sviluppo di supporti informativi, software e hardware.

Per la Regione Marche le risorse stanziate per tali finalità sono state complessivamente pari a euro 1.610.780,00. In particolare euro 644.310,00 stanziate dalla delibera CIPE 17/2003 per rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e 966.470,00 stanziate dalla delibera CIPE 181/2006 quali risorse premiali per il Progetto monitoraggio. 
La Regione Marche sta utilizzando tali risorse come di seguito descritto.

· Sistema di monitoraggio unitario SIGFRIDO per i fondi FAS e FESR periodo di programmazione 2007 – 2013: euro 495.720,00
Per il periodo di programmazione 2007 – 2013 la Regione Marche ha deciso di dotarsi di un sistema unitario di monitoraggio dei fondi FAS e FESR, è stato quindi affidata la realizzazione del sistema denominato SIGFRIDO attraverso una procedura di gara. La descrizione di SIGFRIDO è riportata nel successivo paragrafo 2.11 in una delle schede relative ai progetti esemplari in quanto, tra l’altro, SIGFRIDO è stato premiato nell’ambito del ForumPA ed è tra i progetti finalisti del premio E-Gov per le migliori realizzazioni di e-goverment in Italia.
In considerazione del fatto che le risorse FAS 2007 – 2013 non sono ancora state trasferite dal MISE-DPS la Regione Marche ha deciso di coprire la quota parte FAS di spesa per la realizzazione di SIGFRIDO con le risorse della delibera CIPE 181/2006 già interamente trasferite e che prevedono tipologie di finalizzazione compatibili con la realizzazione di un sistema per il monitoraggio del FAS unitario rispetto al  fondo comunitario FESR.

· Sistema di monitoraggio delle risorse regionali OMNIA: euro 95.884,80

Il sistema OMNIA istituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 1720/2009 è un sistema unitario di monitoraggio dei progetti finanziati dalla regione Marche utilizzando risorse proprie o trasferite dallo Stato e dalla Comunità europea. L’obiettivo principale è quello di fornire un cruscotto informativo che consenta scelte strategiche e gestioni oculate e moderne delle risorse disponibili a favore dei cittadini e delle imprese del territorio. 

· Acquisizione risorse umane 158.031,00

La Regione Marche, già da qualche anno, ha sfruttato l’opportunità di utilizzare tali risorse per l’acquisizione di risorse umane, nel rispetto del patto di stabilità. Si tratta personale assunto con contratto a tempo determinato o di somministrazione (attraverso il ricorso ad agenzie interinali), che vengono destinate a compiti di monitoraggio degli interventi inseriti negli APQ.

Le risorse ancora disponibili ammontano a euro 861.145,00
6.10 Informazione e pubblicità

Fornire una sintesi degli interventi informativi e pubblicitari attuati a favore dell'Intesa, compresi esempi di pratiche esemplari e la segnalazione delle manifestazioni particolarmente rilevanti.

6.11 Progetti esemplari

Completare le schede per i progetti che l'Amministrazione ritiene rilevanti.
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	Intesa Istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Marche
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	APQ: Sistemi Portuali – II^ Accordo integrativo (MARSR)
	

	
	Linea di azione e azione:  --
	

	Titolo progetto: Lavori di ristrutturazione e miglioramento del porto di Senigallia – VI^ stralcio (MARSR 01)

	Regione: Marche


Provincia: Ancona
Comune: Senigallia

	CUP: H14J08000010005       
Altri eventuali codici identificativi: (MARSR 01)

	Importo Finanziario: 1.900.853,00

	Fonti finanziarie
FAS:
Comune: 
	Importo

euro 1.805.1810

euro 95.043
	Note (eventuali)
 



	Data inizio: 30/12/2003
 Data fine prevista: 01/06/2010

 Data fine effettiva: 15/03/2010

	Soggetto programmatore:
Comune di Senigallia
Soggetto attuatore: Comune di Senigallia
Soggetto realizzatore: Comune di Senigallia

	Soggetto destinatario: Comune di Senigallia
Altri eventuali soggetti coinvolti:



	DESCRIZIONE:

Il Progetto ha previsto, in attuazione del vigente Piano Regolatore Portuale e in prosecuzione dei lavori già iniziati e attuati con i precedenti APQ “Sistemi portuali “ (IV^ stralcio) e con l’APQ I^ Atto Integrativo – sistemi Portuali (V^ stralcio), la sistemazione sia del molo di levante che di parte di quello di ponente con opere di arredo urbano e di adeguamento funzionale, in modo da ricavare un’area di accesso pedonale di particolare pregio ambientale.
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IMMAGINE PRE- INTERVENTO

	BENEFICI:

La riqualificazione della struttura portuale ha permesso di rendere l’area portuale strettamente legata ai percorsi pedonali cittadini in modo da ottenere una zona di particolare pregio ambientale e storico che diventa un luogo di incontro e frequentazione, in virtù della sua particolare posizione baricentrica, per i numerosi turisti che frequentano la spiaggia di Senigallia oltre che, naturalmente, per i cittadini. 
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IMMAGINE POST-INTERVENTO 


	[Inserire logo FAS]
	Intesa: Regione Marche
	[spazio per loghi 
]

	
	APQ:--
	

	
	Linea di azione e azione: Progetto monitoraggio
	

	Titolo progetto: SIGFRIDO – sistema informativo unitario FAS e FESR 2007 - 2013

	Regione/Prov. aut.: Marche


Provincia:

Comune:

	CUP: B31I08000110009                          Altri eventuali codici identificativi:

	Importo Finanziario: euro 1.101.600

	Fonte:

FAS 

FESR
	Importo
:

euro 495.720
euro 605.880

	Note (eventuali)

Delibera CIPE 181/2006

POR FESR 2007 - 2013


	Data inizio: 18/02/2010 (firma del contratto)
 Data fine prevista: febbraio 2013

 Data fine effettiva:

	Soggetto programmatore:
Regione Marche
Soggetto attuatore: Regione Marche
Soggetto realizzatore: R.T.I. RA Computer spa Milano + PEGASO srl

	Soggetto destinatario: Regione Marche
Altri eventuali soggetti coinvolti:



	DESCRIZIONE:

Realizzazione di un sistema informatizzato per la registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito dei programmi  operativi FAS e FESR del periodo di programmazione 2007 – 2013, nonché la raccolta dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza le verifiche, gli audit e la valutazione dei programmi.

SIGFRIDO è stato premiato nell’ambito del ForumPA ed è risultato tra i progetti finalisti del premio E-Gov per le migliori realizzazioni di e-goverment in Italia.
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IMMAGINE PRE INTERVENTO

	BENEFICI:

Il beneficiario può svolgere in autonomia le operazioni per la presentazione della domanda e per la rendicontazione del progetto. Grazie alle procedure di firma digitale e di protocollazione automatica dei documenti è possibile risparmiare tempo e denaro sia lato utente che lato ente erogatore per attività che non comportano valore aggiunto al processo e che rappresentano soltanto formalità burocratiche. 

Relativamente al beneficiario questo comporta un notevole risparmio in termini economici, di tempo e di emissione di CO2 in quanto non è più obbligato a recarsi in Regione per presentare la documentazione.

La Regione Marche grazie all’informatizzazione del processo avrà  un risparmio sia in termini di  tempo impiegato dal proprio personale in attività di data entry, sia in termini di efficacia e precisione della documentazione presentata. Lasciando al beneficiario la possibilità di svolgere questa attività “da casa” ci si assicura la più totale rispondenza della documentazione ai requisiti richiesti dal sistema, evitando omissioni, dimenticanze, errori e successive integrazioni. 
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IMMAGINE POST INTERVENTO (se concluso)


7. Progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti di finanziamento

Fornire l'elenco dei progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti di finanziamento (ad esempio dei progetti cd. "Coerenti" che, originati nell'ambito della programmazione FAS 2000-2006, sono portati a rendicontazione sui Fondi Strutturali Comunitari 2007-2013, ecc.).

	Progetti
	Finanziamenti
	Valore (Finanziamenti – Economie)

	Progetto 1
	
	

	Progetto 2
	
	

	Progetto 3
	
	

	…..
	
	

	Totale
	
	


� Le fonti da reperire si riferiscono a criticità finanziarie


� Per “Progetti Attivi” si intendono tutti i progetti costituenti uno strumento in stato diverso da “Chiuso” o “Annullato”.


� Per Azione Cardine si considera quell’azione che al suo interno ha almeno un progetto definito come cardine dal Tracciato Unico.


� Il numero dei progetti comprende tutti i progetti che sono presenti dentro l’azione cardine.


� Trattasi principalmente degli  MARGS, MARRI, MARTF, MARTG, MARVT: per i dettagli si rimanda ai relativi paragrafi del presente Rapporto


� Sono gli APQ:  MARIQ, MARRI, MARSS, MARTF, MARTG, MARVT, MARVX. Va peraltro notato che uno, l’ APQ  MARVX, è dotato di un elevato contributo di risorse FAS corrispondente a circa il 30 % (65,3 mln di euro) della intera dotazione FAS dell’Intesa Marche ed il cui utilizzo  è  praticamente bloccato in quanto non è stata ancora avviata la fase realizzativa.





� I progetti sono stati conteggiati considerando la fase “in corso” in cui si trovano alla data di monitoraggio oggetto del rapporto. Nel caso in cui siano presenti più fasi “in corso” è stata considerata la prima fase dell’iter procedurale. Nel caso in cui tutte le fase dell’iter siano “concluse” il progetto è stato posto nell’ultima fase dell’iter procedurale.


� Per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.


� Il valore target è il valore attuale dell’indicatore. Nel caso in cui non sia valorizzato o sia parti a zero, si considera il valore iniziale.


� In Euro (omettere i centesimi)


� Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell'importo (impegnato, pagato)


� Indicare eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti) e i soggetti coinvolti nell'attuazione


� Inserire altri eventuali soggetti coinvolti, specificandone il ruolo


� Inserire loghi di programma e loghi di fondo progetto/iniziativa


� In Euro (omettere i centesimi)


� Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell'importo (impegnato, pagato)


� Indicare eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti) e i soggetti coinvolti nell'attuazione


� Inserire altri eventuali soggetti coinvolti, specificandone il ruolo
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