
CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DEL PROGETTO BOM  (Benessere Organizzativo Marche)

2013 2014 2015

Attività lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago sett

Management del progetto 

Approvazione D.G.R. Progetto BOM x
Progettazione di dettaglio x x
Nomina gruppo di lavoro x
Progettazione logo, sito e strumenti di lavoro x x x

Campagna di comunicazione x
Evento di presentazione del progetto x

Linea A - Analisi sul benessere organizzativo

Progettazione questionario e modalità di 
somministrazione x x x x

Somministrazione questionario

Rielaborazione risultati 

Linea B - Percorsi formativi sullo sviluppo 
delle risorse umane

Progettazione azioni formative

Organizzazione laboratori formativi

Linea C – Percorsi di sostegno al benessere

Progettazione seminari x x x
Realizzazione seminari x
Istituzione equipe specialistica

Operatività dell'equipe

Linea D - Valutazione ex posto degli impatti 

Progettazione strumenti di monitoraggio ex post

Avvio monitoraggio ex post

Legenda 
QUADRETTO COLORATO= previsione temporale di max
 X = stato di avanzamento delle attività realiazzate 


