
EGATO 1 Allegato A2 _ quadro degli interventi

Soggetto 
attuatore Titolo intervento

Intervento 
risolutivo 
della 
procedura di 
infrazione 
(sì/no)

costo previsto tempo di 
esecuzione Stato progettuale Data inizio 

lavori
R reale /
S stimata

Data fine 
lavori

R reale /
S stimata note

ASET SpA 6

Piano Tutela 
delle Acque 

Regione 
Marche

Adeguamento idraulico e 
di processo del 

depuratore Ponte 
Metauro nel Comune di 

Fano

no 4.800.000 2 anni
approvazione 

progetto definitivo 
dicembre 2022

01/09/2023 31/08/2025

ASET SpA 6

Piano Tutela 
delle Acque 

Regione 
Marche

Opere fognarie per 
eliminazione allagamenti 
via Pisacane angolo via 
Repubblica Comune di 

Fano

no 5.000.000 2 anni

progettazione 
preliminare - inizio 

progettazione 
definitiva 

01/10/2022

07/01/2024 31/12/2025

ASET SpA 4 Rriduzione 
delle perdite

Bonifica rete acquedotto 
e distrettualizzazione 

delle pressioni nel 
quartiere Gimarra - 

Comune di Fano

no 1.000.000 11 mesi studio di fattibilità 01/02/2023 31/12/2023

ASET SpA 4 Rriduzione 
delle perdite

Bonifica rete acquedotto 
e distrettualizzazione 

delle pressioni nei 
quartieri Bellocchi / 

Cuccurano - Comune di 
Fano

no 1.000.000 11 mesi studio di fattibilità 01/02/2024 31/12/2024

ASET SpA 4 Rriduzione 
delle perdite

Bonifica rete acquedotto 
e distrettualizzazione 

delle pressioni nel 
Comune di Mondolfo

no 1.000.000 6 mesi studio di fattibilità 30/06/2023 01/01/2024

ASET SpA 2 UE 2020/2184

Impianto trattamento 
acque di falda a carboni 

attivi per 
contaminazione da 

solventi- Comune di Fano

no 1.000.000 13 mesi studio di fattibilità 31/01/2024 01/02/2025

ASET SpA 6

ARERA: Macro-
indicatore M5 

per lo 
smaltimento 

fanghi in 
discarica

Installazione serre di 
essiccamento fanghi di 

depurazione - imp. Ponte 
Sasso nel Comune di 

Fano

no 2.000.000 2 anni studio di fattibilità 07/01/2024 31/12/2025 Riduzione in volume e peso dei fanghi di 
depurazione smaltiti in discarica

LEGENDA finalità intervento
1) 91/271/CEE (agglomerati non conformi e depuratori non conformi);
2) 98/83/CE rispetto dei valori di qualità delle acque potabili;
3) direttiva (UE) 2020/2184 - adeguamenti qualità acqua e piani di sicurezza;
4) riduzione delle perdite;
5) approvvigionamento idrico;
6) altro…

cronoprogramma esecuzione

finalità intervento



EGATO 1 Allegato A2 _ quadro degli interventi

Soggetto 
attuatore Titolo intervento

Intervento 
risolutivo 
della 
procedura di 
infrazione 
(sì/no)

costo previsto tempo di esecuzione Stato progettuale Data inizio 
lavori

R reale /
S stimata

Data fine 
lavori

R reale /
S stimata note

Marche 
Multiservizi Spa 1 91/271/CEE

Rifacimento secondo 
tratto collettore 

Petriano: tratto da 
Canarecchia a Ponte 

Armellina

2014/2059 3.020.000
> conclusione progettazione 

esecutiva 30/09/2022                                                                                          
> collaudo 31/12/2024

progettazione 
esecutiva 01/01/2023 S 30/06/2024 S

Marche 
Multiservizi Spa 1 91/271/CEE

Completamento del 
collettamento nel 

comune di San Costanzo
2014/2059 2.516.762

primo lotto: lavori in corso
secondo lotto: approvazione 

progetto esecutivo: 
30/09/2022

> collaudo 30/6/2024

esecuzione lavori 27/09/2021 R 31/12/2023 S

Marche 
Multiservizi Spa 6 91/271/CEE                                              

(vedi nota)

Potenziamento 
depuratore Calcinelli 
(Comune di Colli al 

Metauro)

no 3.200.000 > collaudo 31/03/2024 esecuzione lavori 06/10/2021 R 30/09/2023 S

Non si tratta di agglomerato in procedura 
d'infrazione ma l'impianto in oggetto 
necessita di potenziamento perché 

attualmente al limite di funzionalità e 
pertanto potrebbe diventare non 

conforme.

Marche 
Multiservizi Spa 3 UE 2020/2184

Potenziamento 
dell’acquedotto 

principale di Pesaro 
finalizzato 

all’incremento della 
resilienza 

dell’infrastruttura – 
Lotto 3

no 9.135.600 3 anni
progetto di 

fattibilita’ tecnica 
ed economica

La collocazione temporale dipende dal 
riconoscimento di finanziamento 
pubblico

Marche 
Multiservizi Spa 5 Approvvigiona

mento idrico

Collegamento del pozzo 
Sant’Anna 

all’acquedotto Calcinelli - 
Pesaro, finalizzato alla 

gestione dell’eventuale 
emergenza idrica e 
all’incremento della 

resilienza 
dell’infrastruttura nelle 

zone costiere della 
provincia di Pesaro e 

Urbino

no 8.000.000 3 anni
progetto di 

fattibilita’ tecnica 
ed economica

La collocazione temporale dipende dal 
riconoscimento di finanziamento 
pubblico

Marche 
Multiservizi Spa 5 Approvvigiona

mento idrico

Potenziamento del 
serbatoio San Gaetano 
di Pesaro a favore della 
disponibilità idrica per il 

comune e i comuni 
limitrofi

no 12.550.000 4 anni
progetto di 

fattibilita’ tecnica 
ed economica

La collocazione temporale dipende dal 
riconoscimento di finanziamento 
pubblico

LEGENDA finalità intervento
1) 91/271/CEE (agglomerati non conformi e depuratori non conformi);
2) 98/83/CE rispetto dei valori di qualità delle acque potabili;
3) direttiva (UE) 2020/2184 - adeguamenti qualità acqua e piani di sicurezza;
4) riduzione delle perdite;
5) approvvigionamento idrico;
6) altro…

cronoprogramma esecuzione

finalità intervento


