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1. ANAGRAFICA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

Regione  MARCHE 

Accordo di programma del 25/11/2010 

- Numero totale degli interventi 76 

- Finanziamento MATTM 35.900.000,00 

- Finanziamento regionale 20.527.838,75 

- Finanziamento totale 56.427.838,75 

Ultimo Atto integrativo o Comitato di indirizzo e controllo o CIPE 8/2012 20/12/2017 

- Numero totale degli interventi 87 

- Finanziamento MATTM (compresi fondi CIPE 6/2012) 68.016.200,00 

- Finanziamento regionale (compresi PAIN e PAR CIPE 8/2012) 13.200.000,00 

- Finanziamento totale 81.216.200,00 

Importo totale impegnato/accantonato nell’anno 10.686.200,00 

Importo totale pagato nell’anno 2.545.846,30 

Importo impegnato nell’anno per obbligazioni giuridicamente vincolanti 2.545.846,30 

Contabilità speciale  “C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14” n. 5621 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO E PRINCIPALI COADIUTORI 

Commissario straordinario delegato LUCA CERISCIOLI 

 Telefono 0718062319 

 Email presidente@regione.marche.it 

 PEC regione.marche.protocollogiunta@emarche.it 
Soggetto attuatore 
(se nominato) 

NARDO GOFFI 

Amministrazione di appartenenza REGIONE MARCHE 

 Telefono 0718067301 

 Cellulare 3204372889 

 Email nardo.goffi@regione.marche.it 

 PEC regione.marche.difesasuolo@emarche.it 
Responsabile dell’ufficio del commissario 
(in assenza di soggetto attuatore) 

 

Amministrazione di appartenenza  

 Telefono  

 Cellulare  

 Email  

 PEC  

Referente per l'ufficio del soggetto attuatore o per 
quello del commissario 

SIMONE POETA 

 Telefono 0718067369 

 Cellulare 3473226853 

 Email simone.poeta@regione.marche.it 

  

mailto:nardo.goffi@regione.marche.it
mailto:regione.marche.difesasuolo@emarche.it
mailto:simone.poeta@regione.marche.it
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2. ASPETTI CRITICI DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN AMBITO REGIONALE 
Descrivere il contesto in cui si inseriscono le attività commissariali a livello regionale.  

 
Il tema del dissesto idrogeologico, e del conseguente rischio, riveste un’importanza centrale nel territorio della Regione 
Marche e influenza direttamente molti aspetti della vita dei cittadini: incolumità della vita umana, qualità delle 
infrastrutture, sicurezza delle aree insediate, tutela dell’ambiente. 

Nei Piani Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), elaborati dalle Autorità di bacino competenti nel territorio 
regionale (Interregionale Fiumi Marecchia e Conca, bacini regionali Marche, Interregionale Fiume Tronto) sono 
individuate le aree a rischio idrogeologico del territorio regionale (rischio gravitativo e valanghe, rischio esondazione 
fluviale). Ulteriori analisi e individuazione di misure di prevenzione e protezione dal rischio alluvioni sono previste nei 
Piani di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dei distretti dell’Appennino Settentrionale e dell’Appennino Centrale, 
recentemente approvati dalle competenti Autorità di distretto. 

Le Marche risultano essere tra le regioni italiane maggiormente interessate da fenomeni franosi, che riguardano circa il 
19,4% del territorio (dati IFFI). L’alto indice di franosità si spiega in gran parte considerando le caratteristiche 
orografiche, geologiche e geomorfologiche del territorio regionale (quasi totalmente classificabile come montano-
collinare), e l’uso del suolo. I dati regionali registrano soprattutto fenomeni di “colamento” che interessano per lo più la 
fascia collinare del territorio, fenomeni più rapidi quali crolli e scivolamenti interessano invece la parte montuosa. 

Complessivamente, oltre l’1% del territorio regionale è soggetto a dissesti gravitativi (frane-valanghe) con grado di 
rischio elevato (R3) o molto elevato (R4) (dati Regione Marche 2015). 

Per quanto riguarda il rischio alluvione, i bacini idrografici della regione presentano per lo più un regime a carattere 
torrentizio, a eccezione dei quattro maggiori che superano i 1.000 kmq, rappresentati dai fiumi Metauro, Esino, Chienti e 
Tronto, che possono essere definiti a regime “misto”. 

I relativi tempi di corrivazione, già molto ridotti, sono diminuiti ulteriormente nel tempo, a causa di un graduale processo 
di generale antropizzazione e conseguente impermeabilizzazione del territorio, sia delle zone di versante, sia di quelle di 
fondovalle (depositi alluvionali), dove sono presenti la maggior parte degli elementi a rischio. Le criticità prevalenti nelle 
aree individuate sono riconducibili a fenomeni di allagamento delle aree urbanizzate della pianura alluvionale e 
soprattutto in prossimità delle foci dei fiumi; a queste si aggiungono, talora sommandosi in particolare lungo i versanti del 
reticolo idrografico minore, fenomeni di dilavamento anche dovuti a un’impropria regimazione delle acque. 

Lo 0,6% del territorio regionale è costituito da aree soggette ad esondazione fluviale con grado di rischio elevato (R3) o 
molto elevato (R4) (dati Regione Marche 2015). 

Nei citati PGRA, per quanto riguarda l’analisi della fascia costiera la Regione Marche ha predisposto le "mappe di 
pericolosità e rischio" da inondazione marina secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (MATTM). In particolare, sono state perimetrate le zone della fascia costiera soggette a fenomeni 
meteo marini in grado di determinare situazioni di rischio per i beni e le persone ad essi esposti. 

 
 
3. SVILUPPI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA. ATTI INTEGRATIVI. COMITATI DI INDIRIZZO E CONTROLLLO 

 Allegato 1 

Illustrare in maniera sintetica gli sviluppi dell’accordo di programma che ne hanno modificato il quadro finanziario 
compilando la Tabella 3.1 dell’Allegato 1. Specificare la distribuzione degli interventi per fonti di finanziamento, se 
prevista dall’accordo di programma, inclusa la quota gestita in amministrazione ordinaria dalla Regione (fondi 
FAS). La tabella che viene suggerita ha due versioni, una per le regioni Centro-Nord e una per le regioni del 
Mezzogiorno. 

 
 
 
 
 
 
 
4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ COMMISSARIALI 
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Descrivere com’è organizzata l’attività commissariale sia dal punto di vista logistico, sia per quanto concerne le 
risorse umane, con riferimento ai commi 2-ter e 4 dell’art.10 del DL 91 del 2014 e del comma 4 dell’art. 7 del DL 
133 del 2014. 

 
L’ufficio del Commissario ha sede presso la Regione Marche, Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – P.F. Difesa 
del suolo e autorità di bacino, Via Palestro n. 19 - 60122 Ancona.  

Il Commissario, per l’espletamento diretto delle sue funzioni, si avvale dei seguenti collaboratori degli uffici della Regione 
Marche, componenti la struttura commissariale: 

 

SOGGETTO ATTUATORE ai sensi dell’art. 10 

comma 2-ter del DL 91/2014 conv. in L. 116/2014 

(decreti commissariali n. 1/CSDDI del 29.09.2014 e n. 

2/CSDDI del 22/06/2015) 

 

Dott. Arch. Nardo Goffi 

(dirigente Servizio Tutela, gestione e 

assetto del territorio della Regione 

Marche) -  sostituto titolare C.S. 5621 

 

AREA TECNICA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE Dr.ssa Fabiana Cipollari 

(funzionaria Posizione di Funzione 

Difesa del suolo e autorità di bacino 

della Regione Marche) – addetto 

riscontro contabile C.S. 5621 

 

Ing. Simone Poeta 

(funzionario Posizione di Funzione 

Difesa del suolo e autorità di bacino 

della Regione Marche) 

 

Dott. Paolo Pierini 

(funzionario Posizione di funzione 

Ragioneria della Regione Marche) – 

sostituto addetto riscontro contabile 

C.S. 5621 

 

Il soggetto attuatore può inoltre avvalersi, per l’espletamento della propria attività, del supporto delle seguenti strutture della 
Regione Marche: 
- Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio; 
- Servizio Risorse finanziarie e bilancio; 
- Servizio Avvocatura regionale e attività normativa, 

 
 
5. RICORSO AI POTERI COMMISSARIALI E DI DEROGA 

Illustrare come hanno inciso sull’attuazione degli interventi i poteri commissariali di cui ai commi 5 e 6 dell’art.10 del 
DL 91 del 2014 e dei commi 4 e 5 dell’art. 7 del DL 133 del 2014, nonché i poteri di deroga di cui all'articolo 17 del 
DL 195 del 2009. 

 
Nell’attuazione degli interventi non si è fatto ricorso all’esercizio dei poteri di cui ai commi 5 e 6 dell’art.10 del DL 91 del 
2014, né dei poteri di cui al comma 5 dell’art. 7 del DL 133 del 2014, né dei poteri di deroga di cui all'articolo 17 del DL 
195 del 2009. 
Per tutti gli interventi attivati si è fatto ricorso ai poteri di cui al comma 4 dell’art. 7 del DL 133 del 2014 (avvalimento di 
soggetti pubblici e del Consorzio di Bonifica delle Marche). L’attuazione mediante avvalimento è stata applicata anche 
agli interventi attivati precedentemente all’entrata in vigore del DL 133 del 2014. 
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6. CONTABILITA’ SPECIALE  

6.1 Frontespizio riepilogativo della contabilità speciale 

Inserire il Prospetto riepilogativo della contabilità speciale di cui all’Allegato 1 del decreto del MEF 27.03.2009 (GU 
n. 80 del 06.04.2009). 
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6.2 Accrediti alla contabilità speciale e gestione economica dell’accordo di programma 

 Allegato 2 

Riportare nella Tabella 6.1 dell’Allegato 2 i versamenti nella contabilità speciale provenienti dal Ministero 
dell’ambiente, dalla Regione e da alte eventuali fonti. Precisare inoltre nella Tabella 6.2 che segue, quanto sia stato 
impegnato e pagato. Illustrare gli eventuali aspetti critici delle procedure di accreditamento e di spesa con riguardo 
anche dei tempi di pagamento degli acconti per stati di avanzamento. Per “Risorse previste dall’Accordo” si 
intendono quelle previste dall’atto integrativo più recente, eventualmente modificate dalla CIPE 8/2012, come 
riportate al primo capitolo. 

 
 

Tabella 6.2. Impiego delle risorse previste dall’Accordo di programma 

Fonte di finanziamento 
Risorse 
previste 

dall’Accordo 

Trasferito alla 
contabilità 
speciale 

Accantonato o 
Impegnato(1) 

Pagato(1) Disponibilità(2) 

Ministero dell’ambiente (3) 68.016.200,00 44.236.200,00 34.586.200,00 1.194.855,17 9.650.000,00 

Regione (4) 13.200.000,00 5.400.000,00 6.000.000,00 907.888,49 - 600.000,00 

Altri      

Totale 81.216.200,00 49.636.200,00 40.586.200,00 2.102.743,66 9.050.000,00 

(1) Nel caso in cui gli interventi non siano distinti per fonte di finanziamento, inserire il valore complessivo nella riga dei totali. 
(2) Differenza tra quanto trasferito nella contabilità speciale e la somma degli importi impegnati o pagati 
(3) Compresi fondi CIPE 6/2012 o quelli previsti in quota MATTM dalla CIPE 8/2012  
(4) Compresi fondi  PAIN e PAR della CIPE 8/2012   

 
 
7. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

7.1 Descrizione delle attività  

Descrivere le attività prodotte sia a livello centrale dal commissario, sia a livello locale degli enti in avvalimento e 
rilevare gli eventuali ritardi rispetto al cronoprogramma delle attività per il periodo di riferimento. 

 

ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

In data 27 giugno 2017 il Commissario straordinario delegato (Presidente della Regione Marche), con decreto n. 1/CSDDI, 
ha individuato, ai sensi dell’art. 10-ter del D.L. 91/2014, il dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della 
Regione Marche, arch. Nardo Goffi, quale soggetto attuatore per l’espletamento delle attività relative agli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico individuati nel citato Accordo di Programma del 25 novembre 2010 e sue integrazioni in 
sostituzione del dott. Marcello Principi, delegando altresì il suddetto soggetto attuatore alla firma degli ordinativi di contabilità 
speciale n. 5621 denominata “C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14”. 

 

 

ATTIVITÀ DEL SOGGETTO ATTUATORE 

Nel corso dell’anno 2017, il Soggetto Attuatore ha emanato e sottoscritto atti di avvalimento per l’avvio dei seguenti 
interventi: 

MC034A/10 - Comune di Treia (MC). Località Strada Valchiusa – Viale Diaz. Risanamento movimento franoso. – € 

700.000,00 Euro (avvalimento del Comune di Treia); 

MC030A/10 - Comune di Belforte del Chienti (MC). Località Centro abitato. Opere di consolidamento versante Est. – € 

500.000,00 (avvalimento del Comune di Belforte del Chienti); 

AN085A/10 - Comune di Rosora (AN). Località Capoluogo versante nord-est. Sistemazione versante nord-est centro 

abitato. – € 600.000,00 (avvalimento del Comune di Rosora); 
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AN003A/10 - Comune di Serra San Quirico (AN). Località Domo. Consolidamento area in frana e riduzione del rischio 

idrogeologico. – € 400.000,00 (avvalimento del Comune di Serra San Quirico); 

AN010A/10 - Comune di Serra San Quirico (AN). Località Gola della Rossa. Opere di disgaggio e realizzazione barriere 

paramassi. – € 250.000,00 (avvalimento del Comune di Serra San Quirico); 

AP011A/10 – Comune di Acquaviva Picena (AP). Località Capoluogo versante Nord. Consolidamento area a rischio 

frana. – € 400.000,00 (avvalimento del Comune di Acquaviva Picena); 

MC084B/10 – Comune di Sarnano (MC). Località Schito. Consolidamento dissesto idrogeologico. – € 500.000,00 

(avvalimento del Comune di Sarnano); 

PU090A/10 - Comune di Vallefoglia (PU). Località Montecchio – Via da Vinci. Consolidamento e protezione versante in 

frana nel centro abitato di Montecchio. – € 400.000,00 (avvalimento del Consorzio di Bonifica delle Marche ); 

AN086A/10 - Comune di Santa Maria Nuova (AN). Località Collina Versante est. Palificata e drenaggi. – € 300.000,00 

(avvalimento della Provincia di Ancona); 

AP014A/10 - Comune di Cossignano (AP). Località centro storico. Consolidamento versante nord. – € 500.000,00 

(avvalimento del Comune di Cossignano); 

AP087A/10 - Comune di Montalto delle Marche (AP). Località Patrignone. 2° stralcio consolidamento versante ovest. – 

€ 300.000,00 (avvalimento del Comune di Montalto delle Marche); 

MC091A/10 - Comune di Recanati (MC). Località Colle dell’Infinito e Paesaggio Leopardiano. Interventi per il 

consolidamento e la mitigazione del dissesto idrogeologico. – € 5.836.200,00 (avvalimento del Comune di Recanati). 

Il Soggetto Attuatore, nel corso dell’anno 2017, ha emanato, su richiesta degli enti avvalsi, atti di autorizzazione 

all’affidamento di incarichi tecnici e di indagini specialistiche (sia propedeutiche alla progettazione che in corso d’opera), 

di approvazione progetti, contratti di appalto e perizie di variante in corso d’opera, di autorizzazione lavori in economia, 

nonché di autorizzazione all’affidamento di incarichi di collaudatore. 

A seguito dell’istruttoria e delle verifiche effettuate dall’ufficio commissariale sulle richieste pervenute e sulla relativa 
documentazione e allegati tecnici, laddove è stata ritenuta idonea la documentazione trasmessa, il Soggetto Attuatore 
ha redatto ed emanato i relativi atti di approvazione ed autorizzazione. 

Nel corso dell’anno 2017, il Soggetto Attuatore ha inoltre emanato, su richiesta degli enti avvalsi, atti di liquidazione 
relativi a spese per lavori, incarichi tecnici, indagini specialistiche e compensi incentivanti. 

 
 

ATTIVITÀ DEGLI ENTI AVVALSI 

 

Gli enti avvalsi, nel corso dell’anno 2017, hanno svolto, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore, attività tecniche, 
amministrative e contabili relative alle diverse fasi di attuazione degli interventi. In particolare, hanno provveduto ai 
seguenti adempimenti: 

- affidamento di incarichi tecnici e indagini specialistiche (sia propedeutiche alla progettazione che in corso 
d’opera); 

- approvazione in linea tecnica di progetti e perizie di varianti; 

- aggiudicazione dei lavori e sottoscrizione di atti di affidamento e di contratti d’appalto di lavori; 

- liquidazione in linea tecnica delle spese autorizzate; 

- svolgimento di funzioni tecniche (progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza, 
collaudo) qualora non affidante all’esterno; 

- rendicontazione finale degli interventi. 

Per ogni intervento, le attività degli enti avvalsi si sono svolte sotto il coordinamento del Responsabile unico del 
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procedimento di attuazione dell’intervento (RUP), dipendente dell’ente medesimo nominato in accordo con il Soggetto 
Attuatore in sede di convenzione di avvalimento e referente dell’attuazione dell’intervento nei confronti del Soggetto 
Attuatore. 

 

 

RITARDI/CRITICITÀ NELL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

 intervento AP016A/10 in comune di Palmiano (AP) (in progettazione al 31/12/2017) 

 intervento MC036A/10 in comune di Ussita (MC) (in progettazione al 31/12/2017) 

 

Per gli interventi sopra elencati, si sono avuti ritardi nell’attuazione dovuti all’emergenza sismica che ha colpito il territorio 

del Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. Le aree oggetto di intervento si trovano infatti in comuni colpiti dal sisma. 

 
 

7.2 Livello di attuazione globale degli interventi  

Attraverso la compilazione della Tabella 7.1 che segue, evidenziare lo stato di avanzamento globale degli interventi 
o lotti. Gli importi sono quelli “previsti” o “accertati dopo l’assestamento finale”, colonne (b) e (c) delle tabelle 7.2 e  
7.3.  

Tabella 7.1. Stato di attuazione degli interventi al 31.12.2017 

 Gestione ordinaria Contabilità speciale Totale 

Interventi o lotti N. Importo N. Importo N. Importo 
in % 

dell’AdP 

In attesa di avvio   29 42.081.204,86 29 42.081.204,86 52% 

In corso di progettazione   17 16.256.200,00 17 16.256.200,00 20% 

Lavori in fase di appalto   1 300.000,00 1 300.000,00 0% 

Appalto aggiudicato   0 0,00 0 0,00 0% 

Lavori in corso   4 8.280.000,00 4 8.280.000,00 10% 

Lavori ultimati   36 14.298.795,14 36 14.298.795,14 18% 

Totale   87 81.216.200,00 87 81.216.200,00 100% 

Con quadro economico 
finale assestato approvato 

  33 12.101.208,47 33 12.101.208,47 15% 

 

7.3 Stato di attuazione di ciascun intervento o lotto  

 Allegati 3 e 4 

Indicare, compilando le Tabelle 7.2 e 7.3 degli Allegati 3 e 4 lo stato di attuazione e il bilancio economico di ciascun 
intervento/lotto, segnalando eventuali ricorsi in fase di gara o riserve in fase di esecuzione. La prima tabella si 
riferisce agli interventi attuati dal commissario tramite la contabilità speciale. La seconda, eventuale, si riferisce agli 
interventi attuati tramite la gestione ordinaria regionale. Nella Tabella 7.2 sono elencati per primi gli interventi 
finanziati dall’Accordo di programma come modificato dai successivi Atti integrativi. A seguire sono riportati gli 
interventi/lotti finanziati tramite l’impiego di economie Per la compilazione della Tabella 7.3 valgono le medesime 
indicazioni.  

 

 

8. RIEPILOGO ECONOMICO 

La Tabella 8.1 che segue riepiloga la situazione economica dell’Accordo di programma riportando gli importi totali 
delle Tabelle 7.2 e 7.3 degli Allegati 3 e 4. Nella prima riga vengono riportati gli importi del finanziamento 
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dell’Accordo come modificato e aggiornato dagli eventuali successivi Atti integrativi. In particolare l’importo della 
penultima colonna è uguale al più recente degli importi dell’ultima colonna della Tabella 3.1, mentre quello 
dell’ultima colonna è uguale alla differenza degli importi più recenti della terzultima e dell’’ultima colonna della 
Tabella 3.1. 

 

Tabella 8.1. Riepilogo economico dello stato di attuazione dell’AdP al 31.12.2017 

Oggetto Riferimento 
Contabilità 
speciale 

Gestione 
ordinaria 

1 Totale finanziamento Dalla Tab. 3.1  81.216.200,00 
 

 Interventi previsti dall’Accordo di programma e dagli Atti integrativi o finanziati con le economie 

2 Totale importi accertati dopo assestamento Tabb. 7.2 e 7.3. colonna (c) 12.101.208,47 
 

3 Totale importi previsti Tabb. 7.2 e 7.3. colonna (b) 69.067.404,86  

4 Importo totale degli interventi 81.168.613,33 
 

5 Totale economie lorde attese o accertate Riga 1 meno riga 4 47.586,67 
 

6 Totale costi di gestione riportati nei QE Tabb. 7.2 e 7.3. colonna (d) 561.300,00  

7 

Compensi realmente pagati o da pagare al commissario (comprensivi di € 
13.899,31 richiesti da commissario e oggetto di ricorso dell’ex 
commissario dott. Senni al TAR Marche notificato nel novembre 2016 e in 
attesa di giudizio) 

367.531,43 
 

8 Costi di esercizio ufficio commissario pagati o da pagare 402.950,13  

9 

Altro (specificare)(ulteriori oneri fiscali e contributivi su compensi 
commissario e componenti struttura pagati dopo subentro Presidente 
Regione, compensi per lavoro straordinario dipendenti Regione Marche 
per collaborazione con commissario 1° trimestre 2014) 

37.915,60  

10 Totale costi di esercizio, compensi e altro pagati o da pagare 808.397,16 
 

11 Economie o maggiori costi di gestione Riga 6 meno riga 10 - 247.097,16  

12 Totale economie nette presunte Somma righe 5 e 11 -199.510,49  

 

 

 

9.  CRITICITA’  

Descrivere le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione di ciascun intervento e nello svolgimento delle attività 
commissariali nel corso dell’anno di riferimento e le modalità adottate per favorire il superamento delle stesse. 

 

 

 

 

10. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE 

Precisazioni integrative e annotazioni finali che si ritengono essenziali per una esaustiva lettura della presente 
relazione. 
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ELENCO DELLE TABELLE 

Tabella Posizione Contenuto 

3.1 Allegato 1 
Copertura finanziaria dell’accordo.   Regioni Centro Nord 
     Regioni Mezzogiorno 

6.1 Allegato 2 
Importi versati in contabilità speciale.  Regioni Centro Nord 
     Regioni Mezzogiorno 

6.2 Testo Impiego delle risorse previste dall’Accordo di programma 

7.1 Testo Stato di attuazione degli interventi 

7.2 Allegato 3 Stato di attuazione interventi attuati tramite contabilità speciale 

7.3 Allegato 4 Stato di attuazione interventi attuati tramite gestione ordinaria 

8.1 Testo Riepilogo economico dello stato di attuazione dell’Accordo di programma 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N. 1 

PIANO STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO EX LEGGE 191 DEL 2009

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E LA REGIONE

Centro-Nord

SVILUPPI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

TAB. 3.1  -  COPERTURA FINANZIARIA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA A SEGUITO ANCHE DI EVENTUALI ATTI INTEGRATIVI

ACCORDO DI PROGRAMMA

n. int. importo n. int. importo n. int. importo n. int. importo n. int. importo n. int. importo n. int. importo

0 52 35.900.000,00 52 35.900.000,00 24 20.527.838,75 24 20.527.838,75 76 56.427.838,75

ATTI INTEGRATIVI - COMITATI DI INDIRIZZO E CONTROLLO - CIPE 6/2012
ATTO

AI/CIC

CIPE 6/12 n. int. importo n. int. importo n. int. importo n. int. importo n. int. importo n. int. importo n. int. importo n. int. importo

1 15.10.2014 AI 44 32.310.000,00 19 13.579.373,38 25 18.730.626,62 9 6.000.000,00 9 6.000.000,00 53 38.310.000,00 53 38.310.000,00

2 05.12.2016 AI 57 44.236.200,00 19 13.579.373,38 38 30.656.826,62 9 6.000.000,00 9 6.000.000,00 66 50.236.200,00 66 50.236.200,00

3 20.12.2017 AI 73 68.016.200,00 19 13.579.373,38 54 54.436.826,62 14 13.200.000,00 14 13.200.000,00 87 81.216.200,00 87 81.216.200,00

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

N. DATA Bilancio AdP Contabilità specialeTotale FAS o gest. ordinaria

TOTALE DI CUIREGIONE

25.11.2010

Totale CIPE 6/2012 Bilancio o L. 191/2009

MATTM 

RELAZIONE ANNUALE 2017

MARCHE

N.

MATTM TOTALE

Fondi di bilancio AdPTotale

REGIONE

Fondi FASDATA Fondi di bilancio L. 191/2009 Totale

Nota: 
Qualora gli interventi non siano suddivisi per fonti di 
finanziamento, inserire il numero totale degli interventi nella 
colonna "n. int." relativa  a "TOTALE" 



ALLEGATO N. 2

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E LA REGIONE

Centro-Nord

Bilancio Delibera CIPE 6/2012
1 23/06/2011 € 569.023,88                                569.023,88 

2 15/12/2011 € 2.544.521,71                             3.113.545,59 

3                             3.113.545,59 

4                             3.113.545,59 

5                             3.113.545,59 

anno 2011                             3.113.545,59                                                -                                                  -                                                  -                               3.113.545,59 

6 25/09/2012 € 1.046.153,85                             4.159.699,44 

7 18/10/2012 € 2.017.081,03                             6.176.780,47 

8                             6.176.780,47 

9                             6.176.780,47 

10                             6.176.780,47 

anno 2012                             2.017.081,03                             1.046.153,85                                                -                                                  -                               3.063.234,88 

11 07/10/2013 € 34.077,00                             6.210.857,47 

12 07/10/2013 € 142.938,99                             6.353.796,46 

13 07/10/2013 € 1.496.831,15                             7.850.627,61 

14 05/11/2013 € 3.400.000,00                           11.250.627,61 

15 05/11/2013 € 2.356.418,08                           13.607.045,69 

anno 2013                                                -                               7.430.265,22                                                -                                                  -                               7.430.265,22 

16 07/08/2014 € 6.920.000,00                           20.527.045,69 

17                           20.527.045,69 

18                           20.527.045,69 

19                           20.527.045,69 

20                           20.527.045,69 

anno 2014                             6.920.000,00                                                -                                                  -                                                  -                               6.920.000,00 

21 04/06/2015 € 6.680.000,00                           27.207.045,69 

22 18/06/2015 € 650.000,00                           27.857.045,69 

23 18/08/2015 € 750.000,00                           28.607.045,69 

24 18/08/2015 € 500.000,00                           29.107.045,69 

25 06/11/2015 € 1.600.000,00                           30.707.045,69 

anno 2015                             6.680.000,00                                                -                               3.500.000,00                                                -                             10.180.000,00 

26 23/06/2016 € 1.029.142,30                           31.736.187,99 

27 22/08/2016 € 1.000.000,00                           32.736.187,99 

28                           32.736.187,99 

29                           32.736.187,99 

30                           32.736.187,99 

anno 2016                                                -                               1.029.142,30                             1.000.000,00                                                -                               2.029.142,30 

31 03/04/2017                           11.926.200,00 

32 06/06/2017                                900.000,00 

33 06/12/2017                             4.073.812,01 

34

35

anno 2017                           11.926.200,00                             4.073.812,01                                900.000,00                                                -                             16.900.012,01 

Totali                   30.656.826,62                   13.579.373,38                     5.400.000,00                                         -                     49.636.200,00 

MATTM

PIANO STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO EX LEGGE 191 DEL 2009

MARCHE

RELAZIONE ANNUALE 2017

TAB. 6.1  -  IMPORTI VERSATI IN CONTABILITA' SPECIALE N. 5621 AL 31.12.2017

N. DATA Regione
Importo totale 

progressivo
Altre fonti

Pagina 1 di 1



Regione (1) F=Frana - A= Alluvione (Idraulica )- C=Erosione costiera ALLEGATO 3

Anno (2) MATTM  (Compresa quota disponibile e MATTM CIPE 8)  - CIPE 6 - Regione  - CIPE 8 (PAR-PAIN) - ""  (Se la fonte non è assegnata)

(3) SP=Studio preliminare - PF=Progetto di fattibilità - PD= Progetto definitivo -PE=Progetto esecutivo - BG=Pubblicazione del bando di gara 

TABELLA 7.2. INTERVENTI ATTUATI TRAMITE CONTABILITA' SPECIALE AG=Aggiudicazione - LC=Lavori in corso - V=Variante in c.o. - U=Lavori ultimati - C=Lavori collaudati

(4) Indicare con X se sono stati presentati ricorsi in fase di gara

Importo Importo previsto

Importo accertato 

dopo 

assestamento 

finale

Di cui

per costi di 

gestione e/o 

compensi ripotati 

a QE

Economie attese

Economie 

accertate dopo 

assestamento 

finale

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

81.216.200,00          69.067.404,86    12.101.208,47    561.300,00          -                        1.498.791,53       

1 AN002A/10 Appennino 

Centrale
AN Genga Gola di 

Frasassi 

Disgaggi e barriere paramassi F MATTM 400.000,00€             D37H12000750001 C 269.323,01€        12.000,00€          130.676,99          

2 AP012A/10
Appennino 

Centrale
AP

Acquasanta 

Terme

Quintodecim

o - in 

perimetraz 

FRANA CR = 

R4

Disgaggi, barriere F MATTM 300.000,00€             I62J12000040001 C 292.497,49€        9.000,00€            

7.502,51              

3 PU039A/10
Appennino 

Centrale
PU Acqualagna

Gola del Furlo 

- crolli R4  F-

05-1136/F-05-

1099

Opere di protezione fenomeni di crollo F MATTM 100.000,00€             B43B12000100001 C 88.823,07€          3.000,00€            

11.176,93            

4 PU049A/10
Appennino 

Centrale
PU Piobbico

M. Montiego-

capol  FRANA 

R3-R4

Consolidamento e riqualif ambientale 

versante a monte capoluogo+ studio 

crollo M. Montiego

F MATTM 200.000,00€             I33B10000490001 C 191.128,14€        6.000,00€            

8.871,86              

5 FM024A/10
Appennino 

Centrale
FM Lapedona

Centro 

storico - 

versante nord 

FRANA R4

Consolidamento e riduzione rischio 

idrogeologico
F MATTM 700.000,00€             C99H11000750001 C 664.264,50€        21.000,00€          

35.735,50            

6 PU040A/10
Appennino 

Centrale
PU Borgo Pace

Capoluogo - 

T. Auro 

FRANA RIPA 

FLUV R3

riduzione rischio idrogeologico F MATTM 300.000,00€             I59H12000120001 C 297.580,59€        9.000,00€            

2.419,41              

7 MC031A/10-1
Appennino 

Centrale
MC Macerata

Fiume 

Potenza

Manutenzione idraulica dal ponte di 

Sambucheto a valle del centro fiere di 

Villa Potenza

A MATTM 169.000,00€             F19H12000160001 C 128.060,28€        5.070,00€            

40.939,72            

8 MC031A/10-2
Appennino 

Centrale
MC Macerata Fiume Chienti

Manutenzione idraulica nel tratto 

compreso tra la confluenza del torrente 

Fiastra e la loc. San Claudio

A MATTM 200.000,00€             F89H12000310001 C 164.657,13€        6.000,00€            

35.342,87            

9 MC031A/10-3
Appennino 

Centrale
MC Macerata

Fiume 

Potenza

Manutenzione idraulica dalla confluenza 

del Monocchia a Sambucheto
A MATTM 231.000,00€             F99H12000190001 C 188.139,08€        6.930,00€            

42.860,92            

10 AP019A/10
Appennino 

Centrale
AP Spinetoli 

Spinetoli 

ESOND E3
Riparazione argine A MATTM 400.000,00€             I49H13000010001 C 380.253,95€        12.000,00€          

19.746,05            

11 FM021A/10
Appennino 

Centrale
FM Campofilone

Ponte Nina – 

Rio Canale 

ESOND E3

Messa in sicurezza idraulica foce A MATTM 300.000,00€             G49H12000290001 C 225.081,72€        9.000,00€            

74.918,28            

N. ReNDiS Distretto 
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Località
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Regione (1) F=Frana - A= Alluvione (Idraulica )- C=Erosione costiera ALLEGATO 3

Anno (2) MATTM  (Compresa quota disponibile e MATTM CIPE 8)  - CIPE 6 - Regione  - CIPE 8 (PAR-PAIN) - ""  (Se la fonte non è assegnata)

(3) SP=Studio preliminare - PF=Progetto di fattibilità - PD= Progetto definitivo -PE=Progetto esecutivo - BG=Pubblicazione del bando di gara 

TABELLA 7.2. INTERVENTI ATTUATI TRAMITE CONTABILITA' SPECIALE AG=Aggiudicazione - LC=Lavori in corso - V=Variante in c.o. - U=Lavori ultimati - C=Lavori collaudati

(4) Indicare con X se sono stati presentati ricorsi in fase di gara

Importo Importo previsto

Importo accertato 

dopo 

assestamento 

finale

Di cui

per costi di 

gestione e/o 

compensi ripotati 

a QE

Economie attese

Economie 

accertate dopo 

assestamento 

finale

N. ReNDiS Distretto 

idrografico

Comune 

prevalente
Località

MARCHE

2017

LOCALIZZAZIONE ECONOMIEFINANZIAMENTOINTERVENTO IMPORTO INTERVENTO

ST
A

TO
 D

I

A
V

A
N

ZA
M

EN
TO

 (3
)

a
l 3

1 
d
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en

b
re

R
IC

O
R

SI
 (4

)

P
ro

vi
n
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a

Descrizione

Ti
p

o
lo

gi
a (

1
)

Fonte (2)
CUP

12 FM028A/10
Appennino 

Centrale
FM

Torre San 

Patrizio

Cupaggio 

FRANA R3

Consolidamento versante e sistemazione 

idrogeologica
F MATTM 300.000,00€             C49H11000450001 C 287.358,30€        9.000,00€            

12.641,70            

13 FM027A/10
Appennino 

Centrale
FM Montefortino

Capol -Via 

Circonvallazio

ne

Opere di sostegno, difesa spondale F MATTM 400.000,00€             C69H11000920001 C 381.643,75€        12.000,00€          

18.356,25            

14 AP015A/10
Appennino 

Centrale
AP Force

Versante 

Ovest di 

Montetorre 

FRANA R3

Completamento lavori di somma 

urgenza per la riduzione del rischio
F

MATTM + 

CIPE 6
1.500.000,00€          H88G13000000001 C 1.500.000,00€     45.000,00€          

15 MC038A/10
Appennino 

Centrale
MC

Porto 

Recanati

Lido delle 

Nazioni 

COSTA - 

assim R4

Interventi di difesa della costa C CIPE 6 4.210.000,00€          I99H13000110001 LC 4.210.000,00€     126.300,00€        

16 MC037A/10
Appennino 

Centrale
MC

Castelsantang

elo sul Nera

M. Rotondo - 

M. Prata 

ESOND R4

Valanghe F CIPE 6 300.000,00€             F49H12000360002 C 271.970,86€        9.000,00€            

28.029,14            

17 PU048A/10
Appennino 

Settentrionale
PU Pesaro

Colle Ardizio 

FRANA 

CROLLO R4

Messa in sicurezza infrastr. ril. naz. F CIPE 6 800.000,00€             B73B12000390001 C 668.334,05€        24.000,00€          

131.665,95          

18 FM026A/10
Appennino 

Centrale
FM

Montefalcone 

Appennino

capoluogo - 

FRANA 

CROLLO P4 

R4

Cons Versante SUD F CIPE 6 600.000,00€             F55D12000160003 C 563.743,32€        18.000,00€          

36.256,68            

19 PU051A/10
Appennino 

Centrale
PU Sant'Ippolito

Pian di Rose - 

F-05-0579 R4
Bonifica versante NW F CIPE 6 300.000,00€             F35D12000290001 C 205.819,07€        9.000,00€            

94.180,93            

20 FM029A/10
Appennino 

Centrale
FM Fermo

Foce Ete Vivo 

ESOND R4
Manutenzione straordin, arginature A CIPE 6 800.000,00€             C69H11000930001 C 761.550,65€        24.000,00€          

38.449,35            

21 AP013A/10
Appennino 

Centrale
AP

Arquata del 

Tronto

Fraz. Trisungo 

FRANA 

CROLLO R4

Disgaggi/consolidamento frana crollo F CIPE 6 300.000,00€             I22J12000210001 C 229.215,94€        9.000,00€            

70.784,06            

22 MC032A/10
Appennino 

Centrale
MC Cingoli

Centro 

abitato 

FRANA R3 F-

14-0947

Consolidamento centro abitato F CIPE 6 800.000,00€             J62J11000340001 C 703.444,41€        24.000,00€          

96.555,59            



Regione (1) F=Frana - A= Alluvione (Idraulica )- C=Erosione costiera ALLEGATO 3

Anno (2) MATTM  (Compresa quota disponibile e MATTM CIPE 8)  - CIPE 6 - Regione  - CIPE 8 (PAR-PAIN) - ""  (Se la fonte non è assegnata)

(3) SP=Studio preliminare - PF=Progetto di fattibilità - PD= Progetto definitivo -PE=Progetto esecutivo - BG=Pubblicazione del bando di gara 

TABELLA 7.2. INTERVENTI ATTUATI TRAMITE CONTABILITA' SPECIALE AG=Aggiudicazione - LC=Lavori in corso - V=Variante in c.o. - U=Lavori ultimati - C=Lavori collaudati

(4) Indicare con X se sono stati presentati ricorsi in fase di gara

Importo Importo previsto

Importo accertato 

dopo 

assestamento 

finale

Di cui

per costi di 

gestione e/o 

compensi ripotati 

a QE

Economie attese

Economie 

accertate dopo 

assestamento 

finale

N. ReNDiS Distretto 
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Località
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23 FM020A/10
Appennino 

Centrale
FM Altidona

Marina-

Falesia 

Aprutina 

FRANA 

CROLLO P4 

R4

Completamento consolidamento parete 

rocciosa
F CIPE 6 300.000,00€             C19H11000600001 C 286.740,54€        9.000,00€            

13.259,46            

24 AP018A/10
Appennino 

Centrale
AP Ascoli Piceno

AP-Marino 

del Tronto 

ESOND E4

Consolidamento briglia A CIPE 6 1.100.000,00€          I32J12000250001 C 948.112,29€        33.000,00€          

151.887,71          

25 PU047A/10 Fiume Po PU Pesaro

Fiorenzuola di 

Focara FRANA 

R4

Messa in sicurezza centro abitato F CIPE 6 800.000,00€             B72J11000260001 C 703.055,93€        24.000,00€          

96.944,07            

26 AN004A/10
Appennino 

Centrale
AN Sirolo

Consolid. 

Vers NE 

capoluogo 

FRANA R4

Tiranti - reti protezione F CIPE 6 750.000,00€             I43B13000020001 C 729.088,99€        22.500,00€          

20.911,01            

27 MC033A/10
Appennino 

Centrale
MC

Civitanova 

Marche

Versante sud-

ovest centro 

storico - 

F18_0017 

FRANA R3

Consolidamento F CIPE 6 400.000,00€             E77H11002860002 C 322.517,78€        12.000,00€          

77.482,22            

28 AP017A/10
Appennino 

Centrale
AP

San 

Benedetto

Paese Alto-

P.zza B. 

Piacentini CR 

CAVITA' R3

Consolidamento F CIPE 6 500.000,00€             F85D13000000001 C 436.583,60€        15.000,00€          

63.416,40            

29 FM022A/10
Appennino 

Centrale
FM Fermo

Capoluogo 

FRANA 

CROLLO P4 

R3

Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto F CIPE 6 200.000,00€             C69H11000940001 C 191.345,17€        6.000,00€            

8.654,83              

30 PU050A/10
Appennino 

Centrale
PU Sassocorvaro

Versante NW - 

Centro 

storico 

FRANA R4

Cordoli micropali, chiodature, reti, 

biostuoie e talee
F CIPE 6 270.000,00€             I43B12000260001 C 228.026,20€        8.100,00€            

41.973,80            

31 FM025A/10
Appennino 

Centrale
FM

Monsampietr

o Morico

S.Elpidio 

Morico vers 

sud est 

riclassif 

FRANA R3

Consolidam versante con regimazione 

acque
F CIPE 6 200.000,00€             C39H11000450001 C 189.202,45€        6.000,00€            

10.797,55            
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32 PU043A/10
Appennino 

Centrale
PU

Macerata 

Feltria

Palazzo di 

Ferro - Ca' 

Antonio 

FRANA

Palificata, trincee drenanti F CIPE 6 180.000,00€             F49B12000050001 C 176.277,02€        5.400,00€            

3.722,98              

33 PU045A/10
Appennino 

Centrale
PU Montelabbate

capoluogo - 

area 

municipio 

FRANA R3

Consolidamento frana F CIPE 6 400.000,00€             J88C10000930001 C 374.955,86€        12.000,00€          

25.044,14            

34 AN009A/10
Appennino 

Centrale
AN Senigallia Fiume Misa

Lavori di sistemazione idraulica Fiume 

Misa
A MATTM 2.420.000,00€          H14H15000790001 PD 2.420.000,00€     

-                        

35 AN077A/10
Appennino 

Centrale
AN Senigallia Fiume Misa Sistemazione idraulica Fiume Misa A MATTM 2.000.000,00€          H16J15000030001 PD 2.000.000,00€     

-                        

36 PU046A/10
Appennino 

Centrale
PU Pesaro

Chiusa di 

Ginestreto

Cassa di espansione a difesa del centro 

urbano di Pesaro
A MATTM 2.500.000,00€          SP 2.500.000,00€     

-                        

37 AN006A/10
Appennino 

Centrale
AN

Falconara 

Marittima
Castelferretti

Opere di regimazione idraulica e di 

riduzione delle criticità lungo i fossi 

S.Sebastiano, Rigatta, Cannettacci

A MATTM 1.500.000,00€          B19H18000260002 SP 1.500.000,00€     

-                        

38 AN007A/10
Appennino 

Centrale
AN Castelfidardo

Monte 

Camillone

Opere idrauliche connesse alla 

realizzazione di una serie di casse di 

espansione nel bacino del Fiume Aspio

A MATTM 1.200.000,00€          B79H18000430002 SP 1.200.000,00€     

-                        

39 AN008A/10
Appennino 

Centrale
AN Osimo

Osimo 

Stazione

Opere idrauliche connesse alla 

realizzazione di una serie di casse di 

espansione nel bacino del Fiume Aspio

A MATTM 1.200.000,00€          B89H18000290002 SP 1.200.000,00€     

-                        

40 AN005A/10-1
Appennino 

Centrale
AN

Falconara 

Marittima
Fiumesino

Opere di mitigazione del rischio idraulico 

- 1° lotto
A MATTM 810.000,00€             B79H18000450002 SP 810.000,00€        

-                        

41 AN078A/10
Appennino 

Centrale
AN Polverigi

Capoluogo - 

Via della 

Perna

Lavori di sistemazione idrogeologica di 

aree interessate da movimenti franosi in 

via della Perna

F MATTM 720.000,00€             H34H14001010001 LC 720.000,00€        

-                        

42 AP016A/10
Appennino 

Centrale
AP Palmiano Capoluogo

Opere di consolidamento idrogeologico 

versante Sud
F MATTM 250.000,00€             I76J14000600001 PF 250.000,00€        

-                        

43 MC034A/10
Appennino 

Centrale
MC Treia

Strada 

Valchiusa - 

Viale Diaz

Risanamento movimento franoso F MATTM 700.000,00€             I37H15000070002 SP 700.000,00€        

-                        

44 MC079A/10
Appennino 

Centrale
MC

Potenza 

Picena
San Girio Consolidamento frana F MATTM 300.000,00€             I17B16000030001 BG 300.000,00€        

-                        

45 AN003A/10
Appennino 

Centrale
AN

Serra San 

Quirico
Domo

Consolidamento area in frana e 

riduzione del rischio idrogeologico
F MATTM 400.000,00€             G36J17000420002 SP 400.000,00€        

-                        

46 AN005A/10-2
Appennino 

Centrale
AN

Falconara 

Marittima
Fiumesino

Opere di mitigazione del rischio idraulico 

- 2° lotto
A MATTM 590.000,00€             B79H18000450002 SP 590.000,00€        

-                        
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47 AN085A/10
Appennino 

Centrale
AN Rosora

Capoluogo 

versante nord-

est

Sistemazione versante nord-est centro 

abitato
F MATTM 600.000,00€             F57B17000090002 SP 600.000,00€        

-                        

48 AN086A/10
Appennino 

Centrale
AN

Santa Maria 

Nuova

Collina 

versante Est
Palificata e drenaggi F MATTM 300.000,00€             H89J17000170002 SP 300.000,00€        

-                        

49 AP011A/10
Appennino 

Centrale
AP

Acquaviva 

Picena

Capoluogo 

versante 

Nord

Consolidamento area a rischio frana F MATTM 400.000,00€             F71J17000030001 SP 400.000,00€        

-                        

50 AP014A/10
Appennino 

Centrale
AP Cossignano

Centro 

storico
Consolidamento versante nord F MATTM 500.000,00€             SP 500.000,00€        

-                        

51 AP087A/10
Appennino 

Centrale
AP

Montalto 

delle Marche
Patrignone

2° stralcio consolidamento versante 

ovest
F MATTM 300.000,00€             C17B17000010002 SP 300.000,00€        

-                        

52 MC030A/10
Appennino 

Centrale
MC

Belforte del 

Chienti

Centro 

abitato
Opere di consolidamento versante Est F MATTM 500.000,00€             G79D17000310002 SP 500.000,00€        

-                        

53 AN010A/10
Appennino 

Centrale
AN

Serra San 

Quirico

Gola della 

Rossa

Opere di disgaggio e realizzazione 

barriere paramassi
F MATTM 250.000,00€             G39D17000250002 SP 250.000,00€        

-                        

54 AP088A/10
Appennino 

Centrale
AP Ascoli Piceno

Sponda sx 

Tronto – Le 

Terrazze

Sistemazione versante in frana per 

erosione fluviale
F MATTM 850.000,00€             C35D18000020001 SP 850.000,00€        

-                        

55 FM089A/10
Appennino 

Centrale
FM Montelparo

Capoluogo 

centro 

abitato

Consolidamento 2° stralcio F MATTM 1.000.000,00€          H22J17000000001 SP 1.000.000,00€     

-                        

56 PU090A/10
Appennino 

Centrale
PU Vallefoglia

Montecchio - 

Via Da Vinci

Consolidamento e protezione versante in 

frana nel centro abitato di Montecchio
F MATTM 400.000,00€             B46J17000340001 SP 400.000,00€        

-                        

57 MC091A/10
Appennino 

Centrale
MC Recanati

Colle 

dell'Infinito e 

Paesaggio 

Leopardiano

Interventi per il consolidamento e la 

mitigazione del dissesto idrogeologico
F MATTM 5.836.200,00€          H27B17000460001 SP 5.836.200,00€     

-                        

58 11IR156/G1
Appennino 

Settentrionale
PU PESARO

Fiorenzuola di 

Focara

Interventi a protezione dell'abitato di 

Fiorenzuola di Focara
F MATTM

 € 1.451.204,86 

(economie) 
B73B17000010001 SF 1.451.204,86€     

59 11IR287/G1
Appennino 

Centrale
AP

ARQUATA DEL 

TRONTO

PESCARA DEL 

TRONTO

RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E 

MIGLIORAMENTO DELLO STATO 

ECOLOGICO DEL FIUME TRONTO

A MATTM 1.800.000,00€          SP 1.800.000,00€     

60 11IR224/G1
Appennino 

Centrale
AP

CASTEL DI 

LAMA

Frazione 

Piattoni

MITIGAZIONE DEI RISCHI RELATIVI AI 

MOVIMENTI FRANOSI DELLA FRAZIONE 

DI PIATTONI

F MATTM 2.200.000,00€          PD 2.200.000,00€     

61 11IR194/G1
Appennino 

Centrale
AP FORCE

Capoluogo 

versante sud-

est

Consolidamento e messa in sicurezza del 

versante sud-est del centro abitato di 

Force

F MATTM 2.140.000,00€          PD 2.140.000,00€     



Regione (1) F=Frana - A= Alluvione (Idraulica )- C=Erosione costiera ALLEGATO 3

Anno (2) MATTM  (Compresa quota disponibile e MATTM CIPE 8)  - CIPE 6 - Regione  - CIPE 8 (PAR-PAIN) - ""  (Se la fonte non è assegnata)

(3) SP=Studio preliminare - PF=Progetto di fattibilità - PD= Progetto definitivo -PE=Progetto esecutivo - BG=Pubblicazione del bando di gara 

TABELLA 7.2. INTERVENTI ATTUATI TRAMITE CONTABILITA' SPECIALE AG=Aggiudicazione - LC=Lavori in corso - V=Variante in c.o. - U=Lavori ultimati - C=Lavori collaudati

(4) Indicare con X se sono stati presentati ricorsi in fase di gara

Importo Importo previsto

Importo accertato 

dopo 

assestamento 

finale

Di cui

per costi di 

gestione e/o 

compensi ripotati 

a QE

Economie attese

Economie 

accertate dopo 

assestamento 

finale

N. ReNDiS Distretto 

idrografico

Comune 

prevalente
Località

MARCHE

2017

LOCALIZZAZIONE ECONOMIEFINANZIAMENTOINTERVENTO IMPORTO INTERVENTO

ST
A

TO
 D

I

A
V

A
N

ZA
M

EN
TO

 (3
)

a
l 3

1 
d

ic
en

b
re

R
IC

O
R

SI
 (4

)

P
ro

vi
n

ci
a

Descrizione

Ti
p

o
lo

gi
a (

1
)

Fonte (2)
CUP

62 11IR252/G1
Appennino 

Centrale
AP

APPIGNANO 

DEL TRONTO

Capoluogo 

versante sud-

ovest

CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD 

OVEST DEL CENTRO ABITATO
F MATTM 992.316,00€             SF 992.316,00€        

63 11IR059/G1
Appennino 

Centrale
AP OFFIDA

Santa Maria 

della Rocca

CONSOLIDAMENTO RUPE SANTA MARIA 

DELLA ROCCA E TRATTI DELLA STRADA 

COMUNALE (EX SP 43 MEZZINA)

F MATTM 3.254.625,44€          SF 3.254.625,44€     

64 11IR016/G1
Appennino 

Centrale
FM

SANTA 

VITTORIA IN 

MATENANO

Versante 

ovest centro 

abitato

Interventi urgenti di consolidamento e 

ripristino dissesti idrogeologici versante 

ovest capoluogo

F MATTM 1.911.772,56€          SF 1.911.772,56€     

65 11IR086/G1
Appennino 

Centrale
MC PIORACO Varie

Manutenzione idraulico-forestale e 

ripristino officiosità idraulica Fiume 

Potenza, Torrente Scarsito

A MATTM 435.200,00€             SF 435.200,00€        

66 11IR079/G1
Appennino 

Centrale
MC

VALFORNACE 

(FIORDIMONT

E)

Taro e 

Arciano

Lavori di manutenzione idraulico-

forestale del Torrente La Valle
A MATTM 145.000,00€             SF 145.000,00€        

67 11IR110/G1
Appennino 

Centrale
MC

SAN 

SEVERINO 

MARCHE

Dal ponte 

Sant'Antonio 

alla località 

Taccoli

Lavori di manutenzione idraulico 

forestale e ripristino officiosità idraulica 

del Fiume Potenza

A MATTM 1.060.800,00€          SF 1.060.800,00€     

68 11IR091/G1
Appennino 

Centrale
MC FIUMINATA

Valcora (a 

monte 

confluenza 

con fosso S. 

Antonio)

Lavori di manutenzione idraulico-

forestale e ripristino officiosità idraulica 

del fiume Potenza

A MATTM 360.286,00€             SF 360.286,00€        

69 11IR288/G1
Appennino 

Centrale
PU PESARO

FIORENZUOL

A DI FOCARA 

MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO 

RUPE FIORENZUOLA DI FOCARA
F MATTM 4.800.000,00€          SP 4.800.000,00€     

70 11IR158/G1
Appennino 

Centrale
PU PESARO

CASTELDIMEZ

ZO

Consolidamento del tratto di costa fra 

Gabicce e Pesaro. Abitato di 

Casteldimezzo

F MATTM 1.900.000,00€          SF 1.900.000,00€     

71 11IR053/G1
Appennino 

Centrale
AP Castignano

Capoluogo - 

Versante Sud 

Est. Contrada 

Icona

Lavori di completamento del 

consolidamento e sistemazione 

idrogeologica della rupe  centro storico

F
MATTM (CIPE 

55)
1.382.152,32€          D82J17000030001 PD 1.382.152,32€     

72 11IR244/G1
Appennino 

Centrale
AP Castorano

Capoluogo - 

Via Marconi

Consolidamento versante ovest 

interessato da dissesto a difesa scuola 

elementare e s.p. 18

F
MATTM (CIPE 

55)
800.000,00€             B99H16000010001 PD 800.000,00€        
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73 11IR213/G1
Appennino 

Centrale
AN Genga

Gola di 

Frasassi

Completamento interventi urgenti 

mitigazione rischio idrogeologico ex S.P.
F

MATTM (CIPE 

55)
597.847,68€             D31B18000100001 PD 597.847,68€        

74 PU052A/10
Appennino 

Centrale
PU Fano Via Ruggeri Interventi di difesa della costa (edifici) C Regione 3.000.000,00€          E33B13000060002 LC 3.000.000,00€     

-                        

75 AP080B/10
Appennino 

Centrale
AP Castignano Ripaberarda Sistemazione calanchi/crolli F Regione 350.000,00€             I87B15000110005 LC 350.000,00€        

-                        

76 FM023A/10
Appennino 

Centrale
FM Fermo

Marina 

Palmense

Lavori di adeguamento della sezione 

idraulica del Fosso Torre
A Regione 250.000,00€             C61H13000400002 C 240.701,82€        -€                      

9.298,18              

77 MC081B/10
Appennino 

Centrale
MC Recanati

Fiume Chienti 

e Fiume 

Potenza

Opere di difesa spondale, risagomature e 

pulizia alveo, manutenzione argini 

esistenti

A Regione 500.000,00€             F34H14000830006 PD 500.000,00€        

78 MC082B/10
Appennino 

Centrale
MC Valfornace Roccamaia Consolidamento frana F Regione 350.000,00€             H46J15000000003 C 350.000,00€        

79 AN083B/10
Appennino 

Centrale
AN Senigallia

Bettolelle-

Brugnetto

Completamento cassa di espansione a 

difesa centro abitato Senigallia
A Regione 350.000,00€             H13G15000030001 C 311.711,51€        -€                      

38.288,49            

80 MC036A/10
Appennino 

Centrale
MC Ussita

Fosso 

Valruscio

Regimazione idraulica e ripristino 

sezione di deflusso
A Regione 400.000,00€             C57B15000020005 PF 400.000,00€        

81 MC035A/10
Appennino 

Centrale
MC Visso

Fosso Valle di 

Norcia

Opere di regimazione idraulica, 

adeguamento  della sezione e 

sistemazione ambientale

A Regione 300.000,00€             E64H12000050002 C 300.000,00€        

82 MC084B/10
Appennino 

Centrale
MC Sarnano Schito Consolidamento dissesto idrogeologico F Regione 500.000,00€             SP 500.000,00€        

83 11IR209/G1
Appennino 

Centrale
PU PESARO

FIUME 

FOGLIA

Realizzazione casse di espansione sul 

Fiume Foglia a difesa del centro urbano 

di Pesaro - I stralcio

A Regione 2.206.108,26€          B79H18000460002 SP 2.206.108,26€     

84 11IR205/G1
Appennino 

Centrale
PU PESARO

Bacino 

Torrente 

Genica

Interventi di regimazione idraulica 

bacino T. Genica – ramo di Santa 

Veneranda e ramo di Muraglia

A Regione 2.175.733,60€          SF 2.175.733,60€     

85 11IR275/G1
Appennino 

Centrale
FM SERVIGLIANO

Capoluogo e 

zona 

artigianale

Riduzione rischio idrogeologico centro 

abitato e zona artigianale bacino fosso 

Chiarmonte

A Regione 324.918,14€             B22H18000440001 PD 324.918,14€        

86 11IR291/G1
Appennino 

Centrale
MC

PORTO 

RECANATI

Fiume 

Potenza

Sistemazione idraulica Fiume Potenza - 

tratto 1
A Regione 1.200.000,00€          SF 1.200.000,00€     

87 11IR290/G1
Appennino 

Centrale
MC

CIVITANOVA 

MARCHE
Fiume Chienti

Sistemazione idraulica Fiume Chienti - 

tratti 1 e 2
A Regione 1.293.240,00€          SF 1.293.240,00€     

Inserisci righe


