

ALLEGATO 7

Piano Investimenti

**PROGRAMMA IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI NUOVI ROTABILI
(CDS 2015-2023)**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totali
Complessi "Jazz ETR 425"	----	2	4	----	1(*)	2	----	----	----	9
Complessi "Swing ATR 220"	----	----	----	----	----	----	1(*)	----	----	1
Mln EUR (CdS 2015- 2023)	----	13,4	26,8	----	6,7	13,4	3,5	----	----	63,8 (*)

(*) Di cui investimenti a carico della Regione Marche per 10,2 Mln Euro

In caso di ritardo delle consegne rispetto al crono-programma di cui sopra per cause imputabili a Trenitalia, saranno applicate le seguenti penali non cumulabili:

- Euro 300.000,00 (trecentomila/00) per ogni mezzo consegnato oltre il 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quello previsto per la consegna;
- Euro 1.000.000 (unmilione/00) per ogni mezzo consegnato oltre il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto a quello previsto per la consegna.

Il programma potrà essere comunque modificato sulla base di nuove esigenze condivise tra le Parti.