



vivi
una nuova stagione

COMITATO DI SORVEGLIANZA PSR MARCHE 2014 - 2020


Cartiera Papale – Ascoli Piceno

07 settembre 2017




Informativa sullo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale delle Marche 2014-2020

La dotazione finanziaria del PSR per Misura (in migliaia di €)




La dotazione finanziaria per Priorità




- P.2 - Competitività
- P.3 - Filiere
- P.4 - Tutela ecosistemi
- P.5 - Efficienza risorse
- P.6 - Svil zone rurali
- AT

Sintesi avanzamento PSR al 30/06/2017 (in migliaia di €)




Evoluzione dei pagamenti nuovi – trascinati (in migliaia di €)




Alcuni numeri sull'avanzamento del PSR

- Sono stati attivati bandi per tipologie di operazioni la cui dotazione finanziaria prevista rappresenta l'87% del totale Piano Finanziario del PSR;
- Gli importi «messi a bando» rappresentano il 77% della dotazione finanziaria delle tipologie di operazioni attivate e il 66% dell'intero PSR;
- Per i «bandi chiusi» sono state presentate 9.902 domande e finanziate 8.384
- L'importo del contributo ammesso a finanziamento per i bandi attivati con la nuova programmazione rappresenta il 40% dell'intera dotazione finanziaria
- L'importo del contributo ammesso compresi i trascinamenti è pari al 47% della dotazione finanziaria del PSR
- Al **31/07/2017** sono stati liquidati fondi pari al 8% della dotazione del PSR
- I pagamenti dei trascinamenti rappresentano il 40% dei pagamenti complessivi

Stato di avanzamento del PSR per priorità



Stato di avanzamento del PSR per priorità




Priorità 2 - Competitività dell'agricoltura

FA 2A - Competitività delle aziende agricole	Dotazione finanziaria
M 1.1 - Formazione professionale	4,05
M 1.2 - Informazione	4,10
M 2 - Consulenza	5,00
M 4.1 - Investimenti strutture aziende agricole	78,30
M 4.3 - Viabilità rurale e forestale	11,00
M 6.4 - Multifunzionalità aziende agricole	25,00
M 16.1 - Gruppi Operativi per la sperimentazione	11,00
M 16.2 - Progetti pilota per l'innovazione	2,50
M 16.9 - Cooperazione per multifunzionalità aziendale	0,50
Totale fondi Focus Area	141,45

FA 2B – Insempiamenti giovani	Dotazione finanziaria
M 6.1 - Aiuti all'avviamento giovani agricoltori	18,00
Totale fondi Focus Area	18,00

In milioni di €

Stato di attuazione Priorità 2



1 - Formazione e informazione


2 - Consulenza

4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali


6 - Sviluppo aziende agricole e imprese

16 - Cooperazione

numero domande presentate



numero domande finanziate



Dotazione finanziaria: 159,45 meuro
 Dotazione finanziaria bandi attivati: 116,13 meuro
 Contributo ammesso a finanziamento: 48,50 meuro
 Contributo liquidato: 9,21 meuro
 Domande presentate: 1.519
 Domande finanziate: 508

In milioni di €




Priorità 3 - Sviluppo delle filiere, benessere animali e calamità

FA 3A - Filiere	Dotazione finanziaria
M 3.1 - Certificazione prodotti agroalimentari	1,00
M 3.2 - Promozione	10,00
m 4.2 - Investimenti per l'agroindustria	13,60
M 9.1 - Costituzione di Organizzazioni di produttori	2,00
M 14.1 - Pagamenti per il benessere degli animali	8,00
M 16.4 - Cooperazione per filiere corte e mercati locali	4,00
Totale fondi Focus Area	38,60

FA 3B - Prevenzione calamità	Dotazione finanziaria
M 5.1 - Investimenti per la prevenzione delle calamità	12,00
M 5.2 - Ripristino potenzialità aziendale per calamità	1,00
Totale fondi Focus Area	13,00

In milioni di €

Stato di attuazione Priorità 3



Dotazione finanziaria: 51,6 meuro
 Dotazione finanziaria bandi attivati: 34,08 meuro
 Contributo ammesso a finanziamento: 17,24 meuro
 Contributo liquidato: 1,45 meuro
 Domande presentate: 630
 Domande finanziate: 214

In milioni di €

Priorità 4 - Tutela degli ecosistemi

FA 4A -Biodiversità	Dotazione finanziaria
M 7.1 - Redazione Piani di Gestione Natura 2000	0,70
M 7.6 - Monitoraggio e studi rete Natura 2000	1,00
M 8.5 - Miglioramento del valore delle foreste	5,00
M 10.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali	13,00
M 10.2 - Biodiversità agraria vegetale ed animale	3,00
M 12.1 - Indennità Natura 2000 per superfici agricole	4,00
M 12.2 - Indennità Natura 2000 per superfici forestali	0,50
M 13.1 - Indennità compensative per zone montane	43,00
M 15.1 - Impegni ambientali forestali	0,50
M 15.2 - Tutela risorse genetiche forestali	0,50
Totale fondi Focus Area	71,20

In milioni di €


Priorità 4 - Tutela degli ecosistemi

FA 4B - Riduzione prodotti chimici	Dotazione finanziaria
M 1.2 - Informazione	2,00
M 10.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali	6,00
M 11.1 -Introduzione produzione biologica	5,00
M 11.2 - Mantenimento produzione biologica	75,00
Totale fondi Focus Area	88,00


FA 4C - Protezione dei suoli	Dotazione finanziaria
M 4.4 - Investimenti non produttivi aziendali	6,00
M 10.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali	5,80
M 16.5 -Cooperazione per gli accordi agroambientali	4,90
Totale fondi Focus Area	16,70

In milioni di €


Stato di attuazione Priorità 4



Numero domande presentate



Numero domande finanziate



Dotazione finanziaria: 175,9 meuro
 Dotazione finanziaria bandi attivati: 118,63 meuro
 Contributo ammesso a finanziamento: 89,63 meuro
 Contributo liquidato: 25,63 meuro
 Domande presentate: 7.602
 Domande finanziate: 7.597

In milioni di €

Priorità 5 - Uso efficiente delle risorse

FA 5A - Risore idriche	Dotazione finanziaria
M 4.3 - Infrastrutture irrigue	3,00
Totale fondi Focus Area	3,00


FA 5B - Risparmio energetico	Dotazione finanziaria
M 4.2 - Investimenti per l'agroindustria	3,40
Totale fondi Focus Area	3,40

FA 5C - Energie rinnovabili	Dotazione finanziaria
M 8.6 - Investimenti silvicoli e per trasformazione legno	6,00
M 16.6 - Filiera legno energia	1,00
Totale fondi Focus Area	7,00


In milioni di €

FA 5E - Cambiamenti climatici	Dotazione finanziaria
M 8.1 - Imboschimento di terreni agricoli	8,00
M 8.2 - Sistemi agro forestali	2,00
M 8.3 - Prevenzione incendi boschivi	16,00
M 16.8 - Piani di gestione forestali	2,00
Totale fondi Focus Area	28,00


Stato di attuazione Priorità 5



Numero domande presentate



Numero domande finanziate



Dotazione finanziaria: 41,40 meuro
 Dotazione finanziaria bandi attivati: 14,79 meuro
 Contributo ammesso a finanziamento: 8,88 meuro
 Contributo liquidato: 2,05 meuro
 Domande presentate: 114
 Domande finanziate: 28

In milioni di €

Priorità 6 - Sviluppo delle aree rurali


FA 6A - Sviluppo rurale	Dotazione finanziaria
M 1.1 - Formazione professionale	0,15
M 1.2 - Informazione	0,30
M 6.2 - Aiuti all'avviamento PMI non agricole	0,60
M 6.4 - Sostegno PMI non agricole	5,00
M 7.2 - Infrastrutture su piccola scala (comunale)	1,00
M 7.4 - Servizi di base per la popolazione	0,50
M 7.5 - Infrastrutture turistiche e ricreative	0,50
M 7.6 - Patrimonio culturale e naturale	3,30
M 16.3 - Cooperazione tra piccoli operatori turistici	0,50
M 16.7 - Cooperazione per strategie locali non CLLD	0,20
Totale fondi Focus Area	12,05

FA 6B - LEADER	Dotazione finanziaria
M 19.1 - Sostegno preparatorio	0,30
M 19.2 - Realizzazione interventi di sviluppo	48,00
M 19.3 - Cooperazione	3,80
M 19.4 - Costi di gestione e animazione	8,46
Totale fondi Focus Area	60,56

FA 6C - Banda Larga	Dotazione finanziaria
M 7.3 - Infrastrutture ed accesso alla Banda	22,00
Totale fondi Focus Area	22,00

In milioni di €

Stato di attuazione Priorità 6



Dotazione finanziaria: 94,61 meuro
 Dotazione finanziaria bandi attivati: 70,10 meuro
 Contributo ammesso a finanziamento: 48,58 meuro
 Contributo liquidato: 4,93 meuro
 Domande presentate e finanziate: 19

In milioni di €

Previsione raggiungimento obiettivo N+3

2018	Spesa Pubblica	FEASR	%
Obiettivo N+3	114.524.583	49.383.000	100%
Spesa totale effettuata al 30/06/2017	38.050.425	16.407.343	33%
Prefinanziamento (3% del PSR)		6.959.070	14%
riserva di efficacia (annualità 2015)		2.975.841	6%
Spesa ancora da effettuare entro il 2018 (N+3) al netto del prefinanziamento e della riserva di efficacia	76.474.157	23.040.746	47%
percentuale di attuazione (compreso il prefinanziamento) rispetto all'intera dotazione del PSR			10,07%

Previsione apertura principali bandi

bandi	Tempistica
Sostegno e creazione G.O. del PEI - misura 16.1	entro dicembre 2017
Aree interne - Misure 7.2, 7.4, 7.5, 7.6	
area Pesarese	entro gennaio 2018
altre aree	entro dicembre 2018
Energia in "filiera" e "singolo" - misure varie	entro febbraio 2018
Accordo dissesto idrogeologico - misure varie	entro febbraio 2018
bandi risorse SISMA - Misure varie	entro marzo 2018
prevenzione danni a foreste causati da incendi, calamità e altri eventi catastrofici - misura 8.3.A	entro aprile 2018



Comitato di Sorveglianza PSR Marche 2014-2020
Ascoli Piceno, 07 settembre 2017

Grazie per l'attenzione

patrizia.bernacconi@regione.marche.it