



**DECRETO DEL
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006
N. 41/CDA DEL 10/12/2009**

**Oggetto: O.P.C.M. n. 3548 del 25/10/2006. Approvazione varianti in corso d'opera ai
"Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni fossi nei Comuni di
Camerano e Castelfidardo".**

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE 2006

- . . . -
(omissis)

- D E C R E T A -

1. **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548/2006 la variante in corso d'opera ai "lavori di manutenzione straordinaria dei fossi che attraversano il territorio dei Comuni di Camerano in località direttissima del Conero e di Castelfidardo tra la località San Sabino e la Strada Provinciale";
2. **DI RIMODULARE** il finanziamento concesso con D.C.D. n.15/08 per ogni progetto di cui al punto 1 come da tabelle inserite nell'allegato A);
3. **DI AUTORIZZARE** l'Ente Attuatore dell'intervento l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta per le finalità previste dal D.C.D. n. 39/07;
4. **DI COMUNICARE** il presente atto all'Ente interessato.

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Gian Mario Spacca)

- ALLEGATI -

ALLEGATO A

**Interventi di pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per le opere di
difesa idraulica (D.C.D. n. 39/07 e D.C.D. n.15/08).**



- Lavori di manutenzione straordinaria dei fossi che attraversano il territorio dei Comuni di Camerano in località Direttissima del Conero e di Castelfidardo tra la località San Sabino e la strada provinciale Val Musone.

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI RAFFRONTO – PERIZIA DI VARIANTE

IMPORTO LAVORI	Progetto	Aggiudicazione	Variante
Importo lavori	€ 134.029,92	€ 91.542,44	€ 109.850,2
Oneri per la sicurezza	€ 2.357,70	€ 2.357,70	€ 2.82,24
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 136.387,62	€ 93.900,14	€ 112.680,16
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 20% sui lavori	€ 27.277,52	€ 18.780,02	€ 22.536,03
Spese tecniche 2% (progettaz. ecc.)	€ 2.727,75	€ 2.727,75	€ 3.273,30
Spese tecniche per Coord.sicurezza esecuzione	€ 4.091,63	€ 4.091,63	€ 4.091,63
Imprevisti	€ 4.515,48		
Lavori in economia (IVA inclusa)		€ 55.500,46	€ 32.418,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 38.612,38	€ 81.099,86	€ 62.319,54
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00