

PROSPETTO RIEPILOCATIVO TEMPISTICHE CANTIERI SAE

03/03/2018	Comune	denominazione Area SAE - (con sfondo azzurro cantieri con SAE consegnate)	n.SAE fabbisogno	ditta	n.SAE consegnate al comune 2017	n.SAE consegnate al comune 2018	n.SAE da consegnare al comune 2018	Data inizio lavori da verbale	Data fine prima fase da crono programma	Data fine prima fase effettiva	Data inizio lavori montaggio SAE da crono programma	Data inizio lavori montaggio SAE effettiva	Data fine lavori montaggio SAE da crono programma	Data fine lavori montaggio SAE effettiva	Data inizio lavori terza fase da crono programma	Data inizio lavori terza fase effettiva	Data fine lavori da crono programma	Data fine lavori effettiva	data approvazione progetto	decreto n.	ritardo sui 120 giorni per le oc.u.u.	ritardo sui 180 giorni complessivi	gorni di ritardo sui 60 gg montaggio SAE	data consegna SAE ai comuni
1	ACQUASANTA TERME	Loc Arli	6	ARCALE		6		11/07/2017	31/07/2017	30/07/2017	01/08/2017	21/08/2017	25/09/2017	20/10/2017	26/09/2017	21/10/2017	10/10/2017	15/12/2017	27/05/2017	615	-56	-34	0	28/02/2018
2	AMANDOLA	Loc. San Cristoforo	2	ARCALE	2			24/07/2017	13/08/2017	03/08/2017	14/08/2017	30/08/2017	17/09/2017	20/10/2017	18/09/2017	21/10/2017	10/10/2017	15/12/2017	12/06/2017	704	-68	-50	-9	22/12/2017
3	ARQUATA DEL TRONTO	Borgo	54	ARCALE	54			09/03/2017	17/05/2017	19/05/2017	18/05/2017	20/05/2017	18/05/2017	18/07/2017	13/07/2017	24/07/2017	16/08/2017	14/09/2017	14/02/2017	152	-26	-26	-1	28/09/2017
4	ARQUATA DEL TRONTO	Borgo 2	32	ARCALE	32			08/06/2017	19/07/2017	23/07/2017	20/07/2017	24/07/2017	20/09/2017	29/09/2017	21/09/2017	30/09/2017	11/10/2017	25/11/2017	12/05/2017	539	-48	-40	7	10/01/2018 10/03/2018
5	ARQUATA DEL TRONTO	Faete 1 2 (8+6)	14	ARCALE	14			03/05/2017	20/06/2017	23/07/2017	21/06/2017	24/07/2017	01/08/2017	02/10/2017	02/08/2017	03/10/2017	05/09/2017	30/11/2017	27/02/2017	248	26	37	10	
6	ARQUATA DEL TRONTO	Pescara del Tronto	26	ARCALE	26			30/01/2017	12/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	09/04/2017	27/04/2017	09/04/2017	28/04/2017	07/05/2017	19/06/2017	29/12/2016	101	-46	-61	-15	20/12/2017
7	ARQUATA DEL TRONTO	Piedilama	16	ARCALE	16			06/04/2017	17/05/2017	04/06/2017	25/05/2017	05/06/2017	05/07/2017	27/07/2017	06/07/2017	17/07/2017	09/08/2017	24/08/2017	27/02/2017	249	-23	-30	-8	27/02/2018
8	ARQUATA DEL TRONTO	Pretrare 1	6	ARCALE	6			03/04/2017	28/05/2017	05/06/2017	05/06/2017	06/06/2017	16/07/2017	04/08/2017	17/07/2017	05/08/2017	13/08/2017	13/09/2017	27/02/2017	250	-22	-22	-1	28/02/2018
9	ARQUATA DEL TRONTO	Pretrare 2	20	ARCALE	20			03/04/2017	28/05/2017	05/06/2017	15/06/2017	06/06/2017	16/07/2017	04/08/2017	17/07/2017	05/08/2017	13/08/2017	13/09/2017	27/02/2017	250	-22	-22	-1	15/04/2018 20/03/2018
10	ARQUATA DEL TRONTO	Spelonga - Colle	33	ARCALE	33			04/05/2017	26/07/2017	06/08/2017	27/07/2017	09/08/2017	20/09/2017	26/10/2017	21/09/2017	27/10/2017	25/10/2017	07/12/2017	03/04/2017	402	5	26	18	
11	BOLOGNOLA	Villa di Mezzo - Capoluogo	7	ARCALE		7		27/07/2017	01/09/2017	15/10/2017	02/09/2017	18/10/2017	23/10/2017	24/11/2017	23/10/2017	25/11/2017	05/11/2017	22/12/2017	16/06/2017	737	1	-19	-23	11/11/2017
12	CALDAROLA	Campo Sportivo centro	25	ARCALE		25		26/06/2017	01/09/2017	14/09/2017	02/09/2017	18/09/2017	01/11/2017	21/12/2017	02/11/2017	14/12/2017	05/12/2017	19/02/2018	27/05/2017	612	-10	28	34	25/11/2017
13	CALDAROLA	Campo Sportivo nord	38	ARCALE			35	26/06/2017	01/09/2017	08/10/2017	02/09/2017	09/10/2017	01/11/2017	22/12/2017	02/11/2017	27/12/2017	05/12/2017	20/03/2018	27/05/2017	612	14	29	14	07/12/2017
14	CALDAROLA	Campo Sportivo sud	41	ARCALE	41			26/06/2017	01/09/2017	30/07/2017	02/09/2017	17/08/2017	01/11/2017	04/12/2017	02/11/2017	05/12/2017	17/11/2017	20/12/2017	27/05/2017	612	-56	11	49	11/11/2017
15	CALDAROLA	monastero	3	ARCALE		3		18/09/2017	10/10/2017	04/10/2017	11/10/2017	05/10/2017	04/11/2017	07/12/2017	05/11/2017	08/12/2017	20/11/2017	20/12/2017	12/07/2017	878	-36	-32	3	15/02/2018
16	CAMERINO	Arcofiato (frazione)	8	ARCALE			8	10/11/2017	05/12/2017	15/03/2018	06/12/2017	16/03/2018	23/01/2018	30/04/2018	24/01/2018	19/05/2018	07/02/2018	30/05/2018	29/09/2017	1381	47	33	-15	23/09/2017 31/08/2018
17	CAMERINO	Le Cortine ampliamento - 2 da 60 di cui una H e 4 da 40	45	ARCALE			45	15/03/2018		15/05/2018		16/05/2018		15/07/2018		16/07/2018		14/08/2018			43115	43116	0	
18	CAMERINO	Le Cortine centro A bassa	24	ARCALE			24	31/07/2017	15/09/2017	31/01/2018	15/09/2017	01/02/2018	14/11/2017	30/03/2018	15/12/2017	01/04/2018	21/01/2018	30/04/2018	07/07/2017	859	88	86	-3	15/03/2018
19	CAMERINO	Le Cortine centro B alta	7	ARCALE			7	31/07/2017	15/09/2017	31/01/2018	15/09/2017	01/02/2018	14/11/2017	30/03/2018	15/12/2017	01/04/2018	21/01/2018	30/04/2018	07/07/2017	859	88	86	-3	31/12/2017 20/12/2017
20	CAMERINO	Le Cortine est A centro	27	ARCALE			27	03/08/2017	15/10/2017	23/10/2017	15/10/2017	30/10/2017	14/12/2017	29/12/2017	15/12/2017	30/12/2017	21/01/2018	31/03/2018	07/07/2017	860	-12	-5	0	
21	CAMERINO	Le Cortine est B bassa	14	ARCALE			14	03/08/2017	15/10/2017	31/01/2018	15/10/2017	01/02/2018	14/12/2017	30/03/2018	15/12/2017	01/04/2018	21/01/2018	30/04/2018	07/07/2017	860	88	86	-3	23/08/2017 19/02/2018
22	CAMERINO	Le Cortine est C alta	17	ARCALE			17	03/08/2017	15/10/2017	23/10/2017	15/10/2017	20/11/2017	14/12/2017	19/01/2018	15/12/2017	20/01/2018	21/01/2018	31/03/2018	07/07/2017	860	-12	16	0	
23	CAMERINO	Le Cortine ovest A	21	ARCALE			21	31/07/2017	31/09/2017	05/10/2017	31/09/2017	06/10/2017	30/11/2017	18/12/2017	31/11/2017	19/12/2017	31/12/2017	28/02/2018	07/07/2017	861	-30	-16	13	07/01/2018
24	CAMERINO	Le Cortine ovest B	10	ARCALE			10	31/07/2017	31/09/2017	23/10/2017	31/09/2017	30/10/2017	30/11/2017	29/12/2017	31/11/2017	30/12/2017	31/12/2017	28/02/2018	07/07/2017	861	-12	-5	0	30/04/2018
25	CAMERINO	Le Cortine ovest C	12	ARCALE			12	31/07/2017	31/09/2017	23/10/2017	31/09/2017	23/10/2017	30/11/2017	22/12/2017	31/11/2017	23/12/2017	31/12/2017	28/02/2018	07/07/2017	861	-12	-12	0	25/11/2017

03/03/2018	Comune	denominazione Area SAE - (con sfondo azzurro cantieri con SAE consegnate)	n.SAE fabbisogno	ditta	n.SAE consegnate al comune 2017	n.SAE consegnate al comune 2018	n.SAE da consegnare al comune 2016	Data inizio lavori da verbale	Data fine prima fase da crono programma	Data fine prima fase effettiva	Data inizio lavori montaggio SAE da crono programma	Data inizio lavori montaggio SAE effettiva	Data fine lavori montaggio SAE da crono programma	Data fine lavori montaggio SAE effettiva	Data inizio lavori terza fase da crono programma	Data inizio lavori terza fase effettiva	Data fine lavori da crono programma	Data fine lavori effettiva	data approvazione progetto	decreto n.	ritardo sul 120 giorni per le o.o.u.u.	ritardo sui 180 giorni complessivi	gorni di ritardo sui 60 gg montaggio SAE	data consegna SAE ai comuni	
26	CAMERINO	Mergnano S. Savino (frazione)	6	ARCALE			6	15/01/2018		15/03/2018		16/03/2018		30/04/2018		01/05/2018		30/05/2018			43054	43040	-15	30/08/2017	
27	CAMERINO	Morro (frazione)	7	ARCALE		7		18/09/2017	18/10/2017	18/10/2017	19/10/2017	23/10/2017	18/11/2017	08/01/2018	16/11/2017	09/01/2018	02/12/2017	22/01/2018	16/08/2017	1092	-57	-35	17	15/04/2018 30/03/2018	
28	CAMERINO	Piegusciamo (frazione)	9	ARCALE			9	18/09/2017	18/10/2017	28/02/2018	19/10/2017	01/03/2018	18/11/2017	15/04/2018	16/11/2017	16/04/2018	02/12/2017	15/05/2018	21/08/2017	1115	71	57	-15		
29	CAMERINO	Rocca Varano (frazione)	10	ARCALE			10	15/01/2018		15/03/2018		16/03/2018		30/04/2018		01/05/2018		30/05/2018						-15	28/02/2018
30	CAMERINO	San Paolo via Ottaviani + 2 da 60 di cui una H ed 1 da 40	30	ARCALE			33	18/09/2017	18/11/2017	05/03/2018	19/11/2017	06/03/2018	18/01/2018	07/03/2018	19/01/2018	06/05/2018	18/02/2018	30/05/2018	18/03/2018	1099	-133	-191	-59	06/02/2018	
31	CAMERINO	San Paolo via Ottaviani ampliamento + 3 da 40	13	ARCALE			13	12/02/2018		05/03/2018		06/03/2018		20/04/2018		21/04/2018		30/05/2018			43044	43030	-15	05/03/2018	
32	CAMERINO	Sant' Erasmo (frazione) 11-40,3-60,2-80	17	ARCALE			17	07/11/2017	12/12/2017	28/02/2018	13/12/2017	01/03/2018	31/01/2018	30/04/2018	01/02/2018	01/05/2018		22/02/2018	30/05/2018	20/09/2017	1328	41	42	0	30/03/2018
33	CAMERINO	Vallicelle a	19	ARCALE			19	08/08/2017	08/10/2017	30/10/2017	09/10/2017	30/10/2017	09/12/2017	29/12/2017	10/12/2017	01/01/2018	10/01/2018	30/04/2018	11/07/2017	874	-9	-9	0	07/12/2017	
34	CAMERINO	Vallicelle b	5	ARCALE			5	08/08/2017	08/10/2017	12/11/2017	09/10/2017	13/11/2017	09/12/2017	12/01/2018	10/12/2017	13/01/2018	10/01/2018	28/02/2018	11/07/2017	874	4	5	0	31/01/2018	
35	CAMERINO	Vallicelle c	10	ARCALE			10	08/08/2017	08/10/2017	15/03/2018	09/10/2017	16/03/2018	09/12/2017	30/04/2018	10/12/2017	01/05/2018	10/01/2018	30/05/2018	11/07/2017	874	127	113	-15	23/12/2017	
36	CAMPOROTONDO DI FIATRONE	Belloni	7	CNS		7		06/07/2017	26/07/2017	17/09/2017	27/07/2017	18/09/2017	25/08/2017	17/11/2017	26/08/2017	18/11/2017	13/09/2017	15/12/2017	06/06/2017	665	-17	-16	0	30/05/2018	
37	CASTELRAIMONDO	Campo Sportivo	9	ARCALE			9	21/08/2017	21/09/2017	09/10/2017	22/09/2017	10/10/2017	22/09/2017	09/12/2017	27/11/2017	21/12/2017	15/12/2017	20/01/2018	11/07/2017	873	-30	-29	0	07/01/2018 05/03/2018	
38	CASTELSANTANGELO SUL NERA	AREA Gualdo	11	ARCALE	11			22/05/2017	18/06/2017	09/07/2017	26/06/2017	10/07/2017	24/08/2017	23/08/2017	25/08/2017	24/08/2017	07/09/2017	30/09/2017	19/04/2017	443	-39	-54	-16		
39	CASTELSANTANGELO SUL NERA	LOC. NOCRIA	12	ARCALE	12			25/07/2017	22/08/2017	12/09/2017	23/08/2017	18/09/2017	17/10/2017	17/11/2017	18/10/2017	27/11/2017	07/11/2017	20/12/2017	24/05/2017	597	-9	-3	0	07/01/2018	
40	CASTELSANTANGELO SUL NERA	Piazzale Piccinini A	11	ARCALE			11	07/08/2017	22/09/2017	15/10/2017	23/09/2017	16/10/2017	22/11/2017	15/12/2017	23/11/2017	16/12/2017	23/12/2017	05/03/2018	11/07/2017	866	-24	-23	0	20/02/2018	
41	CASTELSANTANGELO SUL NERA	Piazzale Piccinini B	13	ARCALE			13	07/08/2017	22/09/2017	22/10/2017	23/09/2017	23/10/2017	22/11/2017	22/12/2017	23/11/2017	23/12/2017	23/12/2017	05/03/2018	11/07/2017	866	-17	-16	0	15/12/2017	
42	CASTELSANTANGELO SUL NERA	Piazzale Piccinini C	16	ARCALE			16	07/08/2017	22/09/2017	29/10/2017	23/09/2017	30/10/2017	22/11/2017	29/12/2017	23/11/2017	02/01/2018	23/12/2017	05/03/2018	11/07/2017	866	-10	-9	0	07/02/2018	
43	CESSAPALOMBO	Campo sportivo centro 1	7	CNS	7			10/07/2017	23/07/2017	22/07/2017	24/07/2017	04/08/2017	12/08/2017	03/10/2017	13/08/2017	04/10/2017	26/08/2017	28/10/2017	08/06/2017	684	-76	-63	0	18/01/2018	

03/03/2018	Comune	denominazione Area SAE - (con sfondo azzurro cantieri con SAE consegnate)	n.SAE fabbisogno	ditta	n.SAE consegnate al comune 2017	n.SAE consegnate al comune 2018	n.SAE da consegnare al comune 2018	Data inizio lavori da verbale	Data fine prima fase da crono programma	Data fine prima fase effettiva	Data inizio lavori montaggio SAE da crono programma	Data inizio lavori montaggio SAE effettiva	Data fine lavori montaggio SAE da crono programma	Data fine lavori montaggio SAE effettiva	Data inizio lavori terza fase da crono programma	Data inizio lavori terza fase effettiva	Data fine lavori da crono programma	Data fine lavori effettiva	data approvazione progetto	decreto n.	ritardo sul 120 giorni per le oo.uu.	ritardo sui 180 giorni complessivi	gorni di ritardo sui 60 gg montaggio SAE	data consegna SAE ai comuni	
44	FIASTRA	Cerreto Acquacarina	22	ARCALE	22			05/06/2017	02/07/2017	16/07/2017	17/07/2017	31/07/2017	07/09/2017	16/10/2017	08/09/2017	17/10/2017	21/09/2017	30/11/2017	02/05/2017	498	-45	-13	17	15/03/2018	
45	FIASTRA	Fiastrea Capoluogo	28	ARCALE		28		05/06/2017	30/07/2017	06/08/2017	31/07/2017	11/08/2017	28/09/2017	03/11/2017	29/09/2017	04/11/2017	19/10/2017	22/12/2017	02/05/2017	497	-24	5	24	15/03/2018	
46	FIASTRA	Fiegni	14	ARCALE	14			22/05/2017	18/06/2017	02/07/2017	26/06/2017	03/07/2017	31/08/2017	24/08/2017	01/09/2017	25/08/2017	14/09/2017	29/09/2017	19/04/2017	445	-46	-53	-8	15/05/2018	
47	FIASTRA	Polverina	10	ARCALE	10			22/05/2017	11/06/2017	18/06/2017	19/06/2017	19/06/2017	17/08/2017	10/08/2017	18/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	14/08/2017	19/04/2017	444	-60	-67	-8	15/02/2018	
48	FORCE	Loc. Fontevicchia	7	ARCALE		7		13/07/2017	17/08/2017	24/09/2017	19/08/2017	25/09/2017	18/10/2017	24/11/2017	18/10/2017	25/11/2017	01/11/2017	10/12/2017	12/06/2017	705	-16	-15	0	15/09/2017	
49	GAGLIOLE	Selvalaali	4	CNS		4		09/08/2017	08/09/2017	30/08/2017	09/09/2017	07/09/2017	08/10/2017	06/11/2017	09/10/2017	07/11/2017	08/11/2017	30/11/2017	17/07/2017	889	-76	-68	0	31/01/2018	
50	GUALDO	Loc. Valle	9	CNS	9			05/07/2017	02/08/2017	02/08/2017	03/08/2017	07/08/2017	01/09/2017	06/10/2017	02/09/2017	07/10/2017	27/09/2017	30/11/2017	06/06/2017	663	-63	-58	0	18/01/2018	
51	MONTECAVALLO	Capoluogo	10	CNS	10			03/07/2017	22/07/2017	21/07/2017	22/07/2017	22/07/2017	20/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	19/08/2017	09/09/2017	23/08/2017	01/06/2017	659	-70	-102	-33	15/09/2017	
52	MONTEGALLO	Loc. Balzo	29	ARCALE		29		14/07/2017	17/08/2017	28/08/2017	18/08/2017	06/09/2017	17/10/2017	28/11/2017	18/10/2017	16/11/2017	07/11/2017	15/01/2018	12/06/2017	706	-43	-11	23	15/05/2018	
53	MONTEGALLO	Loc. Uscemo	5	ARCALE	5			12/07/2017	08/08/2017	08/08/2017	09/08/2017	06/09/2017	08/10/2017	31/10/2017	09/10/2017	01/11/2017	23/10/2017	22/12/2017	27/05/2017	613	-47	-23	-5	11/11/2017	
54	MUCCIA	Contrada Varano A	11	CNS		11		10/07/2017	06/08/2017	20/09/2017	07/08/2017	21/09/2017	05/09/2017	30/11/2017	06/09/2017	21/11/2017	02/10/2017	18/01/2018	07/06/2017	680	-15	-4	10	26/10/2017	
55	MUCCIA	Contrada Varano B	22	CNS		22		10/07/2017	06/08/2017	22/10/2017	07/08/2017	23/10/2017	05/09/2017	22/12/2017	06/09/2017	23/12/2017	02/10/2017	18/01/2018	07/06/2017	680	17	18	0	29/12/2017	
56	MUCCIA	Contrada Varano C	14	CNS		14		10/07/2017	06/08/2017	30/09/2017	07/08/2017	02/10/2017	05/09/2017	01/12/2017	06/09/2017	02/12/2017	02/10/2017	18/01/2018	07/06/2017	680	-5	-3	0	06/12/2017	
57	MUCCIA	Costafiore	7	CNS	7			10/07/2017	30/07/2017	10/08/2017	31/07/2017	23/08/2017	29/08/2017	22/10/2017	30/08/2017	23/10/2017	19/09/2017	26/10/2017	06/06/2017	664	-55	-42	0	30/09/2018	
58	MUCCIA	Massaprofolgio	14	CNS	14			13/07/2017	09/08/2017	29/08/2017	10/08/2017	04/09/2017	08/09/2017	16/11/2017	09/09/2017	04/11/2017	04/10/2017	30/11/2017	01/06/2017	658	-31	-12	13	15/03/2018	
59	MUCCIA	Pian di giove A alta 1	6	CNS		6		10/07/2017	06/08/2017	02/10/2017	07/08/2017	20/09/2017	05/09/2017	30/11/2017	06/09/2017	01/12/2017	02/10/2017	15/01/2018	13/06/2017	714	-9	-10	11	24/12/2017	
60	MUCCIA	Pian di giove A alta 2	10	CNS		10		10/07/2017	06/08/2017	16/10/2017	07/08/2017	16/10/2017	05/09/2017	30/11/2017	06/09/2017	01/12/2017	02/10/2017	15/01/2018	13/06/2017	714	5	-10	-15	16/01/2018	
61	MUCCIA	Pian di giove A bassa	26	CNS	26			10/07/2017	06/08/2017	20/08/2017	07/08/2017	24/08/2017	05/09/2017	23/10/2017	06/09/2017	24/10/2017	02/10/2017	15/11/2017	13/06/2017	714	-52	-48	0	31/01/2018	
62	MUCCIA	Pian di giove B alta	28	CNS	28			11/07/2017	07/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	09/08/2017	06/09/2017	09/10/2017	07/09/2017	20/10/2017	28/09/2017	22/12/2017	13/06/2017	713	-64	-62	1	18/12/2017	
63	MUCCIA	Pian di giove B bassa	26	CNS	26			11/07/2017	07/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	09/08/2017	06/09/2017	09/10/2017	07/09/2017	10/10/2017	28/09/2017	07/12/2017	13/06/2017	713	-64	-62	1	15/06/2018	
64	PETRIOLO	via madre Teresa di Calcutta	10	ARCALE			10	10/02/2018	10/02/2018	10/04/2018	10/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	30/05/2018	30/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	30/06/2018	30/06/2018		-201	-211	-11		07/12/2017
65	PIEVETORINA	Area 1 Le Piane Sub A1 (n. 7 piastre per n. 22 SAE)	22	ARCALE	22			22/05/2017	30/07/2017	26/06/2017	07/08/2017	27/06/2017	05/10/2017	22/08/2017	06/10/2017	23/08/2017	02/11/2017	23/08/2017	28/04/2017	481	-61	-64	-4	24/12/2017	
66	PIEVETORINA	Area 1 Le Piane Sub A2 (n. 6 piastre per n. 18 SAE)	18	ARCALE	18			22/05/2017	30/07/2017	09/07/2017	07/08/2017	10/07/2017	05/10/2017	07/09/2017	06/10/2017	08/09/2017	02/11/2017	05/10/2017	28/04/2017	481	-48	-48	-1	28/02/2018	
67	PIEVETORINA	Area 1 Le Piane Sub B (n. 9 piastre per n. 28 SAE)	28	ARCALE		28		22/05/2017	30/07/2017	13/09/2017	07/08/2017	16/10/2017	05/10/2017	15/12/2017	06/10/2017	16/12/2017	02/11/2017	25/01/2018	28/04/2017	481	18	51	0	20/12/2017	
68	PIEVETORINA	Area 1 Le Piane Sub C1.1 (n. 6 piastre per n. 16 SAE)	16	ARCALE	16			22/05/2017	30/07/2017	23/07/2017	07/08/2017	26/07/2017	05/10/2017	29/09/2017	06/10/2017	24/09/2017	02/11/2017	21/10/2017	28/04/2017	481	-34	-26	5	15/05/2018	
69	PIEVETORINA	Area 1 Le Piane Sub C1.2 (n. 2 piastre per n. 22 SAE)	22	ARCALE	22			22/05/2017	30/07/2017	30/07/2017	07/08/2017	03/08/2017	05/10/2017	02/10/2017	06/10/2017	03/10/2017	02/11/2017	30/10/2017	28/04/2017	481	-27	-23	0	18/01/2018	
70	PIEVETORINA	Area 1 Le Piane Sub C2 (n. 7 piastre per n. 19 SAE)	19	ARCALE		19		22/05/2017	30/07/2017	13/09/2017	07/08/2017	25/09/2017	05/10/2017	24/11/2017	06/10/2017	25/11/2017	02/11/2017	23/12/2017	28/04/2017	481	18	30	0	24/12/2017	
71	PIEVETORINA	Area 2 La Serra zona a monte (n. 6 piastre per n. 18 SAE)	18	ARCALE	18			12/06/2017	06/08/2017	03/09/2017	07/08/2017	04/09/2017	05/10/2017	20/11/2017	30/08/2017	21/11/2017	26/10/2017	07/12/2017	12/05/2017	538	-6	12	17	10/06/2017	
72	PIEVETORINA	Area 2 La Serra zona a valle (n.10 piastre per n. 26 SAE)	26	ARCALE	26			12/06/2017	06/08/2017	30/07/2017	07/08/2017	27/07/2017	05/10/2017	26/10/2017	06/10/2017	27/10/2017	26/10/2017	15/11/2017	12/05/2017	538	-41	-13	31	30/05/2018	
73	PIEVETORINA	Area 3 Antico	8	ARCALE	8			19/06/2017	09/07/2017	30/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	07/09/2017	23/10/2017	08/09/2017	24/10/2017	28/09/2017	07/12/2017	12/05/2017	531	-41	-16	22	07/12/2017	
74	PIEVETORINA	Area 4 Appennino	14	ARCALE	14			05/06/2017	09/07/2017	16/07/2017	10/07/2017	17/07/2017	07/09/2017	23/09/2017	08/09/2017	24/09/2017	28/09/2017	20/10/2017	12/05/2017	532	-55	-46	8	11/11/2017	
75	PIEVETORINA	Area 5 Casavecchia zona a monte (n.2 piastre per n. 5 SAE)	5	ARCALE	5			05/06/2017	25/06/2017	19/07/2017	26/06/2017	20/07/2017	24/08/2017	23/09/2017	25/08/2016	24/09/2017	14/09/2017	15/10/2017	12/05/2017	534	-52	-46	5	08/02/2018	
76	PIEVETORINA	Area 5 Casavecchia zona a valle (n. 2 piastre per n. 6 SAE)	6	ARCALE	6			05/06/2017	25/06/2017	09/07/2017	26/06/2017	10/07/2017	24/08/2017	08/09/2017	25/08/2016	09/09/2017	14/09/2017	15/10/2017	12/05/2017	534	-62	-61	0	15/03/2018	
77	PIEVETORINA	Area 5 Casavecchia zone tergali interne (n.2 piastre per n. 6 SAE)	6	ARCALE	6			05/06/2017	25/06/2017	13/07/2017	26/06/2017	14/07/2017	24/08/2017	18/09/2017	25/08/2016	19/09/2017	14/09/2017	15/10/2017	12/05/2017	534	-58	-51	6	11/11/2017	

03/03/2018	Comune	denominazione Area SAE - (con sfondo azzurro cantieri con SAE consegnate)	n.SAE fabbisogno	ditta	n.SAE consegnate al comune 2017	n.SAE consegnate al comune 2018	n.SAE da consegnare al comune 2018	Data inizio lavori da verbale	Data fine prima fase da crono programma	Data fine prima fase effettiva	Data inizio lavori montaggio SAE da crono programma	Data inizio lavori montaggio SAE effettiva	Data fine lavori montaggio SAE da crono programma	Data fine lavori montaggio SAE effettiva	Data inizio lavori terza fase da crono programma	Data inizio lavori terza fase effettiva	Data fine lavori da crono programma	Data fine lavori effettiva	data approvazione progetto	decreto n.	ritardo sui 120 giorni per le o.c.u.u.	ritardo sui 180 giorni complessivi	gorni di ritardo sui montaggio SAE 60 gg	data consegna SAE ai comuni
78	PIORACO	Pioraco 2 Ristorante LAILA	23	CNS		23		03/08/2017	03/09/2017	30/09/2017	04/09/2017	26/09/2017	03/10/2017	25/11/2017	04/10/2017	26/11/2017	03/11/2017	20/01/2018	05/07/2017	846	-33	-37	0	09/12/2017
79	PIORACO	Pioraco1 Ristorante LAILA	11	CNS		11		03/08/2017	03/09/2017	12/09/2017	04/09/2017	13/09/2017	03/10/2017	12/11/2017	04/10/2017	13/11/2017	03/11/2017	12/12/2017	05/07/2017	846	-51	-50	0	23/12/2017
80	SAN GINESIO	Pian di Pieca	19	ARCALE	19			13/07/2017	16/08/2017	22/08/2017	17/08/2017	04/09/2017	11/10/2017	11/11/2017	12/10/2017	19/11/2017	01/11/2017	20/12/2017	21/06/2017	763	-58	-37	8	18/11/2017
81	SAN GINESIO	Santa Maria in alto cielo	7	ARCALE	7			13/07/2017	09/08/2017	22/08/2017	10/08/2017	30/08/2017	04/10/2017	09/11/2017	05/10/2017	10/11/2017	18/10/2017	15/12/2017	16/06/2017	735	-53	-34	11	15/03/2018
82	SAN GINESIO	Via del Tramonto - Campo Sportivo	12	ARCALE	12			13/07/2017	16/08/2017	22/08/2017	17/08/2017	28/08/2017	15/09/2017	27/10/2017	16/09/2017	28/10/2017	29/09/2017	08/12/2017	16/06/2017	734	-53	-47	0	15/03/2018
83	SAN SEVERINO MARCHE	RIONE SAN MICHELE 1	29	ARCALE	29			21/06/2017	29/08/2017	08/08/2017	30/08/2017	04/09/2017	28/10/2017	15/11/2017	29/10/2017	04/11/2017	25/11/2017	05/12/2017	24/05/2017	595	-44	-5	12	07/12/2017
84	SAN SEVERINO MARCHE	RIONE SAN MICHELE 2	39	ARCALE	39			21/06/2017	29/08/2017	08/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	28/10/2017	30/11/2017	29/10/2017	01/12/2017	25/11/2017	20/12/2017	24/05/2017	595	-44	10	13	27/12/2017
85	SAN SEVERINO MARCHE	RIONE SAN MICHELE 3	35	ARCALE		35		21/06/2017	29/08/2017	08/10/2017	30/08/2017	09/10/2017	28/10/2017	30/11/2017	29/10/2017	01/12/2017	25/11/2017	20/12/2017	24/05/2017	595	17	10	-8	20/12/2017
86	SARNANO	Loc. Morelli	12	ARCALE		12		10/07/2017	07/08/2017	13/08/2017	08/08/2017	28/08/2017	06/09/2017	09/11/2017	07/09/2017	10/11/2017	20/09/2017	15/02/2018	16/06/2017	736	-62	-34	13	15/07/2018
87	SARNANO	Loc. San Cassiano	9	ARCALE		9		12/07/2017	09/08/2017	09/08/2017	10/08/2017	04/09/2017	10/08/2017	16/11/2017	04/10/2017	17/11/2017	18/10/2017	31/12/2017	13/06/2017	707	-63	-24	13	15/05/2018
88	SERRAPETRONA	Loc. Caccamo	16	ARCALE		16		26/06/2017	26/07/2017	22/07/2017	27/07/2017	07/08/2017	24/09/2017	21/10/2017	25/09/2017	27/10/2017	12/10/2017	23/12/2017	27/05/2017	614	-64	-33	15	23/08/2017
89	SERRAPETRONA	Loc. Caccamo bis	2	ARCALE			2																	31/05/2018
90	TREIA	Villa Lazzarini	8	ARCALE		8		07/08/2017	04/09/2017	10/09/2017	05/09/2017	18/09/2017	05/11/2017	04/11/2017	06/11/2017	05/11/2017	19/11/2017	20/12/2017	07/07/2017	857	-55	-60	-13	30/03/2018
91	USSITA	Area 1 La Pieve zona 1 (n.11 piastre per n. 31 SAE)	31	ARCALE	31			21/06/2017	08/08/2017	25/07/2017	09/08/2017	26/07/2017	07/10/2017	20/10/2017	08/10/2017	21/10/2017	04/11/2017	29/11/2017	09/05/2017	516	-43	-16	26	07/10/2017
92	USSITA	Area 1 La Pieve zona 2 (n.6 piastre per n. 15 SAE)	15	ARCALE		15		21/06/2017	08/08/2017	28/08/2017	09/08/2017	28/08/2017	07/10/2017	26/11/2017	08/10/2017	27/11/2017	04/11/2017	23/01/2018	09/05/2017	516	-9	21	30	30/05/2018
93	USSITA	Area 1 La Pieve zona 3 (n.5 piastre per n. 13 SAE)+ 1 sae	14	ARCALE		14		21/06/2017	08/08/2017	14/09/2017	09/08/2017	14/09/2017	07/10/2017	03/12/2017	08/10/2017	04/12/2017	04/11/2017	15/02/2018	09/05/2017	516	8	28	20	29/12/2017
94	USSITA	Area 1 La Pieve zona 4 (n.3 piastre per n. 8 SAE)	8	ARCALE		8		21/06/2017	08/08/2017	14/09/2017	09/08/2017	14/09/2017	07/10/2017	03/12/2017	08/10/2017	04/12/2017	04/11/2017	15/02/2018	09/05/2017	516	8	28	20	11/11/2017
95	USSITA	Vallazza	20	ARCALE		20		19/07/2017	19/09/2017	08/10/2017	20/09/2017	09/10/2017	20/11/2017	08/12/2017	21/11/2017	09/12/2017	06/12/2017	31/01/2018	21/06/2017	759	-11	-10	0	30/09/2017
96	VALFORNACE	Fiordimonte Piani Campi 1	17	CNS		17		10/07/2017	13/08/2017	15/10/2017	14/08/2017	16/10/2017	12/09/2017	15/12/2017	13/09/2017	16/12/2017	17/10/2017	15/01/2018	13/06/2017	708	4	5	0	23/08/2017
97	VALFORNACE	Fiordimonte Piani Campi 2	10	CNS		8		10/07/2017	13/08/2017	22/10/2017	14/08/2017	23/10/2017	12/09/2017	22/12/2017	13/09/2017	23/12/2017	17/10/2017	22/01/2018	13/06/2017	708	11	12	0	18/01/2018
98	VALFORNACE	Fiordimonte Piani Campi 3	11	CNS		13		10/07/2017	13/08/2017	29/10/2017	14/08/2017	27/11/2017	12/09/2017	26/01/2018	13/09/2017	27/01/2018	17/10/2017	28/02/2018	13/06/2017	708	18	47	0	30/03/2018
99	VALFORNACE	Giovanni XXIII 1	20	CNS		20		10/07/2017	07/08/2017	28/08/2017	08/08/2017	29/08/2017	06/09/2017	28/10/2017	07/09/2017	29/10/2017	04/10/2017	15/01/2018	08/06/2017	683	-39	-38	0	15/03/2018
100	VALFORNACE	Giovanni XXIII 2	21	CNS		21		10/07/2017	07/08/2017	11/10/2017	08/08/2017	08/08/2017	12/10/2017	11/12/2017	07/09/2017	12/12/2017	04/10/2017	15/01/2018	08/06/2017	683	5	6	0	15/03/2018
101	VALFORNACE	Piazza Vittorio Veneto A 1	18	CNS		18		10/07/2017	07/08/2017	15/10/2017	08/08/2017	16/10/2017	06/09/2017	15/12/2017	07/09/2017	16/12/2017	04/10/2017	12/01/2018	10/06/2017	689	7	8	0	07/02/2018
102	VALFORNACE	Piazza Vittorio Veneto A 2	24	CNS		24		10/07/2017	07/08/2017	30/10/2017	08/08/2017	01/11/2017	06/09/2017	31/12/2017	07/09/2017	01/01/2018	04/10/2017	27/01/2018	10/06/2017	689	22	24	0	24/12/2017
103	VALFORNACE	Piazza Vittorio Veneto A 3	7	CNS		7		10/07/2017	07/08/2017	29/11/2017	08/08/2017	30/11/2017	06/09/2017	30/01/2018	07/09/2017	01/02/2018	04/10/2017	28/02/2018	10/06/2017	689	52	54	1	07/02/2018
104	VALFORNACE	Piazza Vittorio Veneto A bis	2	CNS		2																		31/05/2018
105	VALFORNACE	Piazza vittorio veneto B	23	CNS		23		10/07/2017	30/07/2017	15/10/2017	31/07/2017	16/10/2017	29/08/2017	15/12/2017	30/08/2017	16/12/2017	19/09/2017	05/02/2018	10/06/2017	690	7	8	0	15/02/2018
106	VISSO	Area 1 Borgo San Giovanni	12	ARCALE	12			12/06/2017	16/07/2017	15/10/2017	17/07/2017	16/10/2017	14/09/2017	29/11/2017	15/09/2017	30/11/2017	12/10/2017	27/12/2017	19/05/2017	568	29	14	-16	20/01/2018
107	VISSO	area 2 campo sportivo 1	20	ARCALE	20			28/06/2017	14/08/2017	30/07/2017	15/08/2017	31/07/2017	15/10/2017	20/10/2017	16/10/2017	21/10/2017	07/11/2017	25/11/2017	12/06/2017	701	-72	-50	21	27/02/2018
108	VISSO	area 2 campo sportivo 2	12	ARCALE	12			28/06/2017	14/08/2017	07/08/2017	15/08/2017	07/08/2017	15/10/2017	23/10/2017	16/10/2017	24/10/2017	07/11/2017	25/11/2017	12/06/2017	701	-64	-47	17	25/11/2017
109	VISSO	area 2 campo sportivo 3	8	ARCALE	8			28/06/2017	14/08/2017	14/08/2017	15/08/2017	14/08/2017	15/10/2017	02/11/2017	16/10/2017	14/10/2017	07/11/2017	25/11/2017	12/06/2017	701	-57	-37	20	11/11/2017
110	VISSO	area 2 campo sportivo 4	2	ARCALE		2		28/06/2017	14/08/2017	31/10/2017	15/08/2017	01/11/2017	15/10/2017	31/12/2017	16/10/2017	01/01/2018	07/11/2017	08/01/2018	12/06/2017	701	21	22	0	31/01/2018
111	VISSO	area 3 cesare battisti 1 A	15	ARCALE		15		13/07/2017	07/09/2017	29/10/2017	08/09/2017	30/10/2017	14/10/2017	30/12/2017	15/10/2017	01/01/2018	03/11/2017	30/01/2018	19/05/2017	567	43	45	1	15/06/2018
112	VISSO	area 3 cesare battisti 1 B1	12	ARCALE		12		13/07/2017	07/09/2017	12/11/2017	08/09/2017	13/11/2017	14/10/2017	12/01/2018	15/10/2017	13/01/2018	03/11/2017	30/01/2018	19/05/2017	567	57	58	0	07/12/2017
113	VISSO	area 3 cesare battisti 1 B2	19	ARCALE		19		13/07/2017	07/09/2017	28/01/2018	08/09/2017	29/01/2018	14/10/2017	15/03/2018	15/10/2017	16/03/2018	03/11/2017	30/04/2018	19/05/2017	567	134	120	-15	15/03/2018
114	VISSO	Area 4 Villa S. Antonio zona 1	14	ARCALE		14		21/06/2017	29/08/2017	15/08/2017	30/08/2017	21/08/2017	28/10/2017	15/11/2017	29/10/2017	16/11/2017	25/11/2017	30/12/2017	09/05/2017	510	-22	10	26	15/03/2018
115	VISSO	Area 4 Villa S. Antonio zona 2	12	ARCALE		12		21/06/2017	29/08/2017	23/08/2017	30/08/2017	28/08/2017	28/10/2017	20/11/2017	29/10/2017	21/11/2017	25/11/2017	30/12/2017	09/05/2017	510	-14	15	24	15/02/2018
116	VISSO	Area 4 Villa S. Antonio zona 3	25	ARCALE		25		21/06/2017	29/08/2017	30/09/2017	30/08/2017	09/10/2017	28/10/2017	08/12/2017	29/10/2017	09/12/2017	25/11/2017	27/01/2018	09/05/2017	510	24	33	0	30/04/2018
117	VISSO	Area 4 Villa S. Antonio zona 4	19	ARCALE		19		21/06/2017	29/08/2017	30/10/2017	30/08/2017	01/11/2017	28/10/2017	31/12/2017	29/10/2017	01/01/2018	25/11/2017	27/01/2018	09/05/2017	510	54	56	0	01/07/2018
118	VISSO	Area 5 Croce	4	ARCALE		4		19/06/2017	09/07/2017	06/08/2017	10/07/2017	21/08/2017	06/08/2017	24/10/2017	07/08/2017	25/10/2017	13/08/2017	05/11/2017	03/05/2017	499	-25	-6	4	18/01/2018
119	VISSO	area 6 cesare battisti 2	20	ARCALE		20		12/07/2017	27/08/2017	11/09/2017	28/08/2017	14/09/2017	28/10/2017	30/11/2017	29/10/2017	01/12/2017	20/11/2017	20/12/2017	12/06/2017	702	-29	-9	17	28/02/2018
120	VISSO	CUPI - casa singola	1	ARCALE			1																	
121	VISSO	N° 7 - PRETARA	33	ARCALE		33		10/07/2017	14/08															