



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



Il supporto della Regione Marche all'attività di Monitoraggio, Rendicontazione e Controllo dei progetti PNRR

Ciclo di incontri informativi per gli Enti Locali

23 Ottobre 2024 – Comune di Ascoli Piceno e Comune di Fermo, Sala consiliare

7 Novembre 2024 – Comune di Ancona, Sala consiliare

13 Novembre 2024 – Comune di Pesaro, Sala consiliare

14 Novembre 2024 – Comune di Macerata, Sala consiliare



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



Programma della giornata

- Avvio lavori - *Sindaco Comune ospitante*
- Saluti Istituzionali Regione Marche - *Goffredo Brandoni - Assessore Bilancio, Enti locali, Politiche comunitarie - Regione Marche*
- Il ruolo propulsivo di ANCI – UPI - UNCEM e la Cabina di regia - *Presidenti di ANCI – UPI e UNCEM*
- Introduzione sul progetto 1000 esperti e il ruolo di supporto della Regione - *Francesco Maria Nocelli / Andrea Pellei - Regione Marche*
- Il portale EASY PNRR MARCHE: struttura e sezioni per la semplificazione dell'attuazione del PNRR e supporto tecnico-metodologico per i soggetti attuatori - *Cristina Da Milano, Mario Gianuizzi, Chiara Manicardi - Gruppo Monitoraggio, Rendicontazione, Controllo - Progetto 1.000 Esperti*
- Il sistema ReGiS per la rendicontazione dei progetti PNRR – Esempi pratici - *Daniela Santoni - Direzione Programmazione integrata - Regione Marche*
- Approfondimenti su doppio finanziamento e conflitto di interessi - *Marina Santucci – Settore Audit e controlli di secondo livello - Regione Marche*
- Raccolta di istanze da parte dei partecipanti

1. Introduzione sul progetto 1000 esperti e il ruolo di supporto della Regione

MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

COMPONENTI E RISORSE (MILIARDI DI EURO)



40,32
Totale

M1C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA	9,75
M1C2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO	23,89
M1C3 - TURISMO E CULTURA 4.0	6,68



1. **Digitalizzare la PA** con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati a riforme strutturali

2. Abilitare gli **interventi di riforma della PA** investendo in **competenze e innovazione** e **semplificando i procedimenti amministrativi** (tempi e costi)



Investimento 2.2 «Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance»

Piano Territoriale della Regione Marche


- **Obiettivi**
 - **Risorse**
 - **Modalità di attuazione**
 - **Tempi di intervento**
 - **Risultati attesi**
 - **Governance**
1. Procedure oggetto di supporto: enti coinvolti e criticità
 2. Esperti e professionisti: profili professionali e distribuzione
 3. Target regionali (riduzione tempi e arretrati)

Ambito di intervento (DPCM 12.11.21)

- **Supportare e velocizzare** la gestione delle **procedure amministrative complesse*** per l'implementazione delle **attività di semplificazione** previste dal PNRR
- Identificare le **Criticità** o **colli di bottiglia**, ossia i punti dei flussi procedurali in cui le pratiche più rilevanti nello specifico territorio, **rallentano** o si **bloccano**
- Il Fondo New Generation EU (NGEU) vede la Regione Marche destinataria di 10.493.000 euro per il Progetto

* Che prevedono l'intervento di una pluralità di soggetti o presentano una elevata numerosità

La Governance Regionale del Progetto 1000 Esperti



La Governance Regionale del Progetto 1000 Esperti

Cabina di Regia

- Assessore agli enti locali - Presidente
- Dirigente Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali - Coordinatore Attività del Piano Territoriale
- Dirigente Direzione Programmazione integrata, UE e Risorse finanziarie, umane e strumentali - Coordinatore aspetti amministrativi e finanziari
- Rappresentante di ANCI, UPI e UNCEM

Segreteria della Cabina di Regia

- Dirigente Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali
- Dirigente Direzione Programmazione integrata, UE e Risorse finanziarie, umane e strumentali
- 2 Project Manager

MORECO

Direzione Programmazione integrata, UE e Risorse finanziarie, umane e strumentali

- Esperti di Monitoraggio e Controllo Amministrativo-Finanziario

Dirigenti di Settore

- Esperti Tematici

Gli Esperti

31 presso la Regione Marche

- 2 Segreteria Tecnica della Cabina di Regia
- 4 Monitoraggio, Rendicontazione e Controllo
- 25 Settoriali per le attività di Semplificazione

Ruolo (Circolare DFP 5.05.2022)

Supportare, reingegnerizzare, semplificare le procedure complesse:

- gestione delle procedure complesse
- recupero dell'arretrato
- misurazione dei tempi effettivi di conclusione
- accelerare i tempi di istruttoria da parte degli Enti preposti

Aree delle nostre Procedure (DPCM 12 novembre 2021)

- Valutazioni e Autorizzazioni ambientali
- Bonifiche
- Energie Rinnovabili
- Infrastrutture e Mobilità (Ciclovie)
- Edilizia Sanitaria
- Urbanistica: Ricostruzione post sisma
- Rifiuti
- Appalti: SUAM, Ricostruzione post sisma
- Infrastrutture Digitali



Regione Marche: 31 Esperti

Il nostro Lavoro

- Misurazione di 16 procedure complesse: tempi di conclusione dell'istruttoria e arretrati
- Elaborazione di Strumenti per efficientare e semplificare le procedure
- Interventi sul territorio per supportare Enti e amministrazioni nella gestione delle procedure
- Monitoraggio semestrale e analisi della performance (qualitativa e quantitativa), per il Dipartimento della Funzione Pubblica

Interventi sul territorio:

- ❖ *Discussione ed approfondimento su tematiche di comune interesse riguardanti i processi procedurali e il monitoraggio dei dati*
- ❖ *Discussione di piani rilevanti (ad esempio, per Energie Rinnovabili, l'aggiornamento del PREC Piano Regionale Energia e Clima-2030)*
- ❖ *Discussioni sugli strumenti elaborati dagli esperti (checklist, linee guida)*
- ❖ *Tavoli di lavoro con Regione, Comuni, Province, enti terzi*
- ❖ *Eventi di informazione, condivisione e approfondimento professionale*

Esempi

- ❖ **Appalti SUAM:** *numerosi eventi con comuni e province sul nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023): nel 2023, 22 eventi con la partecipazione di 1372 funzionari di Regione, Province e Comuni*
- ❖ **Bonifiche:** *due eventi per presentare le Linee Guida revisionate, con la partecipazione – oltre a Regione e ARPAM - di tutte le province*
- ❖ **Energie Rinnovabili (PREC2030):** *incontri con le province sulla stesura di linee guida per autorizzazioni ambientali, nell'ambito dell'Autorizzazione Unica degli impianti di fonti rinnovabili*

Formazione – Aggiornamento Professionale

Attività Implementate

- **Appalti:** eventi sul territorio finalizzati al miglioramento professionale dei diversi attori coinvolti (es: RUP), nell'adozione di nuove normative (codice appalti), dei modelli elaborati, etc.

Attività Previste (2024-2025)

- **Ambiente:** Organizzazione di attività formative su tematiche di interesse (2025)
- **Ciclovie-Edilizia Sanitaria:** attività connesse con le innovazioni digitali (Gestionale OPP e Piattaforma BIM) (2024-2025)

Altre attività' in programmazione nei vari settori:

<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Easy-Pnrr/News-ed-Eventi/>

Risultati Qualitativi del Progetto

- *Le linee guida della procedura Rifiuti sono state approvate con DGR 321 il 4 marzo 2024*
- *Le Linee Guida in materia di Autorizzazioni Ambientali (VIA e PAUR) sono state approvate con DGR 36 il 22 gennaio 2024*

Elaborazione di Strumenti per efficientare e semplificare le procedure:

- *Checklist, Linee Guida e moduli standardizzati per diverse procedure (Ambiente, Bonifiche, Ciclovie, Energie Rinnovabili e infrastrutture digitali)*
- *Strumenti per la realizzazione e la gestione delle Opere Pubbliche: es. progetto di fattibilità tecnico economica – PFTE e documenti d’indirizzo alla progettazione-DIP (Edilizia Sanitaria)*
- *Modelli per interpretazione e adozione delle norme esistenti (Appalti SUAM, modelli aggiornati al nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), vademecum/linee guida/check list per la gestione delle procedure*

Risultati Qualitativi del Progetto

Comunicazione:

Il Portale EASY PNRR MARCHE condivide informazioni sugli eventi, i pareri, gli strumenti elaborati dagli esperti e i risultati del Progetto per renderli accessibili ad una utenza più vasta

EASY PNRR MARCHE

SEZIONI DEL SITO

- Conoscere il PNRR
- Normativa
- Strumenti per i Soggetti Attuatori
- Progetto 1000 esperti
 - Conoscere il progetto
 - [Il progetto](#)
 - Come lavoriamo
 - I nostri principi
 - Governance
 - Cabina di Regia
 - Eventi
 - Primi risultati
 - Attività di semplificazione
 - Riduzione di tempi

Progetto 1.000 Esperti - Capacity building on simplifications at local level

Il progetto nazionale [1.000 Esperti](#), M1C1, attuazione del Sub-Investimento 2.2.1 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" del PNRR, mira a **semplificare e velocizzare le procedure amministrative complesse**, nonché ad abbattere eventuale arretrato accumulato nel tempo. L'obiettivo generale è, infatti, quello di accrescere la capacità amministrativa degli Enti (Regioni, Province e Comuni) che agiscono sul territorio, **specie in vista della messa a terra del PNRR** nei contesti regionali

In ottemperanza al [DPCM 12 novembre 2021](#), che definisce le regole e le finalità specifiche del progetto, ogni Regione ha provveduto a redigere un proprio [Piano territoriale](#), individuando così le procedure sulle quali intervenire in via prioritaria, con gli obiettivi di velocizzazione e recupero dell'arretrato espressi in valori percentuali. La Regione Marche, nel proprio Piano territoriale conta attualmente 17 procedure complesse, a supporto delle quali è stato assegnato **un pool di 33 esperti**. Tali figure sono state selezionate fra professionisti ed esperti, esterni all'amministrazione, in base ai profili di competenza richiesti dalla ampia eterogeneità delle tematiche in interesse, partendo da quelle di materia ambientale, sino a quelle del settore digitale

Il fondo NGEU, ripartito fra le Regioni a norma del citato DPCM 12 novembre 2021 e del [Decreto](#)

<https://www.regione.marche.it/easypnrr>

Risultati Quantitativi del Progetto

I dati sui flussi delle procedure (tempi e arretrati), vengono rilevati semestralmente, analizzati e trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica

Ulteriori dettagli sugli strumenti utilizzati sono disponibili sul Portale EASY PNRR MARCHE:

<https://www.regione.marche.it/easypnrr>

2. Il portale EASY PNRR MARCHE: struttura e sezioni per la semplificazione dell'attuazione del PNRR e supporto tecnico-metodologico per i soggetti attuatori

Nell'ambito delle attività della [Task Force Digitalizzazione, Monitoraggio e Performance del Progetto 1.000 Esperti](#), il gruppo Monitoraggio, Rendicontazione e Controllo (MORECO), contrattualizzato dalla Direzione Programmazione integrata Risorse comunitarie e nazionali, ha progettato, in collaborazione con il Settore Transizione digitale e informatica, il portale [EASY PNRR](#) per il **monitoraggio**, la **semplificazione** e la **condivisione di informazioni** sul PNRR nella regione Marche.

Il gruppo altresì si occupa del trasferimento di competenze in materia di **rendicontazione e controllo**, sia con contatti diretti che con l'elaborazione di Guide e materiali, pubblicati sul portale, a favore dei Soggetti Attuatori della regione Marche

Il portale [EASY PNRR](#) si rivolge a:

- **addetti ai lavori, enti locali ed imprese** coinvolti a vario titolo nell'attuazione del Piano nazionale
- **cittadini**, offrendo un quadro di riferimento dinamico e semplificato sul Piano e informando sui progetti PNRR in attuazione nel territorio regionale

1. Il portale EASY PNRR MARCHE come strumento di supporto digitale

1. **analizza, raccoglie, sistematizza e semplifica** il quadro di riferimento tecnico, normativo e strumentale che compone il contesto di riferimento del Piano nazionale
2. **contiene guide e materiale di supporto** per i Soggetti Attuatori e sezioni dedicate che si arricchiscono con l'evolvere del Piano
3. **è dinamico**, si aggiorna di continuo, **con automatismi** garantiti da collegamenti a banche dati nazionali e regionali e con interventi mirati a ottimizzarne la fruibilità e garantire l'enfasi sulle tematiche di attualità
4. integra il lavoro della [Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance del Progetto 1.000 esperti](#) e consente di entrare in contatto con la Segreteria Tecnica della Cabina di Regia, il gruppo Monitoraggio, Rendicontazione e Controllo e i gruppi di lavoro nei settori Autorizzazioni Ambientali, Bonifiche, Energie rinnovabili, Appalti, Urbanistica, Edilizia Sanitaria, Rifiuti, Infrastrutture digitali, Ricostruzione post sisma
5. fornisce **informazioni generali** sul Piano
6. consente il **monitoraggio** dello stato di attuazione del PNRR e del PNC nel territorio regionale

Dati del totale di traffico

dal 1 ottobre 2023
al 30 settembre 2024


URL PAGINA	Visualizzazioni pagina*	Visualizzazioni uniche**
EASY PNRR MARCHE	28.199 <i>Media mensile 2.349</i>	17.820 <i>Media mensile 1.485</i>

Fonte: Regione Marche - Settore Transizione Digitale e Informatica

*Conteggiano il numero di visite al sito web

**Conteggiano i singoli visitatori (sottoinsieme che viene definito utilizzando cookie)

Le sezioni più visitate





**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



<https://www.regione.marche.it/easypnrr>


Struttura del portale

A. Sezione informativa

Quadro di riferimento normativo e tecnico/strumentale semplificato rivolto, in particolare, ai Soggetti Attuatori del PNRR (strumenti di facilitazione) e ad un pubblico generico

B. Sezione monitoraggio

Dati e rappresentazioni grafiche sulle risorse che impattano il territorio con dati open scaricabili



EASY PNRR MARCHE

Semplificazione e monitoraggio del PNRR nella regione Marche

EASY PNRR MARCHE

EASY PNRR MARCHE è il portale per la consultazione di informazioni su **semplificazione e monitoraggio** del PNRR nella regione Marche, concepito e realizzato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - M1C1 Investimento 2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance. Sub Investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" (scarica la guida all'uso del portale)

[Scopri il portale](#)

NOVITA'

Data	Sezione	Risorsa
09/10/2024	Monitoraggio e valutazione di facilitazione	Equiparazione per gli Affari Europei. Documento di studio nell'area attività di PNRR
08/10/2024	Manuali tecnico-operativi	Manuali tecnico-operativi semplificati per i Comuni beneficiari dei contributi per la "Piscina a Mare Open"
08/10/2024	Atti regionali	DGR 1376 del 16/06/2024 - DGR 1361 del 10/09/2023 - DGR 1292 del 26/09/2024
30/07/2024	Collana Check&Tips	Definizione dei ruoli dei soggetti coinvolti e valorizzazione sul sistema 8402
30/07/2024	Scenari di operatori	ED appio finalizzazione settore
17/04/2024	Circulari tecnico-operative MSF-650	invece scaricare

SEZIONI DEL SITO

- Conoscere il PNRR
- Normative
- Strumenti per i Soggetti Attuatori
- Progetto 1000 esperti
- Approfondimenti
- Bandi e Avvisi
- News ed Eventi

Progetto 1.000 Esperti - Capacity building on simplifications at local level

Il progetto nazionale 1.000 Esperti M1C1, attuazione del Sub-Investimento 2.2.1 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" del PNRR, mira a **semplificare e velocizzare le procedure amministrative complesse**, nonché ad abbattere eventuali arretrati accumulati nel tempo.

[1.000 esperti - progetto nazionale](#)

[Ulteriori informazioni](#)

Area Monitoraggio

Report sullo stato di attuazione del PNRR nelle Marche

Monitoraggio progetti PNRR

L'area monitoraggio si rivolge al grande pubblico mettendo a disposizione della cittadinanza una



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



A. Sezione informativa

SUPPORTO: Strumenti per i Soggetti Attuatori, Progetto 1000 esperti

OPPORTUNITA': Bandi e Avvisi, Help Desk

ALTRO: Conoscere il PNRR, Approfondimenti, Normativa, News ed Eventi

SEZIONI DEL SITO

 [Area Monitoraggio](#) 

 [Report sullo stato di
attuazione del PNRR nelle
Marche](#)

[Risorse PNC nel territorio](#)

B. Sezione monitoraggio

In **Home** si accede alla [dashboard interattiva per visualizzare l'andamento degli investimenti del PNRR sul territorio](#)

[L'Area Monitoraggio](#) fornisce attualmente:

- [Report trimestrale](#)
- [Quadro degli interventi PNC](#)

Fonti e metodologia

Il database sottostante la sezione monitoraggio si basa sulla elaborazione di dati ReGiS aggiornati mensilmente e informazioni a cura dei Dipartimenti Regionali



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU




Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



B. Sezione monitoraggio - Home

Monitoraggio progetti PNRR

L'area monitoraggio si rivolge al grande pubblico mettendo a disposizione della *cittadinanza* una dashboard per visualizzare l'andamento degli investimenti del PNRR sul territorio



 [Accedi alla dashboard](#)

B. Sezione monitoraggio

Progetti PNRR sul territorio regionale

6.601

Numero progetti

65,35%

Progetti in corso

34,65%

Progetti conclusi

€

4.375.705.701,44

Valore progetti

€ 2.829.546.947,97

Per realizzazione lavori pubblici

[Mappa dei progetti](#)

[Stato dei progetti](#)

[Ripartizione importo complessivo
per missione e componente](#)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



2. Il sistema ReGiS per la rendicontazione dei progetti PNRR

<https://regis.rgs.mef.gov.it>

La sessione si è svolta in modalità interattiva navigando sul Sistema ReGiS mostrando ai partecipanti le *tile* Anagrafica di progetto e Rendicontazione di progetto

3. Approfondimenti su doppio finanziamento e conflitto di interessi (1/4)

- Punto di vista peculiare del «Livello intermedio» Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b, (Mitigazione rischio idrogeologico), organo dell'Amministrazione Attuatrice «delegato» dall'Amministrazione Titolare;
- Si effettuano verifiche di norma di competenza dell'Amministrazione Titolare (Ministeri o Dipartimenti):
 - Verifiche formali al 100 % dei progetti rendicontati per la misura;
 - Verifiche «on desk» amministrativo-contabili (metodologia a campione stabilita dall'AT);

Processo di Rendicontazione in ReGiS - Confronto

PRIMA DELL'INTRODUZIONE DEL LIVELLO INTERMEDIO



DOPO L'INTRODUZIONE DEL LIVELLO INTERMEDIO



3. Approfondimenti su doppio finanziamento e conflitto di interessi (2/4)

- Riferimento principale: Circolare n.13 MEF – RGS – Prot. 62331 del 28/03/2024 (integrazione della Circolare RGS 30 dell'11 agosto 2022);
- Si adottano due appendici tematiche:
 - *La prevenzione e il controllo del **conflitto di interessi** ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241;*
 - *La **duplicazione dei finanziamenti** ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.*
- Vengono trasmessi modelli da compilare da parte dei vari attori, come da tabella sottostante:

		«competenza» compilazione		
		AA/AT	Soggetti Attuatori (SA)	
Sezione riferimento Circolare MEF	Modello			Sezione CARICAMENTO REGIS
5.1 – selezione dei progetti/SA	1COI	X	X	- Anagrafica progetto/TE/allegato per ogni "RUOLO"
5.1 - 5.2 – procedure di gara	2COI		X	- Rendiconto progetto/Attestazione/punto 3 Attest. di rendiconto
5.2 - Fase di stipula del contratto di appalto	3COI		X	- Anagrafica progetto/Procedure aggiudicazione/per ogni affidamento
7.1 - Fase di presentazione della propria proposta progettuale nei confronti dell'Amministrazione titolare Misure PNRR	1DF		X	- Anagrafica progetto/Gestione Fonti/Finanziamenti
-	2DF	X		-
-	3DF	X		-
7.3 – Fase di rendicontazione delle spese	4DF		X	- Rendiconto progetto/Attestazione/punto 4 Attest. di rendiconto
-	5DF	X		-

3. Approfondimenti su doppio finanziamento e conflitto di interessi (3/4)

CONFLITTO DI INTERESSI – CONSIDERAZIONI OPERATIVE – SEZIONE II Circolare

- TITOLARITA' EFFETTIVA: ogni DSAN conflitto di competenza del TE (modello All. 1-2 di Circ. MEF 27/2023 sulla T.E.)
 - Indicazioni FAQ MEF:
 - *enti pubblici quali i Comuni, il titolare effettivo può rinvenirsi nel legale rappresentante ovvero nel Sindaco o in altri soggetti specificamente delegati quali Dirigenti apicali. Ad ogni modo l'indicazione di chi debba ritenersi Titolare effettivo dell'Ente locale è rimessa alle valutazioni dell'Ente stesso che, non a caso, è chiamato a rendere Comunicazione in tal senso (vedere FAQ MEF n.57);*
 - *nel caso di progetti in essere o procedure di affidamento già espletate attenersi alle indicazioni del AT di riferimento (esempio DPC-PCM richiede DSAN «ora per allora» mentre faq MEF n.31-36-42 indicazioni diverse) (vedere FAQ MEF n.40).*

- MODELLI E COMPILAZIONE:
 - Mod. 1COI è **dich.** del **TE SA vs AT/AA** (competente per selezione) – N.B. è prodotta anche da AA vs SA;
 - Mod. 2COI è **dich.** del **SA vs TE OO.EE.** (tutto il personale coinvolto – elenco non esaustivo pag. 22 Circ);
 - N.B. Le verifiche su dich. dei TE OO.EE. (ai sensi di legge es. DGUE/DPR 445/2000) e sui Mod. 2COI sono sulla base di una valutazione del rischio mentre le verifiche formali al 100 % sono sulla presenza, completezza, correttezza del modello delle DSAN usato (tre aree da presidiare: familiare /finanziaria/lavorativa);
 - Mod. 3COI: **(Check-List di autoverifica del SA)**:
 - attenzione alla compilazione formale e all'indicazione dei documenti nella Check-List;
 - qualora possibile da compilare da parte di soggetto terzo rispetto a personale dichiarante 2COI.

3. Approfondimenti su doppio finanziamento e conflitto di interessi (4/4)

DIVIETO DOPPIO FINANZIAMENTO – CONSIDERAZIONI OPERATIVE

- FONTI DI FINANZIAMENTO: novità PNRR – Piano «performance oriented»
 - nuova declinazione del concetto di doppio finanziamento: il divieto non è solo a livello di «spesa di progetto» ma a livello di tipologia di fonti di finanziamento sulla MISURA (Sez I – App. Circolare).
- LIVELLO DI PROGETTO: «Le spese sostenute per l'attuazione dei progetti relativi alle Misure finanziate dall'RRF e che concorrono al conseguimento della *performance*, non possono essere coperte con altri fondi dell'UE».
 - N.B. – non vi è divieto di cofinanziamento con altre fonti non-UE (nazionali/regionali ecc.);
 - N.B. - centralità della «tracciabilità»: CUP , CIG, causale giustificativi, impegno, liquidazioni, ord. pagamento.
- «ATTO DI RICONDUCIBILITA'»: di norma per i PROGETTI IN ESSERE (PIE) ma anche nel caso di progetti «nativi» PNRR – vedere nota 47 SEZIONE 7.4 Circolare - (per difformità formali non inficanti la legittimità del documento);
- MODELLI E COMPILAZIONE:
 - Mod. 1DF - dichiarazione «ex ante» - elenco delle fonti previste in fase di previsione (proposta progettuale);
 - Mod. 4DF - dichiarazione «ex post» - verifica a rendiconto su elenco giustificativi di spesa.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



4. Raccolta di istanze da parte dei partecipanti



monitoraggio.1000esperti@regione.marche.it

Presentazione a cura di:

- Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta – Regione Marche
Francesco Maria Nocelli

- Direzione Programmazione integrata - Regione Marche
Andrea Pellei
Daniela Santoni

- Gruppo Monitoraggio, Rendicontazione e Controllo - Progetto 1.000 Esperti
Cristina Da Milano
Mario Gianuzzi
Chiara Manicardi
M. V. Marisa Miccoli

- Settore Audit e controlli di secondo livello - Regione Marche
Marina Santucci
Matteo Coltro
Cristina Cecchini