



Ing. Andrea Pellei

Dirigente della Direzione «Programmazione
integrata risorse comunitarie e nazionali»

Riesame intermedio ai sensi dell'art. 18 del Regolamento generale

Che cosa? Revisione di **ciascun programma**

Chi? Stato Membro (per il PR la Regione Marche)


Quando? Entro il **31/03/2025** :

- analisi relativa ai risultati per ciascun programma;
- proposta di assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità;
- se necessario, proposta di programma modificato

Raccomandazioni
2024




Situazione socio-
economica



Conseguimento Target



Elementi da tenere in conto



Piano
energia e clima



Valutazioni pertinenti



Cofinanziato
dall'Unione europea



SM conferma l'importo di flessibilita', senza modifica del programma




- SM presenta risultati RI alla CE
- CE
 - ❖ conferma e adotta una decisione entro 3 mesi **oppure**
 - ❖ chiede di presentare un programma modificato

SM decide di modificare il programma



- SM presenta risultati RI + programma modificato (in particolare riallocazione IF e target finali)
- CE adotta una decisione che approva il P (entro 4 mesi) o formula osservazioni

PR FSE+ - dotazione finanziaria originaria



Dotazione residua per OS al 31.03.2025

Obiettivi specifici

Obiettivi specifici	Dotazione	Risorse attivate
4.a Occupazione	67.581.096,32	50.371.044,15
4.b Servizi al lavoro	20.000.000,00	6.431.708,22
4.c Pari opportunità	17.000.000,00	7.557.274,23
4.e Azioni di sistema	28.000.000,00	21.162.223,78
4.g Formazione permanente	16.000.000,00	256.000,00
4.h Inclusione sociale	35.000.000,00	29.477.516,00
4.K Servizi sociali	56.000.000,00	31.999.983,60
4.a Politiche attive giovani	10.000.000,00	4.879.955,00
4.f Formazione giovani	34.700.000,00	19.919.371,83
Assistenza tecnica	11.845.045,68	5.606.058,68
TOTALE	296.126.142,00	177.661.135,49

PR FSE+ Target al 2024 pre-riprogrammazione



Assi	OS	Indicatori di output	Target 2024	Dati al 31.12.2024	Rapporto di conseguimento
Occupazione	4.a	Totale partecipanti	1.100	2.382	217%
	4.b	N. PA o servizi pubblici sostenuti	13	13	100%
	4.c	Totale partecipanti	420	510	121%
Istruzione e formazione	4.e	N. PA o servizi pubblici sostenuti	15	104	693%
	4.g	Totale partecipanti	160	52	33%
Inclusione sociale	4.h	Totale partecipanti	417	2.392	574%
	4.k	N. PA o servizi pubblici sostenuti	23	23	100%
Giovani	4.a	Totale partecipanti	120	18	15%
	4.f	Totale partecipanti	700	5.969	853%

RI: Spostamento di risorse tra Obiettivi Specifici

OS	Dotazione	Modifiche
4.a Politiche attive	67.581.096,32	18.000.000,00
4.b Servizi al lavoro	20.000.000,00	- 7.500.000,00
4.c Pari opportunità	17.000.000,00	- 2.000.000,00
4.e Sistemi istruzione e formazione	28.000.000,00	- 1.000.000,00
4.g Formazione permanente	16.000.000,00	- 14.000.000,00
4.h Inclusione attiva	35.000.000,00	
4.k Migliorare l'accesso ai servizi	56.000.000,00	
4.a Politiche attive	10.000.000,00	
4.f Accesso all'istruzione e alla formazione	34.700.000,00	6.500.000,00
AT	11.845.045,68	
Totale	296.126.142,00	-

PR FSE+ Dotazione post riprogrammazione



Quadro finanziario Programma dopo RI



	OS		Dotazione
Asse 1 - Occupazione	4a	Migliorare l'accesso all'occupazione...	85.581.096,32
	4b	Modernizzare le istituzioni del mercato del lavoro...	12.500.000,00
	4c	Pari opportunità di genere	15.000.000,00
Asse 2- Istruzione e formazione	4e	Sistemi di istruzione e formazione	27.000.000,00
	4g	Apprendimento permanente	2.000.000,00
Asse 3 - Inclusione sociale	4h	Inclusione attiva	35.000.000,00
	4k	Accessibilità dei servizi	56.000.000,00
Asse 4 - Giovani	4a	Migliorare l'accesso all'occupazione...	10.000.000,00
	4f	Istruzione e formazione	41.200.000,00
Asse 5	AT	Assistenza tecnica	11.845.045,68
TOTALE			296.126.142,00

Approvazione del PR FSE+ a seguito del RI



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.6.2025
C(2025) 3961 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 16.6.2025

recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 7401 che approva il programma
RP Marche ESF+ 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per le
Marche in Italia

CCI 2021IT05SFPR009

La regione Marche ha inviato formalmente su SFC il PR FSE+ modificato il 28 marzo 2025.

Con decisione di esecuzione del 16 giugno 2025 la Commissione Europea ha approvato il PR FSE+ modificato a seguito del Riesame intermedio ed ha assegnato in via definitiva la riserva di flessibilità.



un passo in
Fondo Sociale Europeo+



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Visita *europa.marche.it* e segui *Marche Europa* sui social

