



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



Ancona, 24 gennaio 2019

**OGGETTO: Relazione anno 2018
CONTABILITÀ SPECIALE N. 5621**

PROGRAMMI DI INTERVENTO:

ACCORDO DI PROGRAMMA del 25 novembre 2010, e successive integrazioni, tra Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Marche finalizzato alla “Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico” da effettuare nel territorio della Regione Marche nell’ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell’art. 2 della legge 191/2009.

Decreto Direttoriale MATTM n. 344/CLE del 14/12/2015 e Accordo procedimentale MATTM-Regione Marche 09/05/2016. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico causato da frane nei comuni montani ricadenti nella Regione Marche, al fine di favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici in attuazione dell’art. 19, comma 6, lett. a) del decreto legislativo n. 30/2013.

Decreto Direttoriale MATTM n. 529/STA del 30/11/2018. Programmazione del Fondo per la progettazione contro il dissesto idrogeologico nella Regione Marche, ai sensi del D.P.C.M. 14/07/2016.

C/C CONTABILITA' SPECIALE N. 5621

Anno 2018

Relazione sulla realizzazione degli interventi predisposta ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 123/2011.



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



1. PROGRAMMI DI INTERVENTO

1.1 ACCORDO DI PROGRAMMA del 25 novembre 2010, e successive integrazioni, tra Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Marche finalizzato alla "Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" da effettuare nel territorio della Regione Marche nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 191/2009

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Marche hanno stipulato, in data il 25 novembre 2010, un Accordo di Programma finalizzato alla "Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" da effettuare nel territorio della Regione Marche nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 191/2009.

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria.

In relazione alle disponibilità finanziarie, all'epoca, attingibili dalla legge n. 191 del 2009, nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2, sono stati individuati da parte del MATTM, della Regione Marche e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile n. 52 interventi che l'accordo di programma ha indicato nell'allegato "1" Tab. A1, come finanziabili, per un importo complessivo di € 35.900.000,00.

Parimenti, in relazione alle disponibilità finanziarie indicate dalla Regione Marche a titolo di cofinanziamento regionale, sono stati individuati n. 24 ulteriori interventi che l'accordo di programma ha indicato nell'allegato "1" Tab. A2, come finanziabili, per un importo complessivo di € 20.527.838,75.

La copertura finanziaria complessiva del fabbisogno risulta pertanto pari ad un importo di € 56.427.838,75.

L'accordo, all'art. 5, prevede che, per l'attuazione degli interventi, i soggetti sottoscrittori si sarebbero avvalsi di uno o più Commissari.

Il Presidente del Consiglio pro-tempore, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della Regione Marche, ha provveduto a nominare, con DPCM in data 9 marzo 2011, il dott. Antonio SENNI Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma citato, da effettuare nel territorio della Regione Marche.

Con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 5050/GAB del 06/03/2014, il dott. Antonio SENNI è stato formalmente invitato ad assicurare la continuità gestionale ed amministrativa nel periodo di prorogatio di cui al decreto-legge n. 293/1994, comma 1, anche in relazione alla necessità di non pregiudicare l'inizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014).

In data 24 giugno 2014 il Consiglio dei Ministri, con decreto-legge n. 91, entrato in vigore in data 25 giugno 2014, ha disposto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso, dei Presidenti delle regioni relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati e nella titolarità delle relative contabilità speciali.

A decorrere dal 25 giugno 2014, pertanto, l'incarico di commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma citato, da effettuare nel territorio della Regione Marche, viene svolto dal PRESIDENTE pro tempore della Regione Marche,



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



subentrato al dott. Senni.

Successivamente, l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, stabilisce al comma 2 che l'attuazione degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico finanziati tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Con il 1° atto integrativo al suddetto Accordo di Programma, sottoscritto in data 15 ottobre 2014, è stato rimodulato l'elenco degli interventi da realizzare, a seguito della riduzione di quelli con copertura finanziaria a carico del MATTM all'importo complessivo di € 32.310.000,00, e della riduzione di quelli con copertura finanziaria a carico della Regione Marche all'importo complessivo di € 6.000.000,00, portando quindi la dotazione finanziaria complessiva dell'Accordo all'importo di € 38.310.000,00. Ovviamente, in sede di Atto integrativo sono stati confermati gli interventi, già presenti nell'Accordo di Programma originario, nel frattempo avviati e, al momento della stipula dell'Atto integrativo, in corso di esecuzione o ultimati.

Con il 2° atto integrativo al suddetto Accordo di Programma, sottoscritto in data 5 dicembre 2016, è stato aggiornato l'elenco degli interventi da realizzare, a seguito del finanziamento a carico del MATTM di quelli presenti nella sezione programmatica dell'Accordo per € 6.090.000,00 e dell'inserimento di un nuovo intervento di importo pari a € 5.836.200,00, portando quindi la dotazione finanziaria complessiva dell'Accordo all'importo di € 50.236.200,00.

Con il 3° atto integrativo al suddetto Accordo di Programma, sottoscritto in data 20 dicembre 2017, è stato aggiornato l'elenco degli interventi da realizzare, a seguito dell'utilizzo di economie finali accertate sugli interventi chiusi contabilmente, nonché dell'inserimento di nuovi interventi con finanziamento a carico del MATTM per € 23.780.000,00 e della Regione Marche per € 7.200.000,00, portando quindi la dotazione finanziaria complessiva dell'Accordo all'importo di € 81.216.200,00.

In data 29 settembre 2014, con decreto n. 1/CSDDI, il Commissario straordinario delegato ha individuato il dott. Marcello Principi, dirigente della Posizione di funzione Difesa del suolo e autorità di bacino della Regione Marche, come soggetto attuatore per l'espletamento delle attività relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche il 25 novembre 2010 e sue integrazioni (di seguito, anche "Soggetto Attuatore"), incaricandolo inoltre di inviare al Commissario straordinario delegato relazioni trimestrali sull'attività svolta.

In data 22 giugno 2015, con decreto n. 2/CSDDI, il Commissario straordinario delegato ha confermato il suddetto dott. Marcello Principi soggetto attuatore per l'espletamento delle attività relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di Programma.

In data 1 febbraio 2016, con decreto n. 1/CSDDI, il Commissario Straordinario delegato ha delegato il dott. Marcello Principi, dirigente della Posizione di funzione Difesa del suolo e Autorità di bacino della Regione Marche, alla firma degli ordinativi di contabilità speciale n. 5621 denominata "C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14" emessi per i pagamenti relativi all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Marche sottoscritto il 25 novembre 2010 e sue integrazioni.

In data 27 giugno 2017, con decreto n. 1/CSDDI, il Commissario Straordinario delegato ha individuato il dirigente del servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della Regione Marche, arch. Nardo Goffi, quale soggetto attuatore per l'espletamento delle attività relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di Programma del 25 novembre 2010 e sue integrazioni, in sostituzione del dott. Marcello Principi, e ha delegato lo stesso Soggetto Attuatore alla firma degli ordinativi di contabilità speciale n. 5621 denominata "C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14", intestata al Commissario Straordinario delegato.



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



1.2 Decreto Direttoriale MATTM n. 344/CLE del 14/12/2015 e Accordo procedimentale MATTM-Regione Marche 09/05/2016. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico causato da frane nei comuni montani ricadenti nella Regione Marche, al fine di favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici in attuazione dell'art. 19, comma 6, lett. a) del decreto legislativo n. 30/2013

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto direttoriale n. 344/CLE del 14 dicembre 2015, ha impegnato risorse finanziarie per complessivi Euro 2.267.008,80 per il finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico causato da frane nei comuni montani ricadenti nella Regione Marche, al fine di favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, in attuazione dell'art. 19, comma 6, lettera a) del decreto legislativo n. 30 del 2013 ed in conformità con gli indirizzi dettati dalla "Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici";

L'Allegato 1 al sopra citato decreto direttoriale n. 344/CLE del 14 dicembre 2015 individua altresì i 3 interventi finanziati nella Regione Marche, rispettivamente nei comuni di Frontino (PU), Genga (AN) e Roccafluvione (AP), per un importo complessivo di Euro 2.267.008,80;

In data 9 maggio 2016 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche l'Accordo procedimentale per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione dell'art. 19, comma 6, lett. a) del decreto legislativo n. 30/2013, previsto dall'art. 9 del decreto direttoriale n. 344/CLE del 14 dicembre 2015, per mezzo del quale sono disciplinati;

Con decreto del Direttore Generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare n. 128/CLE del 16 maggio 2016 è stato approvato e reso esecutivo l'Accordo Procedimentale sottoscritto in data 9 maggio 2016 tra il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche, per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione dell'art. 19, comma 6, lett. a) del decreto legislativo n. 30/2013;

Con decreto del Commissario Straordinario delegato n. 2/CSDDI del 25 ottobre 2016, ad oggetto: "D.Lgs 30/2013 art. 19 comma 6 - adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici. Decreto MATTM n. 344/CLE del 14/12/2015 - Accordo MATTM-Regione Marche del 09/05/2016. Piccole frane nei comuni montani. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE", i Sindaci dei Comuni interessati dagli interventi sono stati individuati quali Soggetti Attuatori degli stessi ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 91/2014 come convertito dalla legge 116/2014, e il Dirigente della Posizione di funzione Difesa del suolo e autorità di bacino dott. Marcello Principi, in qualità di Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico di cui all'Accordo di programma MATTM-Regione Marche del 25 novembre 2010 è stato delegato ad effettuare con propri atti il trasferimento delle somme assegnate per il finanziamento degli interventi di adattamento agli impatti climatici ai Comuni interessati, previo accreditamento delle risorse da parte del Ministero medesimo nella contabilità speciale n. 5621 denominata "C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14" e previa verifica, per ciascun intervento, del rispetto delle condizioni tecnico-amministrative e finanziarie di cui all'art. 4 dell'Accordo procedimentale del 9 maggio 2016, sopra citato;

Con Decreto direttoriale prot. n. 293/CLE del 21/11/2016, la Direzione Generale per il Clima e



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



L'Energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha disposto l'accreditamento della somma di Euro 680.102,64 nella contabilità speciale vincolata n. 5621 intestata al Commissario Straordinario delegato per la Regione Marche, quale prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 30% del finanziamento attribuito dal Ministero per gli interventi da realizzarsi nella Regione Marche ai sensi del citato D.D. n. 344/CLE del 14/12/2015.

1.3 Decreto Direttoriale MATTM n. 529/STA del 30/11/2018. Programmazione del Fondo per la progettazione contro il dissesto idrogeologico nella Regione Marche, ai sensi del D.P.C.M. 14/07/2016

Con D.P.C.M. 14 luglio 2016 sono state stabilite le modalità di funzionamento del fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, in attuazione dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

Con D.P.C.M. 5 dicembre 2016 è stato approvato l'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in base al quale alla Regione Marche sono attribuiti Euro 1.070.120,00 da programmare a valere sulle risorse del Fondo;

Con decreto del Direttore generale per la Salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 529 del 30 novembre 2018, è stato approvato l'elenco relativo alla Regione Marche di n. 11 interventi o lotti da realizzare, per un importo complessivo delle opere pari ad Euro 23.885.887,12, da progettare con il Fondo sopra citato, e per gli stessi viene impegnato l'intero ammontare del Fondo relativo alla Regione Marche, pari ad Euro 1.070.120,00 e autorizzato il pagamento della prima quota del fondo stesso, pari ad Euro 278.231,20 e corrispondente al 26% del totale, a favore del presidente della Regione Marche in qualità di commissario di Governo sulla contabilità speciale n. 5621 a lui intestata.

2. STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI

2.1 Interventi di cui all'Accordo di Programma del 25 novembre 2010 e successive integrazioni (interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico)

Alla data del 31 dicembre 2018 lo stato di avanzamento degli 87 interventi programmati nell'Accordo, come aggiornato dal suddetto 3° Atto integrativo del 20/12/2017, è il seguente:

FASE	Totale Accordo di Programma	
	N. Interventi	Importo
In attesa di avvio	=	=
In corso di progettazione	31	47.192.486,72
In fase di appalto	7	2.850.000,00
Lavori aggiudicati	4	2.850.000,00
Lavori in corso	7	12.980.000,00
Lavori ultimati	38	15.343.713,28
Totale	87	81.216.200,00



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi valutato alla data del 31/12/2018, con l'indicazione degli Enti di cui il Commissario straordinario si è avvalso, tramite apposita convenzione, per l'attuazione degli stessi (Enti avvalsi).

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso o delegato	Stato avanzamento
AN002A/10	AN	Genga	Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4	disgaggi e barriere paramassi	400.000	Comune di Genga	Ultimati
AP012A/10	AP	Acquasanta Terme	Quintodecimo	Disgaggi, barriere	300.000	Provincia di Ascoli Piceno	Ultimati
AP015A/10	MC	Force	Versante Ovest di Montetorre	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio	1.500.000	Comune di Force (AP)	Ultimati
AP019A/10	AP	Spinetoli	Fiume Tronto	Riparazione argine	400.000	Provincia di Ascoli Piceno	Ultimati
FM021A/10	FM	Campofilone	Ponte Nina – Rio Canale	Messa in sicurezza idraulica foce	300.000	Consorzio di Bonifica AsoTenna-Tronto (FM)	Ultimati
FM024A/10	FM	Lapedona	Centro storico - versante nord FRANA R4	Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico	700.000	Provincia di Fermo	Ultimati
FM027A/10	FM	Montefortino	Capol. - Via Circonvallazione	Opere di sostegno, difesa spondale	400.000	Provincia di Fermo	Ultimati
FM028A/10	FM	Torre San Patrizio	Cupaggio	Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica	300.000	Provincia di Fermo	Ultimati
MC031A1/10	MC	Macerata e Montecassiano	Fiume Potenza	Manutenzione idraulica dal ponte di Sambucheto a valle del centro fiere di Villa Potenza	169.000	Provincia di Macerata	Ultimati
MC031A2/10	MC	Macerata e Corridonia	Fiume Chienti	Manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Fiastra e la loc. San Claudio	200.000	Provincia di Macerata	Ultimati
MC031A3/10	MC	Macerata, Recanati e Montelupone	Fiume Potenza	Manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto	231.000	Provincia di Macerata	Ultimati
PU039A/10	PU	Acqualagna-Fermignano	Gola del Furlo - crolli R4 F-05-1136/F-051099	opere di protezione fenomeni di crollo	100.000	Provincia PU	Ultimati
PU040A/10	PU	Borgo Pace	Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3	riduzione rischio idrogeologico	300.000	C. M. Alto e Medio Metauro, Comune Borgo Pace (PU)	Ultimati
PU049A/10	PU	Piobbico	M. Montiego-capol FRANA R3-R4	Consolidamento e riqualif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego	200.000	Comune di Piobbico (PU), Prov. PU	Ultimati
MC038A/10	MC	Porto Recanati - Potenza Picena	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa (cofinanziamento intervento di importo totale € 15.260.000,00)	4.210.000	Provveditorato OO.PP. Ancona, Reg. Marche Serv. ITE	In esecuzione
MC037A/10	MC	Castelsantangelo sul Nera	M Rotondo-M.-Prata ESOND R4	Valanghe	300.000	Comune di CastelSang. Nera	Ultimati
PU048A/10	PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	Messa in sicurezza infrastr. ril. naz.	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	Ultimati
FM026A/10	FM	Montefalcone Appennino	capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	600.000	Comune di Montefalcone App.no	Ultimati
PU051A/10	PU	Sant'Ippolito	Pian di Rose - F-050579 R4	Bonifica versante NW	300.000	Comune di Sant'Ippolito (PU), Prov. PU	Ultimati
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin. arginature	800.000	Provincia di Fermo	Ultimati
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	300.000	Provincia di Ascoli P.	Ultimati
MC032A/10	MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-140947	Consolidamento centro abitato	800.000	Comune di Cingoli	Ultimati
FM020A/10	FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	Completamento consolidamento parete rocciosa	300.000	Provincia di Fermo	Ultimati
AP018A/10	AP	Ascoli Piceno	AP-Marino del Tronto ESOND E4	Consolidamento briglia	1.100.000	Provincia di Ascoli P.	Ultimati
PU047A/10	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	Messa in sicurezza centro abitato	800.000	Provincia PU	Ultimati
AN004A/10	AN	Sirolo	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	750.000	Comune di Sirolo	Ultimati
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	400.000	Comune di Civitanova Marche	Ultimati
AP017A/10	AP	San Benedetto del Tronto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	500.000	Comune di San Benedetto del Tronto	Ultimati



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso	Stato avanzamento
FM022A/10	FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto	200.000	Provincia di Fermo	Ultimati
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	Versante NW Centro storico FRANA R4	Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	270.000	Comune di Sassocorvaro	Ultimati
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	200.000	Provincia di Fermo	Ultimati
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro -Ca' Antonio FRANA	Palificata, trincee drenanti	180.000	Comune di Macerata Feltria	Ultimati
PU045A/10	PU	Montelabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	Consolidamento frana	400.000	Comune di Montelabbate	Ultimati
FM023A/10	FM	Fermo	Marina Palmense	Lavori di adeguamento della sezione idraulica del Fosso Torre	250.000	Provincia di Fermo	Ultimati
MC082B/10	MC	Pievebovigliana	Roccamaia	Consolidamento frana	350.000	Comune di Pievebovigliana	Ultimati
AN083B/10	AN	Senigallia	Bettollele-Brugnetto	Completamento cassa di espansione a difesa centro abitato Senigallia	350.000	Provincia di Ancona	Ultimati
MC035A/10	MC	Visso	Fosso Valle di Norcia	Opere di regimazione idraulica, adeguamento della sezione e sistemazione ambientale	300.000	Comune di Visso	Ultimati
AN077A/10	AN	Senigallia	Fiume Misa	Sistemazione idraulica Fiume Misa	2.000.000	Consorzio di Bonifica delle Marche	In esecuzione
MC081B/10	MC	Recanati, Potenza Picena	Fiume Potenza	Opere di difesa spondale, risagomature e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti	500.000	Regione Marche – P.F. Tutela territorio MC	Ultimati (tratto 2) In appalto (tratto 1)
MC036A/10	MC	Ussita	Fosso Valruscio	Opere di regimazione idraulica, adeguamento della sezione e sistemazione ambientale.	400.000	Comune di Ussita	In progettazione
PU052A/10	PU	Fano	Via Ruggeri	Interventi di difesa della costa (edifici)	3.000.000	Comune di Fano	In esecuzione
AP080B/10	AP	Castignano	Ribaberarda	Sistemazione calanchi/crolli	350.000	Provincia di Ascoli P.	In esecuzione
AN009A/10	AN	Senigallia	Fiume Misa	Lavori di sistemazione idraulica Fiume Misa	2.420.000	Consorzio di Bonifica delle Marche	In esecuzione
AP016A/10	AP	Palmiano	Capoluogo	Opere di consolidamento idrogeologico versante Sud	250.000	Regione Marche – P.F. Tutela territorio AP	In appalto
AN078A/10	AN	Polverigi	Capoluogo – Via della Perna	Lavori di sistemazione idrogeologica di aree interessate da movimenti franosi in via della Perna	720.000	Comune di Polverigi	Ultimati
MC079A/10	MC	Potenza Picena	San Giorio	Consolidamento frana	300.000	Comune di Potenza Picena	In esecuzione
MC034A/10	MC	Treia	Strada Valchiusa – Viale Diaz	Risanamento movimento franoso	700.000	Comune di Treia	In esecuzione
AN003A/10	AN	Serra San Quirico	Domo	Consolidamento area in frana e riduzione del rischio idrogeologico	400.000	Comune di Serra San Quirico	In appalto
AN085A/10	AN	Rosora	Capoluogo versante nord-est	Sistemazione versante nord-est centro abitato	600.000	Comune di Rosora	In appalto
MC030A/10	MC	Belforte del Chienti	Centro abitato	Opere di consolidamento versante Est	500.000	Comune di Belforte del Chienti	Lavori aggiudicati
AN010A/10	AN	Serra San Quirico	Gola della Rossa	Opere di disaggancio e realizzazione barriere paramassi	250.000	Comune di Serra San Quirico	In appalto
PU090A/10	PU	Vallefoglia	Montecchio – Via da Vinci	Consolidamento e protezione versante in frana nel centro abitato di Montecchio	400.000	Consorzio di Bonifica delle Marche	In appalto
MC084B/10	MC	Sarnano	Schito	Consolidamento dissesto idrogeologico	500.000	Comune di Sarnano	In progettazione
AP011A/10	AP	Acquaviva Picena	Capoluogo versante Nord	Consolidamento area a rischio frana	400.000	Comune di Acquaviva Picena	In appalto
AP087A/10	AP	Montalto delle Marche	Patrignone	2° stralcio consolidamento versante ovest	300.000	Comune di Montalto delle Marche	In appalto
MC091A/10	MC	Recanati	Colle dell'Infinito e Paesaggio Leopardiano	Interventi per il consolidamento e la mitigazione del dissesto idrogeologico	5.836.200	Comune di Recanati	In progettazione
AP014A/10	AP	Cossignano	Centro storico	Consolidamento versante nord	500.000	Comune di Cossignano	In progettazione



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso	Stato avanzamento
AN086A/10	AN	Santa Maria Nuova	Collina versante Est	Palificata e drenaggi	300.000	Provincia di Ancona	Lavori aggiudicati
AP088A/10	AP	Ascoli Piceno	Sponda sx Tronto – Le Terrazze	Sistemazione versante in frana per erosione fluviale	850.000	Comune di Ascoli Piceno	In progettazione
FM089A/10	FM	Montelparo	Capoluogo centro abitato	Consolidamento 2° stralcio	1.000.000,00	Comune di Montelparo	In progettazione
AN005A/10-1	AN	Falconara Marittima, Chiaravalle	Fiume Esino	Opere di mitigazione del rischio idraulico - 1° lotto	810.000,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	In progettazione
AN006A/10	AN	Falconara Marittima	Castelferretti	Opere di regimazione idraulica e di riduzione delle criticità lungo i fossi S.Sebastiano, Rigatta, Cannettacci	1.500.000,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	In progettazione
AN007A/10	AN	Castelfidardo	Monte Camillone	Opere idrauliche connesse alla realizzazione di una serie di casse di espansione nel bacino del Fiume Aspio	1.200.000,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	In progettazione
AN008A/10	AN	Osimo	Osimo Stazione	Opere idrauliche connesse alla realizzazione di una serie di casse di espansione nel bacino del Fiume Aspio	1.200.000,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	In progettazione
AN005A/10-2	AN	Falconara Marittima, Chiaravalle	Fiume Esino	Opere di mitigazione del rischio idraulico - 2° lotto	590.000,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	In progettazione
11R156/G1	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara	Interventi a protezione dell'abitato di Fiorenzuola di Focara	1.451.204,86	Regione Marche – P.F. Tutela territorio PU	In progettazione
11R086/G1	MC	Pioraco, Sefro	Varie	Manutenzione idraulico-forestale e ripristino officiosità idraulica Fiume Potenza, Torrente Scarsito	435.200,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	In progettazione
11R079/G1	MC	Valfornace	Taro e Arciano	Lavori di manutenzione idraulico-forestale del Torrente La Valle	145.000,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	In progettazione
11R209/G1	PU	Pesaro	FIUME FOGLIA	Realizzazione casse di espansione sul Fiume Foglia a difesa del centro urbano di Pesaro - I stralcio	2.206.108,26	Consorzio di Bonifica delle Marche	In progettazione
11R110/G1	MC	San Severino Marche	Dal ponte Sant'Antonio alla località Taccoli	Lavori di manutenzione idraulico forestale e ripristino officiosità idraulica del Fiume Potenza	1.060.800,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio MC	In progettazione
11R091/G1	MC	Fiuminata	Valcora (a monte confluenza con fosso S. Antonio)	Lavori di manutenzione idraulico-forestale e ripristino officiosità idraulica del fiume Potenza	360.286,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio MC	In progettazione
11R291/G1	MC	Porto Recanati	Fiume Potenza	Sistemazione idraulica Fiume Potenza - tratto 1	1.200.000,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio MC	In progettazione
11R290/G1	MC-FM	Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare	Fiume Chienti	Sistemazione idraulica Fiume Chienti - tratti 1 e 2	1.293.240,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio MC	In progettazione
11R275/G1	FM	Servigliano	Capoluogo e zona artigianale	Riduzione rischio idrogeologico centro abitato e zona artigianale bacino fosso Chiarimonte	324.918,14	Regione Marche – P.F. Tutela territorio FM	Ultimati
11R287/G1	AP	Arquata del Tronto	Pescara del Tronto	Riduzione del rischio idraulico e miglioramento dello stato ecologico del Fiume Tronto	1.800.000,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio AP	Lavori aggiudicati (lotto 1) In progettazione (lotto 2)
PU046A/10	PU	Pesaro	Chiusa di Ginestreto	Cassa di espansione a difesa del centro urbano di Pesaro	2.500.000,00	Comune di Pesaro	In progettazione
11R244/G1	AP	Castorano	Capoluogo - Via Marconi	Consolidamento versante ovest interessato da dissesto a difesa scuola elementare e s.p. 18	800.000,00	Comune di Castorano	In progettazione
11R213/G1	AN	Genga	Gola di Frasassi	Completamento interventi urgenti mitigazione rischio idrogeologico ex S.P.	597.847,68	Comune di Genga	In progettazione
11R016/G1	FM	Santa Vittoria in Matenano	Versante ovest centro abitato	Interventi urgenti di consolidamento e ripristino dissesti idrogeologici versante ovest capoluogo	1.911.772,56	Comune di Santa Vittoria in Matenano	In progettazione
11R053/G1	AP	Castignano	Capoluogo - Versante Sud Est. Contrada Icona	Lavori di completamento del consolidamento e sistemazione idrogeologica della rupe centro storico	1.382.152,32	Comune di Castignano	In progettazione



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso	Stato avanzamento
11IR205/G1	PU	Pesaro	Bacino Torrente Genica	Interventi di regimazione idraulica bacino T. Genica – ramo di Santa Veneranda e ramo di Muraglia	2.175.733,60	Regione Marche – P.F. Tutela territorio PU	In progettazione
11IR158/G1	PU	Pesaro	Casteldimezzo	Consolidamento del tratto di costa fra Gabicce e Pesaro. Abitato di Casteldimezzo	1.900.000,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio PU	In progettazione
11IR288/G1	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara	Mitigazione rischio idrogeologico rupe Fiorenzuola di Focara	4.800.000,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio PU	In progettazione
11IR252/G1	AP	Appignano del Tronto	Capoluogo versante sud-ovest	Consolidamento versante sud ovest del centro abitato	992.316,00	Comune di Appignano del Tronto	In progettazione
11IR194/G1	AP	Force	Capoluogo versante sud-est	Consolidamento e messa in sicurezza del versante sud-est del centro abitato di Force	2.140.000,00	Comune di Force	In progettazione
11IR224/G1	AP	Castel di Lama	Frazione Piattoni	Mitigazione dei rischi relativi ai movimenti franosi della Frazione Piattoni	2.200.000,00	Comune di Castel di Lama	In progettazione
11IR059/G1	AP	Offida	Santa Maria della Rocca	Consolidamento rupe Santa Maria della Rocca e tratti della strada comunale (ex SP 43 Mezzina)	3.254.625,44	Comune di Offida	In progettazione

2.2 Interventi di cui al decreto direttoriale MATTM n. 344/CLE del 14/12/2015 e all'Accordo procedimentale del 9 maggio 2016 (adattamento ai cambiamenti climatici)

Alla data del 31 dicembre 2018 lo stato di avanzamento dei 3 interventi compresi nel programma, è il seguente:

FASE	Totale Programma	
	N. Interventi	Importo
In attesa di avvio	=	=
In corso di progettazione	=	=
In fase di appalto	=	=
Lavori aggiudicati	=	=
Lavori in corso	1	790.000,00
Lavori ultimati	2	1.477.008,80
Totale	3	2.267.008,80

A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi valutato alla data del 31/12/2018, con l'indicazione degli Enti di cui il Commissario straordinario si è avvalso, tramite apposita convenzione, per l'attuazione degli stessi (Enti avvalsi).

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso o delegato	Stato avanzamento
11IR190/G1	PU	Frontino	Centro abitato	Consolidamento versante nord di Frontino	790.000,00	Comune di Frontino	In esecuzione
11IR198/G1	AN	Genga	Gola di Frasassi	Completamento interventi urgenti mitigazione rischio idrogeologico ex S.P.	777.008,80	Comune di Genga	Ultimati
11IR060/G1	AP	Roccafluvione	Frazione Forcella	Dissesto idrogeologico abitato Forcella	700.000,00	Comune di Roccafluvione	Ultimati



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



2.3 Interventi di cui al decreto direttoriale MATTM n. 529/STA del 30/11/2018 (fondo per la progettazione contro il dissesto idrogeologico)

Alla data del 31 dicembre 2018 lo stato di avanzamento degli 11 interventi per i quali è stato finanziata la sola progettazione a valere sul Fondo di cui al D.P.C.M. 14/07/2016, è il seguente:

FASE	Totale Accordo di Programma	
	N. Interventi	Importo (progettazione)
In attesa di avvio	11	1.070.120,00
In corso di progettazione	=	=
Totale	11	1.070.120,00

A seguire si riporta l'elenco degli interventi, i quali alla data del 31/12/2018 si trovano tutti in attesa di avvio, poiché sono in corso di perfezionamento gli atti commissariali relativi all'individuazione degli Enti Attuatori e alle disposizioni organizzative per l'utilizzo del fondo per la progettazione assegnato alla Regione Marche.

n.	Codice ReNDiS	Descrizione	Prov.	Comune	Località	Dissesto	Importo totale (euro)	Importo lotto da realizzare	Importo Fondo progettazione finanziato
1	11IR212/G1	Sistemazione idraulica Fiume Misa e gestione del territorio agricolo - lotto 1	AN	Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Trecastelli	Fiume Misa	Alluvione	45.140.000,00	10.000.000,00	321.530,00
2	11IR001/G1	Protezione del centro abitato di Trodica di Morrovalle dalle esondazioni del Fosso Trodica - lotto 1	MC	Morrovalle	Trodica	Alluvione	6.896.240,00	4.219.086,00	162.903,44
3	11IR068/G1	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL FOSSO BAGNOLO	MC	Morrovalle	Trodica	Alluvione	600.000,00	600.000,00	37.370,00
4	11IR069/G1	OPERE DI MITIGAZIONE E DIFESA DAL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO CUNICCHIO NELL'AREA URBANA	MC	Montecosaro	Montecosaro Scalo (toponimo Abbadia)	Alluvione	750.000,00	750.000,00	45.140,00
5	11IR104/G1	Lavori di manutenzione delle arginature e ripristino sezione idraulica del Fiume Potenza	MC	Montelupone, Recanati	Da Ponte di Becerica a San Firmano	Alluvione	483.500,00	483.500,00	31.213,20



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

6	11IR108/G1	Lavori di manutenzione idraulico-forestale e ripristino officiosità idraulica del fiume Potenza	MC	Castelraimondo, San Severino Marche	Ponte Sant'Antonio (a monte)	Alluvione	754.800,00	754.800,00	45.388,64
7	11IR064/G1	Messa in sicurezza del tratto del Fiume Tronto nel territorio del comune di Monteprandone	AP	Monteprandone	S. Anna	Alluvione	450.000,00	450.000,00	29.230,00
8	11IR260/G1	Difesa spondale e sistemazione idraulica fiume Tesino a difesa dell'agglomerato di S. Salvatore	AP	Ripatransone	Fiume Tesino loc. S. Salvatore	Alluvione	1.200.000,00	1.200.000,00	23.571,00
9	11IR219/G1	MANUTENZIONI E IDRAULICA, RIAPERTURA SEZIONE E CONSOLIDAMENTO ARGINI DESTRO E SINISTRO FIUME TRONTO	AP	Monsampolo del Tronto, Spinetoli	Fiume Tronto da loc. Pagliare del Tronto (ponte di Spinetoli) a loc. Stella (ponte di Monsampolo)	Alluvione	1.000.000,00	1.000.000,00	58.090,00
10	11IR094/G1	Intervento di inalveamento e ricostruzione arginature-sponde e manutenzione idraulica Fiume Chienti	MC	Montecosaro, Morrovalle	Ponte dell'Annunziata (a monte)	Alluvione	1.850.080,00	1.850.080,00	85.768,60
11	11IR073/G1	MESSA IN SICUREZZA DI UN ESTESO MOVIMENTO FRANOSO NEL VERSANTE NORD-ORIENTALE DEL CENTRO ABITATO	MC	Montelupone	Centro abitato	Frana	2.578.421,12	2.578.421,12	229.915,12
TOTALI							61.703.041,12	23.885.887,12	1.070.120,00

3. RISORSE FINANZIARIE

3.1 Risorse trasferite in contabilità speciale

L'elenco degli accreditamenti in contabilità speciale da parte del MATTM e della Regione Marche è riportato nella seguente tabella, con l'indicazione, per ogni accredito, del relativo programma di finanziamento:



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



N.	DATA	MATTM	MATTM Fondi Del. CIPE 6/2012	Regione	Importo totale progressivo	Programma di finanziamento
1	23/06/2011	€ 569.023,88			€ 569.023,88	AdP 2010
2	15/12/2011	€ 2.544.521,71			€ 3.113.545,59	AdP 2010
3	25/09/2012		€ 1.046.153,85		€ 4.159.699,44	AdP 2010
4	18/10/2012	€ 2.017.081,03			€ 6.176.780,47	AdP 2010
5	07/10/2013		€ 34.077,00		€ 6.210.857,47	AdP 2010
6	07/10/2013		€ 142.938,99		€ 6.353.796,46	AdP 2010
7	07/10/2013		€ 1.496.831,15		€ 7.850.627,61	AdP 2010
8	05/11/2013		€ 3.400.000,00		€ 11.250.627,61	AdP 2010
9	05/11/2013		€ 2.356.418,08		€ 13.607.045,69	AdP 2010
10	07/08/2014	€ 6.920.000,00			€ 20.527.045,69	AdP 2010
11	04/06/2015	€ 6.680.000,00			€ 27.207.045,69	AdP 2010
12	18/06/2015			€ 650.000,00	€ 27.857.045,69	AdP 2010
13	18/08/2015			€ 750.000,00	€ 28.607.045,69	AdP 2010
14	18/08/2015			€ 500.000,00	€ 29.107.045,69	AdP 2010
15	06/11/2015			€ 1.600.000,00	€ 30.707.045,69	AdP 2010
16	23/06/2016		€ 1.029.142,30		€ 31.736.187,99	AdP 2010
17	22/08/2016			€ 1.000.000,00	€ 32.736.187,99	AdP 2010
18	01/12/2016	680.102,64			€ 33.416.290,63	Interventi adattamento cambiamenti climatici
19	03/04/2017	€ 11.926.200,00			€ 45.342.490,63	AdP 2010
20	06/06/2017			€ 900.000,00	€ 46.242.490,63	AdP 2010
21	06/12/2017		€ 4.073.812,01		€ 50.316.302,64	AdP 2010
22	18/04/2018	4.177.935,36			€ 54.494.238,00	AdP 2010
23	18/04/2018	16.822.064,64			€ 71.316.302,64	AdP 2010
24	28/05/2018			€ 6.700.000,00	€ 78.016.302,64	AdP 2010
25	28/05/2018			€ 500.000,00	€ 78.516.302,64	AdP 2010
26	10/12/2018	278.231,20			€ 78.794.533,84	Fondo progettazione
Totali		€ 52.615.160,46	€ 13.579.373,38	€ 12.600.000,00	€ 78.794.533,84	

Agli accreditamenti riportati nella tabella precedente, si devono aggiungere 2 accreditamenti di importo pari ad Euro 50,00 ciascuno, per un totale quindi di **Euro 100,00**, entrambi relativi al medesimo pagamento di Euro 50,00 (saldo a favore del sig. Cappelli Egidio di indennità di asservimento temporaneo di aree strumentali all'esecuzione dei lavori dell'intervento cod. AP015A/10) e dovuti a storno degli ordinativi di pagamento n. 128 del 15/02/2018 e n. 157 del 29/03/2018, emessi su conto corrente bancario non più esistente, come invece erroneamente comunicato dall'Ente Attuatore dell'intervento (Comune di Force). Il pagamento è stato poi correttamente rimesso sul conto corrente bancario corretto (ordinativo n. 207 del 01/06/2018).

3.2 Movimenti contabili anno 2018

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo dei movimenti contabili effettuati sulla contabilità speciale n. 5621 nel corso dell'esercizio finanziario 2018 e, a seguire, il dettaglio dei pagamenti emessi nello stesso periodo.



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



MOVIMENTI CONTABILI OPERATI SULLA CONTABILITÀ SPECIALE N. 5621 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

C.S. 5621 "C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14"- COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 196 13
330 09 - C.F. 97655350581

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 01/01/2018 - RENDICONTO 2017	31.509.903,86
PAGAMENTI	- 7.288.290,32
ACCREDITI DA STATO	21.278.231,20
ACCREDITI DA REGIONE MARCHE	7.200.000,00
ALTRI ACCREDITI (STORNO ORDINATIVI EMESSI)	100,00
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/12/2018	52.699.944,74

DETTAGLIO DEI PAGAMENTI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. ORDINATIVO PAGAMENTO	DATA ORDINATIVO	BEFECIARIO	DECRETO DI LIQUIDAZ.	CAUSALE	IMPORTO (Euro)
101	12/01/2018	TAFFETANI DAVID	2/SAMRI/2018	Intervento AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione 1° acconto competenze progettazione definitiva	4.590,80
102	12/01/2018	GUERRINI ELENA	2/SAMRI/2018	Intervento AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione 1° acconto competenze progettazione definitiva	2.230,91
103	12/01/2018	CASONI PAOLA	2/SAMRI/2018	Intervento AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione 1° acconto competenze progettazione definitiva	1.035,04
104	12/01/2018	BARTOLONI FEDERICA	2/SAMRI/2018	Intervento AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione 1° acconto competenze progettazione definitiva	1.767,53
105	12/01/2018	TAFFETANI DAVID	3/SAMRI/2018	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione 1° acconto competenze progettazione definitiva	5.044,19
106	12/01/2018	GUERRINI ELENA	3/SAMRI/2018	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione 1° acconto competenze progettazione definitiva	2.516,40
107	12/01/2018	CASONI PAOLA	3/SAMRI/2018	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione 1° acconto competenze progettazione definitiva	1.233,53
108	12/01/2018	BARTOLONI FEDERICA	3/SAMRI/2018	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione 1° acconto competenze progettazione definitiva	2.106,49
109	01/02/2018	CASTELLANI MARIA VITTORIA	5/SAMRI/2018	Intervento PU052A/10 FANO. Liquidazione saldo indagini geologiche	530,40
110	01/02/2018	VAGNARELLI BERNARDINA	6/SAMRI/2018	Intervento MC035A/10 VISSO. Liquidazione indennità occupazione temporanea	106,54
111	01/02/2018	TICANI PAOLA	6/SAMRI/2018	Intervento MC035A/10 VISSO. Liquidazione indennità occupazione temporanea	42,62
112	01/02/2018	TICANI MAURIZIO	6/SAMRI/2018	Intervento MC035A/10 VISSO. Liquidazione indennità occupazione temporanea	42,62



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

113	01/02/2018	TICANI LUCIANA	6/SAMRI/2018	Intervento MC035A/10 VISSO. Liquidazione indennità occupazione temporanea	42,62
114	01/02/2018	TICANI SILVIA	6/SAMRI/2018	Intervento MC035A/10 VISSO. Liquidazione indennità occupazione temporanea	42,62
115	01/02/2018	TICANI EZIO	6/SAMRI/2018	Intervento MC035A/10 VISSO. Liquidazione indennità occupazione temporanea	1.236,28
116	01/02/2018	SERFAUSTINI ERMANNO	6/SAMRI/2018	Intervento MC035A/10 VISSO. Liquidazione indennità occupazione temporanea	42,62
117	01/02/2018	COMUNE VISSO	6/SAMRI/2018	Intervento MC035A/10 VISSO. Liquidazione saldo incentivo Comune di Visso	402,96
118	07/02/2018	ANAC	8/SAMRI/2018	Intervento AP080B/10 CASTIGNANO. Liquidazione contributo gara ANAC	225,00
119	14/02/2018	FAINI PIETRO	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione a saldo indennità di esproprio e asservimento	290,00
120	15/02/2018	SCAGNOLI EGIDIO	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione a saldo indennità di esproprio e asservimento	1.990,00
121	15/02/2018	FULVI ANGELO	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione a saldo indennità di esproprio e asservimento	50,00
122	15/02/2018	FULVI MARCO	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione a saldo indennità di esproprio e asservimento	50,00
123	15/02/2018	FULVI MARIA TERESA	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione a saldo indennità di esproprio e asservimento	50,00
124	15/02/2018	FULVI PIERA	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione a saldo indennità di esproprio e asservimento	50,00
125	15/02/2018	FULVI TIZIANA	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione a saldo indennità di esproprio e asservimento	50,00
126	15/02/2018	ROSSI GIOVANNI	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione a saldo indennità di esproprio e asservimento	120,00
127	15/02/2018	UBALDI PASQUALE	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione a saldo indennità di esproprio e asservimento	50,00
128	15/02/2018	CAPPELLI EGIDIO	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione a saldo indennità di esproprio e asservimento	50,00
129	15/02/2018	LAURENZI GABRIELE	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione a saldo indennità di esproprio e asservimento	50,00
130	15/02/2018	FULVI DOMENICO	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione a saldo indennità di esproprio e asservimento	50,00
131	15/02/2018	ALESSANDRO NI ANTONIO	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione a saldo indennità di esproprio e asservimento	280,00
132	15/02/2018	ALESSANDRO NI JOSEPH JOHN	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione a saldo indennità di esproprio e asservimento	50,00
133	15/02/2018	ALESSANDRO NI FRANCESCA	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione a saldo indennità di esproprio e asservimento	50,00
134	15/02/2018	ALESSANDRO NI ROSITA	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione a saldo indennità di esproprio e asservimento	50,00
135	15/02/2018	AGOSTINI MARIA	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione a saldo indennità di esproprio e asservimento	50,00
136	15/02/2018	GRASSI AUGUSTO	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione a saldo indennità di esproprio e asservimento	50,00



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



137	15/02/2018	GRASSI LORENZO	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione a saldo indennità di esproprio e asservimento	50,00
138	15/02/2018	CINTI ROBERTO	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione a saldo indennità di esproprio e asservimento	50,00
139	15/02/2018	COMUNE DI FORCE	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Rimborso a Comune di Force spese fornitura elettrica	1.651,67
140	15/02/2018	COMUNE DI FORCE	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione fondo incentivante Comune di Force	6.283,94
141	02/03/2018	CERQUETELL A FABIO	14/SAMRI/2018	AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione spese indagini specialistiche	3.150,00
142	02/03/2018	CERQUETELL A FABIO	15/SAMRI/2018	AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione spese indagini specialistiche	7.875,00
143	02/03/2018	SAQER NAFEZ	16/SAMRI/2018	Intervento AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione 2° acconto competenze progettazione definitiva	2.881,42
144	02/03/2018	TESORO STATO rit. acc.	16/SAMRI/2018	R.A. Saqer	686,05
145	02/03/2018	ERARIO STATO x IVA	16/SAMRI/2018	Intervento AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione IVA su 2° acconto competenze progettazione definitiva	784,84
146	02/03/2018	CALZONI ALESSANDRO	16/SAMRI/2018	Intervento AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione 2° acconto competenze progettazione definitiva	1.327,49
147	02/03/2018	VITI FRANCESCO	16/SAMRI/2018	Intervento AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione 2° acconto competenze progettazione definitiva	1.327,49
148	02/03/2018	SAQER NAFEZ	17/SAMRI/2018	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione 2° acconto competenze progettazione definitiva	3.433,99
149	02/03/2018	TESORO STATO rit. acc.	17/SAMRI/2018	R.A. Saqer	817,62
150	02/03/2018	ERARIO STATO x IVA	17/SAMRI/2018	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione IVA su 2° acconto competenze progettazione definitiva	935,35
151	02/03/2018	CALZONI ALESSANDRO	17/SAMRI/2018	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione 2° acconto competenze progettazione definitiva	1.861,24
152	02/03/2018	VITI FRANCESCO	17/SAMRI/2018	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione 2° acconto competenze progettazione definitiva	1.861,23
153	15/03/2018	INARCASSA	19/SAMRI/2018	Intervento AN078A/10 POLVERIGI. Liquidazione debito contributivo ing. Cosco Pasquale	4.202,03
154	15/03/2018	ROSSETTI S.R.L.	20/SAMRI/2018	Intervento AP080B/10 CASTIGNANO. Liquidazione 1° SAL	116.658,98
155	15/03/2018	ERARIO STATO x IVA	20/SAMRI/2018	Intervento AP080B/10 CASTIGNANO. Liquidazione IVA su 1° SAL	25.664,98
156	15/03/2018	COMUNE DI ROCCAFLUVIONE	22/SAMRI/2018	Accordo MATTM-Regione Marche del 09/05/2016. Intervento 11IR060/G1 ROCCAFLUVIONE – Liquidazione 2° e 3° rata	280.000,00
157	29/03/2018	CAPPELLI GERMANO	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione a saldo indennità di esproprio e asservimento Cappelli Egidio (pagamento già effettuato con ordinativo n. 128 del 15/02/2018)	50,00
158	05/04/2018	COMUNE DI FRONTINO	31/SAMRI/2018	Accordo MATTM-Regione Marche del 09/05/2016. Intervento 11IR190/G1 FRONTINO – Liquidazione 1° rata	237.000,00
159	05/04/2018	CONTI MARIO	32/SAMRI/2018	Intervento AN085A/10 ROSORA. Liquidazione 1° acconto spese indagini specialistiche	5.896,00



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

160	05/04/2018	TESORO STATO rit. acc.	32/SAMRI/2018	R.A. Conti Mario	1.460,00
161	05/04/2018	ERARIO STATO x IVA	32/SAMRI/2018	Intervento AN085A/10 ROSORA. Liquidazione IVA su 1° acconto spese indagini specialistiche	1.638,12
162	05/04/2018	BRUGIAPAGLIA CLAUDIO	33/SAMRI/2018	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione spese indagini specialistiche	33.522,10
163	05/04/2018	ERARIO STATO x IVA	33/SAMRI/2018	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione IVA su spese indagini specialistiche	7.374,86
164	05/04/2018	GEOAB S.N.C.	33/SAMRI/2018	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione spese indagini specialistiche	13.079,02
165	05/04/2018	ERARIO STATO x IVA	33/SAMRI/2018	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione IVA su spese indagini specialistiche	2.877,38
166	05/04/2018	LAB. GEOMECC. ORAZI S.A.S.	33/SAMRI/2018	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione spese indagini specialistiche	6.326,86
167	05/04/2018	ERARIO STATO x IVA	33/SAMRI/2018	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione IVA su spese indagini specialistiche	1.391,91
168	05/04/2018	STRATI INDAGINI GEOGNOSTICHE S.A.S.	33/SAMRI/2018	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione spese indagini specialistiche	5.891,68
169	05/04/2018	ERARIO STATO x IVA	33/SAMRI/2018	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione IVA su spese indagini specialistiche	1.296,17
170	12/04/2018	CONTI MARIO	32/SAMRI/2018	Intervento AN085A/10 ROSORA. Liquidazione saldo 1° acconto spese indagini specialistiche	90,00
171	17/04/2018	S.T.A. PATRIZIETTI E MERELLI	34/SAMRI/2018	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione 1° acconto spese rilievo topografico	5.070,00
172	17/04/2018	TESORO STATO rit. acc.	34/SAMRI/2018	R.A. Patrizietti e Merelli	1.200,00
173	17/04/2018	ERARIO STATO x IVA	34/SAMRI/2018	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione IVA su 1° acconto spese rilievo topografico	1.379,40
174	24/04/2018	PANGEA SOC. COOP.	36/SAMRI/2018	Intervento AN078A/10 POLVERIGI. Liquidazione spese assistenza scavi	2.360,00
175	24/04/2018	ERARIO STATO x IVA	36/SAMRI/2018	Intervento AN078A/10 POLVERIGI. Liquidazione IVA su spese assistenza scavi	519,20
176	24/04/2018	TAFFETANI DAVID	37/SAMRI/2018	Intervento AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione competenze progettazione esecutiva	2.925,98
177	24/04/2018	GUERRINI ELENA	37/SAMRI/2018	Intervento AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione competenze progettazione esecutiva	5.139,37
178	24/04/2018	CASONI PAOLA	37/SAMRI/2018	Intervento AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione competenze progettazione esecutiva	2.734,90
179	24/04/2018	BARTOLONI FEDERICA	37/SAMRI/2018	Intervento AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione competenze progettazione esecutiva	2.639,35
180	24/04/2018	SAQER NAFEZ	37/SAMRI/2018	Intervento AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione competenze progettazione esecutiva	1.992,47
181	24/04/2018	TESORO STATO rit. acc.	37/SAMRI/2018	R.A. Saqer Nafez	474,40
182	24/04/2018	ERARIO STATO x IVA	37/SAMRI/2018	Intervento AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione IVA su competenze progettazione esecutiva Saqer Nafez	542,71
183	24/04/2018	CIANCAMERLA ANDREA	37/SAMRI/2018	Intervento AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione competenze relazione	3.060,00



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

				botanico vegetazionale	
184	24/04/2018	TAFFETANI DAVID	38/SAMRI/2018	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione competenze progettazione esecutiva	3.487,10
185	24/04/2018	GUERRINI ELENA	38/SAMRI/2018	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione competenze progettazione esecutiva	6.124,96
186	24/04/2018	CASONI PAOLA	38/SAMRI/2018	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione competenze progettazione esecutiva	3.259,37
187	24/04/2018	BARTOLONI FEDERICA	38/SAMRI/2018	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione competenze progettazione esecutiva	3.145,50
188	24/04/2018	SAQER NAFEZ	38/SAMRI/2018	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione competenze progettazione esecutiva	2.374,57
189	24/04/2018	TESORO STATO rit. acc.	38/SAMRI/2018	R.A. Saqer Nafez	565,37
190	24/04/2018	ERARIO STATO x IVA	38/SAMRI/2018	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione IVA su competenze progettazione esecutiva Saqer Nafez	646,79
191	24/04/2018	CIANCAMERLA ANDREA	38/SAMRI/2018	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione competenze relazione botanico vegetazionale	3.672,00
192	02/05/2018	CONSORZIO BONIFICA MARCHE	1/CSDDI/2018	Anticipazione 30% importo interventi oggetto di delega funzioni	2.382.392,48
193	24/05/2018	MARCONI IVAN	44/SAMRI/2018	Intervento MC034A/10 TREIA. Liquidazione spese progettazione	15.479,10
194	24/05/2018	TESORO STATO rit. acc.	44/SAMRI/2018	R.A. Marconi Ivan	3.685,50
195	24/05/2018	ERARIO STATO x IVA	44/SAMRI/2018	Intervento MC034A/10 TREIA. Liquidazione IVA su spese progettazione	4.216,21
196	24/05/2018	BUONGARZONE EURO	45/SAMRI/2018	Intervento MC034A/10 TREIA. Liquidazione spese relazione paesaggistica	1.685,10
197	24/05/2018	TESORO STATO rit. acc.	45/SAMRI/2018	R.A. Buongarzone Euro	411,00
198	24/05/2018	ERARIO STATO x IVA	45/SAMRI/2018	Intervento MC034A/10 TREIA. Liquidazione IVA su spese relazione paesaggistica	461,14
199	24/05/2018	BIANCHELLI MAURIZIO	46/SAMRI/2018	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione spese indagini specialistiche	510,00
200	24/05/2018	ARCHEOLAB SOC. COOP.	46/SAMRI/2018	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione spese indagini specialistiche	500,00
201	24/05/2018	ERARIO STATO x IVA	46/SAMRI/2018	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione IVA su spese indagini specialistiche Archeolab	110,00
202	24/05/2018	SAVORETTI E PRINCIPI SNC	46/SAMRI/2018	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione spese lavori accessori	39.900,00
203	24/05/2018	ERARIO STATO x IVA	46/SAMRI/2018	Intervento MC091A/10 RECANATI. Liquidazione IVA su spese lavori accessori	8.778,00
204	24/05/2018	PROVV. INTERREG. OO.PP.	47/SAMRI/2018	Annullato	0,00
205	24/05/2018	PROVV. INTERREG. OO.PP.	47/SAMRI/2018	Intervento MC038A/10 PORTO RECANATI-POTENZA PICENA. Liquidazione quota parte 1° S.A.L.	417.053,05
206	24/05/2018	COMUNE DI GENGA	48/SAMRI/2018	Accordo MATTM-Regione Marche del 09/05/2016. Intervento 11IR198/G1 GENGA – Liquidazione 2° e 3° rata	310.803,52



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

207	01/06/2018	CAPPELLI EGIDIO E GERMANO	10/SAMRI/2018	Intervento AP015A/10 FORCE. Liquidazione a saldo indennità di esproprio e asservimento Cappelli Egidio (pagamento già effettuato con ordinativo n. 157 del 29/03/2018)	50,00
208	01/06/2018	PALPACELLI STEFANO	49/SAMRI/2018	Intervento MC034A/10 TREIA. Liquidazione spese indagini e relazione geologica	2.665,62
209	01/06/2018	TESORO STATO rit. acc.	49/SAMRI/2018	R.A. Palpacelli Stefano	650,15
210	01/06/2018	ERARIO STATO x IVA	49/SAMRI/2018	Intervento MC034A/10 TREIA. Liquidazione IVA su spese indagini e relazione geologica	729,47
211	04/06/2018	TECNOROCK SRL	50/SAMRI/2018	Intervento 11IR156/G1 PESARO FIOREZZUOLA DI FOCARA. Liquidazione SFL geognostici di somma urgenza	35.057,81
212	04/06/2018	ERARIO STATO x IVA	50/SAMRI/2018	Intervento 11IR156/G1 PESARO FIOREZZUOLA DI FOCARA. Liquidazione IVA su SFL geognostici di somma urgenza	7.712,72
213	21/06/2018	MOLISE CONSOLIDAM ENTI	58/SAMRI/2018	Intervento 11IR156/G1 PESARO FIOREZZUOLA DI FOCARA. Liquidazione SFL somma urgenza manutenzione straordinaria protezione corticale	26.910,62
214	21/06/2018	ERARIO STATO x IVA	58/SAMRI/2018	Intervento 11IR156/G1 PESARO FIOREZZUOLA DI FOCARA. Liquidazione IVA su SFL somma urgenza manutenzione straordinaria protezione corticale	5.920,34
215	21/06/2018	SIDOTI ENGINEERING SRL	59/SAMRI/2018	Intervento Intervento MC081B/10 FIUME POTENZA. Liquidazione competenze verifica progetto tratto 1	2.805,41
216	21/06/2018	ERARIO STATO x IVA	59/SAMRI/2018	Intervento Intervento MC081B/10 FIUME POTENZA. Liquidazione IVA su competenze verifica progetto tratto 1	617,19
217	26/06/2018	SPEED S.P.A.	62/SAMRI/2018	Intervento PU052A/10 FANO. Liquidazione spese di pubblicazione avviso ed esito di gara	299,00
218	26/06/2018	ERARIO STATO x IVA	62/SAMRI/2018	Intervento PU052A/10 FANO. Liquidazione IVA su spese di pubblicazione avviso ed esito di gara	65,78
219	20/07/2018	REGIONE MARCHE	43/SAMRI/2016	AN077A/10 SENIGALLIA. Liq. incentivo Regione Marche (indagini geoelettriche)	1.254,11
220	20/07/2018	CONTI MARIO	75/SAMRI/2018	Intervento AN085A/10 ROSORA. Liq. 1° acconto competenze progettazione	1.759,93
221	20/07/2018	TESORO STATO rit. acc.	75/SAMRI/2018	R.A. Conti Mario	429,01
222	20/07/2018	ERARIO STATO x IVA	75/SAMRI/2018	Intervento AN085A/10 ROSORA. Liq. IVA su 1° acconto competenze progettazione dott. geol. Mario Conti	481,35
223	20/07/2018	S.T.A. ADORISIO-DOTTORI	75/SAMRI/2018	Intervento AN085A/10 ROSORA. Liq. 1° acconto competenze progettazione	8.400,00
224	20/07/2018	TESORO STATO rit. acc.	75/SAMRI/2018	R.A. STA Adorasio-Dottori	2.000,00
225	20/07/2018	ERARIO STATO x IVA	75/SAMRI/2018	Intervento AN085A/10 ROSORA. Liq. IVA su 1° acconto competenze progettazione STA Adorasio-Dottori	2.288,00
226	20/07/2018	FRANCUCCI SRL	76/SAMRI/2018	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liq. anticipazione del prezzo	206.088,19
227	20/07/2018	ERARIO STATO x IVA	76/SAMRI/2018	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liq. IVA su anticipazione del prezzo	45.339,40
228	20/07/2018	PUCCIARELLI ROBERTO	77/SAMRI/2018	Intervento MC030A/10 BELFORTE DEL CHIANTI. Liq. spese indagini specialistiche	8.039,22



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

229	20/07/2018	TESORO STATO rit. acc.	77/SAMRI/2018	R.A. Pucciarelli Roberto	1.960,78
230	20/07/2018	ERARIO STATO x IVA	77/SAMRI/2018	Intervento MC030A/10 BELFORTE DEL CHIEN TI. Liq. IVA su spese indagini specialistiche	2.200,00
231	26/07/2018	PAZZAGLIA TIZIANO	78/SAMRI/2018	Intervento MC030A/10 BELFORTE DEL CHIEN TI. Liq. competenze progettazione	3.845,24
232	26/07/2018	TESORO STATO rit. acc.	78/SAMRI/2018	R.A. Pazzaglia Tiziano	904,76
233	26/07/2018	ERARIO STATO x IVA	78/SAMRI/2018	Intervento MC030A/10 BELFORTE DEL CHIEN TI. Liq. IVA su competenze progettazione	1.045,00
234	02/08/2018	COMUNE DI FRONTINO	31/SAMRI/2018	Accordo MATTM-Regione Marche del 09/05/2016. Intervento 11IR190/G1 FRONTINO – Liquidazione 2° rata	158.000,00
235	02/08/2018	GIOMBINI CARLO	89/SAMRI/2018	Intervento AN085A/10 ROSORA. Liq. competenze CSFP	2.759,74
236	02/08/2018	TESORO STATO rit. acc.	89/SAMRI/2018	R.A. Giombini Carlo	516,42
237	09/08/2018	SIQUINI COSTRUZIONI SRL	97/SAMRI/2018	Intervento AN078A/10 POLVERIGI. Liq. 3° SAL, 4° SAL e SFL	188.387,88
238	09/08/2018	ERARIO STATO x IVA	97/SAMRI/2018	Intervento AN078A/10 POLVERIGI. Liq. IVA su 3° SAL, 4° SAL e SFL	18.838,79
239	06/09/2018	AG. ENTRATE RISCOSSIONE	78/SAMRI/2018	Intervento MC030A/10 BELFORTE DEL CHIEN TI. Liq. credito pignorato competenze progettazione Marcosignori Marco	11.509,62
240	06/09/2018	TESORO STATO rit. acc.	78/SAMRI/2018	R.A. Marcosignori Marco	2.740,38
241	06/09/2018	ERARIO STATO x IVA	78/SAMRI/2018	Intervento MC030A/10 BELFORTE DEL CHIEN TI. Liq. IVA su competenze progettazione Marcosignori Marco	3.135,00
242	06/09/2018	AG. ENTRATE RISCOSSIONE	98/SAMRI/2018	Intervento MC079A/10 POTENZA PICENA. Liq. credito pignorato anticipazione contrattuale SA.DES. Costruzioni srl	26.615,74
243	06/09/2018	ERARIO STATO x IVA	98/SAMRI/2018	Intervento MC079A/10 POTENZA PICENA. Liq. IVA su anticipazione contrattuale SA.DES. Costruzioni srl	5.855,46
244	24/09/2018	TENAGLIA CLAUDIA	105/SAMRI/2018	Intervento AN078A/10 POLVERIGI. Liq. indennità di esproprio, asservimento, occupazione temporanea	4.324,78
245	24/09/2018	TENAGLIA PAOLA	105/SAMRI/2018	Intervento AN078A/10 POLVERIGI. Liq. indennità di esproprio, asservimento, occupazione temporanea	4.324,77
246	24/09/2018	MENGONI GILDO	105/SAMRI/2018	Intervento AN078A/10 POLVERIGI. Liq. indennità di esproprio, asservimento, occupazione temporanea	724,50
247	24/09/2018	SAMPAOLO MAURIZIO	105/SAMRI/2018	Intervento AN078A/10 POLVERIGI. Liq. indennità di esproprio, asservimento, occupazione temporanea	12.312,63
248	24/09/2018	RECANATESI ENZO	105/SAMRI/2018	Intervento AN078A/10 POLVERIGI. Liq. indennità di esproprio, asservimento, occupazione temporanea	1.675,81
249	24/09/2018	ALESSANDRO NI PALMINA	105/SAMRI/2018	Intervento AN078A/10 POLVERIGI. Liq. indennità di esproprio, asservimento, occupazione temporanea	3.104,14
250	24/09/2018	SAMPAOLO GIACOMO	105/SAMRI/2018	Intervento AN078A/10 POLVERIGI. Liq. indennità di esproprio, asservimento, occupazione temporanea	669,81
251	24/09/2018	SAMPAOLO LORETTA	105/SAMRI/2018	Intervento AN078A/10 POLVERIGI. Liq. indennità di esproprio, asservimento, occupazione temporanea	669,81
252	24/09/2018	PALOMBARAN I SILVANA	105/SAMRI/2018	Intervento AN078A/10 POLVERIGI. Liq. indennità di esproprio, asservimento, occupazione temporanea	1.004,72



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



253	24/09/2018	SAMPAOLO DANIELE	105/SAMRI/2018	Intervento AN078A/10 POLVERIGI. Liq. indennità di esproprio, asservimento, occupazione temporanea	669,81
254	24/09/2018	DOGLIONI NICOLO'	106/SAMRI/2018	Intervento 11IR156/G1 PESARO FIORENUOLA DI FOCARA. Lavori s.u.manutenzione straord. protezione corticale esistente. Liq. supporto progettazione	7.308,46
255	24/09/2018	TESORO STATO rit. acc.	106/SAMRI/2018	R.A. Doglioni Nicolò	1.399,55
256	24/09/2018	FARINA GIOVANNI	106/SAMRI/2018	Intervento 11IR156/G1 PESARO FIORENUOLA DI FOCARA. Lavori s.u.manutenzione straord. protezione corticale esistente. Liq. rilievo 3D	1.400,00
257	24/09/2018	ERARIO STATO x IVA	106/SAMRI/2018	Intervento 11IR156/G1 PESARO FIORENUOLA DI FOCARA. Lavori s.u.manutenzione straord. protezione corticale esistente. Liq. IVA su rilievo 3D	308,00
258	24/09/2018	S.G. SRL	106/SAMRI/2018	Intervento 11IR156/G1 PESARO FIORENUOLA DI FOCARA. Lavori s.u.manutenzione straord. protezione corticale esistente. Liq. letture inclinometriche	1.000,00
259	24/09/2018	ERARIO STATO x IVA	106/SAMRI/2018	Intervento 11IR156/G1 PESARO FIORENUOLA DI FOCARA. Lavori s.u.manutenzione straord. protezione corticale esistente. Liq. IVA su letture inclinometriche	220,00
260	01/10/2018	SAQER NAFEZ	109/SAMRI/2018	AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione competenze redazione perizia di variante n. 1	9.399,31
261	01/10/2018	TESORO STATO rit. acc.	109/SAMRI/2018	R.A. Saqer	1.758,85
262	01/10/2018	GUERRINI ELENA	109/SAMRI/2018	AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione competenze redazione perizia di variante n. 1	1.143,25
263	01/10/2018	PAPARELLI LUCA	109/SAMRI/2018	AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione competenze redazione perizia di variante n. 1	1.689,48
264	01/10/2018	TESORO STATO rit. acc.	109/SAMRI/2018	R.A. Paparelli	323,53
265	01/10/2018	SAQER NAFEZ	110/SAMRI/2018	AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione competenze redazione perizia di variante n. 1	12.305,11
266	01/10/2018	TESORO STATO rit. acc.	110/SAMRI/2018	R.A. Saqer	2.302,60
267	01/10/2018	GUERRINI ELENA	110/SAMRI/2018	AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione competenze redazione perizia di variante n. 1	1.496,70
268	01/10/2018	PAPARELLI LUCA	110/SAMRI/2018	AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione competenze redazione perizia di variante n. 1	1.945,45
269	01/10/2018	TESORO STATO rit. acc.	110/SAMRI/2018	R.A. Paparelli	372,55
270	01/10/2018	STA SANTILLI-BARCHETTA	111/SAMRI/2018	AN078A/10 POLVERIGI. Liquidazione spese frazionamento aree	1.345,68
271	01/10/2018	TESORO STATO rit. acc.	111/SAMRI/2018	R.A. STA Santilli-Barchetta	320,40
272	01/10/2018	ERARIO STATO x IVA	111/SAMRI/2018	AN078A/10 POLVERIGI. Liquidazione IVA su spese frazionamento aree	366,54
273	01/10/2018	TRIVEL 2000 DI CIARPELLA GIOVANNI	112/SAMRI/2018	MC091A/10 RECANATI. Liquidazione spese indagini specialistiche	2.198,88
274	01/10/2018	ERARIO STATO x IVA	112/SAMRI/2018	MC091A/10 RECANATI. Liquidazione IVA su spese indagini specialistiche	483,75



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

275	01/10/2018	BRAVI MARCO	112/SAMRI/ 2018	MC091A/10 RECANATI. Liquidazione spese supporto alla progettazione	3.206,40
276	01/10/2018	TESORO STATO rit. acc.	112/SAMRI/ 2018	R.A. Bravi	600,00
277	01/10/2018	STRATI INDAGINI GEOGNOSTIC HE S.A.S.	112/SAMRI/ 2018	MC091A/10 RECANATI. Liquidazione spese indagini specialistiche	7.464,80
278	01/10/2018	ERARIO STATO x IVA	112/SAMRI/ 2018	MC091A/10 RECANATI. Liquidazione IVA su spese indagini specialistiche	1.642,26
279	01/10/2018	MORGONI LUIGI	112/SAMRI/ 2018	MC091A/10 RECANATI. Liquidazione spese indagini specialistiche	9.456,44
280	01/10/2018	TESORO STATO rit. acc.	112/SAMRI/ 2018	R.A. Morgoni	1.810,89
281	01/10/2018	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	113/SAMRI/ 2018	MC081B/10 FIUME POTENZA. Liquidazione spese gara tratto 2	1.139,52
282	05/10/2018	U.M. POTENZA ESINO MUSONE	118/SAMRI/ 2018	MC079A/10 POTENZA PICENA. Liquidazione spese gara	700,41
283	05/10/2018	U.M. POTENZA ESINO MUSONE	119/SAMRI/ 2018	MC034A/10 TREIA. Liquidazione spese gara	1.111,84
284	05/10/2018	INFO SRL	120/SAMRI/ 2018	MC081B/10 FIUME POTENZA. Liquidazione spese pubblicazione avviso gara appalto lavori tratto 1	666,00
285	05/10/2018	ERARIO STATO x IVA	120/SAMRI/ 2018	MC081B/10 FIUME POTENZA. Liquidazione IVA su spese pubblicazione avviso gara appalto lavori tratto 1	143,00
286	05/10/2018	MANNOCCHI LUIGINO	121/SAMRI/ 2018	AP011A/10 ACQUAVIVA PICENA. Liquidazione spese lavori accessori	2.890,00
287	05/10/2018	ERARIO STATO x IVA	121/SAMRI/ 2018	AP011A/10 ACQUAVIVA PICENA. Liquidazione IVA su spese lavori accessori	635,80
288	05/10/2018	SCHIAVI MONICA	121/SAMRI/ 2018	AP011A/10 ACQUAVIVA PICENA. Liquidazione indagini specialistiche	6.973,05
289	11/10/2018	DI NICOLA VITTORIO	123/SAMRI/ 2018	11R275/G1 SERVIGLIANO FOSSO CHIARMONTE. Liquidazione indagini specialistiche	9.832,96
290	11/10/2018	TESORO STATO rit. acc.	123/SAMRI/ 2018	R.A. Di Nicola	1.840,00
291	11/10/2018	SA.DES. COSTRUZIONI SRL	124/SAMRI/ 2018	MC079A/10 POTENZA PICENA. Liquidazione 1° SAL	84.100,00
292	11/10/2018	ERARIO STATO x IVA	124/SAMRI/ 2018	MC079A/10 POTENZA PICENA. Liquidazione IVA su 1° SAL	18.502,00
293	11/10/2018	TECHNO TREE SRL	125/SAMRI/ 2018	11R156/G1 PESARO FIOREZZUOLA DI FOCARA. Liquidazione lavori di idrosemina	4.000,00
294	11/10/2018	ERARIO STATO x IVA	125/SAMRI/ 2018	11R156/G1 PESARO FIOREZZUOLA DI FOCARA. Liquidazione IVA su lavori di idrosemina	880,00
295	12/10/2018	AG. ENTRATE- RISCOSSIONE	114/SAMRI/ 2018	Liquidazione interessi di mora, somme aggiuntive e compensi riscossione contributi INPS lavoratori parasubordinati anni 2011 e 2012	1.278,17
296	17/10/2018	MANNOCCHI LUIGINO SRL UNIPERS.	131/SAMRI/ 2018	11R275/G1 SERVIGLIANO FOSSO CHIARMONTE. Liquidazione 1° SAL	89.300,00



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

297	17/10/2018	ERARIO STATO x IVA	131/SAMRI/2018	11IR275/G1 SERVIGLIANO FOSSO CHIARMONTE. Liquidazione IVA su 1° SAL	19.646,00
298	17/10/2018	CONTI MARIO	132/SAMRI/2018	AN003A/10 SERRA SAN QUIRICO LOC. DOMO. Liquidazione spese indagini specialistiche	6.913,72
299	17/10/2018	TESORO STATO rit. acc.	132/SAMRI/2018	R.A. Conti	1.323,96
300	05/11/2018	DOLOMITI ROCCE SRL	138/SAMRI/2018	11IR156/G1 PESARO FIOREZZUOLA DI FOCARA. Liquidazione SFL somma urgenza ricostruzione briglie in legno	68.414,71
301	05/11/2018	ERARIO STATO x IVA	138/SAMRI/2018	11IR156/G1 PESARO FIOREZZUOLA DI FOCARA. Liquidazione IVA su SFL somma urgenza ricostruzione briglie in legno	15.051,24
302	13/11/2018	TROVARELLI FRANCESCO	146/SAMRI/2018	Intervento AP011A/10 ACQUAVIVA PICENA. Liquidazione rilievo topografico e competenze progettazione	11.774,37
303	13/11/2018	TESORO STATO rit. acc.	146/SAMRI/2018	R.A. Trovarelli	2.253,89
304	13/11/2018	ERARIO STATO x IVA	146/SAMRI/2018	Intervento AP011A/10 ACQUAVIVA PICENA. Liquidazione IVA su esecuzione rilievo topografico e competenze progettazione	270,38
305	13/11/2018	FRANCUCCI SRL	147/SAMRI/2018	AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione 1° SAL	301.625,53
306	13/11/2018	ERARIO STATO x IVA	147/SAMRI/2018	AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione IVA su 1° SAL	66.357,62
307	13/11/2018	MANNOCCI LUIGINO SRL UNIPERS.	148/SAMRI/2018	11IR275/G1 SERVIGLIANO FOSSO CHIARMONTE. Liquidazione 2° SAL	72.700,00
308	13/11/2018	ERARIO STATO x IVA	148/SAMRI/2018	11IR275/G1 SERVIGLIANO FOSSO CHIARMONTE. Liquidazione IVA su 2° SAL	15.994,00
309	21/11/2018	GREGORI STEFANO	150/SAMRI/2018	AP087A/10 MONTALTO DELLE MARCHE. Liquidazione competenze progettazione	9.362,69
310	21/11/2018	TESORO STATO rit. acc.	150/SAMRI/2018	R.A. Gregori	1.752,00
311	21/11/2018	BONIFICA MARCHE SERVICE S.R.L.	151/SAMRI/2018	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione 1° acconto direzione lavori	11.354,00
312	21/11/2018	ERARIO STATO x IVA	151/SAMRI/2018	Intervento AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione IVA su 1° acconto direzione lavori	2.497,88
313	21/11/2018	BAGNOLI S.R.L.	152/SAMRI/2018	MC081B/10 FIUME POTENZA. Liquidazione 1° SAL	79.925,97
314	21/11/2018	ERARIO STATO x IVA	152/SAMRI/2018	MC081B/10 FIUME POTENZA. Liquidazione IVA su 1° SAL	17.583,71
315	21/11/2018	PROVV. INTERREG. OO.PP.	153/SAMRI/2018	MC038A/10 PORTO RECANATI-POTENZA PICENA. Liquidazione quota parte 2° S.A.L.	430.446,68
316	03/12/2018	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	156/SAMRI/2018	11IR287/G1 ARQUATA DEL TRONTO. Liquidazione spese gara appalto lavori lotto 1	2.349,89
317	03/12/2018	CIANCAMERLA ANDREA	157/SAMRI/2018	AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione competenze attività di supporto in cantiere per taglio vegetazionale	2.040,00
318	03/12/2018	CIANCAMERLA ANDREA	158/SAMRI/2018	AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione competenze attività di supporto in cantiere per taglio vegetazionale	2.446,00
319	03/12/2018	MORESCHI MIRCO	159/SAMRI/2018	AN086A/10 SANTA MARIA NUOVA. Liquidazione competenze indagini specialistiche	1.023,92



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

320	03/12/2018	TESORO STATO rit. acc.	159/SAMRI/2018	R.A. Moreschi	196,08
321	03/12/2018	GARA ENRICO	160/SAMRI/2018	AN086A/10 SANTA MARIA NUOVA. Liquidazione competenze progettazione	7.286,45
322	03/12/2018	TESORO STATO rit. acc.	160/SAMRI/2018	R.A. Gara	1.363,48
323	03/12/2018	COMUNE DI FRONTINO	161/SAMRI/2018	Accordo MATTM-Regione Marche del 09/05/2016. Intervento 11IR190/G1 FRONTINO – Liquidazione 3° rata	158.000,00
324	17/12/2018	CIANCAMERLA ANDREA	158/SAMRI/2018	AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione bollo fattura competenze attività di supporto in cantiere per taglio vegetazionale	2,00
325	17/12/2018	SINISGALLI COSTRUZIONI SRL	168/SAMRI/2018	MC034A/10 TREIA. Liquidazione anticipazione del prezzo	81.871,76
326	17/12/2018	ERARIO STATO x IVA	168/SAMRI/2018	MC034A/10 TREIA. Liquidazione IVA su anticipazione del prezzo	8.187,18
327	17/12/2018	MANNOCCHI LUIGINO SRL UNIPERS.	169/SAMRI/2018	11IR275/G1 SERVIGLIANO FOSSO CHIARMONTE. Liquidazione 3° SAL	43.600,00
328	17/12/2018	ERARIO STATO x IVA	169/SAMRI/2018	11IR275/G1 SERVIGLIANO FOSSO CHIARMONTE. Liquidazione IVA su 3° SAL	9.592,00
329	17/12/2018	COMUNE DI ROCCAFLUVIONE	170/SAMRI/2018	Accordo MATTM-Regione Marche del 09/05/2016. Intervento 11IR060/G1 ROCCAFLUVIONE – Liquidazione 4° e 5° rata	200.000,00
330	17/12/2018	ANALISI CONTROL SRL	171/SAMRI/2018	AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione spese analisi chimiche terre	2.072,43
331	17/12/2018	ERARIO STATO x IVA	171/SAMRI/2018	AN077A/10 FIUME MISA. Liquidazione IVA su spese analisi chimiche terre	455,93
332	17/12/2018	ANALISI CONTROL SRL	172/SAMRI/2018	AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione spese analisi chimiche terre	2.302,70
333	17/12/2018	ERARIO STATO x IVA	172/SAMRI/2018	AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione IVA su spese analisi chimiche terre	506,59
334	17/12/2018	NARDONI CARLO	173/SAMRI/2018	AN078A/10 POLVERIGI. Liquidazione a seguito Ordinanza assegnazione somme Tribunale Perugia RG 629/2018 rep. 2291	1.841,54
335	17/12/2018	ERARIO STATO x IVA	173/SAMRI/2018	AN078A/10 POLVERIGI. Liquidazione IVA su somme di cui all'Ordinanza assegnazione somme Tribunale Perugia RG 629/2018 rep. 2291	1.338,39
336	17/12/2018	UNIFI-GESAAF	174/SAMRI/2018	11IR156/G1 PESARO FIORENZUOLA DI FOCARA. Convenzione di ricerca del 13/12/2018. Liquidazione 1° acconto	2.500,00
337	17/12/2018	UNIVPM-D3A	174/SAMRI/2018	11IR156/G1 PESARO FIORENZUOLA DI FOCARA. Convenzione di ricerca del 13/12/2018. Liquidazione 1° acconto	2.500,00
338	20/12/2018	S.T.A. ADORISIO-DOTTORI	175/SAMRI/2018	AN003A/10 SERRA SAN QUIRICO DOMO. Liquidazione 1° acconto competenze progettazione	10.688,00
339	20/12/2018	TESORO STATO rit. acc.	175/SAMRI/2018	R.A. STA Adorasio-Dottori	2.000,00
340	20/12/2018	FRANCUCCI SRL	176/SAMRI/2018	AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione 2° SAL	367.985,21



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



341	20/12/2018	ERARIO STATO x IVA	176/SAMRI/ 2018	AN009A/10 FIUME MISA. Liquidazione IVA su 2° SAL	80.956,75
TOTALE PAGAMENTI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018					7.288.290,32

4. ATTI AMMINISTRATIVI EMANATI

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 il Commissario straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (Presidente della Regione Marche) ha adottato n. 1 decreto, mentre il Soggetto Attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ha adottato n. 179 decreti.

Tali atti sono consultabili nel sito internet Norme Marche all'indirizzo <http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx>, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della Regione Marche all'indirizzo <http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Interventi-straordinari-e-di-emergenza/Interventi-di-mitigazione-del-rischio-idrogeologico>.

Gli atti emanati in originale cartaceo sono comunque conservati, in originale, presso gli uffici della Giunta Regionale delle Marche.

Il Commissario straordinario delegato
(prof. Luca Ceriscioli)

Documento firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e segg.
del D.Lgs 82/2005