

Ordinanza Speciale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

n. 31 del 31/12/2021

(aggiornata alla Ordinanza Speciale 130/2025)

**Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021,
ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020.**

“Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”.

ORDINANZA SPECIALE 31 dicembre 2021, n. 31

“Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”.

(GU n.71 del 25-3-2022)

ORDINANZA SPECIALE 1 febbraio 2022, n. 32

“Recepimento osservazioni della Corte dei Conti in sede di controllo preventivo sulle ordinanze speciali n. 29 e n. 31 del 31 dicembre 2021”.

(GU n.71 del 25-3-2022)

ORDINANZA SPECIALE 31 gennaio 2023, n. 46

“Modifiche ed integrazioni di ordinanze speciali”.

(GU n.199 del 26-8-2023)

ORDINANZA SPECIALE 11 aprile 2023, n. 47

“Modifica all'articolo 5 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021”

(GU n.199 del 26-8-2023)

Ordinanza 10 maggio 2023, n. 139

Correzioni e integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo Unico della ricostruzione privata, all'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020, all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, all'ordinanza commissariale n. 131 del 30 dicembre 2022 nonché all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021

(GU n.196 del 23-8-2023)

ORDINANZA SPECIALE 21 febbraio 2024, n. 71

Modifiche all'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 recante “Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria” e modifica all'Ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022 recante “Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie e agli interventi di cantierizzazione nei centri storici distrutti, Opere di urbanizzazione primaria del Piano attuativo di Ponzano di Civitella del Tronto, e altre disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali”.

(GU n.____ del ____-____-202__)

ORDINANZA SPECIALE 29 marzo 2024, n. 72

“Modifiche alle Ordinanze speciali n. 5 del 4 giugno 2021, n. 14 del 15 luglio 2021, n. 16 del 15 luglio 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 34 del 20 maggio 2022 e all'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023”

(GU n.121 del 25-5-2024)

ORDINANZA SPECIALE 23 aprile 2024, n. 77

“Incremento prezzi di interventi di opere pubbliche. Modifiche Ordinanze Speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 18 del 15 luglio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021 e n. 43 del 31 dicembre 2022”

(GU n.145 del 22-6-2024)

ORDINANZA SPECIALE 30 maggio 2024, n. 79

“Incremento prezzi e modifiche di interventi di opere pubbliche. Modifiche Ordinanze Speciali n. 3 del 6 maggio 2021 e n. 27 del 14 ottobre 2021. Modifica Allegati n. 1 e n. 2 Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021”

(GU n.175 del 27-7-2024)

ORDINANZA SPECIALE 26 giugno 2024, n. 80

“Incremento prezzi e modifiche di interventi di opere pubbliche. Modifiche e disposizioni alle Ordinanze Speciali n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 33 del 21 febbraio 2022, n. 4 del 6 maggio 2021, n. 2 del 6 maggio 2021, n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 27 del 14 ottobre 2021”

(GU n.204 del 31-8-2024)

ORDINANZA SPECIALE 25 luglio 2024, n. 84

“Modifiche di interventi di opere pubbliche. Modifiche e integrazioni alla Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021”

(GU n.206 del 3-9-2024)

ORDINANZA SPECIALE 12 settembre 2024 n. 86

“Modifiche ed integrazioni alle Ordinanze speciali n. 16 del 15 luglio 2021, n. 9 del 29 maggio 2021, n. 27 del 14 ottobre 2021, n. 1 del 9 aprile 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021”

(GU n.263 del 9-11-2024)

ORDINANZA SPECIALE 7 ottobre 2024, 88

“Incremento prezzi di interventi di opere pubbliche. Modifiche ed integrazioni alle Ordinanze Speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 20 del 15 luglio 2021 e n. 31 del 31 dicembre 2021”

(GU n.283 del 3-12-2024)

ORDINANZA SPECIALE 6 novembre 2024, 90

“Incremento prezzi di interventi di opere pubbliche. Modifiche Ordinanze Speciali n. 31 del 31 dicembre 2021 e n. 39 del 23 dicembre 2022”

(GU n.283 del 3-12-2024)

ORDINANZA SPECIALE 27 dicembre 2024, n. 92

“Incremento costo di interventi di opere pubbliche. Modifiche Ordinanze Speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 77 del 23 aprile 2024. Modifica art. 4 Ordinanza Speciale n. 31 del 2021”

(GU n.40 del 18-2-2025)

ORDINANZA SPECIALE 3 febbraio 2025, n. 96

“Incremento costo di interventi di opere pubbliche. Modifiche Ordinanze Speciali n. 14 del 15 luglio 2021, n. 26 del 13 agosto 2021, n. 24 del 13 agosto 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 18 del 15 luglio 2021 e n. 2 del 6 maggio 2021”

(GU n.64 del 18-3-2025)

ORDINANZA SPECIALE del 10 aprile 2025, n. 104

Modifiche all’Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, “Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”.

(GU n.132 del 10-6-2025)

ORDINANZA SPECIALE 4 luglio 2025, n. 126

Modifiche e incrementi all’Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, all’Ordinanza Speciale n. 20 del 15 luglio 2021, all’Ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, all’Ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 e all’ Ordinanza Speciale n.12 del 15 luglio 2021.

(GU n.212 del 12-9-2025)

ORDINANZA SPECIALE 6 agosto 2025, n. 130

Modifiche e integrazioni alle Ordinanze Speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 120 del 3 luglio 2025 e all’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020

(GU n.253 del 30-10-2025)

AGGIORNATI GLI ALLEGATI

**All. 1 (Ord. Spec. 130) All. 1.1 (Ord. Spec. 31) – All. 2 (Ord. Spec. 130) – All. 3 (Ord. Spec. 126) –
All. 4 (Ord. Spec. 31)**

INDICE

Art. 1 (Individuazione del Programma Straordinario).....	16
Art. 2 (Designazione e compiti dei sub Commissari).....	17
Art. 3 (Individuazione dei soggetti attuatori).....	17
Art. 4 (Incentivo Conto Termico)	18
Art. 5 (Struttura di supporto al complesso degli interventi)	19
Art. 6 (Modalità di esecuzione del Programma Straordinario di Ricostruzione. Strumento di attuazione)	20
Art. 7 (Conferenza dei servizi speciale).....	23
Art. 8 (Collegio Consultivo tecnico).....	24
Art. 9 (Disposizioni finanziarie)	25
Art. 10 (Entrata in vigore)	26

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

**Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021,
ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020.**

“Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”.

(GU n.71 del 25-3-2022)

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti *“decreto legge n. 189 del 2016”*);

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: *“All'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021»*. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114”;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020, termine quindi ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'articolo 1 commi 449 e 450 della Legge di bilancio 2022, definitivamente approvata dal Parlamento in data 30 dicembre 2021 ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata approvata la proroga del comma 4 dell'art.1 del d.l. 189/2016 alla data del 31 dicembre 2022.

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di

ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti *“decreto legge n. 76 del 2020”*), in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021 n.108 (d'ora in avanti *“decreto legge n.77 del 2021”*);

Vista l'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante *“Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.*

120”, come da ultimo modificata con Ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visti in particolare gli articoli 1, commi 2 e 4, e 2, dell'Ordinanza n. 110 del 2020;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario straordinario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020;

Vista l'Ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, recante *“Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 24 del decreto legge 24 agosto 2016, n. 189”*, in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista l'Ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'Ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'articolo 4 della richiamata Ordinanza n. 115 del 2021;

Vista altresì l'Ordinanza n.109 del 23 dicembre 2020, recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*, ed in particolare il

Programma degli interventi di ricostruzione ad essa allegato, con specifico riguardo alle opere relative a edifici o strutture scolastiche;

Visto l'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 189 del 2016, secondo il quale i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a riparare, ripristinare o ricostruire (*inter alia*) gli immobili *“ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico”*, per i quali *“l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni”*;

Visto altresì l'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi del predetto articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e delle strutture edilizie universitarie;

Visto l'articolo 15, comma 3.1, del decreto legge n. 189 del 2016, inserito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, in base al quale, nell'ambito degli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo, è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e universitari che, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione *in situ* non sia possibile, fermo restando in ogni caso il vincolo di destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità;

Dato atto che il Commissario straordinario, con nota in data 16 novembre 2021 prot. n. CGRT0060137-P, ha rivolto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici un quesito in merito ai livelli di sicurezza sismica per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici scolastici sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

Visto il parere deliberato nell'adunanza del 22 dicembre 2021 – prot. 108/2021, trasmesso con nota n. prot. n. 66261 del 22 dicembre 2021, acquisita in pari data al protocollo della Struttura commissariale al n. CGRTS0066261-A, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è così espresso in merito al quesito predetto: *«si ritiene condivisibile quanto affermato nel documento inviato, che qui di seguito si riporta letteralmente: “Si ritiene, pertanto, che, con riguardo agli edifici scolastici esistenti danneggiati dal sisma, sia possibile assicurare l'obiettivo dell'adeguamento sismico, imposto, come detto, dalla norma speciale contenuta nel citato art. 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, ma conseguendo, come previsto dalle norme tecniche, un valore di ζE , rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione, non inferiore a 0,80, vale a dire un adeguamento sismico all'80%.”. Quanto sopra limitatamente ai casi per i quali le valutazioni sugli interventi da realizzare conducano a opere classificabili come interventi di tipo c), di cui all'8.4.3 delle NTC 2018, così come precisato al punto C.8.4.3 della circolare n. 7 del 21/01/2019»;*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2016 che ha istituito, per l'attuazione del progetto di cura e valorizzazione del patrimonio abitativo, del territorio e delle aree urbane denominato "Casa Italia", la Struttura di Missione "Casa Italia";

Considerato che la spesa per gli interventi di ripristino dei danni e adeguamento antisismico degli edifici scolastici, nonché degli edifici pubblici strategici, danneggiati dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017 trova copertura sulle risorse del Fondo dell'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, pari ad euro 523.745.500,00, di cui il Capo del Dipartimento Casa Italia *pro tempore* e il Commissario straordinario hanno congiuntamente chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il trasferimento sulla contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario stesso;

Dato atto che il Commissario Straordinario e il Dipartimento Casa Italia, ciascuno per le proprie competenze istituzionali, hanno stipulato, in data 3 agosto 2021, un accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, per realizzare, nell'ambito dei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le verifiche di vulnerabilità, nonché i conseguenti progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico degli edifici scolastici e degli edifici pubblici strategici danneggiati. A tale scopo, le risorse del Fondo di cui all'articolo 41 del decreto legge n. 50 del 2017, sono utilizzate nel rispetto delle finalità di cui alla lett. a), numeri 1) e 2), del comma 3, del medesimo articolo 41. Le opere da inserire nella programmazione (attraverso O.C.) sono individuate congiuntamente dal Dipartimento Casa Italia e dal Commissario straordinario, tra gli interventi di ricostruzione pubblica non ancora oggetto di finanziamento;

Considerato che il Commissario straordinario, al fine di acquisire un quadro conoscitivo completo, certo e aggiornato, comprendente tutti gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici scolastici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 189 del 2016, nonché in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, quando sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito, "Comuni fuori cratere"), ha stipulato nell'aprile 2021 un accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze ai fini dell'affidamento a Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a. (S.O.S.E. s.p.a.), società in house del MEF, dell'attività per il censimento e la stima dei danni agli immobili pubblici danneggiati;

Considerato che gli esiti del censimento condotto da SOSE sono stati recepiti dalla Struttura commissariale e rimessi agli Uffici Speciali per la Ricostruzione i quali, di concerto con gli Enti proprietari, hanno individuato, in seno al Comitato Interistituzionale di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 189 del 2016, gli interventi ammissibili a contributo;

Dato atto che dall'istruttoria condotta dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, è altresì emersa la necessità di realizzare nuovi e diversi interventi non compresi nell'allegato n. 1 alla citata Ordinanza n. 109 del 2020, sia ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis del decreto legge n. 189 del 2016, sia nei Comuni fuori cratere;

Considerato che le risultanze delle attività come sopra descritte, sono confluite in un elenco degli edifici scolastici che ha formato oggetto di confronto tra la Struttura commissariale e il

Ministero dell'Istruzione prima, e i quattro Uffici Scolastici Regionali dopo nelle riunioni tenutesi nella giornata del 5 novembre 2021, giusta i verbali agli atti della Struttura commissariale;

Dato atto che tra il Commissario Straordinario e il Ministro dell'istruzione è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa per il coordinamento tra le attività di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ricadenti nei Comuni del cratere e nei Comuni fuori cratere programmate dal Ministero e dal Commissario straordinario nell'ambito delle rispettive competenze e dei rispettivi programmi di intervento;

Dato atto che, a seguito del confronto con il Ministero dell'Istruzione è emerso che per alcuni edifici scolastici sussiste una sovrapposizione di finanziamenti;

Dato atto inoltre che:

- con nota a firma del Commissario straordinario prot. n. CGRTS-0060187-P-17/11/2021, il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e i quattro Servizi Regionali competenti in materia di edilizia scolastica, sono stati invitati a segnalare se gli edifici scolastici oggetto di censimento che insistono nelle quattro regioni, che ancora non beneficiano di finanziamento e che sono in possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016 per potervi accedere, risultino già beneficiari di altre fonti di finanziamento attivate dagli stessi Enti, che riguardino progettazioni ed esecuzione di lavori complementari o sovrapponibili, anche in parte, agli interventi che saranno oggetto di finanziamento con la presente ordinanza speciale;
- con nota acquisita agli atti in data 23 novembre 2021, prot. n. CGRTS 0060895-A, e successive integrazioni, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha comunicato la sussistenza di finanziamenti: a) per numero 7 scuole, a valere sul *“Fondo progettazione enti locali. Articolo 1, comma 1079, legge n. 205 del 27 dicembre 2017 – Decreto del Ministro 18 febbraio 2019, n. 46”*; b) per numero 10 scuole, a valere sulla *“Delibera CIPE 20 dicembre 2004, n.102. Primo programma stralcio del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla Legge n.289 del 27 dicembre 2002, art. 80, comma 21”*; c) per numero 3 scuole, a valere sulla *“Delibera CIPE 17 novembre 2006, n.143. Secondo programma stralcio del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla Legge n.289 del 27 dicembre 2002, art. 80, comma 21”*; d) per numero 7 scuole, a valere sulla *“Delibera CIPE 13 maggio 2010, n.32. Primo stralcio del programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici”*; per numero 2 scuole, a valere sulla *“Delibera CIPE 20 gennaio 2012, n.6. Secondo stralcio del programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici”*; e) per numero 2 scuole, a valere sul *“Decreto interministeriale 3 ottobre 2012, n.343. Terzo programma stralcio del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla Legge n.289 del 27 dicembre 2002, art. 80, comma 21”*;
- con mail pervenuta in data 26 novembre 2021, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato di aver individuato numero 9 interventi, di cui 8 finanziati con i fondi ex articolo 11 della legge 77/2009 e 1 con i fondi ex articolo 32bis della legge n. 326 del 2003; di questi, 4 sono conclusi, per 2 sono iniziato i lavori e 3 hanno la progettazione affidata;

- con mail in data 14 dicembre 2021, il Servizio regionale competente in materia di edilizia scolastica per il Lazio ha riscontrato la nota commissariale del 17 novembre 2021;
- con nota pec prot. n. CGRTS-0062617-P in data 07 dicembre 2021, indirizzata al Ministero dell'Istruzione, tenuto conto della segnalazione pervenuta dallo stesso Ministero circa la preesistenza di linee di finanziamento su n. 87 edifici scolastici presumibilmente coincidenti con altrettanti interventi tra quelli che da inserire nell'ordinanza speciale, alla luce della necessità di dover provvedere preliminarmente alla detrazione dagli stanziamenti richiesti in fase di censimento degli eventuali importi già sovvenzionati per opere attinenti alle finalità di ricostruzione, il predetto Ministero è stato invitato a verificare la eventuale sovrapponibilità della linea di finanziamento con le finalità della ricostruzione, gli importi già finanziati, la fase di attuazione degli interventi già finanziati;
- con mail in data 15 dicembre 2021 il Ministero dell'Istruzione ha riscontrato la sopra citata nota evidenziando lo stato dei lavori;
- per gli interventi segnalati dal Ministero dell'Istruzione per cui è stato indicato il Cup e la linea di finanziamento, si è provveduto ad integrare il dato mancante dell'importo finanziato desumendolo dalla graduatoria pubblicata come allegato al D.M. n.784 del 2019 "Piano Straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico";
- con note del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione di questa Struttura, prot. CGRTS-0062394P-06/12/2021 e prot. CGRTS-0062911-P-09/12/2021, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione delle Regioni sono stati invitati, vista l'urgente necessità di addivenire alla conclusiva definizione dell'elenco degli interventi che sarebbero stati oggetto dell'Ordinanza speciale sulle scuole e al fine di avere un quadro certo e condiviso dei set informativi relativi agli edifici scolastici, a verificare, anche alla luce di quanto approvato in seno ai Comitati Interistituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 189 del 2016, le informazioni sino a quel momento reperite e messe a sistema e relative ai nuovi interventi censiti e agli incrementi dell'ordinanza n. 109 del 2020;
- con note prot. CGRTS-0063943-A-14/12/2021, CGRTS-0065027-A-16/12/2021, CGRTS-0065248-A-16/12/2021, CGRTS-0065085-A-16/12/2021 e CGRTS-0065741-A-20/12/2021, le Regioni hanno comunicato di aver verificato i dati in possesso della Struttura e, pur precisando e integrando in relazione ad alcuni specifici interventi, ne hanno confermato l'esattezza;
- con nota prot. n. CGRTS-0064773-P del 15 dicembre 2021, i Servizi regionali competenti in materia di edilizia scolastica e gli Uffici Scolastici Regionali, alla luce della circostanza che i dati forniti da questi ultimi hanno evidenziato che alcuni plessi scolastici presentano un numero limitato di alunni frequentanti, sono stati invitati a segnalare i plessi scolastici eventualmente da stralciare dall'ordinanza speciale per carenza di funzionalità didattica, ciò al fine di evitare il finanziamento, con l'ordinanza speciale, di edifici scolastici che presentino un numero di studenti inferiore a dieci, o che siano stati oggetto di accorpamento di sedi ovvero di trasferimento in altre sedi;
- con nota acquisita agli atti in data 17 dicembre 2021, prot. n. CGRTS-0065559-A l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria non ha segnalato plessi scolastici da stralciare dall'ordinanza speciale;
- con nota acquisita agli atti in data 27 dicembre 2021, prot. n. CGRTS0066549-A l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo ha comunicato i plessi scolastici oggetto di accorpamento/dismissione;

- L'Ufficio scolastico per il Lazio e l'Ufficio scolastico per le Marche, nonché i servizi regionali competenti in materia di edilizia scolastica, non hanno riscontrato, nel termine richiesto, la sopra citata nota;
- con nota prot. CGRTS-0066695-P del 28 dicembre 2021 il Commissario Straordinario ha invitato i Presidenti di Regione, o loro delegati, ad evidenziare, nel corso della Cabina di Coordinamento, edifici scolastici interessati da ipotesi di dismissione o accorpamento, ovvero con un numero di alunni inferiore a dieci, richiedendo, altresì, di manifestare, per gli stessi, la volontà di procedere, agli interventi di ricostruzione;
- nel corso della cabina di coordinamento il Commissario Straordinario con riguardo alla Regione Abruzzo ha segnalato alcune situazioni riguardanti taluni edifici scolastici che risulterebbero, in base alla corrispondenza pervenuta, oggetto di accorpamento/dismissione. Per la Regione Lazio, invece, ha segnalato alcuni edifici scolastici con un numero molto limitato di alunni. In entrambi i casi ha invitato i rispettivi Presidenti di Regione a manifestare le relative determinazioni in merito; sempre nella medesima sede il Commissario straordinario ha, inoltre, sollecitato la Regione Marche a riscontrare la sopra citata nota prot. n. CGRTS-0064773-P del 15 dicembre 2021;
- con nota acquisita agli atti prot. n. CGRTS-0066984-A del 29/12/2021 la Regione Lazio ha segnalato che ad oggi è ancora in atto la procedura di dimensionamento delle istituzioni scolastiche regionali, ed altresì che è attualmente in corso la definizione dei nuovi parametri numerici di dimensionamento da parte del MIUR, concludendo, pertanto, che la normativa di riferimento è in una fase transitoria e che non appena il percorso si concluderà provvederà a trasmettere quanto richiesto. Precisa, inoltre, che gli edifici scolastici che ad oggi presentano un numero molto limitato di studenti potrebbero in futuro ospitare alunni di comuni limitrofi. Con successiva nota acquisita agli atti al n. di CGRTS-0067187 in data 31 dicembre 2021, la Regione Lazio ha confermato la necessità di ammettere a finanziamento tutti gli edifici scolastici;
- con prot. n.0151482 del 29 dicembre 2021, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche ha trasmesso la nota a firma dell'Assessore alla ricostruzione della Regione Marche con la quale si conferma la necessità di ammettere a finanziamento tutti gli edifici scolastici;
- con nota prot n. 0567846/21 del 29/12/2021 l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo ha confermato quanto già espresso dal Presidente di Regione-Vice Commissario nel corso della Cabina di Coordinamento, ovvero la necessità di procedere con gli interventi di ricostruzione per tutti gli edifici scolastici, fornendo, altresì, chiarimenti con riguardo a sovrapposizioni di finanziamenti relativamente ad alcuni edifici scolastici; - con note rispettivamente prot. n. CGRTS0062880, n.0062887 del 9 dicembre 2021, i Servizi regionali competenti in materia di edilizia scolastica sono stati invitati a riscontrare l'eventuale sovrapposibilità delle linee di finanziamento con le finalità della ricostruzione e ad indicare la fase di attuazione degli interventi; - con nota acquisita agli atti in data 16 dicembre 2021 prot. n. CGRTS0065183-A il Servizio regionale per l'Abruzzo ha riscontrato la nota della Struttura commissariale;
- con nota acquisita agli atti in data 16 dicembre 2021 prot. n. CGRTS0065295-A il Servizio regionale competente in materia di edilizia scolastica per l'Umbria ha riscontrato la nota della Struttura commissariale;
- con nota in data 22 dicembre 2021, prot. n. CGRTS0066243-P, il Servizio regionale competente in materia di edilizia scolastica per il Lazio è stato invitato a riscontrare l'eventuale sovrapposibilità delle linee di finanziamento con le finalità della ricostruzione e ad indicare la fase di attuazione degli interventi; alla predetta nota non è stato dato riscontro;

- con note in data 25 novembre 2021 prot. n. CGRTS0061221-A e in data 9 dicembre 2021 prot. n. CGRTS0062756-A il Servizio regionale competente in materia di edilizia scolastica per le Marche ha comunicato l'insussistenza di sovrapposizioni con riguardo a edifici scolastici ricadenti nel territorio della Regione, candidati ad essere inclusi nell'ordinanza, mentre ha segnalato che il Ministero dell'Istruzione ha recentemente finanziato due programmi di edilizia scolastica gestiti in proprio che interessano anche la Regione Marche per i quali sembrerebbe *“emergere qualche possibile sovrapposizione tra alcuni progetti delle Province inseriti nella bozza di ordinanza e quelli inclusi nel programma ministeriale ‘Province e città metropolitane’*”; per la verifica della effettiva sovrapposizione la Regione rimanda ad un confronto con il Ministero dell'Istruzione;

Ritenuto necessario, nell'ipotesi in cui dovessero emergere o essere confermate eventuali sovrapposizioni, rimandare a successivi provvedimenti l'adozione di ogni decisione in merito;

Considerato altresì che dai confronti con tutti i soggetti istituzionali sopra indicati è emerso che:

- a) sussiste la necessità di garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attività scolastica attraverso la disponibilità di adeguati spazi, in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di limitare il disagio alla popolazione scolastica e alle rispettive famiglie;
- b) la ricostruzione delle scuole riveste carattere di urgenza per consentire la rivitalizzazione dei territori interessati, per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario garantire agli studenti, docenti e al personale della scuola condizioni funzionali operative di vivibilità in linea con le responsabilità delle attività che vi si svolgono;
- c) parte degli edifici pubblici oggetto del processo di ricostruzione sono mantenuti in stato di sicurezza attraverso interventi di messa in sicurezza provvisoria al fine di prevenirne l'ulteriore rovina e a salvaguardia della pubblica incolumità;
- d) la ricostruzione degli edifici scolastici riveste carattere di criticità ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui alla presente Ordinanza e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati, ivi compresi quelli ad uso temporaneo, anche in considerazione del vincolo gravante sugli edifici ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004 in quanto costruiti da oltre 70 anni;

Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi, si rende necessario predisporre un programma di recupero unitario e coordinato per le interazioni tra gli edifici interessati, al fine di consentire la ripresa dell'attività didattica coordinata e nel minor tempo possibile;

Dato atto che anche gli interventi ricadenti nei Comuni fuori cratere, inclusi negli allegati alla presente ordinanza, risultano comunque particolarmente urgenti sia per le medesime ragioni, testé indicate, legate alla necessità di assicurare la pronta ripresa dell'attività scolastica e formativa nelle migliori condizioni di funzionalità degli edifici e con la garanzia della massima sicurezza possibile per gli studenti e per il personale scolastico, sia in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, nonché, più in generale, perché lo stesso legislatore, intervenuto con l'articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 76 del 2020, ha qualificato, con

presunzione di legge, gli interventi sugli edifici scolastici come intrinsecamente ed oggettivamente urgenti, approntando per essi speciali deroghe acceleratorie;

Visto l'articolo 12 dell'Ordinanza 109 del 2020, che integra l'art.13 dell'Ordinanza n. 95 del 2020 prevedendo che nel quadro economico di ogni singolo intervento ricompreso nel Programma Straordinario possa essere inserita una percentuale pari massimo al 10% *“per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale”*;

Ritenuto necessario, ai fini della pianificazione logistica, poter disporre di risorse finanziarie da destinare alla individuazione di sedi scolastiche alternative e alle connesse spese logistiche, in un periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, in relazione alla previsione di effettuare gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor tempo possibile, in modalità compatibili con la gestione dell'attuale livello di vulnerabilità degli edifici stessi secondo la più efficace programmazione della gestione delle attività scolastiche e allo scopo considerare le risorse disponibili, nel limite massimo del 10% dell'importo dei lavori;

Ritenuto di approvare il Programma Straordinario di Ricostruzione e di recupero delle strutture scolastiche delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria come da *Allegato n. 1* alla presente Ordinanza (di seguito, “Programma Straordinario”);

Considerato necessario attribuire la responsabilità degli interventi inseriti nel predetto Programma Straordinario, in ragione della loro competenza ed esperienza professionale, ai sub Commissari nominati con Decreto n. 3 del 15 gennaio 2021, ripartendo gli stessi in base alla localizzazione geografica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Considerato che occorre adottare misure straordinarie e di semplificazione delle procedure per garantire scuole sicure a studenti, insegnanti e a tutto il personale;

Considerato necessario individuare per ciascuno degli interventi ricompresi nel predetto Programma Straordinario di cui all'*Allegato n. 1*, il rispettivo soggetto attuatore;

Ritenuto necessario coniugare l'adeguamento sismico con l'efficientamento energetico degli edifici della pubblica amministrazione utilizzando come strumento di cofinanziamento l'incentivo Conto Termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali ma anche l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – di seguito G.S.E. S.p.A. -per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei Comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerati i principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei contratti pubblici”) e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Ritenuto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione del Programma Straordinario, non ostando ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, il ricorso allo strumento dell'Accordo Quadro di cui

all'articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE con uno o più operatori economici, tenendo conto dei vantaggi acceleratori da esso derivanti in relazione al cospicuo numero degli interventi da realizzare;

Ritenuto, attesa la sostanziale omogeneità delle opere ricomprese nel Programma straordinario, tutte ricadenti nel medesimo settore di intervento, ed al fine di beneficiare quanto più possibile delle medesime misure di accelerazione, che sia opportuno stabilire una unica modalità attuativa di realizzazione, salve le opportune differenziazioni correlate al diverso regime giuridico al quale le stesse risultano assoggettate, stabilendo pertanto:

- di vincolare il ricorso allo strumento dell'Accordo Quadro che sarà messo a disposizione con la presente Ordinanza, per tutti i soggetti attuatori titolari degli interventi ricompresi nell'*Allegati n. 1* alla presente Ordinanza;
- di stabilire il ricorso facoltativo allo strumento dell'Accordo Quadro che sarà messo a disposizione con la presente Ordinanza, quanto ai restanti interventi ricompresi negli *Allegati n. 2 e n. 3* alla presente Ordinanza;
- di prevedere che i soggetti attuatori titolari degli interventi ricompresi nell'*Allegato n. 2*, nonché i soggetti attuatori dei restanti interventi inclusi nell'Ordinanza n. 109 del 2020 e nelle ordinanze speciali (*Allegato n. 3*), anche al fine di consentire alla società Invitalia di poter estendere la fruibilità dell'accordo quadro, debbano comunicare al Commissario straordinario, entro il termine che sarà comunicato dal medesimo Commissario, la volontà di fare ricorso all'accordo quadro e debbano fornire tutti i dati e gli elementi informativi disponibili necessari alla compiuta definizione delle prestazioni richieste, in modo da consentire l'identificazione dei requisiti tecnici, organizzativi, economico-finanziari e delle conseguenti categorie di opere generali e specializzate per la qualificazione degli operatori economici;
- **Considerato** inoltre che il decreto legge n. 76 del 2020 prevede:
- all'articolo 2, comma 4, in settori di particolare rilevanza, tra i quali quello dell'edilizia scolastica che
“le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché - dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto;”
- all'articolo 11, comma 2, che il Commissario per la realizzazione degli interventi di ricostruzione esercita i propri poteri *in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE;*

Considerato che sono necessarie semplificazioni ed accelerazioni procedurali per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici scolastici siti nei territori interessati dalla presente Ordinanza;

Ritenuto, pertanto, di derogare al Codice dei contratti pubblici e alle ancora vigenti norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante il “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*”, come meglio dettagliato nel dispositivo della presente Ordinanza e fatta eccezione delle disposizioni degli stessi che saranno specificamente richiamate;

Considerato che sia possibile procedere alla predetta deroga:

- quanto agli interventi di cui al Programma Straordinario ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis del decreto legge n. 189 del 2016, in applicazione dell'articolo 11, comma 2 del decreto legge n. 76 del 2020;
- quanto ai restanti interventi, in funzione della loro destinazione, in applicazione dell'articolo 2, comma 4 del decreto legge n. 76 del 2020;

Ritenuto ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi di cui al Programma Straordinario, di derogare alle procedure di cui all'articolo 19, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, prevedendo che la determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza n. 110 del 2020 costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione:

- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, dei poteri commissariali speciali di cui all'Ordinanza n. 110 del 2020, quanto agli interventi di ricostruzione degli immobili individuati nel Programma Straordinario di cui all'*Allegato n. 1* alla presente Ordinanza e ricadenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, e dell'articolo 2, comma 4, del decreto legge n.76 del 2020, dei poteri commissariali quanto ai restanti interventi inseriti nel Programma Straordinario;

Dato atto che il Commissario straordinario, con nota in data 25 novembre 2021 prot. n. CGRT0061137-P, ha trasmesso all'ANAC la presente ordinanza ai fini dell'acquisizione del parere preventivo di cui all'articolo 3, comma 3, dell'Accordo di Alta Sorveglianza;

Vista la nota prot. n. 85812 del 30 novembre 2021, acquisita agli atti della Struttura commissariale in pari data, con la quale l'ANAC ha formulato alcune osservazioni in merito al predetto schema di ordinanza;

Vista la nota in data 14 dicembre 2021 prot. n. CGRTS0063984-A, con la quale il Commissario straordinario, nel riscontrare il parere formulato dall'ANAC, ha evidenziato alcuni elementi di chiarimento e di approfondimento, condotti soprattutto alla luce dell'ampio compendio documentale relativo agli atti della procedura di gara relativa alle attività affidamento dell'Accordo Quadro per la realizzazione degli interventi del Programma Straordinario scuole, e ha trasmesso il nuovo testo della bozza di ordinanza speciale unitamente agli atti di gara;

Vista la nota prot. n.91446 del 21 dicembre 2021, acquisita agli atti al prot. n.CGRTS-0065945-A del 21 dicembre 2021, con la quale l'ANAC ha formulato osservazioni in merito solo agli schemi di atti di gara, non evidenziando criticità con riguardo alla bozza di ordinanza speciale;

Dato atto che le osservazioni formulate da ANAC «*in un'ottica di leale collaborazione e con l'obiettivo di migliorare la qualità degli atti e delle procedure*», nel parere reso in data 20 dicembre 2021, acquisito al protocollo n. CGRTS 65945 di pari data, potranno essere recepite nel corso della stesura definitiva degli schemi di atti di gara da parte di Invitalia;

Vista l'Ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante “*Approvazione degli schemi di convenzione con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia e con Fintecna S.p.A. per l’individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*”;

Visto l’articolo 19, comma 5, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione dello Stato;

Visto l’articolo 33, comma 12, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall’articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce Invitalia quale società *in house* dello Stato;

Visto l’articolo 55-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, il quale:

- prevede che l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa (di seguito, *Invitalia*) operi quale centrale di committenza nazionale, per l’affidamento di lavori e servizi tecnici, in favore delle amministrazioni interessate, al fine di accelerare l’attuazione di interventi di rilevanza strategica per la coesione e la crescita economica;
- consente alle Amministrazioni interessate di avvalersi di Invitalia, mediante apposite convenzioni, in qualità di “Centrale di Committenza”, come attualmente definita ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera i), e 37 del Codice dei contratti pubblici;

Visto l’articolo 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici con il quale Invitalia viene iscritta di diritto nell’elenco delle Stazioni appaltanti qualificate istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, “ANAC”) di cui fanno parte anche le centrali di committenza;

Vista la delibera n. 484 del 30 maggio 2018, con la quale ANAC ha iscritto all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all’articolo 192, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione degli affidamenti *in house* a Invitalia;

Visto l’articolo 39, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che le attività di committenza ausiliarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m), possono essere affidate a Centrali di Committenza di cui all’articolo 38 del medesimo decreto;

Visto l’articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legge n. 189 del 2016, che prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, individuata, per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 15, in Invitalia;

Visto l'articolo 18, comma 6, del decreto legge n. 189 del 2016, in base al quale *“Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione”*;

Ritenuto di avvalersi di Invitalia quale Centrale di Committenza per le attività affidamento dell'Accordo Quadro per la realizzazione degli interventi del Programma Straordinario;

Accertata con la Direzione generale della Struttura commissariale la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n.189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 dicembre 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante:

DISPONE

Art. 1 (Individuazione del Programma Straordinario)

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è approvato il Programma Straordinario composto dall'insieme degli interventi di adeguamento e ricostruzione degli edifici scolastici, danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e siti nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
2. Gli interventi, distinti tra quelli ricadenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016 e quelli nei Comuni fuori cratere, sono meglio descritti nell'*Allegato n. 1* alla presente Ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Gli interventi su edifici scolastici già contenuti nell'allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 2020, per i quali gli Uffici Speciali per la Ricostruzione hanno avanzato richiesta di incremento del finanziamento già assentito con la medesima Ordinanza n.109 del 2020, sono riportati nell'*Allegato n. 2* alla presente Ordinanza.
4. Gli interventi su edifici scolastici già contenuti nell'allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 2020, per i quali gli Uffici Speciali per la Ricostruzione non hanno avanzato richiesta di incremento del finanziamento già assentito con la medesima Ordinanza n.109 del 2020, nonché gli ulteriori interventi sugli edifici scolastici programmati con altri programmi di finanziamento commissariale e con le ordinanze speciali sono riportati nell'*Allegato n. 3* alla presente Ordinanza.
5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, l'*Allegato n. 1* e l'*Allegato n. 2* contengono le informazioni relative ai singoli interventi, comprensive, per ognuno di essi, del soggetto attuatore, dell'ubicazione, della natura e tipologia di intervento e degli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e alle altre spese tecniche.

6. Gli strumenti di attuazione di cui al successivo articolo 6 sono a disposizione per tutti gli interventi di cui agli *Allegati n. 1 e n. 2*, nonché per la realizzazione dei restanti interventi su edifici scolastici inclusi nell'allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 2020 e nelle Ordinanze speciali come individuati nell'*Allegato 3*, purché siano preventivamente accertate le condizioni di ammissibilità, secondo le modalità dettate dalla presente Ordinanza.

Art. 2 (Designazione e compiti dei sub Commissari)

1. Per il coordinamento del Programma di cui alla presente Ordinanza sono individuati, in ragione delle loro competenze ed esperienze professionali, l'Ing. Fulvio Soccodato, quale sub Commissario per gli interventi riferiti alle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria e l'Ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario per gli interventi riferiti alla Regione Marche.
2. Ai fini dell'attuazione della presente Ordinanza, ciascuno dei sub Commissari coordina l'insieme degli interventi di cui al Programma, ricadenti nell'ambito regionale di propria responsabilità.
3. I sub Commissari, supportati dal nucleo degli esperti di cui all'articolo 5 dell'Ordinanza n. 110 del 2020:
 - a) curano i rapporti con le Amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;
 - b) coordinano, con il supporto del GSE, la richiesta dell'incentivo del Conto Termico;
 - c) coordinano l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto dei cronoprogrammi;
 - d) per gli interventi ricadenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016 e per quelli ricadenti nei Comuni fuori cratere, indicano e presiedono la Conferenza di servizi speciale di cui all'articolo 7 della presente Ordinanza, con facoltà di delegare tali funzioni ai soggetti attuatori;
 - e) sottoscrivono gli Accordi Quadro di cui al successivo articolo 6 della presente Ordinanza relativi alle Regioni di competenza, coordinandone l'operatività e l'attuazione da parte dei soggetti attuatori, sotto ogni aspetto esecutivo, amministrativo e tecnico, e monitorandone il corretto ed efficiente avanzamento;
 - f) per ciascun Accordo Quadro dagli stessi sottoscritto, possono nominare Responsabili del procedimento, individuandoli tra il personale assegnato alle rispettive strutture di cui al successivo articolo 5;
 - g) autorizzano l'emissione degli ordini di attivazione di cui al successivo articolo 6, comma 5, previa verifica della capienza e copertura in relazione al singolo Accordo Quadro;
 - h) provvedono all'espletamento di ogni altra attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3 (Individuazione dei soggetti attuatori)

1. I soggetti attuatori sono i Comuni o gli enti pubblici proprietari degli edifici scolastici.
2. ¹ *I soggetti attuatori degli interventi ricadenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016 e degli interventi ricadenti nei Comuni fuori cratere ricorrono allo strumento di attuazione dell'Accordo Quadro di cui al successivo articolo 6, salva la*

¹ Comma sostituito dall'art. 4 lett. a) dell'Ordinanza Speciale n. 46 del 31/1/2023.

facoltà del Commissario Straordinario di esonerare il soggetto attuatore dall'utilizzo di tale strumento, in ragione di motivata istanza in tal senso.

3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi ciascun soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 31, del Codice dei contratti pubblici.
4. I soggetti attuatori, titolari degli interventi ricompresi nell'*Allegato n. 2*, nonché i soggetti attuatori dei restanti interventi inclusi nell'Ordinanza n.109 del 2020 e i soggetti attuatori degli interventi finanziati con le ordinanze speciali come individuati nell'*Allegato 3*, possono facoltativamente ricorrere allo strumento di attuazione di cui al successivo articolo 6 messo a disposizione dal Commissario straordinario. A tal fine, i soggetti di cui al precedente periodo comunicano al Commissario, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la volontà di fare ricorso all'accordo quadro di cui all'articolo 6 e forniscono tutti i dati e gli elementi informativi disponibili necessari alla compiuta definizione delle prestazioni richieste, in modo da consentire l'identificazione dei requisiti tecnici, organizzativi, economico-finanziari e delle conseguenti categorie di opere generali e specializzate per la qualificazione degli operatori economici.
5. Per gli interventi per i quali il ricorso allo strumento di attuazione di cui al successivo articolo 6 è previsto in via facoltativa, trova applicazione l'Ordinanza n. 109 del 2020 in tutti i casi in cui i soggetti attuatori non intendano avvalersi della predetta facoltà.

Art. 4 (Incentivo Conto Termico)

1. I soggetti attuatori hanno l'obbligo, *in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione*,² di accedere all'incentivo del Conto Termico tranne nei casi in cui tale accesso è precluso per la mancanza dei pre-requisiti di accesso all'incentivo medesimo.
2. Per ogni opera di cui agli *Allegati n. 1 e n. 2* dovrà essere previsto uno o più interventi tra quelli ammissibili dal DM 16 febbraio 2016 e s.m. e i., in base all'entità del contributo richiesto secondo la seguente tabella:

Id	Tipo intervento	Contributo richiesto	Obblighi
a	Adeguamento/ Miglioramento sismico	Contributo richiesto =< 500.000 €	Eseguire almeno un intervento ammissibile al CT
b	Adeguamento/ Miglioramento sismico	Contributo richiesto > 500.000 € e <= 4.000.000 €	Eseguire almeno due interventi ammissibili al CT
c	Adeguamento/ Miglioramento sismico	Contributo richiesto > 4.000.000 €	Eseguire almeno tre interventi ammissibili al CT
d	Demolizione e	Qualunque importo	Conseguire nZEB

² Parole aggiunte dall'art. 12 c. 1 dell'Ordinanza n. 139 del 10/5/2023.

	ricostruzione con o senza delocalizzazione		
--	--	--	--

3. L'incentivo Conto Termico è concesso dal GSE alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016 e successive modificazioni, come riportato nell'*Allegato tecnico n. 4*.
4. Il contributo previsto dalla presente Ordinanza, sia per gli interventi di cui all'*Allegato n. 1*, sia per quelli di cui all'*Allegato n. 2*, tenendo conto del cofinanziamento del Conto Termico, è modulato in base all'entità del costo dell'opera come segue:

Id	Contributo concesso
a	85% dell'importo del contributo richiesto
b	70% dell'importo del contributo richiesto
c	85% dell'importo del contributo richiesto
d	70% dell'importo del contributo richiesto

5. Il Commissario potrà rimodulare il contributo per garantire la copertura finanziaria dell'opera al netto dell'incentivo Conto Termico solo dopo che il GSE avrà fornito la sua approvazione attraverso l'Accettazione della Prenotazione dell'Incentivo (API).
6. ³ *Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui l'accesso al Conto Termico risulti precluso per mancanza del possesso dei requisiti, e per le altre tipologie di intervento, quali miglioramento/adequamento sismico, considerata la prevista facoltà di accesso al Conto Termico, il Commissario può rideterminare il finanziamento, anche previa verifica da parte degli Uffici Speciali di Ricostruzione di possibili economie derivanti da altri interventi di propria competenza, se nelle proprie disponibilità.*
7. Il sub Commissario dovrà sempre e comunque vigilare che la progettazione sia conforme ai requisiti minimi previsti nell'allegato I "Criteri di ammissibilità degli interventi" al DM 16 febbraio 2016 e s.m.i. e che, in caso di immobili sottoposti ad uno o più vincoli, sia asseverata dal tecnico l'impossibilità di eseguire interventi di efficientamento energetico.
8. In tutti i casi di nuovi edifici, con o senza demolizione dell'edificio preesistente, resta fermo l'obbligo di realizzare edifici in nZeb.

Art. 5 (Struttura di supporto al complesso degli interventi)

1. ⁴ *Al fine di garantire istruttoria omogenea dei relativi procedimenti su tutti i territori interessati, nonché per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione degli interventi di cui al Programma Straordinario e degli altri interventi ad essi correlati, è istituita*

³ Comma sostituito dall'art. 15 dell'Ordinanza Speciale n. 92 del 27/12/2024.

⁴ Comma sostituito dall'art. 1 dell'Ordinanza Speciale n. 47 del 11/4/2023.

una Struttura di supporto, presieduta dal dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, che la integra con personale afferente al medesimo servizio, e partecipata dal dirigente del Servizio di supporto ai Sub Commissari e per l'attuazione degli interventi speciali nonché dal personale della segreteria tecnica del Commissario.

2. ⁵ *Il Commissario può individuare ulteriori componenti della Struttura di supporto dotati di adeguata professionalità, ove necessario anche con competenze in materia di beni culturali, nonché esperti tecnici e giuridici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi. Il costo di detti componenti è ricompreso nel limite del 2% dell'importo complessivo dei lavori degli interventi.*
3. Le professionalità di cui al comma 2, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'articolo 8, ultimo capoverso, dell'Ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:
 - a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00;
 - b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
 - c) senza procedura comparativa nelle ipotesi di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021;
4. ⁶ *Gli oneri di cui al comma 2 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.*

Art. 6 (Modalità di esecuzione del Programma Straordinario di Ricostruzione. Strumento di attuazione)

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione del Programma Straordinario di cui agli Allegati 1, 2 e 3, limitatamente agli interventi già ricompresi nella ordinanza n. 109 del 2020 e nelle ordinanze speciali, il Commissario straordinario mette a disposizione dei soggetti attuatori individuati nei medesimi Allegati, uno o più Accordi Quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici.
2. La procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dello strumento di cui al comma 1 si articola:
 - a. in Lotti geografici, potenzialmente anche corrispondenti agli interi territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, suddivisi al loro interno in Aree territoriali;
 - b. ognuno dei Lotti geografici di cui alla lettera a), a sua volta, è suddiviso in quattro o cinque Sub-lotti prestazionali, per i quali saranno individuati uno o più appaltatori, aventi ad oggetto l'affidamento di:
 - i. lavori o appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori;
 - ii. servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione e le attività di supporto alla progettazione;
 - iii. servizio di verifica della progettazione;
 - iv. collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori;

⁵ Comma sostituito dall'art. 1 dell'Ordinanza Speciale n. 47 del 11/4/2023.

⁶ Comma sostituito dall'art. 1 dell'Ordinanza Speciale n. 47 del 11/4/2023.

- v. il Commissario si riserva la facoltà di prevedere un ulteriore Sub-lotto prestazionale avente ad oggetto l'affidamento dell'esecuzione di rilievi, indagini e prove di laboratorio.
3. Ad ogni aggiudicatario degli Accordi Quadro verrà assegnata un'Area territoriale di competenza, ricadente all'interno di un Lotto geografico, nell'ambito della quale eseguire le prestazioni affidate, secondo le modalità che saranno dettagliate nel Disciplinare unico di gara.
4. I singoli Accordi Quadro potranno disciplinare l'eventuale gestione simultanea di più Contratti specifici che gli esecutori, assegnatari di una o più Aree territoriali, dovranno assicurare. Ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto legge n. 189 del 2016, ed in deroga ai soli fini della presente Ordinanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), dell'Ordinanza 11 luglio 2017, n. 33, sulla base dell'effettiva capacità tecnico-professionale richiesta dalla procedura di cui al precedente comma e dimensionata in base all'Area territoriale, *nessun aggiudicatario dei Sub-lotti prestazionali di cui al punto ii) del precedente periodo, potrà eseguire contemporaneamente singoli contratti per un importo complessivo degli interventi da realizzare superiore a € 50.000.000,00 (cinquantamiliardi/00).*⁷
5. La predetta procedura è indetta per conto del Commissario straordinario da Invitalia, che opera in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli articoli 37 e 38 del Codice dei contratti pubblici, nonché ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge n. 189 del 2016, nell'ambito della misura Azioni di Sistema finanziata dal CIPE n. 77 del 7 agosto 2017.
6. L'Accordo Quadro e/o gli Accordi Quadro affidati all'esito delle procedure di cui al precedente comma, sono sottoscritti dai sub Commissari di cui al precedente articolo 2, nel rispetto della ripartizione di competenza degli interventi per lotti geografici.
7. Per la realizzazione degli interventi di competenza loro assegnati con la presente Ordinanza e nel rispetto dei singoli cronoprogrammi, i soggetti attuatori aderiscono allo strumento di cui al comma 1, obbligatoriamente o facoltativamente come indicato al precedente articolo 3, sottoscrivendo appositi "Ordini di Attivazione" (di seguito, "**OdA**"), e provvedono, successivamente alla autorizzazione concessa dal sub Commissario competente, alla stipula del relativo contratto avente ad oggetto l'appalto della prestazione richiesta con l'operatore economico individuato all'esito della procedura di cui al comma 2 (di seguito, "**Contratto Specifico**"). In relazione ai predetti contratti specifici, i soggetti attuatori svolgono funzione di Stazione appaltante.
8. Considerato il carattere di urgenza del Programma Straordinario, attesa la necessità di conseguire ogni possibile semplificazione ed accelerazione procedimentale, non ostando i principi del legislatore eurounitario e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea al ricorso allo strumento dell'Accordo Quadro con uno o più operatori economici, la procedura di evidenza pubblica è indetta ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE e in deroga al Codice dei contratti pubblici (art. 54) e alle ancora vigenti norme del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010, d'ora in avanti "Regolamento", in applicazione degli articoli 2, comma 4, e 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, e si svolgerà specificamente:
- senza rilancio competitivo;
 - con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero, in alternativa, anche per singoli Sub-lotti prestazionali, con il criterio del minor prezzo, in tal caso procedendo, nel solo caso di appalti di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, all'esclusione automatica dalla gara

⁷ Periodo sostituito dall'art. 2 c. 1 dell'Ordinanza Speciale n. 32 del 1/2/2022.

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice dei Contratti Pubblici, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- con l'utilizzo della piattaforma telematica di Invitalia, che garantisce l'integrità e l'immodificabilità delle offerte; le sedute pubbliche si svolgeranno, pertanto, esclusivamente in modalità telematica, senza la presenza degli operatori;
 - con la previsione della possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici;
 - in deroga, salvo ove espressamente richiamati nella documentazione di gara, ai regolamenti o provvedimenti, comunque denominati, di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti pubblici;
 - con la previsione che il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, verrà effettuato solamente sugli operatori economici che risulteranno assegnatari di uno o più sub-lotti Prestazionali.
9. Se all'atto dell'emissione dell'OdA dovessero emergere prestazioni per le quali fosse necessario un requisito tecnico, organizzativo o economico-finanziario ulteriore rispetto a quello originariamente previsto, l'esecutore dovrà subappaltare l'attività ad un soggetto qualificato. Rimane salva la disciplina del subappalto recata dall'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici. Qualora l'esecutore non sia in grado per ragioni organizzative di reperire sul mercato subappaltatori qualificati disponibili ad eseguire la prestazione, l'esecutore avrà facoltà di non accettare l'OdA; in tal caso, le modalità di riassegnazione dell'Area territoriale saranno stabilite nel Disciplinare unico di gara.
10. In deroga all'articolo 92, comma 5 del Regolamento è fatto divieto agli operatori economici di ricorrere all'istituto della cooptazione.
11. E' sempre consentito ai soggetti attuatori di procedere all'avvio in urgenza dei singoli Contratti specifici nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di qualificazione degli appaltatori, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020; il soggetto attuatore può prevedere la consegna dei lavori o l'avvio dei servizi secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario, purché l'operatore economico risulti regolarmente iscritto nell'anagrafe antimafia degli esecutori, previsto dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016;
12. In deroga all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, la garanzia definitiva che l'esecutore deve costituire per la sottoscrizione del singolo Accordo Quadro, pari al 2%, dovrà essere calcolata: (i) per i servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, rispetto al 10% del valore complessivo degli interventi previsti nell'Area territoriale allo stesso assegnata; (ii) per i lavori, rispetto all'importo dei lavori dell'Area territoriale assegnata. Rimangono fermi i benefici e le riduzioni di legge.
13. I soggetti attuatori, d'intesa con il sub Commissario competente, richiedono, per tutte le opere di cui agli

Allegati n. 1 e n. 2, l'accesso all'incentivo del Conto Termico in base al protocollo d'intesa siglato dalla Struttura del Commissario con il GSE per la promozione di interventi di riqualificazione energetica ad esclusione delle opere per le quali non sussistono i pre-requisiti di accesso al Conto Termico.

14. I soggetti attuatori, ove possibile, provvedono alla sottoscrizione dei Contratti specifici per gli interventi di rispettiva competenza entro 15 giorni dalla trasmissione dei corrispondenti OdA all'esecutore; della sottoscrizione dell'OdA è informato il sub Commissario competente, che svolge funzioni di controllo e monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo Quadro e sull'accesso all'incentivo del Conto Termico. Il sub Commissario, ove necessario, potrà adottare azioni di supporto a favore del soggetto attuatore o gli opportuni interventi per assicurare comunque l'avanzamento dell'intervento.
15. I soggetti attuatori possono nei Contratti specifici prevedere che gli esecutori ricorrano agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
16. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore, al momento della sottoscrizione dell'OdA, può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori.
17. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui alla presente Ordinanza, attivati entro il periodo di validità del relativo Accordo Quadro.
18. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi di cui al successivo articolo 7 costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.
19. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori trova applicazione l'articolo 3 dell'Ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 2021.
20. Il soggetto attuatore deve garantire che la progettazione degli interventi di competenza, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 23, del Codice dei contratti pubblici, assicuri la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

Art. 7 (Conferenza dei servizi speciale)

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza n. 110 del 2020. Tale disposizione si applica ai soli interventi del Programma straordinario ricadenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016 ed agli interventi ricadenti nei Comuni fuori cratere.
2. La Conferenza è, di regola, indetta e condotta dal sub Commissario, con facoltà di delega al soggetto attuatore competente, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.
3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione.
4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario o dal soggetto attuatore delegato, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici,

di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza viene immediatamente trasmessa in modalità telematica ai fini della verifica e dell'approvazione dei relativi progetti ai sensi rispettivamente degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del sub Commissario competente, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il sub Commissario può comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'articolo 1.
8. Il presente articolo non trova applicazione qualora il soggetto attuatore abbia comunque già acquisito tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso necessari ai fini dell'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 27 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 8 (Collegio Consultivo tecnico)

1. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione della realizzazione del Programma Straordinario, ai fini della composizione dei Collegi Consultivi tecnici che saranno costituiti in ciascuna Regione interessata dagli interventi di cui alla presente Ordinanza, in caso di disaccordo tra le parti del singolo intervento, il Presidente del Collegio Consultivo tecnico è nominato dal sub Commissario competente secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 3, dell'Ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato articolo 5, comma 3, dell'Ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal sub Commissario competente con le modalità dal medesimo individuate.
2. Alle determinazioni del Collegio Consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge n. 76 del 2020.
3. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti di ciascun Collegio Consultivo tecnico che sarà costituito dai soggetti attuatori di cui all'articolo 3, trova applicazione l'articolo

5, comma 5, dell'Ordinanza n.109 del 2020. I compensi dei membri del Collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "spese impreviste".

Art. 9 (Disposizioni finanziarie)

1. ⁸ *1. Agli oneri di cui alla presente Ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 580.607.792,77, di cui euro 507.230.640,34 per i nuovi interventi, euro 70.430.517,43 quale incremento dei finanziamenti già assentiti con l'ordinanza n. 109 del 2020 ed euro 2.946.635,00 quale incremento su edifici scolastici inseriti in altri programmi ovvero oggetto di donazione. La relativa spesa trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato nell'OdA tenendo conto dell'obbligo di accesso al Conto Termico e delle percentuali di finanziamento di cui all'articolo 4 e delle prescrizioni in caso di impossibilità di accesso al Conto Termico, e sarà sottoscritto dal singolo soggetto attuatore.*
2. Qualora nel corso del procedimento attuativo degli interventi programmati dovessero emergere, rispetto a quanto analiticamente indicato negli *Allegati 1 e 1.1* relativamente alle risorse provenienti da altre fonti di finanziamento, ulteriori sovrapposizioni nei finanziamenti riguardanti uno stesso edificio, ovvero dovessero essere confermate delle eventuali sovrapposizioni ovvero, altresì, dovessero avverarsi fatti sopravvenuti che determinino il venir meno di tali finanziamenti, fatta eccezione per la rinuncia da parte dell'Ente beneficiario, il finanziamento del Commissario potrà essere opportunamente rimodulato con decreto commissariale. Il sub Commissario competente, accertata la ricorrenza di una di tali condizioni, indica gli esiti ai fini della rimodulazione del finanziamento a carico della contabilità speciale determinando, ove ricorre, l'eventuale onere finanziario occorrente e sottopone al Commissario la proposta di attingimento delle relative risorse a valere sul fondo richiamato al successivo comma 4.
3. Le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo; all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
4. ⁹ *Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici al netto delle risorse derivanti dall'incentivo Conto Termico e da altre fonti finanziamento aventi finalità sovrapponibili e coniugabili con quelle dell'intervento programmato, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza n.114 del 9 aprile 2021.*
5. ¹⁰ *Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 4, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'articolo 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.*

⁸ Comma modificato dall'art. 5 c. 1 dell'Ordinanza Speciale n. 104 del 10/4/2025 precedentemente modificato dall'art. 1c. 1 lett. d) dell'Ordinanza Speciale n. 72 del 29/03/2024, la cifra di € 577.361.725,43 prevista inizialmente dall'Ordinanza Speciale n. 31 del 31/12/2021 è stata modificata in € 584.359.525,43 dall'art. 4 lett. c) dell'Ordinanza Speciale n. 46 del 31/1/2023.

⁹ Comma sostituito dall'art. 1 c. 3 dell'Ordinanza Speciale n. 46 del 31/1/2023.

¹⁰ Comma sostituito dall'art. 1 c. 3 dell'Ordinanza Speciale n. 46 del 31/1/2023.

Art. 10 (Entrata in vigore)

6. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei Conti e con la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
7. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini

All 1 - Scuole: Nuovi interventi di adeguamento e ricostruzioni

OPERE: Anagrafica e Localizzazione											Contributo richiesto TOTALE	Conto Termico	Contributo netto [€]	Altri Finanziamenti (€)							Risorse di Contabilità c.3 DL 189/2016 [€]	
n	id	Codice Edificio 1	Codice Edificio 2	CUP	Regione	Comune	Cratere SISMA 2016	descrizione opera	Tipologia di intervento	Ente proprietario/Sogg Attuatore	Importo [€]	% (stima)	Importo a carico del commissario	MUR			MIMS	DPC	REGIONI	TOTALE		
1	OOPP_F1_2021_ABR_042	0660560085		I81B20001370001	Abruzzo	Montereale	Cratere SISMA 2016	Scuola dell'infanzia 'Don Milani'	Intervento sull'esistente	Comune di Montereale	1.700.000	(30%)	1.190.000	-	-	-	-	-	-	-	1.190.000	
2	OOPP_F1_2021_ABR_234	0680020267		C31B20001040001	Abruzzo	Alanno	Fuori Cratere	ADEGUAMENTO SISMICO I.T.A. 'PIETRO CUPPARI'	Intervento sull'esistente	Provincia di Pescara	2.688.975	(30%)	1.882.283	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000	1.872.283
3	OOPP_F1_2021_ABR_233	0680020485		C31B20001060001	Abruzzo	Alanno	Fuori Cratere	ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA I.T.A. 'PIETRO CUPPARI' DI ALANNO	Intervento sull'esistente	Provincia di Pescara	817.237	(30%)	572.066	-	-	-	-	-	-	-	572.066	
4	OOPP_F1_2021_ABR_235	0680110256		C31B20001050001	Abruzzo	Cepagatti	Fuori Cratere	ADEGUAMENTO SISMICO I.P.A. DI CEPAGATTI	Intervento sull'esistente	Provincia di Pescara	1.840.102	(30%)	1.288.071	-	-	-	-	-	-	-	1.288.071	
5	OOPP_F1_2021_ABR_211	0680270170	0680270171	C11B17001020001	Abruzzo	Penne	Fuori Cratere	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'M. GIARDINI' IN VIA A.CASELLI DA DESTINARE A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - II LOTTO	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Penne	1.396.500	(30%)	977.550	-	-	-	-	-	-	-	977.550	
6	OOPP_F1_2021_ABR_236	0680330250		C71B21005780001	Abruzzo	Popoli	Fuori Cratere	ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO 'AMEDEO DI SAVOIA'	Intervento sull'esistente	Provincia di Pescara	2.188.087	(30%)	1.531.661	-	-	-	-	-	-	-	1.531.661	
7	OOPP_F1_2021_ABR_237	0680330263		C71B20001010001	Abruzzo	Popoli	Fuori Cratere	ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA DI POPOLI	Intervento sull'esistente	Provincia di Pescara	917.415	(30%)	642.191	-	-	-	-	-	-	-	642.191	
8	OOPP_F1_2021_ABR_238	0680330512		C71B20001020001	Abruzzo	Popoli	Fuori Cratere	ADEGUAMENTO SISMICO AUDITORIUM 'CORRADINO D'ASCANIO'	Intervento sull'esistente	Provincia di Pescara	725.847	(30%)	508.093	-	-	-	-	-	-	-	508.093	
9	OOPP_F1_2021_ABR_239	0680430278		C81B21009280001	Abruzzo	Torre de' Passeri	Fuori Cratere	ADEGUAMENTO SISMICO I.T.E. TORRE DE' PASSERI	Intervento sull'esistente	Provincia di Pescara	5.755.200	(15%)	4.891.920	-	-	-	-	-	-	-	4.891.920	
10	custom_35	0670040322	0670040554	E32C21000950001	Abruzzo	Atri	Fuori Cratere	IPSIA Zoli di Atri. Lavori di adeguamento sismico	Intervento sull'esistente	Provincia di Teramo	2.420.077	(30%)	1.694.054	200.000	-	-	-	-	-	-	200.000	1.494.054
11	custom_37	0670040581		E32C21000960001	Abruzzo	Atri	Fuori Cratere	ITC Zoli. Lavori di adeguamento sismico	Intervento sull'esistente	Provincia di Teramo	3.203.922	(30%)	2.242.745	-	-	-	-	-	-	-	2.242.745	
12	custom_39	0670040176		E32C21000970001	Abruzzo	Atri	Fuori Cratere	Polo Scolastico Illuminati di Atri. Lavori di miglioramento/adeguamento sismico	Intervento sull'esistente	Provincia di Teramo	10.824.442	(15%)	9.200.776	200.000	-	-	-	-	-	-	200.000	9.000.776
13	OOPP_F1_2021_ABR_123	0670080053		E72C21000680001	Abruzzo	Campoli	Cratere SISMA 2016	SCUOLA INFANZIA CASTELNUOVO	Intervento sull'esistente	Comune di Campoli	1.898.100	(30%)	1.328.670	-	-	-	-	-	-	-	1.328.670	
14	OOPP_F1_2021_ABR_124	0670080184		E72C21000690001	Abruzzo	Campoli	Cratere SISMA 2016	SCUOLA PRIMARIA CAMPOVALANO	Intervento sull'esistente	Comune di Campoli	949.050	(30%)	664.335	-	-	-	-	-	-	-	664.335	
15	OOPP_F1_2021_ABR_254	0670110059		I11B19000800005	Abruzzo	Castellalto	Fuori Cratere	SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO	Intervento sull'esistente	Comune di Castellalto	1.188.070	(30%)	831.649	-	-	-	-	-	-	-	831.649	
16	OOPP_F1_2021_ABR_255	0670110060		I12C21000280005	Abruzzo	Castellalto	Fuori Cratere	SCUOLA INFANZIA VILLA TORRE	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Castellalto	746.130	(30%)	522.291	-	-	-	-	-	-	-	522.291	
17	custom_33	0670120502	0670120501	E21B21003260001	Abruzzo	Castelli	Cratere SISMA 2016	Istituto d'Ater di Castelli. Lavori di adeguamento sismico	Intervento sull'esistente	Provincia di Teramo	9.564.315	(15%)	8.129.668	-	-	-	-	-	-	-	8.129.668	
18	OOPP_F1_2021_ABR_257	0670130778		I32C21000460005	Abruzzo	Castiglione Messer Raimondo	Fuori Cratere	ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEL FINO	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Castiglione Messer Raimondo	1.786.500	(30%)	1.250.550	-	-	-	-	-	-	-	1.250.550	
19	OOPP_F1_2021_ABR_261	0670140085		I41B21003230001	Abruzzo	Castilenti	Fuori Cratere	SCUOLA DELL'INFANZIA CASTILENTI CAPOLUOGO	Nuova Costruzione	Comune di Castilenti	2.141.775	(0%)	2.141.775	-	-	-	-	-	-	-	2.141.775	
20	OOPP_F1_2021_ABR_262	0670140191		I41B21003220001	Abruzzo	Castilenti	Fuori Cratere	Nuova scuola PRIMARIA	Nuova Costruzione	Comune di Castilenti	1.801.278	(0%)	1.801.278	-	-	-	-	-	-	-	2.568.563	
21	OOPP_F1_2021_ABR_049	0670180089		C81B20001170001	Abruzzo	Colledara	Cratere SISMA 2016	«RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA ORNANO	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Colledara	600.000	(30%)	420.000	6.860	-	-	-	-	-	-	6.860	413.140
22	OOPP_F1_2021_ABR_048	0670180212		C81B21012040005	Abruzzo	Colledara	Cratere SISMA 2016	RIPARAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA COLLEDARA CAPOLUOGO	Intervento sull'esistente	Comune di Colledara	1.195.100	(30%)	836.570	-	-	-	-	-	-	-	836.570	
23	OOPP_F1_2021_ABR_292			I22C21000230001	Abruzzo	Corropoli	Fuori Cratere	ASILO INFANTILE	Intervento sull'esistente	Azienda Pubblica Servizi alla Persona ASP 1 PROV.TE	4.710.000	(15%)	4.003.500	-	-	-	-	-	-	-	4.003.500	
24	custom_40	0670250332		E61B21003960001	Abruzzo	Giulianova	Fuori Cratere	ITI Cerulli di Giulianova. Lavori di adeguamento sismico	Intervento sull'esistente	Provincia di Teramo	15.402.730	(15%)	13.092.321	-	-	-	-	-	-	750.000	750.000	12.342.321
25	custom_41	0670250316		E62C21001220001	Abruzzo	Giulianova	Fuori Cratere	Liceo Scientifico Curie di Giulianova. Lavori di adeguamento sismico	Intervento sull'esistente	Provincia di Teramo	12.552.065	(15%)	10.669.255	2.500.000	200.000	-	-	-	-	-	2.700.000	10.469.255
26	NUOVA OPERA ABR_046_1	0670300108		G27H21035650005	Abruzzo	Mosciano Sant'Angelo	Fuori Cratere	Scuola dell'infanzia in Cda Selva Piana	Intervento sull'esistente	USR Regione Abruzzo	662.698	(30%)	463.889	-	-	-	-	-	-	-	463.889	
27	NUOVA OPERA ABR_047_1	0670320113		B41B21001050001	Abruzzo	Notaresco	Fuori Cratere	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA B. CLEMENTE SITA IN P.ZZA SANTARELLI	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Notaresco	1.987.322	(30%)	1.391.125	-	-	-	-	-	-	-	1.391.125	
28	custom_42	0670370314		E92C21001180001	Abruzzo	Roseto degli Abruzzi	Fuori Cratere	Liceo Classico Saffo di Roseto degli Abruzzi. Lavori di adeguamento sismico	Intervento sull'esistente	Provincia di Teramo	2.457.840	(30%)	1.720.488	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	1.520.488
29	custom_23	0670410321		E41B21004920001	Abruzzo	Teramo	Cratere SISMA 2016	edificio scolastico IPSIA Marino. Adeguamento sismico	Demolizione con Ricostruzione	Provincia di Teramo	10.725.000	(30%)	7.507.500	-	-	-	-	-	-	-	7.507.500	
30	custom_26	0670410259		E42C21001530001	Abruzzo	Teramo	Cratere SISMA 2016	Liceo Classico Delfico di Teramo. Lavori di adeguamento sismico	Intervento sull'esistente	Provincia di Teramo	20.706.960	(15%)	17.600.916	2.115.080	200.000	-	250.000	-	-	-	2.565.080	15.035.836
31	custom_28	0670410009		E42C21001540001	Abruzzo	Teramo	Cratere SISMA 2016	Liceo Milli di Teramo. Lavori di adeguamento sismico	Intervento sull'esistente	Provincia di Teramo	12.398.640	(15%)	10.538.844	1.000.000	300.000	-	-	-	-	-	1.300.000	9.238.844
n	id	Codice Edificio 1	Codice Edificio 2	CUP	Regione	Comune	Cratere SISMA 2016	descrizione opera	Tipologia di intervento	Ente proprietario/Sogg Attuatore	Importo [€]	% (stima)	Importo a carico del commissario	MUR			MIMS	DPC	REGIONI	TOTALE	c.3 DL 189/2016 [€]	
32	custom_29	0670410328		E41B21006080001	Abruzzo	Teramo	Cratere SISMA 2016	Istituto Pascal di Teramo. Lavori di adeguamento sismico. Lotto 2	Intervento sull'esistente	Provincia di Teramo	10.545.000	(15%)	8.963.250	250.000	-	-	-	-	-	-	250.000	8.713.250
33	custom_31	0670410457		E41B21006070003	Abruzzo	Teramo	Cratere SISMA 2016	IPSAA Rozzi di Teramo. Lavori di adeguamento sismico	Intervento sull'esistente	Provincia di Teramo	7.476.405	(15%)	6.354.944	-	-	-	-	-	-	-	6.354.944	
34	NUOVA OPERA ABR_060_1	0670410158		D41B21002820001	Abruzzo	Teramo	Cratere SISMA 2016	Scuola Primaria 'San Giorgio'	Intervento sull'esistente	Comune di Teramo	3.391.975	(30%)	2.374.383	-	-	-	40.000	-	-	-	40.000	2.334.383
35	OOPP_F1_2021_ABR_101	0670410029		D41B21002700001	Abruzzo	Teramo	Cratere SISMA 2016	ex sede della Scuola dell'infanzia e Primaria "Fornaci Cona"	Intervento sull'esistente	Comune di Teramo	2.069.761	(30%)	1.448.833	-	-	-	-	-	-	-	1.448.833	
36	OOPP_F1_2021_ABR_102	0670410169		D41B21002710001	Abruzzo	Teramo	Cratere SISMA 2016	Scuola Secondaria di I grado 'C. D'Alessandro'	Intervento sull'esistente	Comune di Teramo	8.214.555	(15%)	6.982.372	7.000	-	-	-	-	-	-	7.000	6.975.372

Importo modificato dall'art. 2 c. 1 dell'Ord. Spec. 130 del 6/8/2025

Incremento contributo autorizzato dall'art. 7 dell'OS n. 88 del 7/10/2024

Sostituito soggetto attuatore dall'art. 5 dell'OS n. 92 del 27/12/2024

Intervento soppresso e sostituito dall'art. 12 dell'Ord. Spec. 96 del 3/2/2025

37	OOPP_F1_2021_ABR_103	0670410014		D41B21002720001	Abruzzo	Teramo	Cratere SISMA 2016	Scuola dell'Infanzia e Primaria 'C. Sarti'	Intervento sull'esistente	Comune di Teramo	2.170.513	(30%)	1.519.359	75.000	-	-	-	-	-	75.000	1.444.359	
38	OOPP_F1_2021_ABR_104	0670410460		D41B21002730001	Abruzzo	Teramo	Cratere SISMA 2016	Scuola dell'Infanzia e Scuola Secondaria di I grado 'M. Capuani'	Intervento sull'esistente	Comune di Teramo	3.390.218	(30%)	2.373.153	-	-	-	-	-	574.315	574.315	1.798.838	
39	OOPP_F1_2021_ABR_105	0670410160		D41B21002740001	Abruzzo	Teramo	Cratere SISMA 2016	Scuola dell'Infanzia e Primaria 'Michelessi'	Intervento sull'esistente	Comune di Teramo	2.029.913	(30%)	1.420.939	-	-	-	-	-	-	-	1.420.939	
40	OOPP_F1_2021_ABR_106	0670410006		D41B21002750001	Abruzzo	Teramo	Cratere SISMA 2016	Asilo Nido 'La Coccinella' e Scuola dell'Infanzia 'La Mongolfiera'	Intervento sull'esistente	Comune di Teramo	1.265.400	(30%)	885.780	-	-	-	-	-	-	-	885.780	
41	OOPP_F1_2021_ABR_107	0670411004		D41B21002760001	Abruzzo	Teramo	Cratere SISMA 2016	Asilo Nido 'Accademia di Pollicino' e Scuola dell'Infanzia 'Pinocchio'	Intervento sull'esistente	Comune di Teramo	1.479.815	(30%)	1.035.871	50.000	-	-	-	-	-	50.000	985.871	
42	OOPP_F1_2021_ABR_108	0670410020		D41B21002770001	Abruzzo	Teramo	Cratere SISMA 2016	Scuola dell'Infanzia 'Sant'Atto'	Intervento sull'esistente	Comune di Teramo	1.492.117	(30%)	1.044.482	7.000	-	-	-	-	-	7.000	1.037.482	
43	OOPP_F1_2021_ABR_109	0670410310		D41B21002780001	Abruzzo	Teramo	Cratere SISMA 2016	Scuola dell'Infanzia 'Fantasia' e Primaria 'Serroni'	Intervento sull'esistente	Comune di Teramo	4.657.375	(15%)	3.958.769	-	-	-	-	-	-	-	3.958.769	
44	OOPP_F1_2021_ABR_111	0670410168		D41B21002790001	Abruzzo	Teramo	Cratere SISMA 2016	Scuola Primaria 'Nepezzano'	Intervento sull'esistente	Comune di Teramo	769.785	(30%)	538.850	-	-	-	-	-	-	-	538.850	
45	OOPP_F1_2021_ABR_112	0670410167		D41B21002800001	Abruzzo	Teramo	Cratere SISMA 2016	Scuola Primaria 'San Berardo'	Intervento sull'esistente	Comune di Teramo	3.059.808	(30%)	2.141.866	-	-	-	-	-	-	-	2.141.866	
46	OOPP_F1_2021_ABR_113	0670410309		D41B21002810001	Abruzzo	Teramo	Cratere SISMA 2016	Scuola Secondaria di I grado 'Papa Giovanni XXIII'	Intervento sull'esistente	Comune di Teramo	5.975.500	(15%)	5.079.175	-	-	-	-	-	-	-	5.079.175	
47	OOPP_F1_2021_LAZ_701	0570160331	0570160109	H31B21005930001	Lazio	Cittaducale	Cratere SISMA 2016	Nuovo Polo didattico antisismico in Frazione Santa Rufina (Infanzia e Primaria)	Nuova Costruzione	Comune di Cittaducale	2.987.876	(0%)	2.987.876	-	-	-	-	-	-	-	2.987.876	
48	OOPP_F1_2021_LAZ_542	0570170096		I41B21002620002	Lazio	Cittareale	Cratere SISMA 2016	Edificio scolastico 'B. Barberi'	Intervento sull'esistente	Comune di Cittareale	1.472.092	(30%)	1.030.464	-	-	-	-	-	-	-	1.030.464	
49	OOPP_F1_2021_LAZ_688	0570270904		D51B21002580002	Lazio	Fara in Sabina	Fuori Cratere	IIS ALDO MORO, blocchi 1 e 2	Intervento sull'esistente	Provincia di Rieti	5.750.540	(15%)	4.887.959	-	-	-	-	-	1.175.258	1.175.258	3.712.701	
50	OOPP_F1_2021_LAZ_689	0570270902		D51B21002590002	Lazio	Fara in Sabina	Fuori Cratere	IIS ALDO MORO, blocco 3	Intervento sull'esistente	Provincia di Rieti	1.915.675	(30%)	1.340.973	-	-	-	-	-	1.175.258	1.175.258	1.165.714	
51	OOPP_F1_2021_LAZ_694	0570270906		D51B21002570002	Lazio	Fara in Sabina	Fuori Cratere	liceo classico Lorenzo Rocci, blocco 1	Intervento sull'esistente	Provincia di Rieti	1.968.400	(30%)	1.377.880	-	-	-	-	-	-	-	1.377.880	
52	OOPP_F1_2021_LAZ_693	0570270905		D51B21002560002	Lazio	Fara in Sabina	Fuori Cratere	Liceo Lorenzo Rocci, blocco 2	Intervento sull'esistente	Provincia di Rieti	2.047.488	(30%)	1.433.242	-	-	-	-	-	-	-	1.433.242	
53	OOPP_F1_2021_LAZ_699	0570280122		B61B21003360001	Lazio	Fiamignano	Fuori Cratere	scuola elementare di S. Lucia	Intervento sull'esistente	Comune di Fiamignano	790.875	(30%)	553.613	-	-	-	-	-	-	-	553.613	
54	OOPP_F1_2021_LAZ_698	0570280187		B61B21003350001	Lazio	Fiamignano	Fuori Cratere	Scuola Media di S.Lucia	Intervento sull'esistente	Comune di Fiamignano	3.690.750	(30%)	2.583.525	-	-	-	-	-	1.200.000	1.200.000	1.383.525	
55	OOPP_F1_2021_LAZ_690	0570290041		C79J21045720007	Lazio	Forano	Fuori Cratere	ASILO NIDO- IL MELOGRANO	Intervento sull'esistente	Comune di Forano	2.532.558	(30%)	1.772.791	-	-	-	-	-	200.000	200.000	1.572.791	
57	OOPP_F1_2021_LAZ_696	0570440133		I43H19000260001	Lazio	Montopoli in Sabina	Fuori Cratere	Scuola Elementare	Nuova Costruzione	Comune di Montopoli di Sabina	3.000.000	(0%)	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	
58	OOPP_F1_2021_LAZ_639	0570570169		D81B21005590001	Lazio	Posta	Cratere SISMA 2016	Scuola Primaria di Posta	Intervento sull'esistente	Comune di Posta	1.019.350	(30%)	713.545	-	-	-	-	-	420.210	-	420.210	293.335
59	OOPP_F1_2021_LAZ_576	0570570101		D81B21005580001	Lazio	Posta	Cratere SISMA 2016	Palestra Scuola Primaria di Posta	Intervento sull'esistente	Comune di Posta	2.144.150	(30%)	1.500.905	-	-	-	-	-	-	-	1.500.905	
60	OOPP_F1_2021_LAZ_648	0570590221		D11B21003440002	Lazio	Rieti	Cratere SISMA 2016	I.P.S.S.E.O.A. 'RANIERI ANTONELLI COSTAGGINI' DI RIETI	Intervento sull'esistente	Provincia di Rieti	1.695.538	(30%)	1.186.877	-	-	-	-	-	-	-	1.186.877	
62	OOPP_F1_2021_LAZ_659	0570590010		F11B21006760002	Lazio	Rieti	Cratere SISMA 2016	Scuola Dell'Infanzia Don Bosco	Intervento sull'esistente	Comune di Rieti	1.400.000	(30%)	980.000	-	-	-	-	-	33.095	33.095	946.905	
63	OOPP_F1_2021_LAZ_581	0570590008		F11B21006790002	Lazio	Rieti	Cratere SISMA 2016	Scuola Elementare Falcone e Borsellino - Via Isonzo	Intervento sull'esistente	Comune di Rieti	6.880.000	(15%)	5.848.000	-	-	-	-	-	-	-	5.848.000	
64	OOPP_F1_2021_LAZ_578	0570590089		F11B21006800002	Lazio	Rieti	Cratere SISMA 2016	Scuola Elementare L.Minervini	Nuova Costruzione	Comune di Rieti	4.348.750	(0%)	4.348.750	-	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	1.348.750	
65	OOPP_F1_2021_LAZ_692	0570590088		F11B21006750002	Lazio	Rieti	Cratere SISMA 2016	PALESTRA scuola elementare 'P. Cislaghi'	Intervento sull'esistente	Comune di Rieti	2.356.900	(30%)	1.649.830	-	-	-	-	-	70.000	70.000	1.579.830	
66	OOPP_F1_2021_LAZ_635	0570590755		F11B21006780002	Lazio	Rieti	Cratere SISMA 2016	Scuola dell'infanzia Gianni Rodari (Renzo De Felice)	Intervento sull'esistente	Comune di Rieti	27.183	(0%)	27.183	-	-	-	-	-	-	-	27.183	
n	id	Codice Edificio 1	Codice Edificio 2	CUP	Regione	Comune	Cratere SISMA 2016	descrizione opera	Tipologia di Intervento	Ente proprietario/Sogg Attuatore	Importo [€]	% (stima)	Importo a carico del commissario	MUR	A	B	C	D	E	F	G	c.3 DL 189/2016 [€]
67	OOPP_F1_2021_LAZ_624	0570590821		F11B21006910002	Lazio	Rieti	Cratere SISMA 2016	Scuola secondaria di primo grado G. Pascoli	Intervento sull'esistente	Comune di Rieti	4.742.788	(15%)	4.031.370	-	-	-	-	-	-	70.000	70.000	3.961.370
68	OOPP_F1_2021_LAZ_642	0570590225		D11B21003450003	Lazio	Rieti	Cratere SISMA 2016	Istituto Tecnico Commerciale 'Luigi di Savoia'	Intervento sull'esistente	Provincia di Rieti	1.820.980	(30%)	1.274.686	330.000	-	-	-	-	-	-	330.000	944.686
69	OOPP_F1_2021_LAZ_646	0570590201		D11B21003470003	Lazio	Rieti	Cratere SISMA 2016	Liceo scientifico 'Carlo Jucci'	Intervento sull'esistente	Provincia di Rieti	4.798.467	(15%)	4.078.697	-	-	-	-	-	-	-	4.078.697	
70	OOPP_F1_2021_LAZ_674	0570590235		D11B21003460003	Lazio	Rieti	Cratere SISMA 2016	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 'C. ROSATELLI'	Intervento sull'esistente	Provincia di Rieti	7.512.831	(15%)	6.385.906	-	-	-	-	-	-	315.524	315.524	6.070.382
71	OOPP_F1_2021_LAZ_697	0570590201		D11B21003480003	Lazio	Rieti	Cratere SISMA 2016	Liceo Scientifico 'Carlo Jucci' Chiostro	Intervento sull'esistente	Provincia di Rieti	847.879	(30%)	593.515	-	-	-	-	-	-	-	593.515	
72	OOPP_F1_2021_LAZ_579	0570590676	0570590162	F11B21007020002	Lazio	Rieti	Cratere SISMA 2016	Scuola Media A. M. Ricci + PALESTRA	Intervento sull'esistente	Comune di Rieti	8.614.485	(15%)	7.322.312	-	-	-	-	-	-	-	7.322.312	
73	OOPP_F1_2021_LAZ_685	0570590162		F11B21006730002	Lazio	Rieti	Cratere SISMA 2016	PALESTRA - Scuola primaria Minervini	Nuova Costruzione	Comune di Rieti	1.583.845	(0%)	1.583.845	-	-	-	-	-	-	-	1.583.845	
74	OOPP_F1_2021_LAZ_630	0570590660		F11B21006740002	Lazio	Rieti	Cratere SISMA 2016	PALESTRA - Scuola Secondaria di primo grado G. Pascoli	Intervento sull'esistente	Comune di Rieti	1.280.999	(30%)	896.699	-	-	-	-	-	-	-	896.699	
75	custom_308	0570590347		F11B21008370002	Lazio	Rieti	Cratere SISMA 2016	Scuola secondaria di primo grado Sacchetti Sassetti	Nuova Costruzione	Comune di Rieti	8.868.959	(0%)	8.868.959	-	-	-	-	-	-	-	8.868.959	
76	OOPP_F1_2021_LAZ_676	0570620735		H41B21003800001	Lazio	Rocca Sinibalda	Fuori Cratere	Istituto Comprensivo 'Marco Polo'	Nuova Costruzione	Comune di Rocca Sinibalda	2.338.345	(0%)	2.338.345	7.000	-	-	-	-	-	-	7.000	2.331.345
78	NUOVA OPERA MAR_023_1	0420040296		H53D21001470001	Marche	Barbara	Fuori Cratere	Scuola infanzia 'Arcobaleno' e primaria 'A.Fiorini' -	demolizione e ricostruzione	Comune di Barbara	3.595.176	(30%)	1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	1.750.000	
79	NUOVA OPERA MAR_022_16			C31B21006080001	Marche	Ascoli Piceno	Cratere SISMA 2016	Asilo Nido Lo Scarabocchio	Intervento sull'esistente	Comune di Ascoli Piceno	1.500.000	(30%)	1.050.000	-	-	-	-	-	-	-	1.050.000	
80	OOPP_F1_2021_MAR_2496	0440070008		C31B21006090001	Marche	Ascoli Piceno	Cratere SISMA 2016	Scuola Primaria Falcone e Borsellino (parte in muratura)	Intervento sull'esistente	Comune di Ascoli Piceno	1.600.000	(30%)	1.120.000	-	-	-	-	-	-	-	1.120.000	
81	OOPP_F1_2021_MAR_0052			C31B21011100001	Marche	Ascoli Piceno	Cratere SISMA 2016	SCUOLA DI ARCHITETTURA e DESIGN E. VITTORIA (SEDE DEL CASTELLANO)	Intervento sull'esistente	Comune di Ascoli Piceno	3.097.000	(30%)	2.167.900	-	-	-	-	-	-	-	2.167.900	
82	OOPP_F1_2021_MAR_0053			C31B21006160001	Marche	Ascoli Piceno	Cratere SISMA 2016	SEDE FACOLTA' CONSERVAZIONE BENI CULTURALI	Intervento sull'esistente	Comune di Ascoli Piceno	1.910.000	(30%)	1.337.000	-	-	-	-	-	-	-	1.337.000	

Modificata tipologia ed incremento contributo intervento dall'art. 7 dell'Ord. Spec. 96 del 3/2/2025

	83	OOPP_F1_2021_MAR_2524	0440070323			I31B21003250001	Marche	Ascoli Piceno	Cratere SISMA 2016	LICEO SCENTIFICO STATALE 'A. ORSINI' CORPO B	Intervento sull'esistente	Provincia di Ascoli Piceno	2.500.000	(30%)	1.750.000	-	-	-	-	-	-	1.750.000	
	84	OOPP_F1_2021_MAR_2525	0440070323			I31B21003260001	Marche	Ascoli Piceno	Cratere SISMA 2016	LICEO SCIENTIFICO STATALE 'A. ORSINI' - CORPO A	Intervento sull'esistente	Provincia di Ascoli Piceno	1.000.000	(30%)	700.000	-	-	-	-	-	-	700.000	
	85	custom_36	0440070704			I33H19000420001	Marche	Ascoli Piceno	Cratere SISMA 2016	ITIS MAZZOCCHI	Intervento sull'esistente	Provincia di Ascoli Piceno	1.029.000	(30%)	720.300	-	-	-	-	-	-	720.300	
	86	OOPP_F1_2021_MAR_0055				C32C21001310001	Marche	Ascoli Piceno	Cratere SISMA 2016	SCUOLA DI ARCHITETTURA E DESIGN E. VITTORIA (CONVENTO DELL'ANNUNZIATA)	Intervento sull'esistente	Comune di Ascoli Piceno	2.384.500	(30%)	1.669.150	-	-	-	-	-	-	1.669.150	
	88	custom_104	0440070350			I32E19000010001	Marche	Ascoli Piceno	Cratere SISMA 2016	I.T.A. Agrario	Intervento sull'esistente	Provincia di Ascoli Piceno	4.768.000	(15%)	4.052.800	-	-	-	-	-	-	4.052.800	
	89	OOPP_F1_2021_MAR_2520	0440110135			C71B21005430001	Marche	Castel di Lama	Cratere SISMA 2016	SCUOLA ELEMENTARE - ISC CASTEL DI LAMA CAPOLUOGO	Intervento sull'esistente	Comune di Castel di Lama	1.630.000	(30%)	1.141.000	-	-	-	-	-	-	1.141.000	
	90	OOPP_F1_2021_MAR_2500	0440110259			C71B21005450001	Marche	Castel di Lama	Cratere SISMA 2016	SCUOLA MEDIA ENRICO MATTEI	Intervento sull'esistente	Comune di Castel di Lama	4.455.000	(15%)	3.786.750	-	-	-	-	-	-	3.786.750	
	91	OOPP_F1_2021_MAR_2531	0440110612			C71B21005440001	Marche	Castel di Lama	Cratere SISMA 2016	SCUOLA MATERNA VIA CARRAFO	Intervento sull'esistente	Comune di Castel di Lama	1.680.000	(30%)	1.176.000	-	-	-	-	-	-	1.176.000	
	92	OOPP_F1_2021_MAR_2499	0440110259			C71B21005460001	Marche	Castel di Lama	Cratere SISMA 2016	SCUOLA MEDIA MATTEI- PALESTRA	Intervento sull'esistente	Comune di Castel di Lama	606.500	(30%)	424.550	-	-	-	-	-	-	424.550	
	93	custom_279	0440230599			I11B21004990001	Marche		Fuori Cratere	I.T.C.G. FAZZINI	Intervento sull'esistente	Provincia di Ascoli Piceno	2.510.000	(30%)	1.757.000	700.000	-	-	-	-	700.000	1.057.000	
	94	OOPP_F1_2021_MAR_2510	0440310176			B91B21004770005	Marche	Monsampolo del Tronto	Fuori Cratere	SCUOLA IN FRAZIONE STELLA	Intervento sull'esistente	Comune di Monsampolo del Tronto											
	95	OOPP_F1_2021_MAR_2509	0440310257			B93H19001180004	Marche	Monsampolo del Tronto	Fuori Cratere	SCUOLA MEDIA DON PACIFICO MIGNINI	Nuova costruzione con delocalizzazione	Comune di Monsampolo del Tronto	3.740.880	(15%)							3.740.880		
	96	custom_219	0440310175			B91B21002900005	Marche	Monsampolo del Tronto	Fuori Cratere	SCUOLA DELL'INFANZIA VIA CAVOUR CAPOLUOGO	Intervento sull'esistente	Comune di Monsampolo del Tronto											
	97	OOPP_F1_2021_MAR_2537	0440650270			C71B21005950003	Marche	Rotella	Cratere SISMA 2016	Adeguamento sismico della Palestra-Biblioteca- Aule ricettive del Plesso Scolastico 'Leonardo Da Vinci' Infanzia e Primaria sito in Via Plane	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Rotella	5.390.000	(30%)	3.773.000	-	-	-	-	-	-	3.740.880	
	98	custom_288	0440650271			C71B21005910003	Marche	Rotella	Cratere SISMA 2016	Adeguamento sismico del Plesso Scolastico 'Leonardo Da Vinci' Infanzia e Primaria sito in Via Plane	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Rotella				-	-	-	-				
	99	custom_44	0440660340			I81B21003500001	Marche	San Benedetto del Tronto	Fuori Cratere	IPSIA GUASTAFERRO DI SAN BENEDETTO DEL T	Intervento sull'esistente	Provincia di Ascoli Piceno	2.431.800	(30%)	1.702.260	750.000	-	-	-	-	750.000	952.260	
	n	id	Codice Edificio 1	Codice Edificio 2	CUP	Regione	Comune	Cratere SISMA 2016	descrizione opera	Tipologia di Intervento	Ente proprietario/Sogg Attuatore	Importo [€]	% (stima)	Importo a carico del commissario	MUR	A	B	C	D	E	F	G	c.3 DL 189/2016 [€]
	100	custom_47	0440660357			I81B21004410001	Marche	San Benedetto del Tronto	Fuori Cratere	ITC CAPRIOTTI	Intervento sull'esistente	Provincia di Ascoli Piceno	9.920.000	(30%)	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	2.800.000
	101	custom_278	0440660319			I81B21004450001	Marche	Benedetto del Tronto	Fuori Cratere	Liceo Classico G.Leopardi	Intervento sull'esistente	Provincia di Ascoli Piceno	1.125.000	(30%)	787.500	-	-	-	-	-	-	-	787.500
	102	custom_284	1090020351			C29I21049490001	Marche	Amandola	Cratere SISMA 2016	ITC 'E.MATTEI' di AMANDOLA - CORPO PALESTRA E CORPO SPOGLIATOI-DEPOSITO	adeguamento sismico del corpo palestra e demolizione e ricostruzione del corpo spogliatoi	Provincia di Fermo	977.550	(30%)	684.285	-	-	-	-	-	-	-	684.285
	103	NUOVA OPERA MAR_181_2	1090060360			C61B21008340001	Marche	Fermo	Fuori Cratere	ITT 'Montani' Biennio di Fermo	Intervento sull'esistente	Provincia di Fermo	9.200.000	(15%)	7.820.000	70.000	10.000	-	-	-	-	80.000	7.740.000
	104	NUOVA OPERA MAR_181_6				C62C21001370001	Marche	Fermo	Fuori Cratere	CONSERVATORIO 'PERGOLESÌ' DI FERMO	Intervento sull'esistente	Provincia di Fermo	5.100.000	(15%)	4.335.000	-	-	-	-	300.000	-	300.000	4.035.000
	106	NUOVA OPERA MAR_181_4	1090060592			C61B21006340001	Marche	Fermo	Fuori Cratere	IPSIA 'O. Ricci' di Fermo - CORPO ORIGINALE	Intervento sull'esistente	Provincia di Fermo	4.800.000	(15%)	4.080.000	-	-	-	-	-	-	-	4.080.000
	107	NUOVA OPERA MAR_181_10	1090060352			C61B21008350001	Marche	Fermo	Fuori Cratere	ITET 'Carducci-Galilei' di Fermo- NUCLEO ORIGINALE	Intervento sull'esistente	Provincia di Fermo	4.700.000	(15%)	3.995.000	10.000	3.237.276	-	-	-	-	3.247.276	747.724
	108	NUOVA OPERA MAR_181_11	1090060352_			C61B21008360001	Marche	Fermo	Fuori Cratere	ITET 'Carducci-Galilei' di Fermo- CORPO AMPLIAMENTO	Intervento sull'esistente	Provincia di Fermo	3.200.000	(30%)	2.240.000	-	10.000	-	-	-	-	10.000	2.230.000
	109	OOPP_F1_2021_MAR_2542	1090060339			F61B21002590001	Marche	Fermo	Fuori Cratere	Palazzo Sacconi, ex IPSIA Ricci: RifunZIONalIZZazione in Edificio polifunzionale dell'Università Politecnica della Marche	Intervento sull'esistente	Comune di Fermo	6.000.000	(15%)	5.100.000	-	-	-	-	-	-	-	5.100.000
	110	custom_300	1090060719			C62C21001430001	Marche	Fermo	Fuori Cratere	CONVITTO MONTANI DI FERMO	Intervento sull'esistente	Provincia di Fermo	7.152.394	(15%)	6.079.535	5.000.000	10.000	100.000	-	465.160	-	5.575.160	504.375
	111	OOPP_F1_2021_MAR_2533	1090080193			G81B21003220001	Marche	Grottazzolin a	Fuori Cratere	SCUOLA PRIMARIA ARMANDO DIAZ	Nuova Costruzione	Comune di Grottazzolina	5.980.000	(0%)	5.980.000	-	-	-	45.840	-	-	45.840	5.934.160
	112	custom_290	1090130263			D41D20000790003	Marche	Montappone	Cratere SISMA 2016	Riparazione e adeguamento sismico del Polo Scolastico 'Collodi'	Intervento sull'esistente	Comune di Montappone	1.237.000	(30%)	865.900	-	-	-	-	-	-	-	865.900
	113	NUOVA OPERA MAR_147_4	1090370333			J12C21003860001	Marche	Sant'Elpidio a Mare	Fuori Cratere	IISS 'E.TARANTELLI'	Intervento sull'esistente	Comune di Sant'Elpidio a Mare	1.641.600	(30%)	1.149.120	-	-	-	-	-	-	-	1.149.120
	114	NUOVA OPERA MAR_181_12	1090370332			C12C21002300001	Marche	Sant'Elpidio a Mare	Fuori Cratere	IST. PROF. ENOG. SOC. SAN. 'Tarantelli' di Sant'Elpidio a Mare	Intervento sull'esistente	Provincia di Fermo	1.812.000	(30%)	1.268.400	10.000	-	-	-	-	-	10.000	1.258.400
	115	OOPP_F1_2021_MAR_2515	1090370229			J12C21003870001	Marche	Sant'Elpidio a Mare	Fuori Cratere	SCUOLA MEDIA GIOIA	Intervento sull'esistente	Comune di Sant'Elpidio a Mare	1.520.000	(30%)	1.064.000	-	-	-	-	-	-	-	1.064.000
	116	OOPP_F1_2021_MAR_0260				G71B21005520001	Marche	Belforte del Chienti	Cratere SISMA 2016	LABORATORI SCOLASTICI EX CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Belforte del Chienti	518.700	(30%)	363.090	-	-	-	-	-	-	-	363.090

Importo modificato dall'art. 11 dell'Ord. Spec. 92 del 27/12/2024

Intervento soppresso dall'art. 3 c. 1 lett. a) dell'Ord. Spec. 104 del 10/4/2025

Modificata tipologia intervento dall'art. 3 c. 1 lett. b) dell'Ord. Spec. 104 del 10/4/2025

Intervento soppresso dall'art. 3 c. 1 lett. c) dell'Ord. Spec. 104 del 10/4/2025

Importo accorpato con intervento 98 dall'art. 8 dell'Ord. Spec. 96 del 3/2/2025

Importo accorpato con intervento 97 dall'art. 8 dell'Ord. Spec. 96 del 3/2/2025

Importo modificato dall'art. 11 dell'Ord. Spec. 92 del 27/12/2024

Importo modificato dall'art. c. 1 lett. c) dell'Ord. Spec. 71 del 21/2/2024

Intervento modificato dall'art. 1 c. 1 dell'Ord. Spec. 104 del 10/4/2025

Intervento rifunZIONalIZZato dall'art. 4 c. 1 dell'Ord. Spec. 79 del 30/5/2024

117	OOPP_F1_2021_MAR_0642	0430050191		I89J18000310001	Marche	Bolognola	Cratere SISMA 2016	EX SCUOLA DESTINATYA A ASILO NIDO, BIBIOTECA, LUDOTECA	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Bolognola	2.200.000	(30%)	1.540.000	-	-	-	-	-	-	-	1.540.000
118	OOPP_F1_2021_MAR_2529	0430070244		F11B21002780001	Marche	Camerino	Cratere SISMA 2016	UCEO CLASSICO E SCIENTIFICO	Intervento sull'esistente	Provincia di Macerata	3.866.500	(30%)	2.706.550	-	-	-	-	-	-	-	2.706.550
119	OOPP_F1_2021_MAR_2530			F11B21002790001	Marche	Camerino	Cratere SISMA 2016	LABORATORIO DEI MATERIALI SCUOLA ITCG ANTINORI PROVINCIA MACERATA CORPO A													
120	OOPP_F1_2021_MAR_2539			F35D19000040002	Marche	Castelraimon do	Cratere SISMA 2016	Aula magna per Attività Didattiche ' Teatro Manzoni'	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Castelraimondo	2.501.375	(30%)	1.750.963	-	-	-	-	-	-	-	1.750.963
121	custom_291	0430140179		D81B21005480001	Marche	Colmurano	Cratere SISMA 2016	PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS	nuova costruzione con delocalizzazione studenti	Comune di Colmurano	3.800.000	(30%)	2.660.000	-	187.000	-	-	-	-	187.000	2.473.000
122	custom_30	0430170106		F21B21002240001	Marche	Fiastra	Cratere SISMA 2016	REALIZZAZIONE PALESTRA A SERVIZIO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO F.LLI FERRI	Nuova Costruzione	Comune di Fiastra	500.000	(0%)	500.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000
123	OOPP_F1_2021_MAR_2506			J72C21002160002	Marche	Loro Piceno	Cratere SISMA 2016	ASILO NIDO 'CARDINALE G. MORI' E CENTRO SOCIALE POLIVALENTE	Intervento sull'esistente	Comune di Loro Piceno	700.000	(30%)	700.000	-	-	-	-	-	-	-	700.000
124	NUOVA OPERA MAR_074_1	0430230110		I89F18000330001	Marche	Macerata	Cratere SISMA 2016	Scuola Materna ed Elementare 'De Amicis'	Intervento sull'esistente	Comune di Macerata	2.158.000	(30%)	1.510.600	-	-	-	-	-	-	-	1.510.600
125	OOPP_F1_2021_MAR_2544	0430230250		F81B21002790001	Marche	Macerata	Cratere SISMA 2016	Liceo Scientifico 'G. Galilei'	Intervento sull'esistente	Provincia di Macerata	8.787.500	(15%)	7.469.375	-	-	-	-	-	-	-	7.469.375
126	OOPP_F1_2021_MAR_1582			F81B21002800001	Marche	Macerata	Cratere SISMA 2016	Palazzina Uffici dell'I.I.S. Garibaldi di Macerata. Lavori di Adeguamento Sismico. - Ex Casa dei periti Agrari c/o ITA	Intervento sull'esistente	Provincia di Macerata	351.500	(15%)	298.775	-	-	-	-	-	-	-	298.775
127	OOPP_F1_2021_MAR_0060			F81B21002810001	Marche	Macerata	Cratere SISMA 2016	ACCADEMIA BELLE ARTI	Intervento sull'esistente	Provincia di Macerata	6.536.000	(15%)	5.555.600	-	-	-	-	-	-	-	5.555.600
128	NUOVA OPERA MAR_090_1	0430310220		B71B21006890001	Marche	Monte San Giusto	Fuori Cratere	scuola secondaria di primo grado	Nuova costruzione	Comune di Monte San Giusto	4.419.324	(30%)	3.093.527	-	-	-	-	-	-	-	3.093.527
129	custom_295	0430460084		G41B21008110001	Marche	San Ginesio	Cratere SISMA 2016	PLESSO SCOLASTICO VIA PICENA LOC. PASSO SAN GINESIO	Demolizione con Ricostruzione	Comune di San Ginesio	2.900.000	(30%)	2.030.000	-	-	-	-	-	-	-	2.030.000
130	OOPP_F1_2021_MAR_2513	0430470088		I56B19000730001	Marche	San Severino Marche	Cratere SISMA 2016	ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA MATERNA VIRGILIO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Demolizione e ricostruzione con contestuale delocalizzazione	Comune di San Severino Marche	3.801.120	(30%)	2.660.784	-	-	-	-	-	-	-	2.660.784
131	OOPP_F1_2021_MAR_2516	0430490273		F71B21002300001	Marche	Sarnano	Cratere SISMA 2016	ISTITUTO PROFESSIONALE RENZO FRAU - ED. 2	Intervento sull'esistente	Provincia di Macerata	1.195.100	(30%)	836.570	-	-	-	-	-	-	-	836.570
132	custom_282			F21B19000680001	Marche	Tolentino	Cratere SISMA 2016	Asilo Nido N. Green	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Tolentino	3.000.000	(30%)	2.100.000	-	-	-	38.000	-	-	38.000	2.062.000
n	id	Codice Edificio 1	Codice Edificio 2	CUP	Regione	Comune	Cratere SISMA 2016	descrizione opera	Tipologia di Intervento	Ente proprietario/Sogg Attuatore	Importo [€]	% (stima)	Importo a carico del commissario	MUR			MIMS	DPC	REGIONI	TOTALE	c.3 DL 189/2016 [€]
133	custom_283	0430530099		F23H19000900001	Marche	Tolentino	Cratere SISMA 2016	Scuola Primaria A. Grandi	Intervento sull'esistente	Comune di Tolentino	3.000.000	(30%)	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000
134	NUOVA OPERA MAR_066_2	0410180299		D81B21003930001	Marche	Frontone	Fuori Cratere	RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA) IN LOCALITA' CAPOLUOGO	Intervento sull'esistente	Comune di Frontone	205.132	(15%)	174.362	7.000	-	-	-	-	-	7.000	167.362
135	OOPP_F1_2021_MAR_2546	0410440353		B71B21003230001	Marche	Pesaro	Fuori Cratere	Riparazione danni conseguenti al sisma 2016 con adeguamento sismico dell'edificio principale dell'I.I.S. 'A. Cecchi' di Pesaro	Intervento sull'esistente	Provincia di Pesaro-Urbino	6.525.000	(15%)	5.546.250	190.000	70.000	-	-	-	-	260.000	6.525.000
136	OOPP_F1_2021_MAR_2541	0410670343		B31B21006540004	Marche	Urbino	Fuori Cratere	Riparazione con adeguamento sismico della sede del Liceo Artistico Scuola del Libro sito in Via Bramante - Urbino	Intervento sull'esistente	Provincia di Pesaro-Urbino	4.930.401	(15%)	4.190.841	-	-	-	-	-	-	-	4.190.841
137	OOPP_F1_2021_UMB_526	0540010643		J71B21002780001	Umbria	Assisi	Fuori Cratere	ITCG 'R. Bonghi' - Blocco A	Intervento sull'esistente	Provincia di Perugia	2.636.000	(30%)	1.845.200	1.200.000	200.000	-	-	-	-	1.400.000	445.200
138	OOPP_F1_2021_UMB_525	0540012597		J71B21002790001	Umbria	Assisi	Fuori Cratere	IPALB - sede via Eremo delle carceri	Intervento sull'esistente	Provincia di Perugia	3.515.000	(30%)	2.460.500	-	-	-	-	-	-	-	2.460.500
139	OOPP_F1_2021_UMB_522	0540010001		J72C21001810001	Umbria	Assisi	Fuori Cratere	Convitto nazionale Principe di Napoli - Edificio 3 - Blocco B2 Palestra	Intervento sull'esistente	Provincia di Perugia	1.824.000	(30%)	1.276.800	10.000	900.000	-	-	-	-	910.000	366.800
140	OOPP_F1_2021_UMB_521	0540010001_		J72C21001820001	Umbria	Assisi	Fuori Cratere	Convitto nazionale Principe di Napoli - Edificio 2 - Blocco B	Intervento sull'esistente	Provincia di Perugia	2.295.200	(30%)	1.606.640	-	10.000	-	-	-	-	10.000	1.596.640
141	OOPP_F1_2021_UMB_523	0540010001		J72C21001830001	Umbria	Assisi	Fuori Cratere	Convitto nazionale Principe di Napoli - Edificio 4 - Tunnel di collegamento	Intervento sull'esistente	Provincia di Perugia	243.200	(15%)	206.720	-	-	-	-	-	-	-	206.720
142	OOPP_F1_2021_UMB_524	0540010001		J72C21001840001	Umbria	Assisi	Fuori Cratere	Convitto nazionale Principe di Napoli - Edificio 5 - Blocco D	Intervento sull'esistente	Provincia di Perugia	2.052.000	(30%)	1.436.400	-	-	-	-	-	-	-	1.436.400
143	OOPP_F1_2021_UMB_527	0540040518		B12C21000750001	Umbria	Bevagna	Fuori Cratere	Scuola Secondario I° Grado 'Ciro Trabalza'	Intervento sull'esistente	Comune di Bevagna	2.722.320	(30%)	1.905.624	-	-	-	-	-	-	-	1.905.624
144	OOPP_F1_2021_UMB_530	0540180606		J62C21002150001	Umbria	Foligno	Fuori Cratere	Istituto Magistrale 'Beata Angela' - Miglioramento sismico	Intervento sull'esistente	Provincia di Perugia	7.007.200	(15%)	5.956.120	316.210	10.000	-	-	-	-	326.210	5.629.910
145	OOPP_F1_2021_UMB_531	0540180647		J61B21003840001	Umbria	Foligno	Fuori Cratere	ITC 'Scarpellini'	Intervento sull'esistente	Provincia di Perugia	6.362.000	(15%)	5.407.700	200.000	-	900.000	-	-	1.300.000	2.400.000	3.007.700
146	OOPP_F1_2021_UMB_533	0540180664		J62C21002170001	Umbria	Foligno	Fuori Cratere	ITIS 'L. Da Vinci' - Edificio principale - Miglioramento sismico	Intervento sull'esistente	Provincia di Perugia	7.007.200	(15%)	5.956.120	-	-	-	-	-	-	-	5.956.120
147	OOPP_F1_2021_UMB_535	0540180630		J61B21003860001	Umbria	Foligno	Fuori Cratere	Liceo Classico 'Frezzi' - IPSIA 'Orfini'	Intervento sull'esistente	Provincia di Perugia	23.075.975	(15%)	19.614.579	36.000	10.000	-	-	-	316.210	362.210	19.252.369
148	OOPP_F1_2021_UMB_548	0540180673		C61B21006970001	Umbria	Foligno	Fuori Cratere	Scuola Primaria di Sportella Marini - Ed. in muratura	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Foligno	1.268.820	(30%)	888.174	-	-	-	-	-	-	-	888.174
149	OOPP_F1_2021_UMB_536	0540182579		C61B21008410001	Umbria	Foligno	Fuori Cratere	Scuola Infanzia 'Mameli'	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Foligno	1.803.480	(30%)	1.262.436	-	-	-	-	-	-	-	1.262.436
150	OOPP_F1_2021_UMB_546	0540180132		C61B21006920001	Umbria	Foligno	Fuori Cratere	Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado di Colfiorito	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Foligno	2.264.325	(30%)	1.585.028	-	-	-	-	-	-	-	1.585.028
151	OOPP_F1_2021_UMB_539	0540180136		C61B21007000001	Umbria	Foligno	Fuori Cratere	palestra Monte Cervino, Monte Rosa e Bianco	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Foligno	498.750	(30%)	349.125	-	-	-	-	-	-	-	349.125
152	OOPP_F1_2021_UMB_541	0540180139		C61B21006870001	Umbria	Foligno	Fuori Cratere	Scuola Infanzia di Maceratola	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Foligno	281.295	(30%)	196.907	-	-	-	-	-	-	-	196.907

Intervento soppresso dall'art. 13 c. 1 dell'Ord. Spec. 92 del 27/12/2024

Modificata tipologia intervento dall'art. 6 dell'Ord. Spec. 96 del 3/2/2025

Importo modificato dall'art. 1 dell'Ord. Spec. 126 del 4/7/2025

Modificata tipologia intervento dall'art. 14 dell'Ord. Spec. 92 del 27/12/2024

Modificata tipologia intervento dall'art. 4 c. 1 dell'Ord. Spec. 104 del 10/4/2025

Importo modificato dall'art. 2 dell'Ord. Spec.104 del 10/4/2025

153	OOPP_F1_2021_UMB_542	0540180141		C61B21006880001	Umbria	Foligno	Fuori Cratere	Scuola Infanzia Paciana	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Foligno	736.155	(30%)	515.309	-	-	-	-	-	-	-	515.309		
154	OOPP_F1_2021_UMB_543	0540180954		C61B21006900001	Umbria	Foligno	Fuori Cratere	Scuola Infanzia di Vescia	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Foligno	1.556.100	(30%)	1.089.270	-	-	-	-	-	-	-	1.089.270		
155	OOPP_F1_2021_UMB_537	0540180380		C61B21006850001	Umbria	Foligno	Fuori Cratere	Scuola Primaria 'Mameli'	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Foligno	1.675.800	(30%)	1.173.060	-	-	-	-	-	-	-	1.173.060		
156	OOPP_F1_2021_UMB_544	0540181036		C61B21006910001	Umbria	Foligno	Fuori Cratere	Scuola Infanzia e Primaria di Casenove	Intervento sull'esistente	Comune di Foligno	1.253.097	(30%)	877.168	-	-	-	-	-	-	-	877.168		
157	OOPP_F1_2021_UMB_547	0540180673		C61B21006960001	Umbria	Foligno	Fuori Cratere	Scuola Primaria di Sportella Marini - Ed. in c.a.	Intervento sull'esistente	Comune di Foligno	1.054.500	(30%)	738.150	-	-	-	-	-	-	-	738.150		
158	OOPP_F1_2021_UMB_549	0540180117		C61B21006990001	Umbria	Foligno	Fuori Cratere	Scuola Primaria e Media di S.Eraclio - Palestra	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Foligno	1.783.530	(30%)	1.248.471	-	-	-	-	-	-	-	1.248.471		
159	OOPP_F1_2021_UMB_550	0540180136		C61B21006890001	Umbria	Foligno	Fuori Cratere	scuola materna ed elementare Monte Cervino, Monte Rosa e Monte Bianco	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Foligno	8.019.900	(30%)	5.613.930	-	-	-	-	-	-	-	5.613.930		
160	OOPP_F1_2021_UMB_551	0540180541		C61B21007010001	Umbria	Foligno	Fuori Cratere	Scuola Secondaria di I° grado di Belfiore - Palestra	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Foligno	548.625	(30%)	384.038	-	-	-	-	-	-	-	384.038		
161	OOPP_F1_2021_UMB_545	0540182571		C61B21006930001	Umbria	Foligno	Fuori Cratere	Scuola Infanzia e Primaria di via Fiume Trebbia - Ed. Principale	Demolizione con Ricostruzione	Comune di Foligno	6.280.260	(30%)	4.396.182	-	-	-	-	-	-	-	4.396.182		
162	OOPP_F1_2021_UMB_553	0540231019		J22C21002180001	Umbria	Gualdo Tadino	Fuori Cratere	Liceo Scientifico 'Casimiri'	Intervento sull'esistente	Provincia di Perugia	8.172.000	(15%)	6.946.200	-	-	-	-	-	700.000	700.000	6.246.200		
163	OOPP_F1_2021_UMB_556	0540341042		J42C21002280001	Umbria	Nocera Umbra	Fuori Cratere	ITIS-IPSI 'Sigismondi' - Palestra	Intervento sull'esistente	Provincia di Perugia	1.054.500	(30%)	738.150	-	-	-	-	-	-	-	738.150		
164	OOPP_F1_2021_UMB_565	0540390278		C91B21003970001	Umbria	Perugia	Fuori Cratere	Scuola Primaria 'Ignazio Silone'	Intervento sull'esistente	Comune di Perugia	2.000.000	(30%)	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000		
n	id	Codice Edificio 1	Codice Edificio 2	CUP	Regione	Comune	Cratere SISMA 2016	descrizione opera	Tipologia di intervento	Ente proprietario/Sogg Attuatore	Importo [€]	% (stima)	Importo a carico del commissario	A			B	C	D	E	F	G	c.3 DL 189/2016 [€]
165	OOPP_F1_2021_UMB_567	0540390505		C91B21003980001	Umbria	Perugia	Fuori Cratere	Scuola Secondaria di I° grado 'Volumnio'	Intervento sull'esistente	Comune di Perugia	9.400.000	(15%)	7.990.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-	40.000	7.950.000
166	OOPP_F1_2021_UMB_568	0540390010		C92C21001380001	Umbria	Perugia	Fuori Cratere	Scuole Infanzia 'L. Da Vinci' e Primaria 'L. Radice'	Intervento sull'esistente	Comune di Perugia	3.370.000	(30%)	2.359.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	50.000	2.309.000
167	OOPP_F1_2021_UMB_569	0540390258		C92C21001390001	Umbria	Perugia	Fuori Cratere	Scuole Primaria 'A. Fabretti' e Secondaria I° grado 'San Paolo'	Intervento sull'esistente	Comune di Perugia	6.000.000	(15%)	5.100.000	46.000	-	-	-	-	-	-	-	46.000	5.054.000
168	OOPP_F1_2021_UMB_570	0540390008		C91B21003990001	Umbria	Perugia	Fuori Cratere	Scuole Primaria 'G. Cena' e Infanzia 'I. Calvino'	Intervento sull'esistente	Comune di Perugia	10.700.000	(15%)	9.095.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.095.000
169	OOPP_F1_2021_UMB_557	0540390625		J91B21002030001	Umbria	Perugia	Fuori Cratere	IPC 'B. Pascal' - Palestra	Intervento sull'esistente	Provincia di Perugia	2.372.000	(30%)	1.660.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.660.400
170	OOPP_F1_2021_UMB_558	0540390642		J91B21002040001	Umbria	Perugia	Fuori Cratere	IPSI Sede Olmo - Edificio principale	Intervento sull'esistente	Provincia di Perugia	5.799.000	(15%)	4.929.150	-	-	-	-	-	-	305.000	305.000	4.624.150	
171	OOPP_F1_2021_UMB_559	0540391112		J91B21002050001	Umbria	Perugia	Fuori Cratere	IPSI Sede Piscille - Scuola	Intervento sull'esistente	Provincia di Perugia	11.423.000	(15%)	9.709.550	320.330	-	-	-	-	-	-	-	320.330	9.389.220
172	OOPP_F1_2021_UMB_560	0540390659		J91B21002060001	Umbria	Perugia	Fuori Cratere	ITIS 'A. Volta' - Laboratori	Intervento sull'esistente	Provincia di Perugia	5.799.750	(15%)	4.929.788	3.630.000	-	-	-	-	-	-	-	3.630.000	1.299.788
173	OOPP_F1_2021_UMB_562	0540390597		J92C21002250001	Umbria	Perugia	Fuori Cratere	Liceo Classico 'Mariotti' - Miglioramento sismico	Intervento sull'esistente	Provincia di Perugia	6.080.000	(15%)	5.168.000	-	-	-	-	-	-	992.520	992.520	4.175.480	
174	OOPP_F1_2021_UMB_573	0540430421		G41B21007660001	Umbria	Preci	Cratere SISMA 2016	Scuola Elementare	Intervento sull'esistente	Comune di Preci	1.100.000	(30%)	770.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.000
175	OOPP_F1_2021_UMB_585	0540510442		B32C21001720001	Umbria	Spoletto	Cratere SISMA 2016	Scuola Primaria XX Settembre	Intervento sull'esistente	Comune di Spoleto	5.168.000	(15%)	4.392.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.392.800
176	OOPP_F1_2021_UMB_583	0540510453		B31B21007520001	Umbria	Spoletto	Cratere SISMA 2016	Scuola Primaria di 'Villa Redenta'	Intervento sull'esistente	Comune di Spoleto	3.427.125	(30%)	2.398.988	7.000	-	-	-	-	-	-	-	7.000	2.391.988
177	OOPP_F1_2021_UMB_584	0540510222		B31B21007530001	Umbria	Spoletto	Cratere SISMA 2016	Scuola Primaria di Maiano - S.Anastasio	Intervento sull'esistente	Comune di Spoleto	1.933.250	(30%)	1.353.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.353.275
178	OOPP_F1_2021_UMB_405	0540519000		B32C21001730001	Umbria	Spoletto	Cratere SISMA 2016	ASILO NIDO IL GIROTONDO	Intervento sull'esistente	Comune di Spoleto	1.520.000	(30%)	1.064.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.064.000
179	OOPP_F1_2021_UMB_582	0540510454		B31B21007540001	Umbria	Spoletto	Cratere SISMA 2016	Scuola Infanzia/primaria di S. Giovanni di Baiano	Intervento sull'esistente	Comune di Spoleto	3.251.375	(30%)	2.275.963	7.000	-	-	-	-	-	-	-	7.000	2.268.963
180	OOPP_F1_2021_UMB_581	0540510224		B32C21001740001	Umbria	Spoletto	Cratere SISMA 2016	Scuola Infanzia di Morro	Intervento sull'esistente	Comune di Spoleto	402.800	(15%)	342.380	7.000	-	-	-	-	-	-	-	7.000	335.380
181	OOPP_F1_2021_UMB_576	0540510577		B32C21001750001	Umbria	Spoletto	Cratere SISMA 2016	Scuola Media 'Istituto A. Manzoni'	Intervento sull'esistente	Comune di Spoleto	6.080.000	(15%)	5.168.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.168.000
182	OOPP_F1_2021_UMB_577	0540511096		J32C21003910001	Umbria	Spoletto	Cratere SISMA 2016	IST. D'ARTE Edificio S. Domenico - Miglioramento sismico	Intervento sull'esistente	Provincia di Perugia	7.068.000	(15%)	6.007.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.007.800
183	OOPP_F1_2021_UMB_578	0540510629		J32C21003920001	Umbria	Spoletto	Cratere SISMA 2016	IPSSART (IPALB) Nuova sede S. Paolo inter Vineas - Miglioramento sismico	Intervento sull'esistente	Provincia di Perugia	10.640.000	(15%)	9.044.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.044.000
184	OOPP_F1_2021_UMB_579	0540511097		J32C21003930001	Umbria	Spoletto	Cratere SISMA 2016	IST. D'ARTE 'Leonardi' - Edificio Trinità PALESTRA - Miglioramento sismico	Intervento sull'esistente	Provincia di Perugia	650.000	(30%)	455.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.000
185	OOPP_F1_2021_UMB_580	0540510648		J39J21008620001	Umbria	Spoletto	Cratere SISMA 2016	ITCG 'Spagna' - Edificio principale	Demolizione con Ricostruzione	Provincia di Perugia	14.683.000	(30%)	10.278.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.278.100
186	NUOVA OPERA UMB_063_1	0540520646		J42C21002290001	Umbria	Todi	Fuori Cratere	ITAS 'Ciuffelli - Einaudi' Ed. principale - Convitto - Miglioramento sismico	Intervento sull'esistente	Provincia di Perugia	12.000.000	(15%)	10.200.000	280.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-	2.080.000	8.120.000
188	OOPP_F1_2021_UMB_552	0550140115		C41B21006210001	Umbria	Giove	Fuori Cratere	Plesso scolastico di Giove	Nuova Costruzione	Comune di Giove	3.603.920	(0%)	3.603.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.603.920
189	OOPP_F1_2021_UMB_130			F91B21004550001	Umbria	Montefranco	Cratere SISMA 2016	Asilo Nido Fontechiaruccia	Intervento sull'esistente	Comune di Montefranco	527.250	(30%)	369.075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369.075
Sommano											680.607.768	24%	546.015.719	28.030.756			637.840	1.185.370	12.177.181	42.031.147	503.984.573		

All. 1.1 Dettaglio altri finanziamenti

Id Sovrapposizione	Ente Finanziatore	Linea di Finanziamento	Importo
2-A	MIUR	Indagini Diagnostiche sui Solai e Controsoffitti di Edifici Scolastici	€10 000
10-A	MIUR	Finanziamento province e città metropolitane - I piano	€200 000
12-A	MIUR	Finanziamento province e città metropolitane - I piano	€200 000
21-A	MIUR	Indagini Diagnostiche sui Solai e Controsoffitti di Edifici Scolastici	€6 860
25-A	MIUR	Finanziamento province e città metropolitane - II piano	€2 500 000
30-A	MIUR	Fondo Comma 140 - Province e Città metropolitane	€2 115 080
31-A	MIUR	Finanziamento province e città metropolitane - II piano	€1 000 000
32-A	MIUR	Finanziamento province e città metropolitane - I piano	€250 000
36-A	MIUR	Indagini Diagnostiche sui Solai e Controsoffitti di Edifici Scolastici	€7 000
37-A	MIUR	Fondo Comma 140 - Comuni	€75 000
41-A	MIUR	Piano Antincendio DM 101	€50 000
42-A	MIUR	Indagini Diagnostiche sui Solai e Controsoffitti di Edifici Scolastici	€7 000
56-A	MIUR	Indagini Diagnostiche sui Solai e Controsoffitti di Edifici Scolastici	€7 000
68-A	MIUR	Mutui BEI 2015	€330 000
76-A	MIUR	Indagini Diagnostiche sui Solai e Controsoffitti di Edifici Scolastici	€7 000
87-A	MIUR	Finanziamento province e città metropolitane - II piano	€4 471 105
93-A	MIUR	Fondo Comma 140 - Province e Città metropolitane	€700 000
98-A	MIUR	Fondo Comma 140 - Comuni	€232 000
99-A	MIUR	Fondo Comma 140 - Province e Città metropolitane	€750 000
103-A	MIUR	Piano Antincendio DM 101	€70 000
105-A	MIUR	Fondo Comma 140 - Province e Città metropolitane	€1 532 640
107-A	MIUR	Indagini Diagnostiche sui Solai e Controsoffitti di Edifici Scolastici	€10 000
110-A	MIUR	Sisma120 - Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria	€5 000 000
114-A	MIUR	Indagini Diagnostiche sui Solai e Controsoffitti di Edifici Scolastici	€10 000
134-A	MIUR	Indagini Diagnostiche sui Solai e Controsoffitti di Edifici Scolastici	€7 000
135-A	MIUR	Fondo Comma 140 - Province e Città metropolitane	€190 000
137-A	MIUR	Fondo Comma 140 - Province e Città metropolitane	€1 200 000
139-A	MIUR	Indagini Diagnostiche sui Solai e Controsoffitti di Edifici Scolastici	€10 000
144-A	MIUR	Fondo Comma 140 - Province e Città metropolitane	€316 210
145-A	MIUR	Mutui BEI - Piani 2018	€200 000
147-A	MIUR	Fondo Comma 140 - Province e Città metropolitane	€36 000
165-A	MIUR	Adeguamento alla normativa antincendio DM n. 43 del 30 giugno 2020	€40 000
166-A	MIUR	Adeguamento alla normativa antincendio DM n. 43 del 30 giugno 2020	€50 000
167-A	MIUR	Piano Antincendio DM 101	€46 000
171-A	MIUR	Fondo Comma 140 - Province e Città metropolitane	€320 330
172-A	MIUR	Sisma120 - Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria	€3 630 000
176-A	MIUR	Indagini Diagnostiche sui Solai e Controsoffitti di Edifici Scolastici	€7 000
179-A	MIUR	Indagini Diagnostiche sui Solai e Controsoffitti di Edifici Scolastici	€7 000
180-A	MIUR	Indagini Diagnostiche sui Solai e Controsoffitti di Edifici Scolastici	€7 000
186-A	MIUR	Fondo Comma 140 - Province e Città metropolitane	€280 000
25-B	MIUR	Finanziamento province e città metropolitane - I piano	€200 000
30-B	MIUR	Finanziamento province e città metropolitane - I piano	€200 000
31-B	MIUR	Finanziamento province e città metropolitane - I piano	€300 000
103-B	MIUR	Indagini Diagnostiche sui Solai e Controsoffitti di Edifici Scolastici	€10 000
105-B	MIUR	Piano Antincendio DM 101	€69 550
107-B	MIUR	Finanziamento province e città metropolitane - II piano	€3 237 276
108-B	MIUR	Indagini Diagnostiche sui Solai e Controsoffitti di Edifici Scolastici	€10 000
110-B	MIUR	Indagini Diagnostiche sui Solai e Controsoffitti di Edifici Scolastici	€10 000
121-B	MIUR	Mutui BEI 2015	€187 000
135-B	MIUR	Piano Antincendio DM 101	€70 000
137-B	MIUR	Finanziamento province e città metropolitane - I piano	€200 000
139-B	MIUR	Finanziamento province e città metropolitane - I piano	€900 000
140-B	MIUR	Indagini Diagnostiche sui Solai e Controsoffitti di Edifici Scolastici	€10 000
144-B	MIUR	Indagini Diagnostiche sui Solai e Controsoffitti di Edifici Scolastici	€10 000
147-B	MIUR	Indagini Diagnostiche sui Solai e Controsoffitti di Edifici Scolastici	€10 000
186-B	MIUR	Finanziamento province e città metropolitane - I piano	€1 800 000
187-B	MIUR	Asili nido	€2 095 000
110-C	MIUR	Adeguamento alla normativa antincendio DM n. 43 del 30 giugno 2020	€100 000
145-C	MIUR	Mutui BEI 2015	€900 000
TOTALE MIUR			€36 206 051

28-D	MIMS	Delibera CIPE 20-01-2012, n. 6	€200 000
30-D	MIMS	Delibera CIPE 20-01-2012, n. 6	€250 000
34-D	MIMS	Decreto del Ministro 18-02-2019, n. 46	€40 000
94-D	MIMS	Decreto del Ministro 18-02-2019, n. 46	€41 600
95-D	MIMS	Decreto del Ministro 18-02-2019, n. 46	€22 400
111-D	MIMS	Decreto del Ministro 18-02-2019, n. 46	€45 840

Id Sovrapposizione	Ente Finanziatore	Linea di Finanziamento	Importo
132-D	MIMS	Decreto del Ministro 18-02-2019, n. 46	€38 000
TOTALE MIMS			€637 840
58-E	PROTEZIONE CIVILE	art. 11, Legge n. 77/2009	€420 210
104-E	PROTEZIONE CIVILE	art. 11, Legge n. 77/2009	€300 000
110-E	PROTEZIONE CIVILE	art. 11, Legge n. 77/2009	€465 160
TOTALE PROTEZIONE CIVILE			€1 185 370
24-F	ED. SCOLASTICA REGIONE	Finanziamento disposto con Decreto Interministeriale n. 390/2017 - ANNUALITA' 2016	€750 000
38-F	ED. SCOLASTICA REGIONE	Finanziamento disposto con Decreto Ministero Istruzione n. 471/2019	€574 315
49-F	ED. SCOLASTICA REGIONE	Fondo comma 140	€1 175 258
50-F	ED. SCOLASTICA REGIONE	Fondo comma 140	€1 175 258
54-F	ED. SCOLASTICA REGIONE	D.M. n. 1007 del 21-12-2017 - Fondo 140	€1 200 000
55-F	ED. SCOLASTICA REGIONE	Decreto Direttoriale n. 120 del 02 maggio 2020 - sisma 120 milioni	€200 000
56-F	ED. SCOLASTICA REGIONE	Decreto Ministeriale n. 43 del 30 giugno 2020 - Piano antincendio	
61-F	ED. SCOLASTICA REGIONE	Decreto Direttoriale n. 120 del 02 maggio 2020 - sisma 120 milioni	€2 570 000
62-F	ED. SCOLASTICA REGIONE	Decreto Direttoriale n. 120 del 02 maggio 2020 - sisma 120 milioni	€1 212 860
64-F	ED. SCOLASTICA REGIONE	Decreto Ministeriale n. 43 del 30 giugno 2020 - Piano antincendio	€33 095
65-F	ED. SCOLASTICA REGIONE	Decreto Direttoriale n. 120 del 02 maggio 2020 - sisma 120 milioni	€3 000 000
67-F	ED. SCOLASTICA REGIONE	Decreto Ministeriale n. 43 del 30 giugno 2020 - Piano antincendio	€70 000
70-F	ED. SCOLASTICA REGIONE	Decreto Ministeriale n. 43 del 30 giugno 2020 - Piano antincendio	€70 000
77-F	ED. SCOLASTICA REGIONE	Fondo comma 140	€315 524
145-F	ED. SCOLASTICA REGIONE	Decreto Direttoriale n. 120 del 02 maggio 2020 - sisma 120 milioni	€1 850 000
147-F	ED. SCOLASTICA REGIONE	Fiananziato con DM 87/2019 - annualità 2018 - Mutui Bei 18/20	
162-F	ED. SCOLASTICA REGIONE	Finanziato con DM 13/2021 - finanziamenti province	€1 300 000
170-F	ED. SCOLASTICA REGIONE	COMMA 140 - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SISUREZZA	€316 210
173-F	ED. SCOLASTICA REGIONE	Finanziato con DM 13/2021 - finanziamenti province	€700 000
		Finanziato con DM 87/2019 - annualità 2018 - Mutui Bei 18/20	€305 000
		Finanziato con DM 13/2021 - finanziamenti province	
		Fiananziato con DM 87/2019 - annualità 2018 - Mutui Bei 18/20	€992 520
TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA REGIONI			€17 810 041
TOTALE ALTRI FINANZIAMENTI			€55 839 302

All. 2 - Interventi su edifici scolastici già contenuti nell'Allegato 1 dell'OC n. 109/2020 per i quali gli USR hanno avanzato richiesta di incremento del finanziamento

note	Id OC n.109	Regione	PR	Comune	Intervento_nome	Soggetto Attuatore	Tipologia intervento	CUP	Importo programmato ord 109 per intervento (€)	Incremento valore(€)	Nuovo importo richiesto (€)	Incremento segno	Incremento finanziario gestito da: USR con fondi già assegnati Ord. Speciale Scuole	Incremento valore a carico della contabilità speciale commissario al LORDO c/termico (€)	Conto Termico : % max applicata	Incremento valore a carico della contabilità speciale commissario al NETTO c/termico (€)
	5	ABRUZZO	TE	Civitella del Tronto	Scuola elementare e media - scuola "A. Gasbarrini"+ Scuola dell'infanzia - scuola "A. Gasbarrini"	Comune di Civitella Del Tronto	Demolizione con Ricostruzione	B78E18000190001				▲	▶			
	6	ABRUZZO	TE	Crognaleto	Complesso scolastico "Carlo Forti"	Comune di Crognaleto	Demolizione con Ricostruzione	G48E18000090006	1.417.500,00	512.662,50	1.930.162,50	▲	▶	512.662,50	(30%)	358.863,75
	191	LAZIO	RI	Rieti	Scuola Elementare Villa Reatina "Quirino Majorana" + Palestra	Ufficio Speciale per La Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio	Demolizione con Ricostruzione	F19H18000020001	4.601.250,00	1.844.858,02	6.446.108,02	▲	▶			-
	194	LAZIO	RI	Rivodutri	Scuola dell'Infanzia Villaggio S. Maria	Comune di Rivodutri	Demolizione con Ricostruzione	F27b17000260001	232.667,79	227.555,22	460.223,01	▲	▶			-
	355	LAZIO	RI	Antrdoco	Palestra Scuola Secondaria di I° grado L.Mannetti	Ufficio Speciale per La Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio	Demolizione con Ricostruzione	C88E17000150001	1.579.284,02	375.279,82	1.954.563,84	▲	▶			-
	473	MARCHE	AP	Acquasanta Terme	Scuola Berardo Tucci	Comune di Acquasanta Terme	Demolizione con Ricostruzione	F63117000010001	2.100.000,00	100.000,00	2.200.000,00	▲	▶	100.000,00	(30%)	70.000,00
	475	MARCHE	AP	Ascoli Piceno	Istituto Magistrale Trebbiani	Provincia di Ascoli Piceno	Nuova Costruzione	I35E17000000003	6.810.000,00	1.690.000,00	9.504.085,00	▲	▶			-
[1]	491	MARCHE	MC	Esanatoglia	Scuola Media C.A. Dalla Chiesa - Scuola Primaria "Diotallevi" + Palestra	Comune di Esanatoglia	Nuova Costruzione	E18E19000280001	3.162.600,00	986.553,65	4.149.153,65	▲	▶	986.553,65	(0%)	986.553,65
	476	MARCHE	AP	Castignano	Scuola Elementare - Corpo Principale	Comune di Castignano	Nuova Costruzione	D88E18000320001	1.430.000,00	650.000,00	2.080.000,00	▲	▶	650.000,00	(0%)	650.000,00
	610	MARCHE	AP	Ascoli Piceno	IPSIA SACCONI	Provincia di Ascoli Piceno	Intervento sull'esistente	I38E18000300001	2.602.400,00	318.700,00	2.921.100,00	▲	▶			-
	479	MARCHE	AP	Force	Scuola Materna Comunale	Comune di Force	Intervento sull'esistente	H89H18000170001	1.230.000,00	646.725,00	1.876.725,00	▲	▶	646.725,00	(30%)	452.707,50
	480	MARCHE	AP	Montemonaco	Scuola Don Angelo Albertini	Comune di Montemonaco	Intervento sull'esistente	D45B18003000005	800.000,00	302.311,00	1.102.311,00	▲	▶	302.311,00	(30%)	211.617,70
	481	MARCHE	AP	Offida	Ist. Scolastico - Scuola Primaria e Secondaria di I Grado	Comune di Offida	Nuova Costruzione	C59H17000010001	4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	▲	▶	1.000.000,00	(0%)	1.000.000,00
	482	MARCHE	AP	Venarotta	Scuola Media e Palestra	Comune di Venarotta	Demolizione con Ricostruzione	C69H18000140003	3.800.000,00	350.000,00	5.408.035,42	▲	▶	350.000,00	(30%)	245.000,00
	484	MARCHE	FM	Falerone	Scuola Infanzia - Primaria - Uffici ISC - Capoluogo	Comune di Falerone	Nuova Costruzione	G59F18000300001	2.600.000,00	1.745.000,00	6.950.418,51	▲	▶	1.745.000,00	(0%)	1.745.000,00
	612	MARCHE	AP	Ascoli Piceno	Liceo SCIENTIFICO STATALE "ORSINI" - CORPO A	Provincia di Ascoli Piceno	Intervento sull'esistente	I37B18000360001	361.000,00	1.261.250,00	1.622.250,00	▲	▶			-
	486	MARCHE	MC	Apiro	Scuola Elementare E. Mestica	Comune di Apiro	Intervento sull'esistente	H55E17000010001	1.800.000,00	270.000,00	2.070.000,00	▲	▶	270.000,00	(30%)	189.000,00
[3]	616	MARCHE	AP	Ascoli Piceno	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE UMBERTO PRIMO	Provincia di Ascoli Piceno	Intervento sull'esistente	I37B18000350001	590.000,00	4.910.000,00	5.500.000,00	▲	▶	4.840.504,68	(15%)	4.114.428,98
	619	MARCHE	AP	Ascoli Piceno	IPSIA SACCONI SUCCURSALE IN VIA FALERIA	Provincia di Ascoli Piceno	Intervento sull'esistente	I38E18000310001	1.462.000,00	901.900,00	2.363.900,00	▲	▶			-
	623	MARCHE	AP	Ascoli Piceno	ISTITUTO D'ARTE LICINI	Provincia di Ascoli Piceno	Intervento sull'esistente	I38E18000350001	1.735.000,00	1.415.000,00	3.150.000,00	▲	▶			-
	492	MARCHE	MC	Matelica	Scuola Elementare M. Lodi	Comune di Matelica	Demolizione con Ricostruzione	E93H19000060002	5.400.000,00	1.683.000,00	7.083.000,00	▲	▶	1.683.000,00	(30%)	1.178.100,00
	625	MARCHE	AP	Ascoli Piceno	ISTITUTO AGRARIO GELSO ULPIANI - AULA DIDATTICA E ABITAZIONE CUSTODE	Provincia di Ascoli Piceno	Intervento sull'esistente	I38E180000630001	288.500,00	184.727,00	1.100.000,00	▲	▶			-
	494	MARCHE	MC	San Severino Marche	Scuola Elementare e Materna Alessandro Luzio- Corpo A	Comune di San Severino Marche	Intervento sull'esistente	I53H19000790001	6.380.000,00	2.923.419,42	9.303.419,42	▲	▶	2.923.419,42	(15%)	2.484.906,51
	495	MARCHE	MC	Tolentino	Licei Classico e Scientifico Filelfo	Provincia di Macerata	Nuova Costruzione	F23H19000870001	17.500.000,00	6.000.000,00	23.500.000,00	▲	▶	6.000.000,00	(0%)	6.000.000,00
	496	MARCHE	MC	Treia	Scuola Secondaria "E. Paladini"	Comune di Treia	Nuova Costruzione	I32E19000040007	6.800.000,00	6.854.283,85	13.654.283,85	▲	▶	6.854.283,85	(0%)	6.854.283,85
	497	MARCHE	MC	Ussita	Scuola dell'Infanzia "P. Gasparri"	Comune di Ussita	Demolizione con Ricostruzione	C55G17000020001	300.000,00	312.725,06	587.217,54	▲	▶	312.725,06	(30%)	312.725,06
	498	MARCHE	MC	Valfornace	Scuola Materna "Ugo Betti"	Comune di Valfornace	Demolizione con Ricostruzione	C48E19000000002	1.531.527,73	2.443.472,27	5.140.655,54	▲	▶	2.443.472,27	(30%)	1.710.430,59
	499	MARCHE	MC	Visso	Scuola Pietro Capuzzi + Funzioni strategiche comunali in accorpamento alla scuola	Comune di Visso	Demolizione con Ricostruzione	E68E18000050005	2.600.000,00	500.000,00	3.100.000,00	▲	▶	500.000,00	(30%)	350.000,00
	501	MARCHE	FM	Fermo	Liceo Classico A. Caro	Provincia di Fermo	Nuova Costruzione	C63H19000000003	6.450.000,00	2.050.000,00	8.500.000,00	▲	▶	2.050.000,00	(0%)	2.050.000,00
	502	MARCHE	MC	Corridonia	Secondaria I Grado "Manzoni"	Comune di Corridonia	Nuova Costruzione	H97B20000193002	5.280.000,00	710.000,00	5.990.000,00	▲	▶	710.000,00	(0%)	710.000,00
	503	MARCHE	MC	Montelupone	Scuola Materna Paritaria "Ancelle Sacro Cuore Di Gesu' Agonizzante"	Comune di Montelupone	Demolizione con Ricostruzione	H68E18000190001	1.000.000,00	621.845,79	1.621.845,79	▲	▶	621.845,79	(30%)	435.292,05
	630	MARCHE	AP	Castel di Lama	SCUOLA MEDIA MATTEI - AULA MAGNA	Comune di Castel di Lama	Intervento sull'esistente	C78E18000210001	98.300,00	2.927,48	101.227,48	▲	▶			-
	505	MARCHE	AP	Spinetoli	Scuola dell'Infanzia Capoluogo Spinetoli	Comune di Spinetoli	Nuova Costruzione	H49H18000080001	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	▲	▶	200.000,00	(0%)	200.000,00
	507	MARCHE	FM	Monte Urano	Scuola Leopardi	Comune di Monte Urano	Nuova Costruzione	I67B17000390003	5.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	▲	▶	2.000.000,00	(0%)	2.000.000,00
[2]	635	MARCHE	AP	Folignano	SCUOLA MEDIA "VILLA PIGNA" BLOCCHI NORD E SUD	Comune di Folignano	Demolizione con Ricostruzione	I72E20000000001	4.360.000,00	740.000,00	5.100.000,00	▲	▶	740.000,00	(30%)	518.000,00
	547	MARCHE	MC	Camporotondo di Fiastrone	Palestra Comunale con annessi servizi	Comune di Camporotondo di Fiastrone	Demolizione con Ricostruzione	C27B20000610001	170.000,00	730.000,00	900.000,00	▲	▶	730.000,00	(30%)	511.000,00
	606	MARCHE	MC	Recanati	SCUOLA PRIMARIA B. GIGLI (IN DISUSO)	Comune di Recanati	Demolizione con Ricostruzione	H26C18000040005	3.740.000,00	1.791.000,00	5.531.000,00	▲	▶	1.791.000,00	(30%)	1.253.700,00
	608	MARCHE	AN	Fabriano	SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II	Comune di Fabriano	Demolizione con Ricostruzione	F99H18000090001	5.000.000,00	1.000.000,00	11.597.885,22	▲	▶	1.000.000,00	(30%)	700.000,00
	631	MARCHE	AP	Colli del Tronto	ISC Castel di Lama, Plesso Scuola Elementare Colli del Tronto	Comune di Colli del Tronto	Demolizione con Ricostruzione	D18D20001590001	117.374,00	127.207,02	343.679,28	▲	▶	127.207,02	(30%)	89.044,91
	632	MARCHE	AP	Comunanza	ASILO NIDO BIANCOMIGLIO	Comune di Comunanza	Intervento sull'esistente	B22E20000010001	200.000,00	300.000,00	500.000,00	▲	▶	300.000,00	(15%)	255.000,00
	633	MARCHE	AP	Comunanza	EX IPSIA E LABORATORI	Comune di Comunanza	Intervento sull'esistente	B23F20000070001	600.000,00	300.000,00	900.000,00	▲	▶	300.000,00	(30%)	210.000,00
	636	MARCHE	AP	Offida	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO - OFFIDA - PRIMARIA	Comune di Offida	Demolizione con Ricostruzione	C53H20000450001	1.850.000,00	350.000,00	2.200.000,00	▲	▶	350.000,00	(30%)	245.000,00
	637	MARCHE	FM	Amandola	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "E. MATTEI"	Provincia di Fermo	Intervento sull'esistente	C28E18000030003	1.980.000,00	270.000,00	2.250.000,00	▲	▶	270.000,00	(30%)	189.000,00
	643	MARCHE	MC	Corridonia	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO F.CORRIDIONI	Comune di Corridonia	Demolizione con Ricostruzione	H92E20000100002	3.600.000,00	1.500.000,00	5.100.000,00	▲	▶	1.500.000,00	(30%)	1.050.000,00
	645	MARCHE	MC	Macerata	SCUOLA ELEMENTARE ERCOLE ROSA	Comune di Macerata	Demolizione con Ricostruzione	I82E21000020001	645.962,00	779.038,00	1.425.000,00	▲	▶	779.038,00	(30%)	545.326,60
	646	MARCHE	MC	Macerata	SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "MAMELI"	Comune di Macerata	Demolizione con Ricostruzione	I82E21000010001	1.247.232,00	1.052.768,00	2.300.000,00	▲	▶	1.052.768,00	(30%)	736.937,60
	647	MARCHE	MC	Macerata	SCUOLA ELEMENTARE 4 NOVEMBRE	Comune di Macerata	Demolizione con Ricostruzione	I82E20000110001	964.526,00	2.635.474,00	3.600.000,00	▲	▶	2.635.474,00	(30%)	1.844.831,80
	649	MARCHE	MC	Macerata	SCUOLA MATERNA "LINO LVIABELLA"	Comune di Macerata	Demolizione con Ricostruzione	I82E21000030001	596.072,00	403.928,00	1.000.000,00	▲	▶	403.928,00	(30%)	282.749,60

Importo soppresso dall'art. c. 2 dell'Ord. Spec. 71 del 21/2/2024

Incremento contributo autorizzato dall'art. 4 dell'OS n. 88 del 7/10/2024

Incremento contributo autorizzato dall'art. 1 dell'OS n. 90 del 6/11/2024

Importo modificato dall'art. c. 1 lett. b) dell'Ord. Spec. 71 del 21/2/2024

Intervento da realizzare con l'accordo quadro ai sensi dell'art. 2 c. 1 dell'Ord. Spec. 84 del 25/7/2024

Incremento contributo autorizzato dall'art. 3 dell'OS n. 88 del 7/10/2024

Importo modificato dall'art. 3 dell'Ord. Spec. 126 del 4/7/2025

Importo modificato dall'art. 1 dell'Ord. Spec. 80 del 26/6/2024
Contabileart. 4 c. 3 DL 189/2016 1.240.648,17€

Incremento contributo autorizzato dall'art. 10 dell'OS n. 92 del 27/12/2024

Incremento contributo autorizzato dall'art. 5 dell'OS n. 96 del 3/2/2025

	650	MARCHE	MC	Macerata	Convitto Nazionale G. Leopardi	Comune di Macerata	Intervento sull'esistente	I86I20000030001	7.275.520,00	1.064.480,00	8.340.000,00	▲	▼	1.064.480,00	(15%)	904.808,00
	653	MARCHE	MC	Mogliano	SCUOLA PRIMARIA Luca SERI	Comune di Mogliano	Intervento sull'esistente	E19C19000020001	1.005.000,00	882.871,00	1.887.871,00	▲	▼	882.871,00	(30%)	618.009,70
	654	MARCHE	MC	San Severino Marche	IPSIA "POCOGNONI" EX IPSIA "E. ROSA" AULA SISTEMI	Comune di San Severino Marche	Intervento sull'esistente	I53H18000110001	562.476,00	77.656,61	640.132,61	▲	▼	77.656,61	(30%)	54.359,63
	656	MARCHE	MC	Serravalle di Chienti	PLESSO SCOLASTICO FEDERICI PRIMARIA SECONDARIA E DELL'INFANZIA	Comune di Serravalle di Chienti	Nuova Costruzione	B12E20000160001	1.288.483,76	1.711.516,24	3.000.000,00	▲	▼	1.711.516,24	(0%)	1.711.516,24
	657	MARCHE	MC	Tolentino	ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO - INFANZIA E PRIMARIA "BEZZI"	Comune di Tolentino	Demolizione con Ricostruzione	F21B19000650001	2.048.831,31	951.168,69	3.000.000,00	▲	▼	951.168,69	(30%)	665.818,08
	658	MARCHE	MC	Tolentino	ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO - PRIMARIA E SECONDARIA I° G. "DON BOSCO" - VILLAGGIO SCOLASTICO	Comune di Tolentino	Nuova Costruzione	F21B19000660001	7.500.000,00	300.000,00	7.800.000,00	▲	▼	300.000,00	(0%)	300.000,00
	660	MARCHE	MC	Treia	NUOVO POLO SCOLASTICO FRAZ. PASSO DI TREIA	Comune di Treia	Nuova Costruzione	I32E19000030007	3.000.000,00	1.700.000,00	8.685.000,00	▲	▼	1.700.000,00	(0%)	1.700.000,00
	661	MARCHE	MC	Urbisaglia	Scuola dell'infanzia "A. Giannelli"	Comune di Urbisaglia	Intervento sull'esistente	I45I20000140003	50.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	▲	▼	2.150.000,00	(30%)	1.505.000,00
	662	MARCHE	AN	Loreto	Scuola Elementare	Comune di Loreto	Intervento sull'esistente	C58E18000170001	1.500.000,00	600.000,00	2.100.000,00	▲	▼	600.000,00	(30%)	420.000,00
	664	MARCHE	AP	Cupra Marittima	ISTITUTO COMPRENSIVO - CORPO A	Comune di Cupra Marittima	Intervento sull'esistente	F46E17000050007	746.800,00	3.103.200,00	6.500.000,00	▲	▼	3.103.200,00	(30%)	2.172.240,00
	665	MARCHE	AP	Monsampolo del Tronto	SCUOLA MATERNA IN FRAZIONE STELLA	Comune di Monsampolo del Tronto	Intervento sull'esistente	B92E20000080001	63.540,00	145.460,00	209.000,00	▲	▼	145.460,00	(15%)	123.641,00
	668	MARCHE	AP	Spinetoli	"PALESTRA" della Scuola Secondaria "MEDIA" Giovanni XXIII	Comune di Spinetoli	Intervento sull'esistente	H49E20000130001	500.000,00	130.000,00	630.000,00	▲	▼	130.000,00	(30%)	91.000,00
	669	MARCHE	AP	Montalto delle Marche	Cofinanziamento scuola primaria	Comune di Montalto delle Marche	Intervento sull'esistente	C16I17000010001	750.000,00	300.000,00	1.050.000,00	▲	▼	300.000,00	(30%)	210.000,00
	672	MARCHE	FM	Fermo	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE MONTANI - TRIENNIO	Provincia di Fermo	Intervento sull'esistente	C63H19000010003	4.128.000,00	672.000,00	4.800.000,00	▲	▼	672.000,00	(15%)	571.200,00
	673	MARCHE	FM	Montegranaro	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SISMICO INFANZIA SANTA MARIA - PRIMARIA SANTA MARIA	Comune di Montegranaro	Intervento sull'esistente	I93H19000310001	300.000,00	50.000,00	350.000,00	▲	▼	50.000,00	(15%)	42.500,00
	674	MARCHE	FM	Porto Sant'Elpidio	SCUOLA ELEMENTARE COLLODI	Comune di Porto Sant'Elpidio	Demolizione con Ricostruzione	B78E19000020002	1.312.688,00	412.312,00	3.700.638,75	▲	▼	412.312,00	(30%)	288.618,40
	676	MARCHE	FM	Rapagnano	SCUOLA MEDIA DON BOSCO - PALESTRA	Comune di Rapagnano	Intervento sull'esistente	B85B18010510002	170.920,00	329.080,00	500.000,00	▲	▼	329.080,00	(15%)	279.718,00
	677	MARCHE	FM	Rapagnano	SCUOLA MATERNA E PRIMARIA "RODARI" + PALESTRA	Comune di Rapagnano	Demolizione con Ricostruzione	B82E20000160001	1.215.731,45	2.064.268,55	3.280.000,00	▲	▼	2.064.268,55	(30%)	1.444.987,99
	678	MARCHE	FM	Sant'Elpidio a Mare	PALAZZETTO DELLO SPORT ADIBITO AD USO SCLOASTICO	Comune di Sant'Elpidio a Mare	Intervento sull'esistente	I13B20000000005	228.670,00	1.610.040,00	1.838.710,00	▲	▼	1.610.040,00	(30%)	1.127.028,00
	679	MARCHE	MC	Appignano	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA	Comune di Appignano	Nuova Costruzione	I63H19000620001	635.400,00	1.564.600,00	2.200.000,00	▲	▼	1.564.600,00	(0%)	1.564.600,00
	680	MARCHE	MC	Monte San Giusto	SCUOLA PRIMARIA FALCONE E BORSELLINO	Comune di Monte San Giusto	Nuova Costruzione	B78E19000000001	3.000.000,00	2.613.996,00	5.613.996,00	▲	▼	2.613.996,00	(0%)	2.613.996,00
	681	MARCHE	MC	Montefano	SCUOLA PRIMARIA FALCONE E BORSELLINO	Comune di Montefano	Demolizione con Ricostruzione	D58E19000000002	1.400.000,00	1.409.700,00	2.809.700,00	▲	▼	1.409.700,00	(30%)	986.790,00
	682	MARCHE	MC	Morrovalle	MATERNA COLLI ASOLA PARTE C.A.	Comune di Morrovalle	Intervento sull'esistente	F94I20000120001	210.000,00	70.000,00	280.000,00	▲	▼	70.000,00	(15%)	59.500,00
	684	MARCHE	MC	Potenza Picena	SCUOLA MEDIA STATALE R. SANZIO	Comune di Potenza Picena	Demolizione con Ricostruzione	I16F19001220001	3.410.000,00	471.157,00	3.881.157,00	▲	▼	471.157,00	(30%)	329.809,90
	862	MARCHE	MC	Muccia	Palestra tipo B1 D.M. 18/12/1975	Comune di Muccia	Demolizione con Ricostruzione	E12B20000110001	1.265.224,00	432.262,64	1.697.486,64	▲	▼	432.262,64	(30%)	302.583,85
	1102	MARCHE	MC	Corridonia	PRIMARIA ED INFANZIA COLBUCCARO	Comune di Corridonia	Nuova Costruzione	H92E20000090002	1.200.000,00	500.000,00	1.700.000,00	▲	▼	500.000,00	(0%)	500.000,00
	483	MARCHE	FM	Belmonte Piceno	Scuola d'Infanzia e Primaria G.Cestoni	Comune di Belmonte Piceno	Nuova Costruzione	I37B20002710005	950.000,00	3.000,00	953.000,00	▲	▼	3.000,00	(0%)	3.000,00
	607	MARCHE	AN	Cerreto d'Esi	Polo scolastico unificato	Comune di Cerreto D'Esi	Nuova Costruzione	B58E18000190003	6.000.000,00	900.000,00	6.900.000,00	▲	▼	900.000,00	(0%)	900.000,00
	490	MARCHE	MC	Cingoli	Nuovo Polo - Istituto Alberghiero e Liceo Socio Psico Pedagogico	Nuovo Polo - Istituto Alberghiero e Liceo Socio Psico Pedagogico	Nuova Costruzione	I62e20000050001	23.000.000,00	3.000.000,00	26.000.000,00	▲	▼	3.000.000,00	(0%)	3.000.000,00
	642	MARCHE	MC	Corridonia	PRIMARIA LUIGI LANZI	Comune di Corridonia	Nuova Costruzione	H93H19000580006	6.100.000,00	1.500.000,00	7.600.000,00	▲	▼	1.500.000,00	(30%)	1.050.000,00
	1121	UMBRIA	PG	Bastia Umbra	Scuola media "Colomba Antonietti" - Palestra	Ufficio Speciale per La Ricostruzione Post sisma 2016 della Regione Umbria	Demolizione con Ricostruzione	I88E17000030001	538.650,00	426.598,50	965.248,50	▲	▼	426.598,50	c/termico già avviato	80.000,00
	1124	UMBRIA	PG	Costacciaro	Palestra comunale	Ufficio Speciale per La Ricostruzione Post sisma 2016 della Regione Umbria	Demolizione con Ricostruzione	I48E17000020001	580.650,00	219.350,00	800.000,00	▲	▼	219.350,00	c/termico già avviato	50.000,00
	1172	UMBRIA	PG	Assisi	Complesso IPALB San Benedetto - Corpi B-C-D-E	Comune di Assisi	Intervento sull'esistente	G17H03000130001	1.610.000,00	705.000,00	2.315.000,00	▲	▼	705.000,00	(30%)	493.500,00
	1178	UMBRIA	PG	Cannara	Scuola secondaria di 1°grado "Anna Frank"	Comune di Cannara	Demolizione con Ricostruzione	I39F18001010001	2.500.000,00	1.550.000,00	4.050.000,00	▲	▼	1.550.000,00	c/termico già avviato	750.000,00
	1185	UMBRIA	PG	Cerreto di Spoleto	Scuola Elementare e Media "Dante Alighieri"	Comune di Cerreto di Spoleto	Nuova Costruzione	D78E19000000002	2.100.000,00	540.000,00	2.640.000,00	▲	▼	540.000,00	(0%)	540.000,00
	1234	UMBRIA	PG	Spoleto	Scuola materna di Eggi	Ufficio Speciale per La Ricostruzione Post sisma 2016 della Regione Umbria	Demolizione con Ricostruzione	I38E18000620001	315.000,00	100.000,00	415.000,00	▲	▼	100.000,00	(30%)	70.000,00
	id OC n.137 734	MARCHE	MC	Corridonia	Palestra e Laboratori	Comune di Corridonia	Nuova Costruzione	H95E23000020003	3.700.000,00			▲	▼			

Attuazione prestazioni come previsto dall'art. 7 dell'Ord. Spec. 80 del 26/6/2024

Importo modificato dall'art. 1 c. 1 dell'Ord. Spec. 130 del 6/8/2025

Importo modificato dall'art. c. 1 lett. a) dell'Ord. Spec. 71 del 21/2/2024

Importo modificato dall'art. 3 c. 1 dell'Ord. Spec. 130 del 6/8/2025

Intervento rifunzionalizzato dall'art. 4 dell'Ord. Spec. 80 del 26/6/2024

Intervento trasferito dall'allegato C dell'Ordinanza n. 137 del 29/03/2023 ai sensi dell'art. 2 c. 2 dell'Ordinanza Speciale 72 del 29/3/2024

2	ABRUZZO	1.112.662,50	778.863,75
3	LAZIO	-	-
73	MARCHE	79.660.324,49	67.668.153,68
6	UMBRIA	3.540.948,50	1.983.500,00
84	Totale	84.313.935,49	70.430.517,43

Stima Incentivo c/Termico	13.883.418,06 €
---------------------------	-----------------

NOTE
(1) Intervento accorpato con id 644
(2) Intervento accorpato con id 634
(3) Incremento a carico della contabilità speciale commissario al lordo c/termico (€) è decurtato di € 69.495,32 compensato dall'USR Marche con economie derivanti da altri interventi

note	OC	Regione	PR	Comune	Intervento_nome	Soggetto Attuatore	Tipologia intervento	CUP	Importo programmato ord 109 per intervento (€)	Incremento valore(€)	Nuovo importo richiesto (€)	Incremento segno	Incremento finanziario gestito da: USR con fondi già assegnati Ord. Speciale Scuole	Incremento valore a carico della contabilità speciale commissario al LORDO c/termico (€)	Conto Termico : % max applicata	Incremento valore a carico della contabilità speciale commissario al NETTO c/termico (€)
	48	MARCHE	MC	Sant'Angelo in Pontano	Polo scolastico	Comune di Sant'Angelo in Pontano	Nuova Costruzione	B68E16000000002	2.400.000,00	2.128.635,00	4.528.635,00	▲	▶	2.128.635,00	(0%)	2.128.635,00
	-----	MARCHE	MC	Fiuminata	Scuola via Dante Alighieri : Parcheggio, area gioco e viabilità	Comune di Fiuminata	-----	I43D21002130001	-	700.000,00		▲	▶	700.000,00	NA	700.000,00
	-----	MARCHE	MC	Gualdo	Scuola Romolo Murri _Infanzia - Primaria e media : Muro di sostegno	Comune di Gualdo	-----	I62C21000230001	-	118.000,00		▲	▶	118.000,00	NA	118.000,00
															TOTALE	2.946.635,00

All. 3 - Elenco interventi di edilizia scolastica già ricompresi in altre Ordinanze ma non oggetto di richiesta di incremento

N.	id OC	OC	OS	Regione	PR	Comune	Intervento_nome	IMPORTO DEFINITIVO PROGRAMMATO
1	1	#109		ABRUZZO	PE	Città Sant'Angelo	Istituto superiore "B. Spaventa"- corpo ovest	1.221.700,00 €
2	2	#109		ABRUZZO	PE	Penne	ITC "G. Marconi" Piccola Succursale	611.065,00 €
3	3	#109		ABRUZZO	TE	Campoli	Nuovo plesso scolastico "Niccola Palma"	1.687.500,00 €
4	4	#109		ABRUZZO	TE	Campoli	scuola elementare e media	1.916.415,00 €
5	7	#109		ABRUZZO	TE	Montorio al Vomano	Scuola dell'infanzia "Leognano"	390.000,00 €
6	8	#109		ABRUZZO	TE	Mosciano Sant'Angelo	Scuola infanzia e asilo nido "Santa Maria degli Angeli"-Paritaria	393.750,00 €
7	9	#109		ABRUZZO	TE	Rocca Santa Maria	Scuola elementare	450.000,00 €
8	10	#109		ABRUZZO	TE	Sant'Egidio alla Vibrata	Direzione didattica plesso vecchio - Scuola Primaria	1.800.630,00 €
9	11	#109	OS_6	ABRUZZO	TE	Teramo	Scuola dell'infanzia ed elementare "San Giuseppe"	4.114.773,00 €
10	12	#109	OS_6	ABRUZZO	TE	Teramo	Scuola dell'infanzia villa Ripa	350.000,00 €
11	13	#109	OS_22	ABRUZZO	TE	Teramo	I T C E PER PROGRAMMATORI " B. Pascal" corpo B2	5.379.345,00 €
12	18	#109		ABRUZZO	PE	Penne	I.T.C.G. "G. Marconi" - Palazzo De Sterlich	2.100.000,00 €
13	43	#109		ABRUZZO	AQ	Pizzoli	Istituto "Don Lorenzo Milani"	5.532.705,00 €
14	60	#109		ABRUZZO	TE	Martinsicuro	Demolizione e ricostruzione della scuola materna paritaria Sacro Cuore	2.350.000,00 €
15	61	#109		ABRUZZO	TE	Montorio al Vomano	Sede CPIA Teramo e succursale ITC Blaise Pascal	3.334.500,00 €
16	68	#109	OS_22	ABRUZZO	TE	Teramo	Liceo Artistico "Montauti"	4.927.365,00 €
17	69	#109	OS_22	ABRUZZO	TE	Teramo	ITC "COMI" (aule e edificio secondario)	2.881.777,50 €
18	70	#109	OS_6	ABRUZZO	TE	Teramo	Scuola Media "Francesco Savini"	4.414.878,00 €
19	71	#109	OS_6	ABRUZZO	TE	Teramo	Scuola Elementare "De Jacobis"	2.465.625,00 €
20	72	#109	OS_6	ABRUZZO	TE	Teramo	Istituto Musicale "G. Braga"	5.015.400,00 €
21	5	#48		ABRUZZO	TE	Corropoli	Liceo Scientifico Aeronautico G. D'Annunzio	2.848.482,00 €
22	14_001_ABR_001	#14		ABRUZZO	TE	Crognaleto	Scuola promaria dell'infanzia S.G. Battista de la Salle	€
23	14_002_ABR_002	#14		ABRUZZO	TE	Isola del Gran Sasso d'Italia	Scuola media ed. 2, complesso scolastico Parozzani	2.895.154,63 €
24	1	#104		ABRUZZO	AQ	Barete	Lavori di realizzazione di una struttura polivalente di protezione civile ed a	200.000,00 €
25	9	#104		ABRUZZO	TE	Campoli	Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione e acquisto terreno per	70.000,00 €
26	OS_6_6	OS	OS_6	ABRUZZO	TE	Teramo	Polo Scolastico Molinari	8.882.303,61 €
27	OS_22_7	OS	OS_22	ABRUZZO	TE	Teramo	Edificio sede della Scuola infanzia Gemma Marconi	877.500,00 €
28	185	#109		LAZIO	RI	Amatrice	Centro di formazione professionale Alberghiero	7.384.460,00 €
29	186	#109		LAZIO	RI	Borgo Velino	Palestra della Scuola Primaria Dante Alighieri	643.000,00 €
30	187	#109		LAZIO	RI	Cantalice	Scuola Materna Infantile "I Cuccioli"	564.300,00 €
31	188	#109		LAZIO	RI	Cittaducale	Istituto Comprensivo "Galileo Galilei" - Infanzia e Primaria - Fraz. Grotti	900.000,00 €
32	189	#109		LAZIO	RI	Leonessa	Scuola Primaria	2.000.000,00 €
33	190	#109		LAZIO	RI	Poggio Bustone	Scuola Media Ed Elementare e Palestra	200.000,00 €
34	192	#109		LAZIO	RI	Rieti	Scuola Primaria e dell'Infanzia G. Marconi + Palestra	12.858.000,00 €
35	193	#109		LAZIO	RI	Rieti	Liceo Scientifico "Carlo Jucci" Succursale	2.135.625,00 €
36	207	#109		LAZIO	RI	Antrudoco	Locale Caldaia a servizio della Scuola Elementare di Antrudoco	73.686,36 €
37	373	#109		LAZIO	RI	Cittaducale	Polo scolastico Infanzia, Primaria, Secondaria I° grado - Capoluogo	3.130.000,00 €
38	384	#109		LAZIO	RI	Poggio Bustone	Scuola dell'Infanzia "Don Minozzi"	766.242,23 €
39	385	#109		LAZIO	RI	Poggio Mirteto	Scuola dell'Infanzia "Misericordia" Loc. Torrette	1.621.644,33 €
40	389	#109		LAZIO	RI	Rieti	Palestra Scuola Media Basilio Sisti	2.057.737,50 €

Soggetto attuatore USR Post Sisma
2016 Regione Abruzzo art. 6
ordinanza speciale n. 92 del
27/12/2024

Incremento contributo autorizzato
dall'art. 9 dell'OS n. 92 del 27/12/2024

Incremento contributo autorizzato
dall'art. 2 dell'OS n. 126 del 4/7/2025

41	390	#109		LAZIO	RI	Rieti	Scuola media Basilio Sisti e scuola dell'infanzia Borgo S. Lucia	6.405.097,69 €	Incremento contributo autorizzato dall'art. 4 dell'OS n. 126 del 4/7/2025
42	391	#109		LAZIO	RI	Rieti	Liceo Classico "M.T. Varrone" e Istituto Magistrale "Elena Principessa di Napoli"	6.763.408,14 €	
43	395	#109		LAZIO	RI	Torricella in Sabina	Scuola dell'Infanzia "Gli Angeli di San Giuliano"	752.325,00 €	
44	1	#48		LAZIO	RI	Poggio Bustone	Scuola primaria e secondaria I grado	2.700.000,00 €	
45	2	#48		LAZIO	RI	Collevecchio	Scuola secondaria di I° grado	1.560.564,57 €	
46	3	#48		LAZIO	RI	Rivodutri	Scuola infanzia	192.500,00 €	
47	14_003_LAZ_001	#14		LAZIO	RI	Accumoli	Scuola dell'infanzia e primaria	1.655.905,02 €	
48	14_004_LAZ_002	#14		LAZIO	RI	Amatrice	Istituto R. Capranica (Primaria, Infanzia, Medie e Liceo)	11.647.210,99 €	
49	35	#104		LAZIO	RI	Antrudoco	Lavori di adeguamento sismico della scuola media Mannetti in Via	200.000,00 €	
50	611	#109		MARCHE	AP	Ascoli Piceno	ISTITUTO TECNICO AGRARIO C. ULPANI	2.430.000,00 €	
51	620	#109		MARCHE	AP	Ascoli Piceno	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE FERMI	1.753.000,00 €	Importo modificato dall'art. 4 dell'Ordinanza Speciale n. 77/2024
52	628	#109		MARCHE	AP	Ascoli Piceno	ITIS MAZZOCCHI	381.000,00 €	
53	634	#109		MARCHE	AP	Folignano	SCUOLA INFANZIA "VILLA PIGNA" AULE - TEATRO - PLAESTRA - CUCINA E MENSA +	2.100.000,00 €	
54	558	#109		MARCHE	MC	Macerata	EX SEMINARIO UNIVERSITÀ DI MACERATA	127.888,00 €	
55	644	#109		MARCHE	MC	Esanatoglia	PALESTRA	762.600,00 €	
56	666	#109		MARCHE	AP	San Benedetto del Tronto	IPSIA ANTONIO GUASTAFERRO - SETTORE CHIMICO - ELETTRICO	800.000,00 €	
57	667	#109		MARCHE	AP	San Benedetto del Tronto	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE A. CAPRIOTTI	480.000,00 €	
58	675	#109		MARCHE	FM	Porto Sant'Elpidio	SCUOLA MEDIA CORPO PRINCIPALE + PALESTRA	992.772,80 €	
59	474	#109	OS_3	MARCHE	AP	Ascoli Piceno	ISC Don Giussani (Monticelli)	5.150.000,00 €	
60	477	#109	OS 77	MARCHE	AP	Castorano	Scuola dell'Infanzia (Scuola Materna) "Leopardi"	3.095.382,11 €	Importo modificato dall'art. 4 dell'Ordinanza Speciale n. 77/2024
61	478	#109	OS 77	MARCHE	AP	Folignano	Scuola Primaria Di Piane Di Morro+ Scuola Infanzia Piane Di Morro	3.379.285,00 €	
62	485	#109	OS_15	MARCHE	FM	Montegiorgio	Nuovo Polo Scolastico	11.100.000,00 €	
63	487	#109		MARCHE	MC	Camerino	Polo Scolastico ITCG e Liceo Sportivo e Socio Pedagogico - Blocco Palestra	532.276,37 €	
64	488	#109		MARCHE	MC	Camerino	Polo Scolastico ITCG e Liceo Sportivo e Socio Pedagogico - Blocco Aula Magna	675.067,54 €	
65	489	#109		MARCHE	MC	Camerino	Polo Scolastico ITCG e Liceo Sportivo e Socio Pedagogico - Blocco Aule	2.670.000,00 €	
66	493	#109		MARCHE	MC	Fiastra	Scuola Infanzia Primaria e Secondaria I° grado "F.lli Ferri"	700.000,00 €	
67	500	#109	OS 80	MARCHE	AN	Cupramontana	Istituto Scolastico Luigi Bartolini	7.630.000,00 €	
68	504	#109		MARCHE	AP	Acquaviva Picena	Scuola De Carolis - Primaria e Secondaria	3.480.000,00 €	
69	506	#109		MARCHE	AN	Serra San Quirico	Scuola per l'Infanzia	400.000,00 €	Incremento contributo autorizzato dall'art. 5 dell'OS n. 88 del 7/10/2024
70	542	#109		MARCHE	FM	Servigiano	ASILO NIDO E CENTRO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO	3.000.000,00 €	
71	597	#109		MARCHE	FM	Torre San Patrizio	SCUOLA DELL'INFANZIA	1.368.000,00 €	
72	609	#109		MARCHE	AN	Fabriano	SCUOLA ELEMENTARE MARISCHIO	1.246.000,00 €	
73	613	#109	OS_3	MARCHE	AP	Ascoli Piceno	SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA MALASPINA	4.500.000,00 €	
74	614	#109	OS_3	MARCHE	AP	Ascoli Piceno	SCUOLA MATERNA SAN FILIPPO	200.000,00 €	
75	615	#109		MARCHE	AP	Ascoli Piceno	Scuola regionale di formazione anche succursale IPSIA	1.090.000,00 €	
76	617	#109	OS_3	MARCHE	AP	Ascoli Piceno	SCUOLA PRIMARIA DON GIUSSANI	4.500.000,00 €	
77	618	#109	OS_3	MARCHE	AP	Ascoli Piceno	Scuola Primaria di Poggio di Bretta	1.000.000,00 €	
78	621	#109		MARCHE	AP	Ascoli Piceno	LICEO CLASSICO	877.000,00 €	
79	622	#109	OS_3	MARCHE	AP	Ascoli Piceno	SCUOLA DON BOSCO - SAN FILIPPO	4.100.000,00 €	

80	624	OS	OS_3	MARCHE	AP	Ascoli Piceno	SCUOLA ELEMENTARE MIMMO CAGNUCCI	1.600.000,00 €
81	624	OS	OS_3	MARCHE	AP	Ascoli Piceno	SCUOLA INFANZIA PRIMARIA "TOFARE"	1.400.000,00 €
82	626	#109	OS_3	MARCHE	AP	Ascoli Piceno	SCUOLA COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO "CECI"	4.500.000,00 €
83	627	#109	OS_3	MARCHE	AP	Ascoli Piceno	NUOVA COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO CANTALAMESSA	3.200.000,00 €
84	629	#109	OS_3	MARCHE	AP	Ascoli Piceno	NUOVO POLO MASSIMO D'AZEGLIO	6.000.000,00 €
85	638	#109		MARCHE	FM	Montefortino	SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA TEN. ALESSANDRINI PIETRO	1.000.000,00 €
86	639	#109		MARCHE	MC	Apiro	PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO COLDIGIOCO	40.000,00 €
87	640	#109		MARCHE	MC	Camerino	IPIA POCOIGNONI	1.000.000,00 €

N.	id OC	OC	OS	Regione	PR	Comune	Intervento_nome	IMPORTO DEFINITIVO PROGRAMMATO
88	641	#109		MARCHE	MC	Camerino	LABORATORIO SCUOLA ITCG ANTINORI CORPO B	1.055.880,00 €
89	648	#109		MARCHE	MC	Macerata	SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE FRATELLI CERVI	2.078.720,00 €
90	651	#109		MARCHE	MC	Matelica	ITCG ANTINORI	4.185.508,32 €
91	652	#109		MARCHE	MC	Matelica	IPSIA POCOIGNONI CORPO PRINCIPALE CENTRALE UFFICI E AULE	2.775.456,00 €
92	655	#109		MARCHE	MC	Sarnano	LICEO SCIENTIFICO STATALE	2.355.517,94 €
93	659	#109		MARCHE	MC	Tolentino	ISTITUTO COMPRENSIVO "G.LUCATELLI" - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I° "G.	7.700.000,00 €
94	663	#109		MARCHE	AN	Montecarotto	Scuola Media G. Galli	2.062.500,00 €
95	670	#109		MARCHE	FM	Fermo	SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI	5.280.206,00 €
96	671	#109		MARCHE	FM	Fermo	SCUOLA PRIMARIA DON DINO MANCINI	1.396.880,00 €
97	683	#109		MARCHE	MC	Potenza Picena	Asilo nido comunale del Capoluogo	584.900,00 €
98	685	#109		MARCHE	MC	Recanati	ISTITUTO IIS BONIFAZI	6.244.695,02 €
99	686	#109		MARCHE	PU	Cagli	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE F.M.TOCCI	1.340.426,20 €
100	687	#109		MARCHE	PU	Cagli	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE F.M.TOCCI AULE	4.024.775,36 €
101	814	#109	OS_1	MARCHE	MC	Camerino	PALAZZO RIBECHI	1.082.715,00 €
102	827	#109	OS_1	MARCHE	MC	Camerino	COLLEGIO FAZZINI	5.940.000,00 €
103	853	#109	OS_25	MARCHE	MC	Macerata	UNIVERSITA' MACERATA - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA	4.802.883,66 €
104	1096	#109		MARCHE	AP	Montegallo	Coфинanziamento Scuola - finanziata con OCSR 48/18	180.000,00 €
105	1098	#109	OS_1	MARCHE	MC	Camerino	Palazzo Da Varano	13.251.840,00 €
106	1106	#109		MARCHE	MC	Visso	Funzioni strategiche comunali in accorpamento alla scuola	1.000.000,00 €
107	15	#48		MARCHE	AP	Montalto delle Marche	Scuola primaria	750.000,00 €
108	14	#48		MARCHE	AP	Montegallo	Scuola Elementare e materna (*)	250.000,00 €
109	42	#48		MARCHE	FM	Massa Fermana	Eliminazione barriere architettoniche su scuola	42.000,00 €
110	13	#48		MARCHE	MC	Pieve Torina	Fondazioni scuole - elementare e media Paoletti e materna V. U. Betti	302.466,00 €
111	86	#48		MARCHE	MC	Sarnano	ACQUISTO ARREDI SPORTIVI PER LA PALESTRA DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI	42.000,00 €
112	14_005_MAR_001	#14		MARCHE	AN	Fabriano	Scuola dell'infanzia Don Petruio	1.360.000,00 €
113	14_006_MAR_002	#14		MARCHE	FM	Falerone	Nuova scuola media Don Bosco	4.051.601,35 €
114	14_007_MAR_003	#14		MARCHE	MC	Caldarola	De Magistris	- €
115	14_008_MAR_004	#14		MARCHE	MC	Camerino	Scuola Betti	8.185.261,46 €
116	14_009_MAR_005	#14		MARCHE	FM	Fermo	Istituto comprensivo "Fracassetti Capodarco" e "Ugo Betti"	8.185.261,46 €
117	14_010_MAR_006	#14		MARCHE	FM	Fermo	Nuovi laboratori di pertinenza dell'I.T.I. Montani	2.419.016,64 €
118	14_011_MAR_007	#14		MARCHE	MC	Loro Piceno	Nuova scuola primaria Pietro Santini	1.724.316,12 €
119	14_012_MAR_008	#14		MARCHE	MC	Macerata	Nuovo polo scolastico E. Mestica	8.340.891,94 €

120	14_013_MAR_009	#14		MARCHE	MC	Macerata	Dante Alighieri	8.436.088,78 €
121	14_014_MAR_010	#14	OS_9	MARCHE	MC	San Ginesio	Via Roma - A. Gentili - R. Frau	12.769.057,87 €
122	14_015_MAR_011	#14		MARCHE	MC	San Severino Marche	Scuola Itis E. Divini	13.495.506,37 €
123	14_016_MAR_012	#14		MARCHE	MC	Sarnano	Scuola primaria G. Leopardi	- €
124	14_017_MAR_013	#14		MARCHE	MC	Sarnano	Scuola materna G. Leopardi	3.590.646,03 €
125	49	#104		MARCHE	AN	Cerreto d'Esi	Lavori di riqualificazione e miglioramento sismico edificio storico Scuola Secondaria	200.000,00 €
126	54	#104		MARCHE	AP	Castel di Lama	Riparazione e messa in sicurezza dal rischio sismico dell'Asilo Nido "Il Passerotto"	200.000,00 €
127	59	#104		MARCHE	AP	Comunanza	Lavori di miglioramento sismico Scuola Secondaria "G. Ghezzi"	200.000,00 €
128	77_new	#104		MARCHE	FM	Amandola	Lavori di messa in sicurezza del dissesto relativo all'area di pertinenza del	100.000,00 €
129	98_new	#104		MARCHE	FM	Servigliano	lavori di ripristino agibilità dell'immobile "Scuola Zelinda Dezi"	120.000,00 €
130	103	#104		MARCHE	MC	Belforte del Chienti	Lavori di completamento scuola secondaria di I° grado in via Santa Lucia	47.000,00 €
131	122	#104		MARCHE	MC	Fiastra	Lavori di ricostruzione nuovo plesso scolastico Fratelli Ferri	200.000,00 €
132	140	#104		MARCHE	MC	Pioraco	Lavori riqualificazione energetica e messa in sicurezza dell'edificio scolastico, sito in	199.981,95 €
133	157	#104		MARCHE	MC	Urbisaglia	Lavori di ristrutturazione dell'edificio destinato a scuola materna "Giannelli" e	200.000,00 €
134	OS_1_d	OS	OS_1	MARCHE	MC	Camerino	Palazzo Battibocca	5.268.582,00 €
135	OS_1_e	OS	OS_1	MARCHE	MC	Camerino	San Domenico	9.544.298,40 €
136	OS_1_f	OS	OS_1	MARCHE	MC	Camerino	Edificio Granelli	4.313.616,60 €
137	OS_1_g	OS	OS_1	MARCHE	MC	Camerino	Polo studenti Ex Magistrali	1.500.000,00 €
138	OS_4_5	OS	OS_4	MARCHE	MC	Camerino	Demolizione Ex Scuola Betti	800.000,00 €
139	OS_9_2	OS	OS_9	MARCHE	MC	San Ginesio	Realizzazione Lotto B (plesso Zona SAE)	7.453.035,50 €
140	OS_9_3	OS	OS_9	MARCHE	MC	San Ginesio	Realizzazione Lotto C (Area Sport via dei tiratori)	622.283,36 €
141	OS_20_2	OS	OS_20	MARCHE	MC	Pieve Torina	ricostruzione edificio scolastico scuola media	3.900.000,00 €
142	OS_25_b	OS	OS_25	MARCHE	MC	Macerata	Palazzo Ugolini	3.470.040,00 €
143	OS_25_c	OS	OS_25	MARCHE	MC	Macerata	Palazzo Ciccolini	994.194,00 €
144	OS_25_d	OS	OS_25	MARCHE	MC	Macerata	Palazzo ex Tribunale	2.660.040,00 €
145	OS_25_e	OS	OS_25	MARCHE	MC	Macerata	Dipartimento di Economia e Diritto	2.057.238,00 €
146	1110	#109	OS_86	UMBRIA	PG	Spoletto	Scuola media D. Alighieri	10.356.576,00 €
147	1110	#109		UMBRIA	PG	Spoletto	Scuola Infanzia "Prato Fiorito- ex San carlo	1.200.000,00 €
148	1122	#109		UMBRIA	PG	Bevagna	Scuola primaria "S. Francesco"	1.900.665,00 €
149	1123	#109	OS_12	UMBRIA	PG	Cascia	Istituto Omnicomprensivo "Beato Simone Fidati"	5.227.500,00 €
150	1125	#109		UMBRIA	PG	Foligno	Scuola Infanzia e Primaria di via Piermarini Ed. in muratura	2.641.685,16 €
151	1126	#109		UMBRIA	PG	Gubbio	Scuola materna ed elementare di Carbonesca	666.900,00 €
152	1127	#109	OS_11	UMBRIA	PG	Norcia	POLO SCOLASTICO NORCIA (scuole varie)	25.481.250,00 €
153	1128	#109		UMBRIA	PG	Perugia	Istituto Magistrale "A. Pieralli"	6.669.000,00 €
154	1129	#109		UMBRIA	PG	Spoletto	Istituto Magistrale "G. Elladio" Liceo Scienze Umane - Palestra	156.731,25 €
155	1130	#109		UMBRIA	PG	Todi	Scuola Infanzia e Primaria di Collevaenza	3.200.000,00 €
156	1131	#109		UMBRIA	TR	Guarda	Palestra comunale	1.073.250,00 €
157	1132	#109		UMBRIA	TR	Terni	Scuola Primaria "Don Milani" - Palestra	208.138,14 €
158	1133	#109		UMBRIA	TR	Terni	Scuola Primaria "Oberdan" - Palestra	342.604,08 €
159	1168	#109		UMBRIA	PG	Foligno	Scuola Infanzia e Primaria di S. Caterina - Ed. principale+ Ed. mensa e palestra	9.576.120,00 €
160	1169	#109		UMBRIA	PG	Foligno	Liceo Scientifico - Liceo Artistico "Marconi" - sede principale+ sede distaccata	7.400.000,00 €

Importo modificato dall'art. 7 c. 2
dell'Ordinanza Speciale n. 86/2024

Incremento contributo autorizzato
dall'art. 8 dell'OS n. 92 del 27/12/2024

Incremento contributo autorizzato
dall'art. 7 dell'OS n. 92 del 27/12/2024

161	1170	#109		UMBRIA	PG	Assisi	Scuola Primaria S. Antonio	1.054.000,00 €
162	1171	#109		UMBRIA	PG	Assisi	Ex ICAP - sede Universitaria	3.235.000,00 €
163	1189	#109		UMBRIA	PG	Città di Castello	IIS Polo Tecnico "Franchetti-Salviani" ITIS Edificio originario	4.400.000,00 €
164	1190	#109		UMBRIA	PG	Città di Castello	Scuola Primaria "S. Filippo" - Palestra	500.000,00 €
165	1191	#109		UMBRIA	PG	Collazzone	Scuola Secondaria 1°grado Collazzone	550.000,00 €
166	1192	#109		UMBRIA	PG	Foligno	Scuola Media "Carducci" - Porzioni in ca	1.000.000,00 €
167	1197	#109		UMBRIA	PG	Gualdo Cattaneo	Scuola Primaria Polo S. Terenziano	812.500,00 €
168	1204	#109		UMBRIA	PG	Monteleone di Spoleto	Scuola Elementare e Media "De Amicis"	1.151.598,41 €
169	1215	#109		UMBRIA	PG	Perugia	Casa dello Studente (Padiglione 4)	2.970.000,00 €
170	1216	#109		UMBRIA	PG	Perugia	Scuola Primaria "G. Tofi"	750.000,00 €
171	1217	#109		UMBRIA	PG	Preci	Palestra comunale - corpo spogliatoi	686.147,00 €
172	1231	#109		UMBRIA	PG	Spoleto	Scuola Primaria "Toscano"	3.963.612,19 €
173	1232	#109		UMBRIA	PG	Spoleto	Scuola materna di S. Giovanni di Baiano	1.050.000,00 €
174	1233	#109		UMBRIA	PG	Spoleto	Liceo Scientifico "A. Volta" - Istituto Magistrale "G. Elladio" - Liceo Scienze Umane	7.200.000,00 €
175	1241	#109		UMBRIA	PG	Vallo di Nera	Scuola Media Statale - Palestra Limitrofa	300.000,00 €
176	1251	#109		UMBRIA	PG	Valtopina	Palestra scolastica	575.000,00 €

Incremento contributo autorizzato
dall'art. 8 dell'OS n. 88 del 7/10/2024

N.	id OC	OC	OS	Regione	PR	Comune	Intervento_nome	IMPORTO DEFINITIVO PROGRAMMATO
177	1254	#109		UMBRIA	TR	Montecastrilli	Scuola Infanzia Castel dell'Aquila	660.000,00 €
178	1255	#109		UMBRIA	TR	Montefranco	Scuola Materna - Elementare "G. Fanciulli"	924.000,00 €
179	14_018_UMB_001	#14		UMBRIA	PG	Foligno	Scuola media Carducci	4.716.206,56 €
180	14_019_UMB_002	#14		UMBRIA	PG	Giano dell'Umbria	Scuola elementare di Bastardo	3.452.074,31 €
181	14_020_UMB_003	#14		UMBRIA	PG	Perugia	Scuola sec. di I grado Carducci - Purgotti	5.507.213,50 €
182	OS_12_2	OS	OS_12	UMBRIA	PG	Cascia	Istituto superiore IPSIA e palestra, inserito nella proposta di PSR e facenti parte del	2.098.807,66 €

Totale 510.663.925,87 €

REGIONE	N.	IMPORTO
ABRUZZO	27	65.810.868,74 €
LAZIO	22	65.129.497,93 €
MARCHE	96	267.885.588,13 €
UMBRIA	37	111.837.971,07 €

Totale 182 510.663.925,87 €



COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE - SISMA 2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Cofinanziamento Conto Termico

Allegato tecnico

1 Sommario

2	Premessa	3
3	Obiettivo.....	3
4	Il Conto Termico	3
4.1	Interventi ammissibili al Conto Termico.....	4
4.2	Requisiti minimi per accedere al Conto Termico.....	4
4.3	Modalità di erogazione.....	4
4.4	Cumulabilità.....	5
5	Obblighi.....	5
6	Procedura	5

2 Premessa

Ridurre il consumo di energia e prevenirne gli sprechi sono un obiettivo prioritario dell'Unione europea (UE) ormai da molti anni. Secondo studi recenti dal settore residenziale proviene il 53% delle emissioni di PM10, e dagli edifici il 18% delle emissioni climalteranti. La strategia generale dell'UE è di raggiungere l'obiettivo di un'Europa a impatto climatico zero entro il 2050 con un obiettivo intermedio entro il 2030.

In questo scenario il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) costituisce uno strumento fondamentale che segna l'inizio di un importante cambiamento nella politica energetica e ambientale dell'Italia verso la decarbonizzazione. L'obiettivo per il 2030 è quello di raggiungere e superare gli obiettivi UE in termini di efficienza e sicurezza energetica e di utilizzo di fonti rinnovabili (FER):

- riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario tendenziale del 43%;
- produzione del 30% di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia;
- produzione del 22% di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti;
- riduzione dei "gas serra", rispetto al 2005, per tutti i settori non ETS (Emission Trading System) del 33%,

Il recepimento della Direttiva 2018/2002 sull'Efficienza Energetica (D.Lgs. 73/2020) e della Direttiva 2018/844 sulla Prestazione energetica nell'edilizia (D.Lgs. 48/2020) descrivono le misure e le azioni prioritarie per l'obiettivo del PNIEC sulla riduzione dei consumi di energia. In particolare l'art. 4 bis del D.Lgs 192/2005, così come modificato dalla Legge 90/2013, prevede che a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero (*nZEB*) con l'estensione anche agli edifici privati dal 1° gennaio 2021 mentre l'art. 3 bis D.Lgs 192/2005, così come modificato dal D.Lgs. 48/2020, prevede che sia attuata una strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. Uno dei punti su cui si basa tale strategia è l'integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio sismico e di incendio, volta ad ottimizzare la sicurezza, i costi di investimento e la durata degli edifici.

In questo scenario si inserisce l'adeguamento sismico degli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici e il perseguimento, laddove possibile, di un bilancio energetico annuo prossimo allo zero grazie ad una combinazione di strategie di risparmio energetico integrate nell'edificio e a sistemi di generazione di energia rinnovabile.

3 Obiettivo

Coniugare l'adeguamento sismico con la necessità di costruire edifici nel rispetto della normativa sopra richiamata che disciplina l'efficientamento energetico degli edifici della pubblica amministrazione utilizzando come strumento di cofinanziamento l'incentivo Conto Termico.

4 Il Conto Termico

Il Conto Termico è uno strumento di finanziamento in conto capitale che rimborsa in parte le spese rendicontabili sostenute per gli interventi, ove essi rispettino i requisiti tecnico-amministrativi previsti dal Decreto Conto Termico (DM 16 febbraio 2016 e s.m. e i.). In base all'emendamento 48-ter della conversione in legge del DL 104/2020 gli incentivi del Conto Termico, nel caso di edifici scolastici accatastati con classe B/5, possono arrivare a coprire fino al 100% delle spese ammissibili.

L'incentivo Conto Termico è gestito ed erogato dal *Gestore Servizi Energetici – GSE*.

La prenotazione dell'incentivo può essere inviata al GSE attraverso il Portaltermico prima di affidare i lavori o in fase di avvio lavori, secondo le tre opzioni per l'accesso all'incentivo previste dal DM 16 febbraio 2016 e s.mi.

Per accedere al Portaltermico la PA deve accreditarsi attraverso l'Area Clienti del GSE.

4.1 Interventi ammissibili al Conto Termico

Gli interventi ammissibili per le Pubbliche Amministrazioni sono di seguito elencati:

1.A Isolamento termico di superfici opache
1.B Sostituzione di infissi
1.C Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione
1.D Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento
1.E Trasformazione degli edifici in nZEB
1.F Sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne con sistemi di illuminazione
1.G Installazione di tecnologie di building automation degli impianti termici ed elettrici degli edifici
2.A Sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti a pompa di calore fino a 2.000 kW
2.B Sostituzione di impianti di climatizzazione con generatori a biomassa fino a 2.000 kW
2.C Installazione di collettori solari termici fino a 2.500 mq
2.D Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore
2.E Sostituzione di impianti di climatizzazione con nuovi sistemi ibridi (caldaie a condensazione + pompa di calore)
Diagnosi energetica e APE

4.2 Requisiti minimi per accedere al Conto Termico

Per accedere al Conto Termico è necessario eseguire una progettazione che sia conforme ai requisiti minimi e alle procedure previste dal [DM 16 febbraio 2016 e s.m.i.](#) nonché redigere una diagnosi energetica precedente l'intervento, secondo quanto disposto dal medesimo decreto.

Inoltre serve rispettare dei pre-requisiti essenziali, pena l'esclusione dall'incentivo Conto Termico, che sono:

- l'Ente attuatore deve essere una Pubblica Amministrazione
- l'edificio deve essere di proprietà pubblica
- l'edificio deve essere accatastato come *B/5 Scuole e laboratori scientifici*
- l'edificio deve essere dotato di impianto termico per la climatizzazione invernale

Inoltre, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edificio nZEB, è ammissibile un aumento del volume *post operam* fino al 25% rispetto al volume *ante operam*. Per *volume lordo* s'intende il volume climatizzato e non climatizzato, ivi compresi eventuali volumi interrati o seminterrati.

Per le spese ammissibili, i criteri di ammissibilità degli interventi e i requisiti di soglia si deve fare riferimento al [DM 16 febbraio 2016 e s.m. e i.](#) Ulteriori informazioni relative al Conto Termico sono consultabili al seguente [link](#)

4.3 Modalità di erogazione

Nel caso della Prenotazione, l'erogazione dell'incentivo Conto Termico avviene in due rate, una di acconto al momento della comunicazione dell'avvio dei lavori e l'altra di saldo alla conclusione dei lavori.

L'importo della rata in acconto è pari al 40% o 50% del beneficio complessivamente prenotato in base alla tipologia di intervento. Le procedure per l'accesso all'incentivo attraverso la Prenotazione sono riportate nella [Mappe del Conto Termico](#).

4.4 Cumulabilità

Il Conto Termico è cumulabile con altri contributi in conto capitale, statali e non statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili.

5 Obblighi

Le Pubbliche Amministrazioni titolari del diritto di proprietà e/o di disponibilità degli edifici scolastici ammessi a contributo e riportati negli allegati della presente ordinanza hanno l'obbligo di accedere al Conto Termico prevedendo la realizzazione di una o più tipologie di intervento tra quelle elencate al punto 4.1.

In particolare, in base all'importo del contributo richiesto, l'obbligo si esplica come segue:

Id	Tipo intervento	Contributo richiesto	Obblighi
a	Adeguamento/ Miglioramento sismico	Contributo richiesto =< 500.000 €	Eseguire almeno un intervento ammissibile al CT
b	Adeguamento/ Miglioramento sismico	Contributo richiesto > 500.000 € e =< 4.000.000 €	Eseguire almeno due interventi ammissibili al CT
c	Adeguamento/ Miglioramento sismico	Contributo richiesto > 4.000.000 €	Eseguire almeno tre interventi ammissibili al CT
d	Demolizione e ricostruzione con o senza delocalizzazione	Qualunque importo	Conseguire nZEB

Nel caso in cui l'immobile sia soggetto ad uno o più vincoli che impediscano la realizzazione di interventi di efficienza energetica, e che tale impedimento sia dichiarato dal tecnico in fase progettuale, allora viene meno l'obbligo di cui alla tabella precedente.

I subcommissari devono vigilare, in fase di progettazione, che siano previste le tipologie di intervento sopra elencate nel rispetto dei requisiti di soglia minimi previsti dal Conto Termico.

6 Procedura

La procedura che deve essere eseguita per la richiesta del Conto Termico è di seguito riportata.

SOGGETTO ATTUATORE	UFFICIO SUB-COMMISSARIO
1. Realizzare , in fase di progettazione, una Diagnosi Energetica Preliminare relativa all'edificio oggetto di intervento e verificare che gli interventi relativi al miglioramento e adeguamento sismico siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi Conto Termico, ai sensi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 e s.m. e i.	
2. Simulare , sulla base della Diagnosi Energetica preliminare e della progettazione, l'entità dell'incentivo attraverso il Portaltermico – generando il facsimile. Il facsimile ha esclusivamente la finalità di simulare l'incentivo applicabile che, in ogni caso, viene determinato nell'ambito dell'istruttoria GSE.	

	3. Ricevere dal soggetto attuatore il facsimile per notificare l'entità dell'incentivo applicabile all'intervento.
	4. Redigere il Decreto di Prenotazione , da inviare al soggetto attuatore, con la presa d'atto del rispetto degli obblighi previsti dall'ordinanza relativamente all'utilizzo dell'incentivo Conto Termico e dell'entità dell'importo CT simulato
5. Inviare al GSE la richiesta di Prenotazione di Incentivo Conto Termico attraverso il Portaltermico, comprensiva della Dichiarazione di Provenienza delle Risorse (modello 1.x) incluso l'importo del contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali	
6. Attendere che il GSE effettui l'istruttoria e comunichi l'esito con l'Atto di Accettazione della Prenotazione Incentivo (API) e l'entità dell'incentivo prenotato, che verrà erogato secondo le modalità del DM 16 febbraio 2016 e s.m. e i.	
7. Trasmettere al Sub-Commissario l'atto di Accettazione della Prenotazione Incentivo (API) che riporta l'entità dell'incentivo prenotato dal GSE e le tempistiche per l'erogazione dei contributi.	
	8. Redigere il Decreto di Concessione rimodulando l'entità del contributo concesso come differenza tra il costo previsto per il progetto esecutivo e il contributo del Conto Termico approvato dal GSE.
9. Bandire la gara per i lavori per l'importo riportato nel Decreto di Concessione	
10. Trasmettere al Sub-Commissario competente il contratto sottoscritto con il GSE in fase di Accesso Diretto al Conto Termico, per confermare l'importo effettivo dell'incentivo erogato	
11. Richiedere al GSE l'acconto al momento della comunicazione dell'invio dei lavori	
12. Comunicare al Sub-Commissario l'avvenuta liquidazione dell'acconto del Conto Termico	
	13. Riportare nel successivo atto di liquidazione quanto percepito in acconto dal Conto Termico
14. Richiedere al GSE il saldo al momento della comunicazione della chiusura dei lavori	
15. Comunicare al Sub-Commissario l'avvenuta liquidazione del saldo del Conto Termico	
	16. Riportare nel successivo atto di liquidazione quanto percepito a saldo dal Conto Termico e modulare in tal senso il contributo spettante.
	17. Inviare il decreto di liquidazione finale al GSE