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CONTABILITÀ SPECIALE N. 5621 
 
 
 

PROGRAMMI DI INTERVENTO: 
 

1. ACCORDO DI PROGRAMMA del 25 novembre 2010, e successive integrazioni, 
tra Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione 
Marche finalizzato alla “Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico” da effettuare nel 
territorio della Regione Marche nell’ambito del Piano straordinario previsto dal 
comma 240 dell’art. 2 della legge 191/2009. 

 
2. Decreto Direttoriale MATTM n. 344/CLE del 14/12/2015 e Accordo 

procedimentale MATTM-Regione Marche 09/05/2016. Interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico causato da frane nei comuni montani ricadenti nella 
Regione Marche, al fine di favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti 
climatici in attuazione dell’art. 19, comma 6, lett. a) del decreto legislativo n. 
30/2013. 

 
3. Decreto Direttoriale MATTM n. 529/STA del 30/11/2018. Programmazione del 

Fondo per la progettazione contro il dissesto idrogeologico nella Regione 
Marche, ai sensi del D.P.C.M. 14/07/2016. 

 
4. D.P.C.M. 20/02/2019 (art. 2), delibera CIPE 35/2019 e D.M. Ambiente n. 225 del 
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1. PROGRAMMI DI INTERVENTO 

 

1.1 ACCORDO DI PROGRAMMA del 25 novembre 2010, e successive integrazioni, 
tra Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione 
Marche finalizzato alla “Programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico” da effettuare 
nel territorio della Regione Marche nell’ambito del Piano straordinario 
previsto dal comma 240 dell’art. 2 della legge 191/2009 

 
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Marche 
hanno stipulato, in data il 25 novembre 2010, un Accordo di Programma finalizzato alla 
“Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico” da effettuare nel territorio della Regione Marche nell’ambito del Piano straordinario 
previsto dal comma 240 dell’art. 2 della legge 191/2009.  

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso 
la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di 
nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria.  

In relazione alle disponibilità finanziarie, all’epoca, attingibili dalla legge n. 191 del 2009, 
nell’ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell’art. 2, sono stati individuati da parte 
del MATTM, della Regione Marche e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile n. 52 
interventi che l’accordo di programma ha indicato nell’allegato “1” Tab. A1, come finanziabili, per 
un importo complessivo di € 35.900.000,00.  

Parimenti, in relazione alle disponibilità finanziarie indicate dalla Regione Marche a titolo di 
cofinanziamento regionale, sono stati individuati n. 24 ulteriori interventi che l’accordo di 
programma ha indicato nell’allegato “1” Tab. A2, come finanziabili, per un importo complessivo di € 
20.527.838,75.  

La copertura finanziaria complessiva del fabbisogno risulta pertanto pari ad un importo di € 
56.427.838,75. 

L’accordo, all’art. 5, prevede che, per l’attuazione degli interventi, i soggetti sottoscrittori si 
sarebbero avvalsi di uno o più Commissari.  

Il Presidente del Consiglio pro-tempore, su proposta del Ministro dell’Ambiente, sentito il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della 
Regione Marche, ha provveduto a nominare, con DPCM in data 9 marzo 2011, il dott. Antonio 
SENNI Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative 
alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 
all'Accordo di Programma citato, da effettuare nel territorio della Regione Marche.  

Con nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 5050/GAB del 
06/03/2014, il dott. Antonio SENNI è stato formalmente invitato ad assicurare la continuità 
gestionale ed amministrativa nel periodo di prorogatio di cui al decreto-legge n. 293/1994, comma 
1, anche in relazione alla necessità di non pregiudicare l’inizio delle attività di cui all’articolo 1, 
comma 111, della legge 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014). 

In data 24 giugno 2014 il Consiglio dei Ministri, con decreto-legge n. 91, entrato in vigore in data 
25 giugno 2014, ha disposto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso, dei 
Presidenti delle regioni relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari 
straordinari delegati e nella titolarità delle relative contabilità speciali. 

A decorrere dal 25 giugno 2014, pertanto, l’incarico di commissario straordinario delegato per il 
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma citato, da effettuare nel 
territorio della Regione Marche, viene svolto dal PRESIDENTE pro tempore della Regione Marche, 
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subentrato al dott. Senni. 

Successivamente, l’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 
novembre 2014, n. 164, stabilisce al comma 2 che l’attuazione degli interventi in materia di 
mitigazione del rischio idrogeologico finanziati tramite accordo di programma sottoscritto dalla 
Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente è assicurata dal Presidente della Regione in 
qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la 
contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 

Con il 1° atto integrativo al suddetto Accordo di Programma, sottoscritto in data 15 ottobre 2014, è 
stato rimodulato l’elenco degli interventi da realizzare, a seguito della riduzione di quelli con 
copertura finanziaria a carico del MATTM all’importo complessivo di € 32.310.000,00, e della 
riduzione di quelli con copertura finanziaria a carico della Regione Marche all’importo complessivo 
di € 6.000.000,00, portando quindi la dotazione finanziaria complessiva dell’Accordo all’importo di 
€ 38.310.000,00. Ovviamente, in sede di Atto integrativo sono stati confermati gli interventi, già 
presenti nell’Accordo di Programma originario, nel frattempo avviati e, al momento della stipula 
dell’Atto integrativo, in corso di esecuzione o ultimati. 

Con il 2° atto integrativo al suddetto Accordo di Programma, sottoscritto in data 5 dicembre 2016, 
è stato aggiornato l’elenco degli interventi da realizzare, a seguito del finanziamento a carico del 
MATTM di quelli presenti nella sezione programmatica dell’Accordo per € 6.090.000,00 e 
dell’inserimento di un nuovo intervento di importo pari a € 5.836.200,00, portando quindi la 
dotazione finanziaria complessiva dell’Accordo all’importo di € 50.236.200,00. 

Con il 3° atto integrativo al suddetto Accordo di Programma, sottoscritto in data 20 dicembre 2017, 
è stato aggiornato l’elenco degli interventi da realizzare, a seguito dell’utilizzo di economie finali 
accertate sugli interventi chiusi contabilmente, nonché dell’inserimento di nuovi interventi con 
finanziamento a carico del MATTM per € 23.780.000,00 e della Regione Marche per € 
7.200.000,00, portando quindi la dotazione finanziaria complessiva dell’Accordo all’importo di € 
81.216.200,00. 

In data 29 settembre 2014, con decreto n. 1/CSDDI, il Commissario straordinario delegato ha 
individuato il dott. Marcello Principi, dirigente della Posizione di funzione Difesa del suolo e autorità 
di bacino della Regione Marche, come soggetto attuatore per l’espletamento delle attività relative 
agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’Accordo di Programma 
sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche 
il 25 novembre 2010 e sue integrazioni (di seguito, anche “Soggetto Attuatore”), incaricandolo 
inoltre di inviare al Commissario straordinario delegato relazioni trimestrali sull’attività svolta. 

In data 22 giugno 2015, con decreto n. 2/CSDDI, il Commissario straordinario delegato ha 
confermato il suddetto dott. Marcello Principi soggetto attuatore per l’espletamento delle attività 
relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’Accordo di 
Programma. 

In data 1 febbraio 2016, con decreto n. 1/CSDDI, il Commissario Straordinario delegato ha 
delegato il dott. Marcello Principi, dirigente della Posizione di funzione Difesa del suolo e Autorità 
di bacino della Regione Marche, alla firma degli ordinativi di contabilità speciale n. 5621 
denominata “C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14” emessi per i pagamenti relativi all’Accordo di 
Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la 
Regione Marche sottoscritto il 25 novembre 2010 e sue integrazioni. 

In data 27 giugno 2017, con decreto n. 1/CSDDI, il Commissario Straordinario delegato ha 
individuato il dirigente del servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della Regione Marche, 
arch. Nardo Goffi, quale soggetto attuatore per l’espletamento delle attività relative agli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’Accordo di Programma del 25 novembre 2010 
e sue integrazioni, in sostituzione del dott. Marcello Principi, e ha delegato lo stesso Soggetto 
Attuatore alla firma degli ordinativi di contabilità speciale n. 5621 denominata “C S IDROGEOL 
MARCHE DL 91-14”, intestata al Commissario Straordinario delegato. 
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In data 24 settembre 2019, con decreto n. 2/CSDDI, il Commissario Straordinario delegato ha 
nominato l’ing. Simone Poeta, funzionario della Posizione di funzione Tutela delle acque e difesa 
del suolo e della costa, nel ruolo di Sostituto dell’addetto al riscontro contabile della contabilità 
speciale n. 5621, attribuendo allo stesso il ruolo di compilatore dei relativi ordinativi di pagamento, 
in sostituzione del dott. Paolo Pierini. 

 

1.2 Decreto Direttoriale MATTM n. 344/CLE del 14/12/2015 e Accordo 
procedimentale MATTM-Regione Marche 09/05/2016. Interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico causato da frane nei comuni montani ricadenti nella 
Regione Marche, al fine di favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti 
climatici in attuazione dell’art. 19, comma 6, lett. a) del decreto legislativo n. 
30/2013 

 

Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto direttoriale n. 344/CLE 

del 14 dicembre 2015, ha impegnato risorse finanziarie per complessivi Euro 2.267.008,80 per il 

finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico causato da frane nei comuni 

montani ricadenti nella Regione Marche, al fine di favorire l’adattamento agli impatti dei 

cambiamenti climatici, in attuazione dell’art. 19, comma 6, lettera a) del decreto legislativo n. 30 del 

2013 ed in conformità con gli indirizzi dettati dalla “Strategia Nazionale di adattamento ai 

cambiamenti climatici”; 

L’Allegato 1 al sopra citato decreto direttoriale n. 344/CLE del 14 dicembre 2015 individua altresì i 

3 interventi finanziati nella Regione Marche, rispettivamente nei comuni di Frontino (PU), Genga 

(AN) e Roccafluvione (AP), per un importo complessivo di Euro 2.267.008,80; 

In data 9 maggio 2016 è stato sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e 

del mare e la Regione Marche l’Accordo procedimentale per l’utilizzo delle risorse destinate al 

finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l’adattamento 

ai cambiamenti climatici in attuazione dell’art. 19, comma 6, lett. a) del decreto legislativo n. 

30/2013, previsto dall’art. 9 del decreto direttoriale n. 344/CLE del 14 dicembre 2015, per mezzo 

del quale sono disciplinati; 

Con decreto del Direttore Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente della tutela 

del territorio e del mare n. 128/CLE del 16 maggio 2016 è stato approvato e reso esecutivo 

l’Accordo Procedimentale sottoscritto in data 9 maggio 2016 tra il Ministero dell’Ambiente della 

tutela del territorio e del mare e la Regione Marche, per l’utilizzo delle risorse destinate al 

finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l’adattamento 

ai cambiamenti climatici in attuazione dell’art. 19, comma 6, lett. a) del decreto legislativo n. 

30/2013; 

Con decreto del Commissario Straordinario delegato n. 2/CSDDI del 25 ottobre 2016, ad oggetto: 

“D.Lgs 30/2013 art. 19 comma 6 - adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici. Decreto 

MATTM n. 344/CLE del 14/12/2015 - Accordo MATTM-Regione Marche del 09/05/2016. Piccole 

frane nei comuni montani. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE”, i Sindaci dei Comuni interessati 

dagli interventi sono stati individuati quali Soggetti Attuatori degli stessi ai sensi dell’art. 10 del 

decreto-legge 91/2014 come convertito dalla legge 116/2014, e il Dirigente della Posizione di 

funzione Difesa del suolo e autorità di bacino dott. Marcello Principi, in qualità di Soggetto 

Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico di cui all’Accordo di programma 

MATTM-Regione Marche del 25 novembre 2010 è stato delegato ad effettuare con propri atti il 
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trasferimento delle somme assegnate per il finanziamento degli interventi di adattamento agli 

impatti climatici ai Comuni interessati, previo accreditamento delle risorse da parte del Ministero 

medesimo nella contabilità speciale n. 5621 denominata “C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14” e 

previa verifica, per ciascun intervento, del rispetto delle condizioni tecnico-amministrative e 

finanziarie di cui all’art. 4 dell’Accordo procedimentale del 9 maggio 2016, sopra citato; 

Con Decreto direttoriale prot. n. 293/CLE del 21/11/2016, la Direzione Generale per il Clima e 

l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha disposto 

l’accreditamento della somma di Euro 680.102,64 nella contabilità speciale vincolata n. 5621 

intestata al Commissario Straordinario delegato per la Regione Marche, quale prima quota, a titolo 

di anticipazione, pari al 30% del finanziamento attribuito dal Ministero per gli interventi da 

realizzarsi nella Regione Marche ai sensi del citato D.D. n. 344/CLE del 14/12/2015. 

In data 8 agosto 2019 la Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare ha disposto l’accreditamento della somma di Euro 906.803,52 

nella contabilità speciale vincolata n. 5621 intestata al Commissario Straordinario delegato per la 

Regione Marche, quale seconda e terza quota, pari complessivamente al 60% del finanziamento 

attribuito dal Ministero per gli interventi da realizzarsi nella Regione Marche ai sensi del citato D.D. 

n. 344/CLE del 14/12/2015. 

 

1.3 Decreto Direttoriale MATTM n. 529/STA del 30/11/2018. Programmazione del 
Fondo per la progettazione contro il dissesto idrogeologico nella Regione 
Marche, ai sensi del D.P.C.M. 14/07/2016 

 
Con D.P.C.M. 14 luglio 2016 sono state stabilite le modalità di funzionamento del fondo per la 

progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, in attuazione dell’articolo 55 della 

legge 28 dicembre 2015, n. 221; 

Con D.P.C.M. 5 dicembre 2016 è stato approvato l’indicatore di riparto su base regionale delle 

risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in base al quale alla 

Regione Marche sono attribuiti Euro 1.070.120,00 da programmare a valere sulle risorse del 

Fondo; 

Con decreto del Direttore generale per la Salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 529 del 30 novembre 2018, è stato 

approvato l’elenco relativo alla Regione Marche di n. 11 interventi o lotti da realizzare, per un 

importo complessivo delle opere pari ad Euro 23.885.887,12, da progettare con il Fondo sopra 

citato, e per gli stessi viene impegnato l’intero ammontare del Fondo relativo alla Regione Marche, 

pari ad Euro 1.070.120,00 e autorizzato il pagamento della prima quota del fondo stesso, pari ad 

Euro 278.231,20 e corrispondente al 26% del totale, a favore del presidente della Regione Marche 

in qualità di commissario di Governo sulla contabilità speciale n. 5621 a lui intestata. 

Con decreto del Commissario Straordinario delegato n. 1/CSDDI del 4 marzo 2019: 

- - sono stati individuati gli Enti Attuatori responsabili della progettazione degli interventi ed è 

stato stabilito per ogni intervento il termine massimo per l’approvazione del progetto 

esecutivo e la cantierabilità dell’opera; 

- il Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico è stato 

delegato all’esercizio delle funzioni commissariali connesse all’utilizzo del Fondo, se del 
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caso mediante stipula di apposita convenzione che regoli il rapporto di avvalimento con i 

singoli Enti Attuatori. 

Nel corso dei mesi di marzo e aprile 2019 il Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del 

Rischio Idrogeologico ha proceduto a regolare il rapporto di avvalimento con gli Enti Attuatori 

mediante l’emanazione di decreti (Enti Attuatori costituiti da strutture regionali) e convenzioni (Enti 

Attuatori costituiti da Enti esterni alla Regione Marche) relativamente a tutti gli 11 interventi 

finanziati per la progettazione mediante il Fondo per la progettazione degli interventi contro il 

dissesto idrogeologico. 

 

1.4 D.P.C.M. 20/02/2019 (art. 2), delibera CIPE 35/2019 e D.M. Ambiente n. 225 del 
04/09/2019. Piano Stralcio 2019 di interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico. 

 
Con D.P.C.M. 20 febbraio 2019, recante “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del 

rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, si prevede la predisposizione 

da parte delle competenti amministrazioni di un Piano Stralcio 2019 di interventi immediatamente 

eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità; 

Con delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019 è stata approvata la prima fase della pianificazione 

stralcio 2019 per l’ammontare complessivo di Euro 315.119.117,19 e sono stati individuati gli 

interventi ammessi a finanziamento; 

Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 255 del 4 

settembre 2019 viene definito e individuato il Piano Stralcio 2019 del Piano nazionale per la 

mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al 

D.P.C.M. 20 febbraio 2019, e si assegnano le risorse del programma di interventi di ciascuna 

regione alla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione in qualità di Commissario 

Straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; 

Con decreto del Direttore generale per la Salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 362 del 1° ottobre 2019 si autorizza il 

trasferimento della prima quota delle risorse assegnate alla Regione Marche a favore della 

contabilità speciale n. 5621 intestata al Commissario Straordinario 

Il Piano Stralcio 2019 prevede n. 13 interventi da realizzare nella Regione Marche, per un importo 

complessivo pari ad Euro 9.520.189,05, di cui Euro 9.442.554,64 a valere sulle risorse del Piano 

Stralcio 2019 ed Euro 77.634,41 a valere su cofinanziamento del Comune di Belvedere Ostrense; 

Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) in data 7 ottobre 2019 ha 

accreditato nella contabilità n. 5621 intestata al Commissario Straordinario delegato per la Regione 

Marche, a titolo di anticipazione, la prima quota delle risorse del Piano Stralcio 2019 assegnate 

alla Regione Marche, pari ad Euro 5.665.532,78 e corrispondente al 60% del totale; 

Con decreto del Commissario Straordinario delegato n. 3/CSDDI del 3 dicembre 2019: 

- sono stati individuati gli Enti Attuatori degli interventi; 

- sono stati stabiliti per ogni intervento i termini massimi per l’approvazione del progetto 

esecutivo e per la consegna lavori, decorrenti dalla data di ricevimento del decreto stesso 

da parte dell’Ente Attuatore; 



 

Il Commissario straordinario delegato 

contro il dissesto idrogeologico 

7 

- gli Enti Attuatori vengono autorizzati con efficacia immediata ad affidare per conto del 

Commissario Straordinario delegato, qualora necessario, incarichi professionali finalizzati 

alla predisposizione dei progetti, nonché eventuali indagini specialistiche e ogni altro lavoro 

o servizio ritenuto necessario alla progettazione e all’avvio di eventuali procedure di 

occupazione, asservimento o esproprio di aree, e a firmare i relativi contratti, nel rispetto 

della normativa vigente in materia, in particolare del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

(codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), del decreto del Ministro 

della Giustizia 17 giugno 2016 (tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo 

delle prestazioni e delle attività di progettazione), del decreto del Presidente della 

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di espropriazione per pubblica utilità), dell’art. 7, comma 5, del decreto-legge 12 

settembre 2014, n. 133, come convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 

(accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico); 

- il Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico è stato 

delegato all’esercizio delle funzioni commissariali connesse all’attuazione degli interventi di 

cui al Piano Stralcio 2019, se del caso mediante stipula di apposita convenzione che regoli 

il rapporto di avvalimento con i singoli Enti Attuatori. 

Nel corso del mese di dicembre 2019 il Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del 

Rischio Idrogeologico ha proceduto a regolare il rapporto di avvalimento con gli Enti Attuatori 

mediante l’emanazione di decreti (Enti Attuatori costituiti da strutture regionali) e convenzioni (Enti 

Attuatori costituiti da Enti esterni alla Regione Marche) relativamente a tutti i 13 interventi previsti 

dal Piano Stralcio 2019. 

 

2. STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI 

 

2.1 Interventi di cui all’Accordo di Programma del 25 novembre 2010 e 
successive integrazioni (interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico) 

 
Alla data del 31 dicembre 2019 lo stato di avanzamento degli 87 interventi programmati 
nell’Accordo, come aggiornato dal suddetto 3° Atto integrativo del 20/12/2017, è il seguente: 

 Totale Accordo di Programma 

FASE N. Interventi Importo 

In attesa di avvio 0 = 

In corso di progettazione 18 28.604.153,36 

In fase di appalto 6 3.897.847,68 

Lavori aggiudicati 6 7.417.880,82 

Lavori in corso 15 24.702.604,86 

Lavori ultimati 42 16.546.126,61 

Totale 87 81.216.200,00 
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Codice  Prov. Comune  Località  Titolo dell'intervento  Importo  
Ente avvalso o 
delegato 

Stato 
avanzame

nto 

AN002A/10  AN Genga  
Gola di Frasassi FRANA 
CROLLO R4  

disgaggi e barriere paramassi  400.000  Comune di Genga  Ultimati 

AP012A/10  AP Acquasanta Terme  
Quintodecimo 

Disgaggi, barriere 300.000  
Provincia di Ascoli 
Piceno  

Ultimati 

AP015A/10  MC Force  
Versante Ovest di 
Montetorre  

Completamento lavori di somma urgenza 
per la riduzione del rischio  

1.500.000  Comune di Force (AP)  Ultimati 

AP019A/10  AP Spinetoli  Fiume Tronto  Riparazione argine  400.000  
Provincia di Ascoli 
Piceno  

Ultimati 

FM021A/10  FM Campofilone  Ponte Nina – Rio Canale  Messa in sicurezza idraulica foce  300.000  
Consorzio di Bonifica 
AsoTenna-Tronto 
(FM)  

Ultimati 

FM024A/10  FM Lapedona  
Centro storico - versante 
nord FRANA R4  

Consolidamento e riduzione rischio 
idrogeologico  

700.000  Provincia di Fermo  Ultimati 

FM027A/10  FM Montefortino  
Capol. - Via 
Circonvallazione  

Opere di sostegno, difesa spondale  
400.000  Provincia di Fermo  Ultimati 

FM028A/10  FM 
Torre San Patrizio  

Cupaggio  
Consolidamento versante e sistemazione 
idrogeologica  

300.000  Provincia di Fermo  Ultimati 

MC031A1/10  MC 
Macerata e 
Montecassiano  

Fiume Potenza  
Manutenzione idraulica dal ponte di 
Sambucheto a valle del centro fiere di Villa 
Potenza  

169.000  Provincia di Macerata  Ultimati 

MC031A2/10  MC 
Macerata e 
Corridonia  

Fiume Chienti  
Manutenzione idraulica nel tratto compreso 
tra la confluenza del torrente Fiastra e la 
loc. San Claudio  

200.000  Provincia di Macerata  Ultimati 

MC031A3/10  MC  
Macerata, 
Recanati e 
Montelupone  

Fiume Potenza  
Manutenzione idraulica dalla confluenza 
del Monocchia a Sambucheto  231.000  Provincia di Macerata  Ultimati 

PU039A/10  PU  
Acqualagna-
Fermignano  

Gola del Furlo - crolli R4 
F-05-1136/F-051099  

opere di protezione fenomeni di crollo  100.000  Provincia PU  Ultimati 

PU040A/10  PU  Borgo Pace  
Capoluogo - T. Auro 
FRANA RIPA FLUV R3  

riduzione rischio idrogeologico  300.000  
C. M. Alto e Medio 
Metauro, Comune 
Borgo Pace (PU)  

Ultimati 

PU049A/10  PU  Piobbico  
M. Montiego-capol 
FRANA R3-R4  

Consolidamento e riqualif ambientale 
versante a monte capoluogo+ studio crollo 
M. Montiego  

200.000  
Comune di Piobbico 
(PU),  Prov. PU  Ultimati 

MC038A/10  MC 
Porto Recanati  - 
Potenza Picena 

Lido delle Nazioni 
COSTA - assim R4  

Interventi di difesa della costa 
(cofinanziamento intervento di importo 
totale € 15.260.000,00) 

4.210.000  

Provveditorato 
OO.PP. Ancona, 
Reg. Marche Serv. 
ITE  

In 

esecuzione 

MC037A/10  MC 
Castelsantngelo sul 
Nera  

M Rotondo-M-.Prata 
ESOND R4  

Valanghe  300.000  
Comune di 
CastelSAng. Nera  

Ultimati 

PU048A/10  PU Pesaro  
Colle Ardizio FRANA 
CROLLO R4  

Messa in sicurezza infrastr. ril. naz.  800.000  
Provincia di Pesaro 
e Urbino - Serv. 4.2  

Ultimati 

FM026A/10  FM 
Montefalcone 
Appennino  

capoluogo - FRANA 
CROLLO P4 R4  

Cons Versante SUD  600.000  
Comune di 
Montefalcone 
App.no  

Ultimati 

PU051A/10  PU Sant’Ippolito  
Pian di Rose - F-050579 
R4  

Bonifica versante NW  300.000  
Comune di 
Sant'Ippolito (PU), 
Prov. PU  

Ultimati 

FM029A/10  FM 
Fermo-PSGiorgio-
Ponzano di F.-
Grottazzolina  

Foce Ete Vivo ESOND 
R4  

Manutenzione straordin, arginature  800.000  Provincia di Fermo  Ultimati 

AP013A/10  AP Arquata d.Tronto  
Fraz. Trisungo FRANA 
CROLLO R4  

Disgaggi/consolidamento frana crollo  300.000  Provincia di Ascoli P. Ultimati 

MC032A/10  MC Cingoli  
Centro abitato FRANA R3 
F-140947  

Consolidamento centro abitato  800.000  Comune di Cingoli  Ultimati 

FM020A/10  FM Altidona  
Marina-Falesia Aprutina 
FRANA CROLLO P4 R4  

Completamento consolidamento parete 
rocciosa  

300.000  Provincia di Fermo  Ultimati 

AP018A/10  AP Ascoli Piceno  
AP-Marino del Tronto 
ESOND E4  

Consolidamento briglia  1.100.000  Provincia di Ascoli P. Ultimati 

PU047A/10  PU Pesaro  
Fiorenzuola di Focara 
FRANA R4  

Messa in sicurezza centro abitato  800.000  Provincia PU  Ultimati 

AN004A/10  AN Sirolo  
Consolid. Vers NE 
capoluogo FRANA R4  

Tiranti - reti protezione  750.000  Comune di Sirolo  Ultimati 

MC033A/10  MC Civitanova Marche  
Versante sud-ovest 
centro storico F18_0017 
FRANA R3  

Consolidamento  400.000  
Comune di 
Civitanova Marche  

Ultimati 

AP017A/10  AP 
San Benedetto del 
Tronto 

Paese Alto-P.zza B. 
Piacentini CR CAVITA' 
R3  

Consolidamento  500.000  
Comune di San 
Benedetto del Tronto 

Ultimati 

 

A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi valutato alla data del 
31/12/2019, con l’indicazione degli Enti di cui il Commissario straordinario si è avvalso, tramite 
apposita convenzione, per l’attuazione degli stessi (Enti avvalsi). 
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Codice Prov. Comune Località Titolo dell'intervento Importo Ente avvalso 
Stato 

avanzamento 

FM022A/10  FM Fermo  
Capoluogo FRANA 
CROLLO P4 R3  

Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto  200.000 Provincia di Fermo  Ultimati 

PU050A/10  PU Sassocorvaro  
Versante NW Centro 
storico FRANA R4  

Cordoli micropali, chiodature, reti, 
biostuoie e talee  

270.000 
Comune di 
Sassocorvaro 

Ultimati 

FM025A/10  FM Monsampietro M.  
S.Elpidio Morico vers 
sud est riclassif FRANA 
R3  

Consolidam versante con 
regimazione acque  

200.000 Provincia di Fermo  Ultimati 

PU043A/10  PU Macerata Feltria  
Palazzo di Ferro -Ca' 
Antonio FRANA  

Palificata, trincee drenanti  180.000 
Comune di Macerata 
Feltria 

Ultimati 

PU045A/10  PU Montelabbate  
capoluogo - area 
municipio FRANA R3  

Consolidamento frana  400.000  
Comune di 
Montelabbate  

Ultimati 

FM023A/10 FM Fermo 
Marina Palmense 

Lavori di adeguamento della sezione 
idraulica del Fosso Torre 

250.000  Provincia di Fermo 
Ultimati 

MC082B/10 MC Pievebovigliana 
Roccamaia Consolidamento frana 350.000 

Comune di 
Pievebovigliana 

Ultimati 

AN083B/10 AN Senigallia 
Bettolelle-Brugnetto 

Completamento cassa di espansione 
a difesa centro abitato Senigallia 

350.000 Provincia di Ancona 
Ultimati 

MC035A/10 MC Visso 
Fosso Valle di Norcia 

Opere di regimazione idraulica, 
adeguamento  della sezione e 
sistemazione ambientale 

300.000 Comune di Visso 
Ultimati 

AN077A/10 AN Senigallia 
Fiume Misa Sistemazione idraulica Fiume Misa 2.000.000 

Consorzio di Bonifica 
delle Marche 

In esecuzione 

MC081B/10 MC 

Recanati, 

Potenza 

Picena 
Fiume Potenza 

Opere di difesa spondale, 
risagomature e pulizia alveo, 
manutenzione argini esistenti 

500.000 
Regione Marche – P.F. 
Tutela territorio MC 

Ultimati (tratto 2) 

In progettazione 

(tratto 1) 

MC036A/10 MC Ussita 
Fosso Valruscio 

Opere di regimazione idraulica, 
adeguamento della sezione e 
sistemazione ambientale. 

400.000 Comune di Ussita 
In progettazione 

PU052A/10 PU Fano 
Via Ruggeri Interventi di difesa della costa (edifici) 3.000.000 Comune di Fano 

In esecuzione 

AP080B/10 AP Castignano 
Ribaberarda Sistemazione calanchi/crolli 350.000 Provincia di Ascoli P. 

Ultimati 

AN009A/10 AN Senigallia 
Fiume Misa 

Lavori di sistemazione idraulica 
Fiume Misa 

2.420.000 
Consorzio di Bonifica 
delle Marche 

In esecuzione 

AP016A/10 AP Palmiano 
Capoluogo 

Opere di consolidamento 
idrogeologico versante Sud 

250.000 
Regione Marche – P.F. 
Tutela territorio AP 

In esecuzione 

AN078A/10 AN Polverigi Capoluogo – Via della 
Perna 

Lavori di sistemazione idrogeologica 
di aree interessate da movimenti 
franosi in via della Perna 

720.000 Comune di Polverigi 
Ultimati 

MC079A/10  MC Potenza Picena  San Girio  Consolidamento frana 300.000  
Comune di Potenza 
Picena  

Ultimati  

MC034A/10 MC Treia 
Strada Valchiusa – 
Viale Diaz 

Risanamento movimento franoso 700.000 Comune di Treia In esecuzione 

AN003A/10 AN Serra San Quirico 
Domo 

Consolidamento area in frana e 
riduzione del rischio idrogeologico 

400.000 
Comune di Serra San 
Quirico 

In appalto 

AN085A/10 AN Rosora Capoluogo versante 
nord-est 

Sistemazione versante nord-est 
centro abitato 

600.000 Comune di Rosora In esecuzione 

MC030A/10 MC Belforte del Chienti 
Centro abitato 

Opere di consolidamento versante 
Est 

500.000 
Comune di Belforte del 
Chienti 

In esecuzione 

AN010A/10 AN Serra San Quirico 
Gola della Rossa 

Opere di disgaggio e realizzazione 
barriere paramassi 

250.000 
Comune di Serra San 
Quirico 

In appalto 

PU090A/10 PU Vallefoglia Montecchio – Via da 
Vinci 

Consolidamento e protezione 
versante in frana nel centro abitato di 
Montecchio 

400.000 
Consorzio di Bonifica 
delle Marche 

Lavori 
aggiudicati 

MC084B/10 MC Sarnano 
Schito 

Consolidamento dissesto 
idrogeologico 

500.000 Comune di Sarnano 
Lavori 
aggiudicati 

AP011A/10 AP Acquaviva Picena Capoluogo versante 
Nord 

Consolidamento area a rischio frana 400.000 
Comune di Acquaviva 
Picena 

In esecuzione 

AP087A/10 AP 
Montalto delle 

Marche Patrignone 
2° stralcio consolidamento versante 
ovest 

300.000 
Comune di Montalto 
delle Marche 

Ultimati 

MC091A/10 MC Recanati Colle dell'Infinito e 
Paesaggio Leopardiano 

Interventi per il consolidamento e la 
mitigazione del dissesto 
idrogeologico 

5.836.200 Comune di Recanati 
In esecuzione 
(1° lotto) 

AP014A/10 AP Cossignano 
Centro storico Consolidamento versante nord 500.000 

Comune di 
Cossignano 

In progettazione 
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AN086A/10 AN 
Santa Maria 

Nuova Collina versante Est Palificata e drenaggi 300.000 Provincia di Ancona Ultimati 

AP088A/10 AP Ascoli Piceno Sponda sx Tronto – 
Le Terrazze 

Sistemazione versante in frana per 
erosione fluviale 

850.000 
Comune di Ascoli 
Piceno 

In appalto 

FM089A/10 FM Montelparo Capoluogo centro 
abitato 

Consolidamento 2° stralcio 1.000.000,00 Comune di Montelparo 
In appalto 

AN005A/10-1 AN 

Falconara 

Marittima, 

Chiaravalle 
Fiume Esino 

Opere di mitigazione del rischio 
idraulico - 1° lotto 

810.000,00 
Consorzio di Bonifica 
delle Marche 

In esecuzione 

AN006A/10 AN 
Falconara 

Marittima Castelferretti 
Opere di regimazione idraulica e di 
riduzione delle criticità lungo i fossi 
S.Sebastiano, Rigatta, Cannettacci 

1.500.000,00 
Consorzio di Bonifica 
delle Marche 

In esecuzione 

AN007A/10 AN Castelfidardo 
Monte Camillone 

Opere idrauliche connesse alla 
realizzazione di una serie di casse 
di espansione nel bacino del 
Fiume Aspio 

1.200.000,00 
Consorzio di Bonifica 
delle Marche 

Lavori aggiudicati 

AN008A/10 AN Osimo 
Osimo Stazione 

Opere idrauliche connesse alla 
realizzazione di una serie di casse 
di espansione nel bacino del 
Fiume Aspio 

1.200.000,00 
Consorzio di Bonifica 
delle Marche 

In progettazione 

AN005A/10-2 AN Falconara 
Marittima, 
Chiaravalle 

Fiume Esino 
Opere di mitigazione del rischio 
idraulico - 2° lotto 

590.000,00 
Consorzio di Bonifica 
delle Marche 

In esecuzione 

11IR156/G1 PU Pesaro Fiorenzuola di 
Focara 

Interventi a protezione dell'abitato 
di Fiorenzuola di Focara 

1.451.204,86 
Regione Marche – P.F. 
Tutela territorio PU 

In esecuzione 

11IR086/G1 MC Pioraco, Sefro 
Varie 

Manutenzione idraulico-forestale e 
ripristino officiosità idraulica Fiume 
Potenza, Torrente Scarsito 

435.200,00 
Consorzio di Bonifica 
delle Marche 

In esecuzione 

11IR079/G1 MC Valfornace 
Taro e Arciano 

Lavori di manutenzione idraulico-
forestale del Torrente La Valle 

145.000,00 
Consorzio di Bonifica 
delle Marche 

In progettazione 

11IR209/G1 PU Pesaro 
FIUME FOGLIA 

Realizzazione casse di espansione 
sul Fiume Foglia a difesa del 
centro urbano di Pesaro - I stralcio 

2.206.108,26 
Consorzio di Bonifica 
delle Marche 

Lavori aggiudicati 

11IR110/G1 MC 
San Severino 

Marche 
Dal ponte 
Sant'Antonio alla 
località Taccoli 

Lavori di manutenzione idraulico 
forestale e ripristino officiosità 
idraulica del Fiume Potenza 

1.060.800,00 
Regione Marche – P.F. 
Tutela territorio MC 

In progettazione 

11IR091/G1 MC Fiuminata Valcora (a monte 
confluenza con fosso 
S. Antonio) 

Lavori di manutenzione idraulico-
forestale e ripristino officiosità 
idraulica del fiume Potenza 

360.286,00 
Regione Marche – P.F. 
Tutela territorio MC 

In progettazione 

11IR291/G1 MC Porto Recanati 
Fiume Potenza 

Sistemazione idraulica Fiume 
Potenza - tratto 1 

1.200.000,00 
Regione Marche – P.F. 
Tutela territorio MC 

Lavori aggiudicati 

11IR290/G1 
MC-

FM 

Civitanova 
Marche, Porto 
Sant’Elpidio, 
Sant’Elpidio a 
Mare 

Fiume Chienti 
Sistemazione idraulica Fiume 
Chienti - tratti 1 e 2 

1.293.240,00 
Regione Marche – P.F. 
Tutela territorio MC 

In progettazione 

11IR275/G1 FM Servigliano Capoluogo e zona 
artigianale 

Riduzione rischio idrogeologico 
centro abitato e zona artigianale 
bacino fosso Chiarmonte 

324.918,14 
Regione Marche – P.F. 
Tutela territorio FM 

Ultimati 

11IR287/G1 AP 
Arquata del 

Tronto Pescara del Tronto 
Riduzione del rischio idraulico e 
miglioramento dello stato ecologico 
del Fiume Tronto 

1.800.000,00 
Regione Marche – P.F. 
Tutela territorio AP 

Ultimati (lotto 1) 

In progettazione 

(lotto 2) 

PU046A/10 PU Pesaro 
Chiusa di Ginestreto 

Cassa di espansione a difesa del 
centro urbano di Pesaro 

2.500.000,00 Comune di Pesaro 
In progettazione 

11IR244/G1 AP Castorano Capoluogo - Via 
Marconi 

Consolidamento versante ovest 
interessato da dissesto a difesa 
scuola elementare e s.p. 18 

800.000,00 Comune di Castorano 
In progettazione 

11IR213/G1 AN Genga 
Gola di Frasassi 

Completamento interventi urgenti 
mitigazione rischio idrogeologico 
ex S.P. 

597.847,68 Comune di Genga 
In appalto 

11IR016/G1 FM 
Santa Vittoria in 

Matenano Versante ovest 
centro abitato 

Interventi urgenti di 
consolidamento e ripristino dissesti 
idrogeologici versante ovest 
capoluogo 

1.911.772,56 
Comune di Santa 
Vittoria in Matenano 

Lavori aggiudicati 

11IR053/G1 AP Castignano Capoluogo - 
Versante Sud Est. 
Contrada Icona 

Lavori di completamento del 
consolidamento e sistemazione 
idrogeologica della rupe  centro 
storico 

1.382.152,32 Comune di Castignano 
In progettazione 
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11IR205/G1 PU Pesaro 
Bacino Torrente Genica 

Interventi di regimazione idraulica 
bacino T. Genica – ramo di Santa 
Veneranda e ramo di Muraglia 

2.175.733,60 
Regione Marche – P.F. 
Tutela territorio PU 

In progettazione 

11IR158/G1 PU Pesaro Casteldimezzo 

Consolidamento del tratto di costa 

fra Gabicce e Pesaro. Abitato di 

Casteldimezzo 

1.900.000,00 

Regione Marche – 

P.F. Tutela territorio 

PU 

In progettazione 

(2° e 3° lotto) 

11IR288/G1 PU Pesaro Fiorenzuola di Focara 
Mitigazione rischio idrogeologico 

rupe Fiorenzuola di Focara 
4.800.000,00 

Regione Marche – 

P.F. Tutela territorio 

PU 
In progettazione 

11IR252/G1 AP 
Appignano 

del Tronto 

Capoluogo versante 

sud-ovest 

Consolidamento versante sud 

ovest del centro abitato 
992.316,00 Comune di Appignano 

del Tronto 

In progettazione 

11IR194/G1 AP Force 
Capoluogo versante 

sud-est 

Consolidamento e messa in 

sicurezza del versante sud-est del 

centro abitato di Force 

2.140.000,00 
Comune di Force 

In progettazione 

11IR224/G1 AP 
Castel di 

Lama 
Frazione Piattoni 

Mitigazione dei rischi relativi ai 

movimenti franosi della Frazione 

Piattoni 

2.200.000,00 Comune di Castel di 
Lama 

In progettazione 

11IR059/G1 AP Offida 
Santa Maria della 

Rocca 

Consolidamento rupe Santa Maria 

della Rocca e tratti della strada 

comunale (ex SP 43 Mezzina) 

3.254.625,44 Comune di Offida In progettazione 

 

Codice  Prov. Comune  Località  Titolo dell'intervento  Importo  
Ente avvalso o 
delegato 

Stato 
avanzamento 

11IR190/G1  PU Frontino Centro abitato  Consolidamento versante nord di Frontino  790.000,00  Comune di Frontino Ultimati 

11IR198/G1  AN Genga Gola di Frasassi 
Completamento interventi urgenti 
mitigazione rischio idrogeologico ex S.P. 

777.008,80  Comune di Genga  Ultimati 

11IR060/G1  AP Roccafluvione Frazione Forcella  Dissesto idrogeologico abitato Forcella 700.000,00  
Comune di 
Roccafluvione  

Ultimati 

 

 
2.2 Interventi di cui al decreto direttoriale MATTM n. 344/CLE del 14/12/2015 e 

all’Accordo procedimentale del 9 maggio 2016 (adattamento ai cambiamenti 
climatici) 

 
Alla data del 31 dicembre 2019 lo stato di avanzamento dei 3 interventi compresi nel programma, 
è il seguente: 

 Totale Programma 

FASE N. Interventi Importo 

In attesa di avvio = = 

In corso di progettazione = = 

In fase di appalto = = 

Lavori aggiudicati = = 

Lavori in corso = = 

Lavori ultimati 3 2.267.008,80 

Totale 3 2.267.008,80 

 
A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi valutato alla data del 
31/12/2019, con l’indicazione degli Enti di cui il Commissario straordinario si è avvalso, tramite 
apposita convenzione, per l’attuazione degli stessi (Enti avvalsi). 
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11IR212/G1 AN 

Corinaldo, Ostra, 

Ostra Vetere, 

Senigallia, 

Trecastelli 

Fiume Misa 
Sistemazione idraulica Fiume 
Misa e gestione del territorio 
agricolo - lotto 1 10.000.000,00 321.530,00 

CONSORZIO 
DI BONIFICA DELLE 
MARCHE 

In progettazione 

11IR001/G1 MC 
Morrovalle 

Trodica 

Protezione del centro abitato di 
Trodica di Morrovalle dalle 
esondazioni del Fosso Trodica - 
lotto 1 

4.219.086,00 162.903,44 

CONSORZIO 
DI BONIFICA DELLE 
MARCHE 

In progettazione 

11IR068/G1 MC 
Morrovalle 

Trodica 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE 
DEL RISCHIO IDRAULICO SUL 
FOSSO BAGNOLO 

600.000,00 37.370,00 
CONSORZIO 
DI BONIFICA DELLE 
MARCHE 

In progettazione 

11IR069/G1 MC 
Montecosaro Montecosaro Scalo 

(toponimo Abbadia) 

OPERE DI MITIGAZIONE E 
DIFESA DAL RISCHIO 
IDRAULICO DEL FOSSO 
CUNICCHIO NELL'AREA 
URBANA 

750.000,00 45.140,00 

CONSORZIO 
DI BONIFICA DELLE 
MARCHE 

In progettazione 

11IR104/G1 MC 

Montelupone, 

Recanati 
Da Ponte di 
Becerica a San 
Firmano 

Lavori di manutenzione delle 
arginature e ripristino sezione 
idraulica del Fiume Potenza 

483.500,00 31.213,20 

REGIONE MARCHE - 
P.F. TUTELA DEL 
TERRITORIO DI 
MACERATA 

In progettazione 

11IR108/G1 MC 

Castelraimondo, 

San Severino 

Marche 
Ponte Sant'Antonio 
(a monte) 

Lavori di manutenzione idraulico-
forestale e ripristino officiosità 
idraulica del fiume Potenza 

754.800,00 45.388,64 

REGIONE MARCHE - 
P.F. TUTELA DEL 
TERRITORIO DI 
MACERATA 

In progettazione 

11IR064/G1 AP 
Monteprandone 

S. Anna 
Messa in sicurezza del tratto del 
Fiume Tronto nel territorio del 
comune di Monteprandone 

450.000,00 29.230,00 

REGIONE MARCHE - 
P.F. TUTELA DEL 
TERRITORIO DI 
ASCOLI PICENO 

Progettazione 
ultimata 

11IR260/G1 AP 
Ripatransone Fiume Tesino loc. S. 

Salvatore 

Difesa spondale e sistemazione 
idraulica fiume Tesino a difesa 
dell'agglomerato di S. Salvatore 

1.200.000,00 23.571,00 

REGIONE MARCHE - 
P.F. TUTELA DEL 
TERRITORIO DI 
ASCOLI PICENO 

Progettazione 
ultimata 

11IR219/G1 AP 

Monsampolo del 

Tronto, Spinetoli 

Fiume Tronto da 
loc. Pagliare del 
Tronto (ponte di 
Spinetoli) a loc. 
Stella (ponte di 
Monsampolo) 

MANUTENZIONE IDRAULICA, 
RIAPERTURA SEZIONE E 
CONSOLIDAMENTO ARGINI 
DESTRO E SINISTRO FIUME 
TRONTO 

1.000.000,00 58.090,00 

REGIONE MARCHE - 
P.F. TUTELA DEL 
TERRITORIO DI 
ASCOLI PICENO 

In progettazione 

11IR094/G1 MC 

Montecosaro, 

Morrovalle 
Ponte 
dell'Annunziata (a 
monte) 

Intervento di inalveamento e 
ricostruzione arginature-sponde e 
manutenzione idraulica Fiume 
Chienti 

1.850.080,00 85.768,60 

REGIONE MARCHE - 
P.F. TUTELA DEL 
TERRITORIO DI 
MACERATA 

In progettazione 

11IR073/G1 MC 
Montelupone 

Centro abitato 

MESSA IN SICUREZZA DI UN 
ESTESO MOVIMENTO 
FRANOSO NEL VERSANTE 
NORD-ORIENTALE DEL 
CENTRO ABITATO 

2.578.421,12 229.915,12 

COMUNE DI 
MONTELUPONE 

In progettazione 

 

2.3 Interventi di cui al decreto direttoriale MATTM n. 529/STA del 30/11/2018 
(fondo per la progettazione contro il dissesto idrogeologico) 

 
Alla data del 31 dicembre 2019 lo stato di avanzamento degli 11 interventi per i quali è stato 
finanziata la sola progettazione a valere sul Fondo di cui al D.P.C.M. 14/07/2016, è il seguente: 

 Totale Programma 

FASE N. Interventi Importo 

(progettazione) 
In attesa di avvio = = 

In corso di progettazione 9 1.017.319,00 

Progettazione ultimata 2 52.801,00 

Totale 11 1.070.120,00 

 
A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi valutato alla data del 
31/12/2019, con l’indicazione degli Enti di cui il Commissario straordinario si è avvalso, tramite 
apposita convenzione, per l’attuazione degli stessi (Enti avvalsi). 
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Codice Prov. Comune Località Titolo dell'intervento Importo 
Ente avvalso o 

delegato 
Stato 

avanzamento 

11IR313/G1 AN 
FALCONARA 
MARITTIMA 

Castelferretti 
Riduzione criticità lungo i fossi San Sebastiano, 
Rigatta e Cannettacci lotto 2 stralcio 1 

1.500.000,00 
Consorzio di Bonifica 
delle Marche 

In 
progettazione 

11IR314/G1 AN OSTRA Fiume Nevola 
Opere di manutenzione straordinaria alveo e 
sponde del Fiume Nevola 

742.554,64 

Regione Marche - P.F. 
Tutela del territorio di 
Ancona e gestione del 
patrimonio 

In 
progettazione 

11IR300/G1 AP 

CUPRA 
MARITTIMA, 
MASSIGNANO, 
MONTEFIORE 
DELL'ASO 

Tratto foce - S.S. 16 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI 
TRATTI DEL TORRENTE MENOCCHIA - 1° 
STRALCIO 

490.000,00 
Regione Marche - P.F. 
Tutela del territorio di 
Ascoli Piceno 

In 
progettazione 

11IR301/G1 AP 

CUPRA 
MARITTIMA, 
MASSIGNANO, 
MONTEFIORE 
DELL'ASO 

Tratti: ponte S.S.16-
confluenza fosso 
Mignini; a monte 
confluenza fosso Vaglia; 
a valle confluenza fosso 
Campolungo; a monte 
confluenza fosso Forca 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI 
TRATTI DEL TORRENTE MENOCCHIA - 2° 
STRALCIO 

410.000,00 
Regione Marche - P.F. 
Tutela del territorio di 
Ascoli Piceno 

In 
progettazione 

11IR316/G1 PU FANO Fiume Metauro 
Sistemazione argini in seconda categoria e 
alveo del Fiume Metauro in comune di Fano 
dalla foce al viadotto dell'Autostrada 

896.000,00 
Regione Marche - P.F. 
Tutela del territorio di 
Pesaro-Urbino 

In 
progettazione 

11IR312/G1 PU 
MONDAVIO, 
MONTE PORZIO 

Fiume Cesano 
Manutenzione briglie e alveo con rimozione 
difese crollate a valle di San Filippo sul Cesano 

480.000,00 
Regione Marche - P.F. 
Tutela del territorio di 
Pesaro-Urbino 

In 
progettazione 

11IR315/G1 PU PESARO Fiume Foglia 
Sistemazione idraulica argini e alveo del Fiume 
Foglia in comune di Pesaro - tratto da Selva 
Grossa fino a valle viadotto A14 

414.000,00 
Regione Marche - P.F. 
Tutela del territorio di 
Pesaro-Urbino 

In 
progettazione 

11IR214/G1 FM CAMPOFILONE  Marina di Campofilone 
Manutenzione opere di difesa costiera Marina 
di Campofilone 

110.000,00 Comune di Campofilone 
In 

progettazione 

11IR296/G1 AN ANCONA Falesia zona Cardeto 
OPERE DI TUTELA AMBIENTALE DELLA 
FALESIA DI ANCONA - MESSA IN 
SICUREZZA TRATTO ZONA CARDETO 

2.600.000,00 Comune di Ancona 
In 

progettazione 

11IR295/G1 AN 
BELVEDERE 
OSTRENSE 

Capoluogo - via Tarsilli 
CONSOLIDAMENTO VERSANTE VIA 
TARSILLI 

227.634,41 
Comune di Belvedere 
Ostrense 

In 
progettazione 

11IR306/G1 AN CAMERANO San Germano 
STABILIZZAZIONE FRANA IN VIA SAN 
GERMANO 

300.000,00 Comune di Camerano 
In 

progettazione 

11IR311/G1 FM 

CAMPOFILONE, 
MONTEFIORE 
DELL'ASO, 
LAPEDONA 

Fiume Aso 
Mitigazione del rischio idraulico del fiume Aso 
con opere di sistemazione e ripristino di 
arginature 

500.000,00 
Regione Marche - P.F. 
Tutela del territorio di 
Fermo 

In 
progettazione 

11IR286/G1 PU TAVULLIA Capoluogo 
Stabilizzazione e messa in sicurezza del 
versante a valle di Via XXVIII Giugno e Via XXV 
Aprile - 1° stralcio 

850.000,00 Comune di Tavullia 
In 

progettazione 

 

 

2.4 Interventi di cui al Piano Stralcio 2019 finanziato con delibera CIPE n. 35/2019 
e D.M. Ambiente n. 225 del 4 settembre 2019. 

 
Alla data del 31 dicembre 2019 lo stato di avanzamento dei 13 interventi compresi nel programma, 
è il seguente: 

 Totale Programma 

FASE N. Interventi Importo 

In attesa di avvio = = 

In corso di progettazione 13 = 

In fase di appalto = = 

Lavori aggiudicati = = 

Lavori in corso = = 

Lavori ultimati = 9.520.189,05 

Totale 13 9.520.189,05 

 
A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi valutato alla data del 
31/12/2019, con l’indicazione degli Enti di cui il Commissario straordinario si è avvalso, tramite 
apposita convenzione, per l’attuazione degli stessi (Enti avvalsi). 
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3. RISORSE FINANZIARIE 

 

3.1 Risorse trasferite in contabilità speciale 
 

L’elenco degli accreditamenti in contabilità speciale da parte del MATTM e della Regione Marche è 
riportato nella seguente tabella, con l’indicazione, per ogni accredito, del relativo programma di 
finanziamento: 

 

Agli accreditamenti riportati nella tabella precedente, si devono aggiungere 2 accreditamenti di 
importo pari ad Euro 50,00 ciascuno, per un totale quindi di Euro 100,00, entrambi relativi al 
medesimo pagamento di Euro 50,00 (saldo a favore del sig. Cappelli Egidio di indennità di 

N. DATA MATTM 
MATTM 

Fondi Del. CIPE 
6/2012 

Regione 
Importo totale 
progressivo 

Programma di 
finanziamento 

1 23/06/2011 € 569.023,88     € 569.023,88 AdP 2010 

2 15/12/2011 € 2.544.521,71     € 3.113.545,59 AdP 2010 

3 25/09/2012   € 1.046.153,85   € 4.159.699,44 AdP 2010 

4 18/10/2012 € 2.017.081,03     € 6.176.780,47 AdP 2010 

5 07/10/2013   € 34.077,00   € 6.210.857,47 AdP 2010 

6 07/10/2013   € 142.938,99   € 6.353.796,46 AdP 2010 

7 07/10/2013   € 1.496.831,15   € 7.850.627,61 AdP 2010 

8 05/11/2013   € 3.400.000,00   € 11.250.627,61 AdP 2010 

9 05/11/2013   € 2.356.418,08   € 13.607.045,69 AdP 2010 

10 07/08/2014 € 6.920.000,00     € 20.527.045,69 AdP 2010 

11 04/06/2015 € 6.680.000,00     € 27.207.045,69 AdP 2010 

12 18/06/2015     € 650.000,00 € 27.857.045,69 AdP 2010 

13 18/08/2015     € 750.000,00 € 28.607.045,69 AdP 2010 

14 18/08/2015     € 500.000,00 € 29.107.045,69 AdP 2010 

15 06/11/2015     € 1.600.000,00 € 30.707.045,69 AdP 2010 

16 23/06/2016   € 1.029.142,30   € 31.736.187,99 AdP 2010 

17 22/08/2016     € 1.000.000,00 € 32.736.187,99 AdP 2010 

18 01/12/2016 680.102,64 
  

€ 33.416.290,63 

Interventi 
adattamento 
cambiamenti 

climatici 

19 03/04/2017 € 11.926.200,00 
  

€ 45.342.490,63 AdP 2010 

20 06/06/2017 
  

€ 900.000,00 € 46.242.490,63 AdP 2010 

21 06/12/2017 
 

€ 4.073.812,01   € 50.316.302,64 AdP 2010 

22 18/04/2018 4.177.935,36 
 

  € 54.494.238,00 AdP 2010 

23 18/04/2018 16.822.064,64 
 

  € 71.316.302,64 AdP 2010 

24 28/05/2018 
  

€ 6.700.000,00 € 78.016.302,64 AdP 2010 

25 28/05/2018 
  

€ 500.000,00 € 78.516.302,64 AdP 2010 

26 10/12/2018 278.231,20 
  € 78.794.533,84 

Fondo 
progettazione 

27 13/03/2019 
  

600.000,00 € 79.394.533,84 AdP 

28 18/06/2019 278.000,00 
  

€ 79.672.533,84 AdP 

29 08/08/2019 906.803,52 
  

€ 80.579.337,36 

Interventi 
adattamento 
cambiamenti 

climatici 

30 07/10/2019 5.665.532,78 
  

€ 86.244.870,14 
Piano Stralcio 

2019 

 

Totali € 59.465.496,76 € 13.579.373,38 € 13.200.000,00 € 86.244.870,14  
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asservimento temporaneo di aree strumentali all’esecuzione dei lavori dell’intervento cod. 
AP015A/10) e dovuti a storno degli ordinativi di pagamento n. 128 del 15/02/2018 e n. 157 del 
29/03/2018, emessi su conto corrente bancario non più esistente, come invece erroneamente 
comunicato dall’Ente Attuatore dell’intervento (Comune di Force). Il pagamento è stato poi 
correttamente riemesso sul conto corrente bancario corretto (ordinativo n. 207 del 01/06/2018). 

 

3.2 Movimenti contabili anno 2019 
 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo dei movimenti contabili effettuati sulla contabilità 
speciale n. 5621 nel corso dell’esercizio finanziario 2019 e, a seguire, il dettaglio dei pagamenti 
emessi nello stesso periodo. 

 

MOVIMENTI CONTABILI OPERATI SULLA CONTABILITÀ 
SPECIALE N. 5621 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 

 
C.S. 5621 “C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14”- COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 196 13 
330 09 - C.F. 97655350581 

 
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 01/01/2019 (RENDICONTO 2018) 52.699.944,74 

PAGAMENTI - 6.953.391,87 

ACCREDITI DA STATO 6.850.336,30 

ACCREDITI DA REGIONE MARCHE 600.000,00 

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/12/2019 53.196.889,17 

 
 

DETTAGLIO DEI PAGAMENTI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 

 

N. ORDINATIVO 
PAGAMENTO 

DATA 
ORDINATIVO 

BEFEFICIARIO 
DECRETO DI 

LIQUIDAZ. 
CAUSALE 

IMPORTO 

(Euro) 

101 14/01/2019 
BUONGARZONE 
EURO 

2/SAMRI/ 
2019 

PU090A/10 VALLEFOGLIA. 
Liquidazione redazione relazione 
forestale 

2.819,88 

102 14/01/2019 
TESORO STATO 
rit. acc. 

2/SAMRI/ 
2019 

R.A. Buongarzone 540,00 

103 14/01/2019 
CALZONI 
ALESSANDRO 

2/SAMRI/ 
2019 

PU090A/10 VALLEFOGLIA. 
Liquidazione redazione relazione 
geologica 

1.938,00 

104 14/01/2019 
CORONESE 
TIZIANO 

2/SAMRI/ 
2019 

PU090A/10 VALLEFOGLIA. 
Liquidazione restituzione rilievo 
topografico 

5.344,00 

105 14/01/2019 
TESORO STATO 
rit. acc. 

2/SAMRI/ 
2019 

R.A. Coronese 1.000,00 

106 14/01/2019 CASONI PAOLA 
2/SAMRI/ 

2019 

PU090A/10 VALLEFOGLIA. 
Liquidazione resecuzione rilievo 
topografico 

1.456,00 
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107 14/01/2019 
BONIFICA 
MARCHE 
SERVICE SRL 

3/SAMRI/ 
2019 

PU090A/10 VALLEFOGLIA. 
Liquidazione competenze 
progettazione 

11.150,38 

108 14/01/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

3/SAMRI/ 
2019 

PU090A/10 VALLEFOGLIA. 
Liquidazione IVA su competenze 
progettazione 

2.453,08 

109 14/01/2019 
BONIFICA 
MARCHE 
SERVICE SRL 

4/SAMRI/ 
2019 

AN009A/10 FIUME MISA. 
Liquidazione 2° acconto direzione 
lavori 

12.773,25 

110 14/01/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

4/SAMRI/ 
2019 

AN009A/10 FIUME MISA. 
Liquidazione IVA su 2° acconto 
direzione lavori 

2.810,12 

111 15/01/2019 
CAV. ALDO ILARI 
SNC 

9/SAMRI/ 
2019 

AN077A/10 FIUME MISA. 
Liquidazione 1° SAL 

303.925,77 

112 15/01/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

9/SAMRI/ 
2019 

AN077A/10 FIUME MISA. 
Liquidazione IVA su 1° SAL 

66.863,67 

113 18/01/2019 
SA.DES. 
COSTRUZIONI 
SRL 

10/SAMRI/ 
2019 

MC079A/10 POTENZA PICENA. 
Liquidazione 2° SAL 

57.900,00 

114 18/01/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

10/SAMRI/ 
2019 

MC079A/10 POTENZA PICENA. 
Liquidazione IVA su 2° SAL 

12.738,00 

115 18/01/2019 
COMUNE DI 
POLVERIGI 

11/SAMRI/ 
2019 

AN078A/10 POLVERIGI. Rimborso 
spese di esproprio 

4.347,88 

116 18/01/2019 
COMUNE DI 
POLVERIGI 

11/SAMRI/ 
2019 

AN078A/10 POLVERIGI. 
Anticipazione per saldo spese 
tecniche 

7.958,85 

117 04/02/2019 
PROVINCIA DI 
ASCOLI PICENO 

14/SAMRI/ 
2019 

AP016A/10 PALMIANO. 
Liquidazione competenze Stazione 
Unica Appaltante 

1.935,80 

118 04/02/2019 
OPERESPECIALI 
SRL 

15/SAMRI/ 
2019 

AP088A/10 ASCOLI PICENO. 
Liquidazione spese indagini 
specialistiche e lavori accessori 

11.912,50 

119 04/02/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

15/SAMRI/ 
2019 

AP088A/10 ASCOLI PICENO. 
Liquidazione IVA su spese indagini 
specialistiche e lavori accessori 

2.620,75 

120 04/02/2019 
PROVINCIA DI 
ANCONA 

16/SAMRI/ 
2019 

AN085A/10 ROSORA. 
Liquidazione competenze Stazione 
Unica Appaltante 

1.876,16 

121 19/02/2019 
COMUNE DI 
GENGA 

19/SAMRI/ 
2019 

Accordo MATTM-Regione Marche del 

09/05/2016. Intervento 11IR198/G1 
GENGA. Liquidazione saldo finale 

8.243,16 

122 19/02/2019 BAGNOLI S.R.L. 
20/SAMRI/ 

2019 

MC081B/10 FIUME POTENZA. 
Liquidazione Stato Finale Lavori 
tratto 2 

401,64 

123 19/02/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

20/SAMRI/ 
2019 

MC081B/10 FIUME POTENZA. 
Liquidazione IVA su Stato Finale 
Lavori tratto 2 

88,36 

124 19/02/2019 SAVI ENRICO 
21/SAMRI/ 

2019 

11IR291/G1 FIUME POTENZA 
TRATTO 1. Liquidazione lavori di 
pulizia sponde 

4.800,00 

125 19/02/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

21/SAMRI/ 
2019 

11IR291/G1 FIUME POTENZA 
TRATTO 1. Liquidazione IVA su 
lavori di pulizia sponde 

1.056,00 

126 19/02/2019 
SAVORETTI 
SAMUELE 

22/SAMRI/ 
2019 

MC091A/10 RECANATI. 
Liquidazione lavori accessori 

25.100,00 

127 19/02/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

22/SAMRI/ 
2019 

MC091A/10 RECANATI. 
Liquidazione IVA su lavori 
accessori 

5.522,00 

128 19/02/2019 
GALLUZZO 
AGNESE 

22/SAMRI/ 
2019 

MC091A/10 RECANATI. 
Liquidazione 1° acconto supporto 
alla progettazione e al RUP 

4.784,00 

129 01/03/2019 ANAC 
24/SAMRI/ 

2019 
Liquidazione contribuzioni relative 
a n. 14 gare vigilate 

3.840,00 

130 01/03/2019 
BONIFICA 
MARCHE 
SERVICE SRL 

25/SAMRI/ 
2019 

AN077A/10 FIUME MISA. 
Liquidazione 1° acc. direz. lavori 

8.649,74 
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131 01/03/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

25/SAMRI/ 
2019 

AN077A/10 FIUME MISA. 
Liquidazione IVA su 1° acconto 
direzione lavori 

1.902,94 

132 12/03/2019 
DE CAROLIS 
GIULIO 

28/SAMRI/ 
2019 

AP088A/10 ASCOLI PICENO. 
Liquidazione spese rilievo 
topografico e redazione verbali di 
consistenza fabbricati 

23.415,00 

133 12/03/2019 
OPERESPECIALI 
SRL 

28/SAMRI/ 
2019 

AP088A/10 ASCOLI PICENO. 
Liquidazione lav. pulizia area 

2.635,27 

134 12/03/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

28/SAMRI/ 
2019 

AP088A/10 ASCOLI PICENO. 
Liquidazione IVA su lav. pulizia area 

579,76 

135 15/03/2019 
COMUNE DI 
FRONTINO 

31/SAMRI/ 
2019 

Accordo MATTM-Regione Marche del 

09/05/2016. Intervento 11IR190/G1 
FRONTINO. Liquidazione quarto 
acconto 

158.000,00 

136 20/03/2019 SPEED S.P.A. 
34/SAMRI/ 

2019 

11IR205/G1 PESARO GENICA. 
Liquidazione spese pubblicazione 
avviso di avvio del procedimento 

1.567,00 

137 20/03/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

34/SAMRI/ 
2019 

11IR205/G1 PESARO GENICA. 
Liquidazione IVA su spese 
pubblicazione avviso di avvio del 
procedimento 

344,74 

138 01/04/2019 
SINISGALLI 
COSTRUZIONI 
SRL 

38/SAMRI/ 
2019 

Intervento MC034A/10 TREIA. 
Liquidazione 1° SAL (appaltatore) 

66.753,39 

139 01/04/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

38/SAMRI/ 
2019 

Intervento MC034A/10 TREIA. 
Liquidazione IVA su 1° SAL 
(appaltatore) 

6.675,34 

140 01/04/2019 
GIOSA AMBIENTE 
SOC. AGR. SRL 

38/SAMRI/ 
2019 

Intervento MC034A/10 TREIA. 
Liquidazione 1° SAL 
(subappaltatore) 

18.119,05 

141 01/04/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

38/SAMRI/ 
2019 

Intervento MC034A/10 TREIA. 
Liquidazione IVA su 1° SAL 
(subappaltatore) 

1.811,91 

142 01/04/2019 
PROVINCIA DI 
ASCOLI PICENO 

39/SAMRI/ 
2019 

Intervento MC081B/10 FIUME 
POTENZA. Liquidazione 
competenze per gara d’appalto 
lavori tratto 1 

10.000,00 

143 01/04/2019 INFO SRL 
39/SAMRI/ 

2019 

Intervento MC081B/10 FIUME 
POTENZA. Liquidazione spese di 
pubblicazione avviso esito di gara 
appalto lavori tratto 1 

566,00 

144 01/04/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

39/SAMRI/ 
2019 

Intervento MC081B/10 FIUME 
POTENZA. Liquidazione IVA su 
spese di pubblicazione avviso esito 
di gara appalto lavori tratto 1 

121,00 

145 01/04/2019 S.A.G.I. SRL 
40/SAMRI/ 

2019 

Intervento AP087A/10 MONTALTO 
DELLE MARCHE. Liquidazione 
competenze indagini geologiche 

3.120,00 

146 01/04/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

40/SAMRI/ 
2019 

Intervento AP087A/10 MONTALTO 
DELLE MARCHE. Liquidazione 
IVA su competenze indagini 
geologiche 

686,40 

147 01/04/2019 
CONSORZIO DI 
BONIFICA DELLE 
MARCHE 

41/SAMRI/ 
2019 

Fondo progettazione. Interventi 

11IR212/G1 FIUME MISA – 
LOTTO 1, 11IR001/G1 FOSSO 
TRODICA – LOTTO 1, 11IR068/G1 
FOSSO BAGNOLO, 11IR069/G1 
FOSSO CUNICCHIO. Liquidazione 
primo acconto 

147.405,29 

148 01/04/2019 
COMUNE DI 
MONTELUPONE 

42/SAMRI/ 
2019 

Fondo progettazione. Intervento 

11IR073/G1 MONTELUPONE. 
Liquidazione primo acconto 

59.777,93 

149 11/04/2019 
SA.DES. 
COSTRUZIONI 
SRL 

45/SAMRI/ 
2019 

Intervento MC079A/10 POTENZA 
PICENA. Liquidazione Stato Finale 
Lavori 

12.597,51 
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150 11/04/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

45/SAMRI/ 
2019 

Intervento MC079A/10 POTENZA 
PICENA. Liquidazione IVA su Stato 
Finale Lavori 

2.771,45 

151 06/05/2019 S.T.A. D'ANGELI 
50/SAMRI/ 

2019 

Intervento PU052A/10 FANO. 
Liquidazione rilievo topografico per 
ripascimento spiaggia 

3.740,80 

152 06/05/2019 
TESORO STATO 
rit. acc. 

50/SAMRI/ 
2019 

R.A. STA D’angeli 700,00 

153 06/05/2019 
MANNOCCHI 
LUIGINO SRL 
UNIPERS. 

51/SAMRI/ 
2019 

Intervento 11IR275/G1 
SERVIGLIANO FOSSO 
CHIARMONTE. Liquidazione Stato 
Finale lavori 

4.286,67 

154 06/05/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

51/SAMRI/ 
2019 

Intervento 11IR275/G1 
SERVIGLIANO FOSSO 
CHIARMONTE. Liquidazione IVA 
su Stato Finale lavori 

943,07 

155 14/05/2019 
BIOCCO 
EMANUELA 

52/SAMRI/ 
2019 

Intervento 11IR291/G1 FIUME 
POTENZA TRATTO 1. 
Liquidazione verifica preventiva 
interesse archeologico 

582,40 

156 14/05/2019 
STUDIO VERDE 
S.R.L. 

52/SAMRI/ 
2019 

Intervento 11IR291/G1 FIUME 
POTENZA TRATTO 1. 
Liquidazione studio botanico 
vegetazionale 

9.000,00 

157 14/05/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

52/SAMRI/ 
2019 

Intervento 11IR291/G1 FIUME 
POTENZA TRATTO 1. 
Liquidazione IVA su studio 
botanico vegetazionale 

1.980,00 

158 14/05/2019 
STUDIO TECNICO 
CARLISI 

52/SAMRI/ 
2019 

Intervento 11IR291/G1 FIUME 
POTENZA TRATTO 1. 
Liquidazione rilievo topografico 

6.959,67 

159 14/05/2019 
TESORO STATO 
rit. acc. 

52/SAMRI/ 
2019 

R.A. Studio Tecnico Carlisi 1.302,33 

160 14/05/2019 AN.CO. SRL 
53/SAMRI/ 

2019 

Intervento AN086A/10 SANTA 
MARIA NUOVA. Liquidazione 1° 
SAL (appaltatore) 

113.722,28 

161 14/05/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

53/SAMRI/ 
2019 

Intervento AN086A/10 SANTA 
MARIA NUOVA. Liquidazione IVA 
su 1° SAL (appaltatore e 
subappaltatore) 

30.778,00 

162 14/05/2019 
BARBINI EMILIA 
SNC 

53/SAMRI/ 
2019 

Intervento AN086A/10 SANTA 
MARIA NUOVA. Liquidazione 1° 
SAL (subappaltatore) 

26.177,72 

163 17/05/2019 HYSTRIX SRL 
55/SAMRI/ 

2019 

11IR110/G1 FIUME POTENZA 
SAN SEVERINO MARCHE. 
Liquidazione competenze per 
studio ecologico e botanico 
vegetazionale 

10.700,00 

164 17/05/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

55/SAMRI/ 
2019 

11IR110/G1 FIUME POTENZA 
SAN SEVERINO MARCHE. 
Liquidazione IVA su competenze 
per studio ecologico e botanico 
vegetazionale 

2.354,00 

165 17/05/2019 
ABACO SOC. 
COOP 

56/SAMRI/ 
2019 

11IR290/G1 FIUME CHIENTI 
TRATTI 1 E 2. Liquidazione 
competenze per verifica preventiva 
interesse archeologico 

700,00 

166 17/05/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

56/SAMRI/ 
2019 

11IR290/G1 FIUME CHIENTI 
TRATTI 1 E 2. Liquidazione IVA su 
competenze per verifica preventiva 
interesse archeologico 

154,00 

167 28/05/2019 
GRUPPO CSA 
S.P.A. 

59/SAMRI/ 
2019 

ntervento 11IR205/G1 PESARO 
GENICA. Liquidazione spese 
analisi chimico-fisiche sedimenti 

4.284,00 
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168 28/05/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

59/SAMRI/ 
2019 

intervento 11IR205/G1 PESARO 
GENICA. Liquidazione IVA su 
spese analisi chimico-fisiche 
sedimenti 

942,48 

169 03/06/2019 
PROVINCIA DI 
PESARO E 
URBINO 

66/SAMRI/ 
2019 

Intervento 11IR156/G1 PESARO 
FIORENZUOLA DI FOCARA. 
Liquidazione competenze SUA e 
contributo ANAC 

9.719,24 

170 11/06/2019 PAFUNDI LUCIA 
70/SAMRI/ 

2019 
Liquidazione compensi rivalutati 
relativi al 2° trimestre 2014 

6.756,25 

171 11/06/2019 PAFUNDI LUCIA 
70/SAMRI/ 

2019 
Liquidazione spese legali 906,42 

172 11/06/2019 PREVITI ROSARIO 
70/SAMRI/ 

2019 
Liquidazione compensi rivalutati 
relativi al 2° trimestre 2014 

5.700,14 

173 25/06/2019 
S.T.A. 
PATRIZIETTI & 
MERELLI 

72/SAMRI/ 
2019 

Intervento MC091A/10 RECANATI. 
Liquidazione saldo spese rilievo 
topografico 

6.449,40 

174 25/06/2019 
TESORO STATO 
rit. acc. 

72/SAMRI/ 
2019 

R.A. S.T.A. Patrizietti & Merelli 1.200,00 

175 25/06/2019 
GALLUZZO 
AGNESE 

75/SAMRI/ 
2019 

Intervento MC091A/10 RECANATI. 
Liquidazione studi e servizi tecnici 
ai fini della redazione del progetto 
definitivo-esecutivo del 1° lotto 
prestazionale: saldo supporto alla 
progettazione e al RUP 

208,00 

176 25/06/2019 
BIANCHELLI 
MAURIZIO 

75/SAMRI/ 
2019 

Intervento MC091A/10 RECANATI. 
Liquidazione studi e servizi tecnici 
ai fini della redazione del progetto 
definitivo-esecutivo del 1° lotto 
prestazionale: relazione botanico-
vegetazionale 

1.020,00 

177 25/06/2019 
UNIVERSITA' 
CAMERINO 

75/SAMRI/ 
2019 

Intervento MC091A/10 RECANATI. 
Liquidazione studi e servizi tecnici 
ai fini della redazione del progetto 
definitivo-esecutivo del 1° lotto 
prestazionale: studio geologico-
ambientale e geomorfologico 
applicativo 

8.000,00 

178 25/06/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

75/SAMRI/ 
2019 

Intervento MC091A/10 RECANATI. 
Liquidazione IVA su studio 
geologico-ambientale e 
geomorfologico applicativo 

1.760,00 

179 25/06/2019 PIOPPI SIMONA 
75/SAMRI/ 

2019 

Intervento MC091A/10 RECANATI. 
Liquidazione studi e servizi tecnici 
ai fini della redazione del progetto 
definitivo-esecutivo del 1° lotto 
prestazionale: supporto alla 
progettazione 

6.962,80 

180 25/06/2019 MORGONI LUIGI 
75/SAMRI/ 

2019 

Intervento MC091A/10 RECANATI. 
Liquidazione studi e servizi tecnici 
ai fini della redazione del progetto 
definitivo-esecutivo del 1° lotto 
prestazionale: relazione geologica 

12.380,09 

181 25/06/2019 
TESORO STATO 
rit. acc. 

75/SAMRI/ 
2019 

R.A. Morgoni 2.370,75 

182 25/06/2019 BRAVI MARCO 
75/SAMRI/ 

2019 

Intervento MC091A/10 RECANATI. 
Liquidazione studi e servizi tecnici 
ai fini della redazione del progetto 
definitivo-esecutivo del 1° lotto 
prestazionale: supporto alla 
progettazione 

16.640,00 

183 25/06/2019 PCQ S.R.L. 
75/SAMRI/ 

2019 

Intervento MC091A/10 RECANATI. 
Liquidazione studi e servizi tecnici 
ai fini della redazione del progetto 
definitivo-esecutivo del 1° lotto 

25.500,00 
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prestazionale: verifica progetto 

184 25/06/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

75/SAMRI/ 
2019 

Liquidazione IVA su verifica 
progetto 

5.610,00 

185 25/06/2019 
GEOEQUIPE 
S.T.A. 

76/SAMRI/ 
2019 

Intervento 11IR291/G1 FIUME 
POTENZA TRATTO 1. 
Liquidazione verifica progetto 

5.276,48 

186 25/06/2019 
TESORO STATO 
rit. acc. 

76/SAMRI/ 
2019 

R.A. Geoequipe 1.002,47 

187 01/07/2019 MELE ANTONIO 
77/SAMRI/ 

2019 

Intervento 11IR110/G1 FIUME 
POTENZA SAN SEVERINO 
MARCHE. Liquidazione 
competenze per rilievo topografico 

6.687,20 

188 01/07/2019 
CAV. ALDO ILARI 
SNC 

78/SAMRI/ 
2019 

AN077A/10 FIUME MISA. 
Liquidazione 2° SAL 

506.705,62 

189 01/07/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

78/SAMRI/ 
2019 

AN077A/10 FIUME MISA. 
Liquidazione IVA su 2° SAL 

111.475,24 

190 01/07/2019 
FRANCUCCI 
S.R.L. 

79/SAMRI/ 
2019 

Intervento AN009A/10 FIUME 
MISA. Liquidazione 3° SAL 

145.866,15 

191 01/07/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

79/SAMRI/ 
2019 

Intervento AN009A/10 FIUME 
MISA. Liquidazione IVA su 3° SAL 

32.090,55 

192 01/07/2019 
GEOSISTEM 
S.R.L. 

80/SAMRI/ 
2019 

Intervento 11IR224/G1 CASTEL DI 
LAMA. Liquidazione 1° SAL 
indagini geognostiche 

20.764,53 

193 01/07/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

80/SAMRI/ 
2019 

Intervento 11IR224/G1 CASTEL DI 
LAMA. Liquidazione IVA su 1° SAL 
indagini geognostiche 

4.568,20 

194 01/07/2019 
MASCHIO 
SILVANO 

81/SAMRI/ 
2019 

Intervento 11IR205/G1 PESARO 
GENICA. Liquidazione redazione 
relazione acustica 

4.472,93 

195 01/07/2019 
TESORO STATO 
rit. acc. 

81/SAMRI/ 
2019 

R.A. Maschio 837,00 

196 01/07/2019 
CARDINALETTI 
S.R.L. 

82/SAMRI/ 
2019 

11IR287/G1 ARQUATA DEL 
TRONTO. Liquidazione 1° SAL 
lotto 1 

150.956,87 

197 01/07/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

82/SAMRI/ 
2019 

11IR287/G1 ARQUATA DEL 
TRONTO. Liquidazione UVA su8 
1° SAL lotto 1 

33.210,51 

198 05/07/2019 
SOCOTEC ITALIA 
S.R.L. 

84/SAMRI/ 
2019 

Intervento 11IR205/G1 PESARO 
GENICA. Liquidazione spese 
indagini geognostiche, geotecniche 
e geofisiche 

8.806,98 

199 05/07/2019 
TESORO STATO 
rit. acc. 

85/SAMRI/ 
2019 

Intervento 11IR205/G1 PESARO 
GENICA. Liquidazione IVA su 
spese indagini geognostiche, 
geotecniche e geofisiche 

1.937,54 

200 05/07/2019 
PROVV. 
INTERREG. 
OO.PP. 

85/SAMRI/ 
2019 

Intervento MC038A/10 PORTO 
RECANATI-POTENZA PICENA. 
Liquidazione quota parte 3° S.A.L. 

333.178,81 

201 11/07/2019 
GIANCARLI 
DANIELA 

88/SAMRI/ 
2019 

Intervento AN078A/10 
POLVERIGI. Liquidazione spese 
collaudo strutturale delle opere 

899,28 

202 11/07/2019 FANO S.R.L. 
89/SAMRI/ 

2019 
Intervento PU052A/10 FANO. 
Liquidazione 3° S.A.L. 

70.400,00 

203 11/07/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

89/SAMRI/ 
2019 

Intervento PU052A/10 FANO. 
Liquidazione IVA su 3° S.A.L. 

15.488,00 

204 11/07/2019 
ERARIO X IRPEF 
PAFUNDI 2° TRIM. 
2014 

70/SAMRI/ 
2019 

IRPEF su compenso Pafundi 2° 
trim. 2014 

2.592,28 

205 11/07/2019 

REGIONE LAZIO X 
ADDIZ. REG. 
IRPEF PAFUNDI 2° 
TRIM. 2014 

70/SAMRI/ 
2019 

Addizionale regionale IRPEF su 
compenso Pafundi 2° trim. 2014 

166,10 
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206 11/07/2019 

COMUNE ROMA X 
ADDIZ. COM. 
IRPEF PAFUNDI 2° 
TRIM. 2014 

70/SAMRI/ 
2019 

Addizionale comunale IRPEF su 
compenso Pafundi 2° trim. 2014 

86,41 

207 11/07/2019 
INPS X PAFUNDI 
2° TRIM. 2014 

70/SAMRI/ 
2019 

Contributi INPS su compenso 
Pafundi 2° trim. 2014 

2.510,13 

208 11/07/2019 
REGIONE LAZIO X 
IRAP PAFUNDI 2° 
TRIM. 2014 

70/SAMRI/ 
2019 

IRAP su compenso Pafundi 2° trim. 
2014 

889,00 

209 11/07/2019 
ERARIO X IRPEF 
PREVITI 2° TRIM. 
2014 

70/SAMRI/ 
2019 

IRPEF su compenso Previti 2° trim. 
2014 

3.648,40 

210 11/07/2019 

REGIONE LAZIO X 
ADDIZ. REG. 
IRPEF PREVITI 2° 
TRIM. 2014 

70/SAMRI/ 
2019 

Addizionale regionale IRPEF su 
compenso Previti 2° trim. 2014 

166,10 

211 11/07/2019 

COMUNE ROMA X 
ADDIZ. COM. 
IRPEF PREVITI 2° 
TRIM. 2014 

70/SAMRI/ 
2019 

Addizionale comunale IRPEF su 
compenso Previti 2° trim. 2014 

86,41 

212 11/07/2019 
INPS X PREVITI 2° 
TRIM. 2014 

70/SAMRI/ 
2019 

Contributi INPS su compenso 
Previti 2° trim. 2014 

2.510,13 

213 11/07/2019 
REGIONE LAZIO X 
IRAP PREVITI 2° 
TRIM. 2014 

70/SAMRI/ 
2019 

IRAP su compenso Previti 2° trim. 
2014 

889,00 

214 25/07/2019 
AMBROGETTI 
S.R.L. 

96/SAMRI/ 
2019 

Intervento 11IR156/G1 PESARO 
FIORENZUOLA DI FOCARA. 
Liquidazione anticipazione del 
prezzo 

131.641,72 

215 25/07/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

96/SAMRI/ 
2019 

Intervento 11IR156/G1 PESARO 
FIORENZUOLA DI FOCARA. 
Liquidazione IVA su anticipazione 
del prezzo 

28.961,17 

216 25/07/2019 ROSSETTI S.R.L. 
97/SAMRI/ 

2019 

Intervento AP080B/10 
CASTIGNANO. Liquidazione Stato 
Finale Lavori 

132.719,58 

217 25/07/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

97/SAMRI/ 
2019 

Intervento AP080B/10 
CASTIGNANO. Liquidazione IVA 
su Stato Finale Lavori 

29.198,31 

218 25/07/2019 AN.CO. SRL 
98/SAMRI/ 

2019 

Intervento AN086A/10 SANTA 
MARIA NUOVA. Liquidazione 2° 
SAL 

16.300,00 

219 25/07/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

98/SAMRI/ 
2019 

Intervento AN086A/10 SANTA 
MARIA NUOVA. Liquidazione IVA 
su 2° SAL 

3.586,00 

220 25/07/2019 SPER S.R.L. 
99/SAMRI/ 

2019 

11IR091/G1 FIUME POTENZA 
FIUMINATA. Liquidazione 
competenze per rilievo topografico 

4.262,96 

221 25/07/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

99/SAMRI/ 
2019 

11IR091/G1 FIUME POTENZA 
FIUMINATA. Liquidazione IVA su 
competenze per rilievo topografico 

937,85 

222 25/07/2019 UNIFI-GESAAF 
100/SAMRI/ 

2019 

Intervento 11IR156/G1 PESARO 
FIORENZUOLA DI FOCARA. 
Liquidazione saldo contributo di 
ricerca 

2.500,00 

223 25/07/2019 UNIVPM-D3A 
100/SAMRI/ 

2019 

Intervento 11IR156/G1 PESARO 
FIORENZUOLA DI FOCARA. 
Liquidazione saldo contributo di 
ricerca 

2.500,00 

224 25/07/2019 
LUCARELLI 
COSTANTINO 

101/SAMRI/ 
2019 

Intervento MC084B/10 SARNANO. 
Liquidazione a saldo prestazioni 
specialistiche di natura geologica 

21.566,75 

225 25/07/2019 
TESORO STATO 
rit. acc. 

101/SAMRI/ 
2019 

R.A. Lucarelli 4.129,98 

226 25/07/2019 
NATALINI 
ANDREA 

101/SAMRI/ 
2019 

Intervento MC084B/10 SARNANO. 
Liquidazione acconto spese 
tecniche (progettazione) 

16.673,28 
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227 25/07/2019 
TESORO STATO 
rit. acc. 

101/SAMRI/ 
2019 

R.A. Natalini 3.120,00 

228 25/07/2019 
BONIFICA 
MARCHE 
SERVICE SRL 

102/SAMRI/ 
2019 

Intervento AN077A/10 FIUME 
MISA. Liquidazione 2° acconto 
direzione lavori 

15.167,76 

229 25/07/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

102/SAMRI/ 
2019 

Intervento AN077A/10 FIUME 
MISA. Liquidazione IVA su 2° 
acconto direzione lavori 

3.336,91 

230 25/07/2019 
BONIFICA 
MARCHE 
SERVICE SRL 

103/SAMRI/ 
2019 

Intervento AN009A/10 FIUME 
MISA. Liquidazione 3° acconto 
direzione lavori 

4.257,75 

231 25/07/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

103/SAMRI/ 
2019 

Intervento AN009A/10 FIUME 
MISA. Liquidazione IVA su 3° 
acconto direzione lavori 

936,71 

232 26/07/2019 
CONSORZIO 
BONIFICA 
MARCHE 

1CSDDI/201
8 

Anticipazione 30% importo 
intervento 11IR079/G1 
VALFORNACE oggetto di delega 
funzioni 

43.500,00 

233 01/08/2019 
SINISGALLI 
COSTRUZIONI 
SRL 

105/SAMRI/ 
2019 

Intervento MC034A/10 TREIA. 
Liquidazione 2° SAL 

97.552,43 

234 01/08/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

105/SAMRI/ 
2019 

Intervento MC034A/10 TREIA. 
Liquidazione IVA su 2° SAL 

9.755,24 

235 05/08/2019 SO.GE.L.M.A. SRL 
106/SAMRI/ 

2019 

Intervento MC081B/10 FIUME 
POTENZA. Liquidazione 
competenze per valutazione rischi 
bellici residuali 

23.000,00 

236 05/08/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

106/SAMRI/ 
2019 

Intervento MC081B/10 FIUME 
POTENZA. Liquidazione UVA su 
competenze per valutazione rischi 
bellici residuali 

5.060,00 

237 07/08/2019 PASQUALINI ERIO 
107/SAMRI/ 

2019 

Intervento 11IR156/G1 PESARO 
FIORENZUOLA DI FOCARA. 
Liquidazione 1° acconto attività di 
supporto al RUP 

3.616,30 

238 07/08/2019 PASQUALINI ERIO 
108/SAMRI/ 

2019 

Intervento 11IR288/G1 PESARO 
FIORENZUOLA DI FOCARA. 
Liquidazione 1° acconto attività di 
supporto al RUP (quota 
corrispettivo a vacazione) 

1.597,96 

239 08/08/2019 
GEOTECNICA 
LAVORI SRL 

109/SAMRI/ 
2019 

Intervento 11IR158/G1 PESARO 
CASTELDIMEZZO. Liquidazione 
1° SAL indagini geognostiche 

15.013,79 

240 08/08/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

109/SAMRI/ 
2019 

Intervento 11IR158/G1 PESARO 
CASTELDIMEZZO. Liquidazione 
IVA su 1° SAL indagini 
geognostiche 

3.303,03 

241 08/08/2019 
STC MANAGING 
SRL 

110/SAMRI/ 
2019 

Intervento 11IR291/G1 FIUME 
POTENZA TRATTO 1. 
Liquidazione spese di 
pubblicazione avviso di gara 
appalto lavori 

966,00 

242 08/08/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

110/SAMRI/ 
2019 

Intervento 11IR291/G1 FIUME 
POTENZA TRATTO 1. 
Liquidazione IVA su spese di 
pubblicazione avviso di gara 
appalto lavori 

209,00 

243 13/08/2019 
LEONE 
ALESSANDRO 

112/SAMRI/ 
2019 

Intervento MC079A/10 POTENZA 
PICENA. Liquidazione 2° acconto 
spese tecniche 

11.604,60 

244 13/08/2019 
TESORO STATO 
rit. acc. 

112/SAMRI/ 
2019 

R.A. Leone 2.171,52 

245 19/09/2019 
SPACEARTH 
TECHNOLOGY 
SRL 

115/SAMRI/ 
2019 

11IR224/G1 CASTEL DI LAMA. 
Liquidazione 1° acconto studio e 
analisi serie storiche di immagini 

7.600,00 
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satellitari 

246 19/09/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

115/SAMRI/ 
2019 

11IR224/G1 CASTEL DI LAMA. 
Liquidazione IVA su 1° acconto 
studio e analisi serie storiche di 
immagini satellitari 

1.672,00 

247 19/09/2019 

MACCARI 
GIANCARLO 
COSTRUZIONI 
SRL 

116/SAMRI/ 
2019 

Intervento MC030A/10 BELFORTE 
DEL CHIENTI. Liquidazione 1° 
SAL 

115.700,00 

248 19/09/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

116/SAMRI/ 
2019 

Intervento MC030A/10 BELFORTE 
DEL CHIENTI. Liquidazione IVA su 
1° SAL 

11.570,00 

249 01/10/2019 SETA ELISA 
118/SAMRI/

2019 

Intervento PU052A/10 FANO. 
Liquidazione analisi compatibilità 
ripascimento 

5.202,00 

250 01/10/2019 
SAVORETTI 
SAMUELE 

119/SAMRI/
2019 

Intervento MC091A/10 RECANATI. 
Liquidazione 1° acconto pulizia 
preventiva area intervento 

20.000,00 

251 01/10/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

119/SAMRI/
2019 

Intervento MC091A/10 RECANATI. 
Liquidazione IVA 1° acconto pulizia 
preventiva area intervento 

4.400,00 

252 01/10/2019 
MAZZAFERRI 
S.R.L. 

120/SAMRI/
2019 

Intervento AP087A/10 MONTALTO 
DELLE MARCHE. Liquidazione 
Stato Finale Lavori 

214.240,50 

253 01/10/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

120/SAMRI/
2019 

Intervento AP087A/10 MONTALTO 
DELLE MARCHE. Liquidazione 
IVA su Stato Finale Lavori 

21.424,05 

254 01/10/2019 
GREGORI 
STEFANO 

120/SAMRI/
2019 

Intervento AP087A/10 MONTALTO 
DELLE MARCHE. Liquidazione 
saldo spese tecniche 

19.558,58 

255 01/10/2019 
TESORO STATO 
rit. acc. 

120/SAMRI/
2019 

R.A. Gregori 3.659,92 

256 01/10/2019 
MARCOSIGNORI 
MARCO 

121/SAMRI/
2019 

Intervento MC030A/10 BELFORTE 
DEL CHIENTI. Liquidazione 1° 
acconto direzione lavori 

8.769,98 

257 01/10/2019 
TESORO STATO 
rit. acc. 

121/SAMRI/
2019 

R.A. Marcosignori 1.641,09 

258 01/10/2019 
COMUNE DI 
BELFORTE DEL 
CHIENTI 

121/SAMRI/
2019 

Intervento MC030A/10 BELFORTE 
DEL CHIENTI . Rimborso 
contributo ANAC 

225,00 

259 01/10/2019 
DOGLIONI 
NICOLO' 

122/SAMRI/
2019 

Intervento 11IR156/G1 PESARO 
FIORENZUOLA DI FOCARA. 
Liquidazione attività di supporto 
alla direzione lavori per ispezione e 
disgaggio 

1.357,72 

260 01/10/2019 
TESORO STATO 
rit. acc. 

122/SAMRI/
2019 

R.A. Doglioni 260,00 

261 08/10/2019 
TECHNOGEO 
S.R.L. 

125/SAMRI/
2019 

Intervento AN086A/10 SANTA 
MARIA NUOVA. Liquidazione 
lavori in economia (prove di 
integrità pali e prove di laboratorio) 

2.987,00 

262 08/10/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

125/SAMRI/
2019 

Intervento AN086A/10 SANTA 
MARIA NUOVA. Liquidazione IVA 
su lavori in economia (prove di 
integrità pali e prove di laboratorio) 

657,14 

263 08/10/2019 

STUDIO TECNICO 
DI GEOLOGICA 
ANDREA 
CAVUCCI 

126/SAMRI/
2019 

Intervento AP088A/10 ASCOLI 
PICENO. Liquidazione perizia 
geologica 

10.731,24 

264 08/10/2019 
TESORO STATO 
rit. acc. 

126/SAMRI/
2019 

R.A. Cavucci 2.055,01 

265 08/10/2019 
AMBROGETTI 
S.R.L. 

127/SAMRI/
2019 

Intervento 11IR156/G1 PESARO 
FIORENZUOLA DI FOCARA. 
Liquidazione 1° SAL 

168.400,00 
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266 08/10/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

127/SAMRI/
2019 

Intervento 11IR156/G1 PESARO 
FIORENZUOLA DI FOCARA. 
Liquidazione IVA su 1° SAL 

37.048,00 

267 08/10/2019 
COMUNE DI 
ROCCAFLUVIONE 

128/SAMRI/
2019 

Accordo MATTM-Regione Marche del 

09/05/2016. Intervento 11IR060/G1 
ROCCAFLUVIONE. Liquidazione 
saldo finale 

10.000,00 

268 08/10/2019 
CONSORZIO DI 
BONIFICA DELLE 
MARCHE 

129/SAMRI/
2019 

Interventi: AN005A/10-1 FIUME 
ESINO 1° LOTTO; AN006A/10 
CASTELFERRETTI. Liquidazione 
2° acconto. 

462.000,00 

269 08/10/2019 
CONSORZIO DI 
BONIFICA DELLE 
MARCHE 

129/SAMRI/
2019 

Intervento AN005A/10-2 FIUME 
ESINO 2° LOTTO. Liquidazione 2° 
acconto. 

118.000,00 

270 08/10/2019 
CONSORZIO DI 
BONIFICA DELLE 
MARCHE 

129/SAMRI/
2019 

Intervento 11IR086/G1 PIORACO-
SEFRO. Liquidazione 2° acconto. 

87.040,00 

271 21/10/2019 
AGOSTINI 
GIUSEPPE 

131/SAMRI/
2019 

Intervento AP088A/10 ASCOLI 
PICENO. Liquidazione spese 
tecniche di progettazione 

29.843,84 

272 21/10/2019 SMA S.P.A. 
132/SAMRI/

2019 

Intervento AN077A/10 FIUME 
MISA. Prima liquidazione indennità 
di occupazione temporanea 

812,50 

273 21/10/2019 VICI ALFIO 
132/SAMRI/

2019 

Intervento AN077A/10 FIUME 
MISA. Prima liquidazione indennità 
di occupazione temporanea 

3.072,00 

274 21/10/2019 
SOC. AGR. 
PELLEGRINI A 
R.L. 

133/SAMRI/
2019 

Intervento AN009A/10 FIUME 
MISA. Prima liquidazione indennità 
di occupazione temporanea 

8.903,96 

275 21/10/2019 PETROLATI GINO 
133/SAMRI/

2019 

Intervento AN009A/10 FIUME 
MISA. Prima liquidazione indennità 
di occupazione temporanea 

681,20 

276 21/10/2019 
CARDINALETTI 
S.R.L. 

134/SAMRI/
2019 

Intervento 11IR287/G1 ARQUATA 
DEL TRONTO. Liquidazione Stato 
Finale Lavori lotto 1 

58.630,18 

277 21/10/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

134/SAMRI/
2019 

Intervento 11IR287/G1 ARQUATA 
DEL TRONTO. Liquidazione IVA 
su Stato Finale Lavori lotto 1 

12.898,64 

278 23/10/2019 PETROLATI GINO 
135/SAMRI/

2019 

Intervento AN009A/10 FIUME 
MISA. Erogazione somma residua 
prima liquidazione indennità di 
occupazione temporanea 

340,60 

279 23/10/2019 
COMUNE DI 
FRONTINO 

136/SAMRI 
2019 

Accordo MATTM-Regione Marche del 

09/05/2016. Intervento 11IR190/G1 
FRONTINO. Liquidazione quinto 
acconto 

35.000,00 

280 28/10/2019 
GRUPPO CSA 
S.P.A. 

140/SAMRI/
2019 

Intervento 11IR205/G1 PESARO 
GENICA. Liquidazione spese 
ulteriori analisi chimico-fisiche 
sedimenti 

918,00 

281 28/10/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

140/SAMRI/
2019 

Intervento 11IR205/G1 PESARO 
GENICA. Liquidazione IVA su 
spese ulteriori analisi chimico-
fisiche sedimenti 

201,96 

282 07/11/2019 
GIACOMINI 
SANDRO 

144/SAMRI/
2019 

Intervento AP088A/10 ASCOLI 
PICENO. Liquidazione spese 
tecniche di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione 

4.642,40 

283 07/11/2019 
SOCOTEC ITALIA 
S.R.L. 

145/SAMRI/
2019 

Intervento 11IR205/G1 PESARO 
GENICA. Liquidazione spese 
indagini geotecniche e valutazione 
resistenza c.a. 

7.089,09 

284 07/11/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

145/SAMRI/
2019 

Intervento 11IR205/G1 PESARO 
GENICA. Liquidazione IVA su 
spese indagini geotecniche e 
valutazione resistenza c.a. 

1.559,60 
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285 07/11/2019 
FARNESI 
CRISTIANO 

146/SAMRI/ 
2019 

Intervento 11IR064/G1 FIUME 
TRONTO S. ANNA DI 
MONTEPRANDONE. Liquidazione 
spese di progettazione 

24.908,00 

286 07/11/2019 
MASSAROTTI 
CAV. GIULIO 
S.R.L. 

147/SAMRI/
2019 

Intervento 11IR291/G1 FIUME 
POTENZA TRATTO 1. 
Liquidazione competenze per 
valutazione rischi bellici residuali 

19.000,00 

287 07/11/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

147/SAMRI/
2019 

Intervento 11IR291/G1 FIUME 
POTENZA TRATTO 1. 
Liquidazione IVA su competenze 
per valutazione rischi bellici 
residuali 

4.180,00 

288 14/11/2019 AN.CO. SRL 
150/SAMRI/

2019 

Intervento AN086A/10 SANTA 
MARIA NUOVA. Liquidazione 
Stato Finale Lavori 

4.459,67 

289 14/11/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

150/SAMRI/
2019 

Intervento AN086A/10 SANTA 
MARIA NUOVA. Liquidazione IVA 
su Stato Finale Lavori 

981,13 

290 19/11/2019 GARA ENRICO 
152/SAMRI/

2019 

Intervento AN086A/10 SANTA 
MARIA NUOVA. Liquidazione 
saldo spese tecniche 

6.566,27 

291 19/11/2019 
TESORO STATO 
rit. acc. 

152/SAMRI/
2019 

R.A. Gara 1.228,72 

292 19/11/2019 
PROVINCIA DI 
ANCONA 

152/SAMRI/
2019 

Intervento AN086A/10 SANTA 
MARIA NUOVA. Liquidazione 
fondo per funzioni tecniche 

1.760,00 

293 19/11/2019 
FRANCUCCI 
S.R.L. 

153/SAMRI/
2019 

Intervento AN009A/10 FIUME 
MISA. Liquidazione 4° SAL 

156.661,79 

294 19/11/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

153/SAMRI/
2019 

Intervento AN009A/10 FIUME 
MISA. Liquidazione IVA su 4° SAL 

34.465,59 

295 25/11/2019 
AMBROGETTI 
S.R.L. 

155/SAMRI/
2019 

Intervento 11IR156/G1 PESARO 
FIORENZUOLA DI FOCARA. 
Liquidazione 2° SAL 

167.200,00 

296 25/11/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

155/SAMRI/
2019 

Intervento 11IR156/G1 PESARO 
FIORENZUOLA DI FOCARA. 
Liquidazione IVA su 2° SAL 

36.784,00 

297 25/11/2019 
FRANCUCCI 
S.R.L. 

156/SAMRI/
2019 

Intervento MC091A/10 RECANATI. 
Liquidazione anticipazione del 
prezzo lotto 1 cat. OG6 

76.433,61 

298 25/11/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

156/SAMRI/
2019 

Intervento MC091A/10 RECANATI. 
Liquidazione IVA su anticipazione 
del prezzo lotto 1 cat. OG6 

7.643,36 

299 25/11/2019 
TECNOROCK 
S.R.L. 
UNIPERSONALE 

157/SAMRI/
2019 

Intervento 11IR158/G1 PESARO 
CASTELDIMEZZO. Liquidazione 
1° SAL lotto 1 

51.904,79 

300 25/11/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

157/SAMRI/
2019 

Intervento 11IR158/G1 PESARO 
CASTELDIMEZZO. Liquidazione 
IVA su 1° SAL lotto 1 

11.419,05 

301 02/12/2019 MOSCA LUCA 
160/SAMRI/

2019 

Intervento AN010A/10 SERRA 
SAN QUIRICO GOLA DELLA 
ROSSA. Liquidazione competenze 
progettazione e coordinamento 
della sicurezza in fase di 
progettazione 

8.785,54 

302 02/12/2019 
TESORO STATO 
rit. acc. 

160/SAMRI/
2019 

R.A. Mosca Luca 1.644,00 

303 02/12/2019 MOSCA MASSIMO 
161/SAMRI/

2019 

Intervento AN010A/10 SERRA 
SAN QUIRICO GOLA DELLA 
ROSSA. Liquidazione competenze 
indagini geologiche 

4.892,05 

304 02/12/2019 
TESORO STATO 
rit. acc. 

161/SAMRI/
2019 

R.A. Mosca Massimo 936,82 
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305 02/12/2019 
REGIONE 
MARCHE 

162/SAMRI/
2019 

Intervento 11IR275/G1 
SERVIGLIANO FOSSO 
CHIARMONTE. Liquidazione fondo 
per funzioni tecniche 

3.925,86 

306 02/12/2019 
PROVINCIA DI 
ASCOLI PICENO 

163/SAMRI/
2019 

Intervento 11IR291/G1 FIUME 
POTENZA TRATTO 1. 
Liquidazione competenze Stazione 
Unica Appaltante 

10.000,00 

307 02/12/2019 
OPERE SPECIALI 
SRL 

164/SAMRI/
2019 

Intervento AP080B/10 
CASTIGNANO. Liquidazione saldo 
lavori in economia 

700,00 

308 02/12/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

164/SAMRI/
2019 

Intervento AP080B/10 
CASTIGNANO. Liquidazione IVA 
su saldo lavori in economia 

154,00 

309 02/12/2019 
REGIONE 
MARCHE 

164/SAMRI/
2019 

Intervento AP080B/10 
CASTIGNANO. Liquidazione fondo 
per funzioni tecniche 

4.963,73 

310 10/12/2019 
STC MANAGING 
SRL 

170/SAMRI/
2019 

Intervento 11IR291/G1 FIUME 
POTENZA TRATTO 1. 
Liquidazione spese di 
pubblicazione esito di gara appalto 
lavori 

966,00 

311 10/12/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

170/SAMRI/
2019 

Intervento 11IR291/G1 FIUME 
POTENZA TRATTO 1. 
Liquidazione IVA su spese di 
pubblicazione esito di gara appalto 
lavori 

209,00 

312 10/12/2019 VIOLONI S.R.L. 
171/SAMRI/

2019 
Intervento AP016A/10 PALMIANO. 
Liquidazione 1° SAL 

79.091,46 

313 10/12/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

171/SAMRI/
2019 

Intervento AP016A/10 PALMIANO. 
Liquidazione IVA su 1° SAL 

7.909,15 

314 10/12/2019 
EDILBENINCASA 
S.R.L. 

172/SAMRI/
2019 

Intervento AP011A/10 
ACQUAVIVA PICENA. 
Liquidazione anticipazione del 
prezzo 

40.813,34 

315 10/12/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

172/SAMRI/
2019 

Intervento AP011A/10 
ACQUAVIVA PICENA. 
Liquidazione IVA su anticipazione 
del prezzo 

8.978,93 

316 19/12/2019 
PROVINCIA DI 
FERMO 

176/SAMRI/
2019 

Intervento 11IR016/G1 SANTA 
VITTORIA IN MATENANO. 
Liquidazione competenze Stazione 
Unica Appaltante 

5.574,64 

317 19/12/2019 
CONSORZIO DI 
BONIFICA DELLE 
MARCHE 

177/SAMRI/
2019 

Intervento AN007A/10 FOSSO 
RIGO. Liquidazione 2° acconto. 

240.000,00 

318 19/12/2019 
CONSORZIO DI 
BONIFICA DELLE 
MARCHE 

178/SAMRI/
2019 

Intervento 11IR209/G1 PESARO 
FIUME FOGLIA. Liquidazione 2° 
acconto. 

441.221,65 

319 19/12/2019 
CONSORZIO DI 
BONIFICA DELLE 
MARCHE 

179/SAMRI/
2019 

Intervento AN006A/10 
CASTELFERRETTI. Liquidazione 
3° acconto. 

300.000,00 

320 20/12/2019 
SINISGALLI 
COSTRUZIONI 
SRL 

181/SAMRI/
2019 

Intervento MC034A/10 TREIA. 
Liquidazione 3° SAL (appaltatore) 

123.847,38 

321 20/12/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

181/SAMRI/
2019 

Intervento MC034A/10 TREIA. 
Liquidazione IVA su 3° SAL 
(appaltatore) 

12.384,74 

322 20/12/2019 
GIOSA AMBIENTE 
SOC. AGR. SRL 

181/SAMRI/
2019 

Intervento MC034A/10 TREIA. 
Liquidazione 3° SAL 
(subappaltatore) 

15.000,00 

323 20/12/2019 
ERARIO STATO x 
IVA 

181/SAMRI/
2019 

Intervento MC034A/10 TREIA. 
Liquidazione IVA su 3° SAL 
(subappaltatore) 

1.500,00 

TOTALE PAGAMENTI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 6.953.391,87  
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4. ATTI AMMINISTRATIVI EMANATI 

 

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 il Commissario straordinario delegato per gli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico (Presidente della Regione Marche) ha adottato n. 3 decreti, 
mentre il Soggetto Attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ha adottato n. 
181 decreti. 

Tali atti sono consultabili nel sito internet Norme Marche all’indirizzo 
http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx, nonché nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito della Regione Marche all’indirizzo 
http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Interventi-straordinari-e-di-
emergenza/Interventi-di-mitigazione-del-rischio-idrogeologico. 

Gli atti emanati in originale cartaceo sono comunque conservati, in originale, presso gli uffici della 
Giunta Regionale delle Marche. 

 

Il Commissario straordinario delegato 

(prof. Luca Ceriscioli) 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 e segg. 

del D.Lgs 82/2005 
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