
 

 

 

 

ALLEGATO 7 
 

    Piano Investimenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI NUOVI ROTABILI 

(CDS 2015-2023) 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totali 

Complessi 

“Jazz ETR 

425” 

 

---- 2 4 ---- 1(*) 2 

 

---- 
 

---- 

 

---- 9 

Complessi 

“Swing ATR 

220” 

 

---- ---- ----  ---- ----   

 

    ---- 

 

1(*) 
 

---- 

 

---- 1 

Mln EUR 

(CdS 2015-

2023) 

---- 13,4 26,8 ---- 6,7 

 

13,4 

 

 

3,5 

 

---- 

 

---- 63,8 (*) 

 

(*) Di cui investimenti a carico della Regione Marche per 10,2 Mln Euro 

 

In caso di ritardo delle consegne rispetto al crono-programma di cui sopra per cause imputabili a 

Trenitalia, saranno applicate le seguenti penali non cumulabili: 

- Euro 300.000,00  (trecentomila/00) per ogni mezzo consegnato oltre il 30 giugno dell’anno 

successivo rispetto a quello previsto per la consegna; 

- Euro 1.000.000  (unmilione/00) per ogni mezzo consegnato oltre il 31 dicembre dell’anno 

successivo rispetto a quello previsto per la consegna. 

Il programma potrà essere comunque modificato sulla base di nuove esigenze condivise tra le Parti. 
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