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REGIONE MARCHE 
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA 

P.F. PRESIDIO TERRITORIALE EX GENIO CIVILE PESARO-URBINO E ANCONA 



Regione Marche - Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia

CRONOPROGRAMMA

P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona

N. 

ord.
Cod. Attività Inizio Fine

Durata 

gg.

1 A Consegna dei lavori 28/10/2016 28/10/2016 0

2 B Preparazione cantiere 28/10/2016 29/10/2016 1

3 C
Taglio di vegetazione, 

trasporto ecc…
29/10/2016 17/11/2016 19

6 F Fine lavori 17/11/2016 17/11/2016 0

Inizio dei 

lavori
Fine lavori

0 gg 20 gg

20 gg.

naturali consecutivi

 TC  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

A 

B 
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F 

D U R A T A  (gg) 

i tempi decorrono dalla 
stipula del contratto e 
dalla sua efficacia 
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