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Bacino Idrografico Torrente Aspio 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  FOSSI 

MIANO, CONOCCHIO, TORRENTE ASPIO IN  3 CAT.  IN COMUNE 

DI ANCONA E CAMERANO. ANNO 2016 

Importo Generale Progetto : € 30.000,00  

Importo dei lavori a base d’asta: € 23.050,00  

Importo oneri sicurezza : € 452,00  

 

 
   

  

  

  

  

CCRROONNOOPPRROOGGRRAAMMMMAA  

REGIONE MARCHE 
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA 

P.F. PRESIDIO TERRITORIALE EX GENIO CIVILE PESARO-URBINO E ANCONA 



Regione Marche - Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia

CRONOPROGRAMMA

P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona

N. 

ord.
Cod. Attività Inizio Fine

Durata 

gg.

1 A Consegna dei lavori 28/10/2016 28/10/2016 0

2 B Preparazione cantiere 28/10/2016 29/10/2016 1

3 C
Riprofilatura, Taglio di 

vegetazione…
29/10/2016 07/12/2016 39

4 D Scavo di sbancamento 21/11/2016 28/12/2016 37

6 F Fine lavori 27/12/2016 27/12/2016 0

Inizio dei 

lavori
Fine lavori

0 gg 60 gg

60 gg.

naturali consecutivi
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D U R A T A  (gg) 

i tempi decorrono dalla 
stipula del contratto e 
dalla sua efficacia 
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