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 ALLEGATO n. 16 – RICHIESTA DI VARIAZIONE DEL PROGETTO 

 Alla REGIONE MARCHE  
Settore Beni e Attività Culturali 

OGGETTO: Richiesta di variazione del progetto finanziato a valere sul PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 - 
Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”. DDS n. 86 del 26/04/2022 
ss.mm.ii. 
Beneficiario: ______________________________________________________________ 
Titolo Progetto: __________________________________________________ - CUP: ______________ 
ID DOMANDA: _____________________ - N. progressivo: ______________ 
Contributo definitivo di € ( ____________________ ), come da Atto d’Obblighi sottoscritto in data ____________ 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________________________ (Prov. _______ ) il __________________ , 
C.F. ___________________________________________ residente a _________________________ (Prov. _____ ),
in Via/Piazza __________________________________________n° ______,

in qualità di 
o persona fisica
o legale rappresentante dell’impresa/organizzazione/ente _________________________________________

con sede a ______________________ ( ____ ), in Via/Piazza _________________________________________
n° _____ , C.F./P.IVA_________________________________ ,

come Soggetto Beneficiario del contributo finanziario per la realizzazione del Progetto indicato in oggetto, relativo 
al bene ________________________________________________________________________ , sito nel Comune 
di _____________________________________________ (prov. ______ ), ammesso a finanziamento ai sensi 
dell’Avviso pubblico per la selezione di interventi di recupero e valorizzazione PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - 
Misura 2 “Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione 
e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” (approvato con DDS n. 86 del 26/04/2022 ss.mm.ii.), 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto 
la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., 

DICHIARA 

la necessità di apportare modifiche al Progetto ammesso a finanziamento, con specifico riferimento a: 
A. Quadro Economico

B. Cronoprogramma
C. Lavorazioni specifiche

A. Modifiche al Quadro Economico di progetto
Le modifiche al Q.E.  comportano variazioni delle macrovoci di spesa:

secondo quanto illustrato nel prospetto comparativo che segue: 
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Importi in Euro (al lordo IVA se non recuperabile) 
Macrovoci e voci di spesa per l’intervento 
oggetto della proposta progettuale 

QE 
approvato/allegato 
all’Atto d’Obblighi 

Proposta di 
modifica del QE 

Delta (QE approvato – 
QE modificato) 

A.1 – Spese per l’esecuzione dei lavori,
compresi acquisto e installazione impianti
tecnici
A.1.1 – Opere murarie e assimilate
A.1.2 – Interventi di restauro
A.1.3 – Impianti
A.2 – Spese per l’acquisto di beni/servizi e
spese per l’allestimento degli spazi e per
promozione/informazione
A.2.1 – Spese per l’acquisto di servizi
specialistici
A.2.2 – Spese per l’allestimento degli spazi

destinati alla fruizione 
A.2.3 – Spese per servizi di promozione,
comunicazione, informazione sull’iniziativa
B – Spese tecniche di progettazione, direzione 
lavori, sicurezza, collaudi, opera d’ingegno 
(max 10% del costo totale ammissibile del 
progetto) 
B.1 – Spese tecniche di progettazione
B.2 – Spese per la direzione dei lavori
B.3 – Oneri per la sicurezza
B.4 – Collaudo tecnico-amministrativo
B.5 – Altre opere di ingegno
C – Spese per attrezzature, impianti e beni 
strumentali per la piena accessibilità della 
visita 
C.1 – Spese per attrezzature per l’abbattimento
delle barriere architettoniche
C.2 – Spese per tecnologie (hardware e
software) per l’accessibilità dei siti e dei beni
per disabilità sensoriali
C.3 – Spese per soluzioni ICT per una fruizione
innovativa (es. realtà aumentata, QRCode per
l’accesso a file multimediali, connettività,
gaming, ecc…)
C.4 – Altre spese (specificare)
COSTO TOTALE AMMISSIBILE DEL PROGETTO 
(D) 
ALTRI COSTI NON AMMISSIBILI (E) 
CONTRIBUTO FINANZIARIO CONCEDIBILE 
(____% del Costo totale ammissibile) – (F) 
COSTI DEL PROGETTO COPERTI CON MEZZI 
PROPRI [E + (D-F)] 
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B. Modifiche al Cronoprogramma di progetto
Le modifiche al Cronoprogramma comportano le seguenti variazioni:

Cronoprogramma approvato / 
allegato all’Atto d’Obblighi 

Cronoprogramma modificato 

Azioni e attività specifiche (*) 
Data 

presunta 
di avvio 

Data 
presunta di 
conclusione 

Durata 
in mesi 

Data 
presunta 
di avvio 

Data 
presunta di 
conclusione 

Durata 
in mesi 

Azione 1 – Progettazione e 
cantierizzazione 

Attività 1.1 – Definizione 
incarichi di 
progettazione/direzione 
lavori/sicurezza/gestione 
amministrativa del progetto 

Attività 1.2 - Progettazione 

Attività 1.3 – Ottenimento di 
tutti i pareri di legge 

Attività 1.4 – Definizione dei 
contratti per lavori e forniture 

Attività 1.5 – Consegna dei 
lavori e attivazione del cantiere 
(al massimo entro giugno 2023) 

Attività 1.6 – Conclusione dei 
lavori e collaudo/dichiarazione 
di conformità dei lavori 

Azione 2 – Realizzazione dei 
lavori e degli impianti 

Attività 2.1 – Specificare attività 

Attività 2.2 - Specificare attività 

Attività 2.3 - Specificare attività 

Attività 2…. - Specificare attività 

Azione 3 – Allestimenti e 
soluzioni innovative per la 
fruizione 

Attività 3.1 – Specificare attività 

Attività 3.2 - Specificare attività 

Attività 3.3 - Specificare attività 

Attività 3…. - Specificare attività 

Azione 4 – Promozione e 
comunicazione 

Attività 4.1 – Specificare attività 
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Cronoprogramma approvato / 
allegato all’Atto d’Obblighi 

Cronoprogramma modificato 

Azioni e attività specifiche (*) 
Data 

presunta 
di avvio 

Data 
presunta di 
conclusione 

Durata 
in mesi 

Data 
presunta 
di avvio 

Data 
presunta di 
conclusione 

Durata 
in mesi 

Attività 4.2 - Specificare attività 

Attività 4.3 - Specificare attività 

Attività 4…. - Specificare attività 

CONCLUSIONE DEL PROGETTO 
(entro il 31/12/2025) 

(*) Riportare nella prima colonna esattamente le attività come specificate nel cronoprogramma allegato all’Atto 
d’Obblighi. 

Al fine di assicurare il buon esito dell’operazione, pertanto, il sottoscritto 

CHIEDE 
ai sensi dell’articolo 6 dell’Atto d’Obblighi sottoscritto, l’autorizzazione alle sopracitate variazioni al Q.E. del Progetto 
(solo in caso di variazioni superiori al 10% di ciascuna macrovoce; in caso contrario la dichiarazione ha il valore di 
una comunicazione), nonché l’autorizzazione ad apportare le altre modifiche progettuali come descritte nella 
relazione allegata. 
Si allega alla presente la relazione che illustra le motivazioni a base delle variazioni proposte. 

Luogo e data __________________________________________ 

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL SOGGETTO BENEFICIARIO O DAL RAPPRESENTANTE 
LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA BENEFICIARIA 
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	undefined_2: 
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	Delta QE approvagto QE modificatoCOSTI DEL PROGETTO COPERTI CON MEZZI PROPRI E  DF: 
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	Durata in mesiAzione 1  Progettazione e cantierizzazione_2: 
	Data presunta di avvioAttività 11  Definizione incarichi di progettazionedirezione lavorisicurezzagestione amministrativa del progetto: 
	Data presunta di conclusioneAttività 11  Definizione incarichi di progettazionedirezione lavorisicurezzagestione amministrativa del progetto: 
	Durata in mesiAttività 11  Definizione incarichi di progettazionedirezione lavorisicurezzagestione amministrativa del progetto: 
	Data presunta di avvioAttività 11  Definizione incarichi di progettazionedirezione lavorisicurezzagestione amministrativa del progetto_2: 
	Data presunta di conclusioneAttività 11  Definizione incarichi di progettazionedirezione lavorisicurezzagestione amministrativa del progetto_2: 
	Durata in mesiAttività 11  Definizione incarichi di progettazionedirezione lavorisicurezzagestione amministrativa del progetto_2: 
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	Durata in mesiAttività 13  Ottenimento di tutti i pareri di legge: 
	Data presunta di avvioAttività 13  Ottenimento di tutti i pareri di legge_2: 
	Data presunta di conclusioneAttività 13  Ottenimento di tutti i pareri di legge_2: 
	Durata in mesiAttività 13  Ottenimento di tutti i pareri di legge_2: 
	Data presunta di avvioAttività 14  Definizione dei contratti per lavori e forniture: 
	Data presunta di conclusioneAttività 14  Definizione dei contratti per lavori e forniture: 
	Durata in mesiAttività 14  Definizione dei contratti per lavori e forniture: 
	Data presunta di avvioAttività 14  Definizione dei contratti per lavori e forniture_2: 
	Data presunta di conclusioneAttività 14  Definizione dei contratti per lavori e forniture_2: 
	Durata in mesiAttività 14  Definizione dei contratti per lavori e forniture_2: 
	Data presunta di avvioAttività 15  Consegna dei lavori e attivazione del cantiere al massimo entro giugno 2023: 
	Data presunta di conclusioneAttività 15  Consegna dei lavori e attivazione del cantiere al massimo entro giugno 2023: 
	Durata in mesiAttività 15  Consegna dei lavori e attivazione del cantiere al massimo entro giugno 2023: 
	Data presunta di avvioAttività 15  Consegna dei lavori e attivazione del cantiere al massimo entro giugno 2023_2: 
	Data presunta di conclusioneAttività 15  Consegna dei lavori e attivazione del cantiere al massimo entro giugno 2023_2: 
	Durata in mesiAttività 15  Consegna dei lavori e attivazione del cantiere al massimo entro giugno 2023_2: 
	Data presunta di avvioAttività 16  Conclusione dei lavori e collaudodichiarazione di conformità dei lavori: 
	Data presunta di conclusioneAttività 16  Conclusione dei lavori e collaudodichiarazione di conformità dei lavori: 
	Durata in mesiAttività 16  Conclusione dei lavori e collaudodichiarazione di conformità dei lavori: 
	Data presunta di avvioAttività 16  Conclusione dei lavori e collaudodichiarazione di conformità dei lavori_2: 
	Data presunta di conclusioneAttività 16  Conclusione dei lavori e collaudodichiarazione di conformità dei lavori_2: 
	Durata in mesiAttività 16  Conclusione dei lavori e collaudodichiarazione di conformità dei lavori_2: 
	Data presunta di avvioAzione 2  Realizzazione dei lavori e degli impianti: 
	Data presunta di conclusioneAzione 2  Realizzazione dei lavori e degli impianti: 
	Durata in mesiAzione 2  Realizzazione dei lavori e degli impianti: 
	Data presunta di avvioAzione 2  Realizzazione dei lavori e degli impianti_2: 
	Data presunta di conclusioneAzione 2  Realizzazione dei lavori e degli impianti_2: 
	Durata in mesiAzione 2  Realizzazione dei lavori e degli impianti_2: 
	Data presunta di avvioAttività 21  Specificare attività: 
	Data presunta di conclusioneAttività 21  Specificare attività: 
	Durata in mesiAttività 21  Specificare attività: 
	Data presunta di avvioAttività 21  Specificare attività_2: 
	Data presunta di conclusioneAttività 21  Specificare attività_2: 
	Durata in mesiAttività 21  Specificare attività_2: 
	Data presunta di avvioAttività 22 Specificare attività: 
	Data presunta di conclusioneAttività 22 Specificare attività: 
	Durata in mesiAttività 22 Specificare attività: 
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