
Relazione metodologica operativa attività escavo 

nel Porto di Numana 

Per le attività di escavo nel Porto di Numana e di conferimento a mare nelle aree autorizzate al largo 

di Ancona seguirà l’elenco delle fasi operative: 

• Fase 1: Posizionamento all’interno dell’area oggetto di intervento con la M/N 

• Fase 2: Dragaggio dei sedimenti mediante escavatore idraulico e conferimento all’interno del

pozzo di carico.

• Fase 3: Spostamento dall’interno del porto all’esterno del porto in prossimità della M/N e 

successivo trasbordo di materiale da un natante all’altro.

M/N  piccola

M/N  in fase trasbordo sulla M/N grande 



• Fase 4: Ritorno al sito di dragaggio e ripresa delle attività di escavo per poi successivamente 
trasbordare il materiale sulla M/N con più capienza, fino al raggiungimento di circa 1100 m³–

1200 m³.

• Fase 5: Disormeggio della M/N con più capienza dalla posizione di stazionamento temporaneo 
fuori del Porto di Numana e navigazione in direzione Ancona nelle aree a mare autorizzate.

• Fase 6: Conferimento nelle celle autorizzate a mare mediante la tecnica del “dumping” con

parzializzazione delle aperture sulla tramoggia, in modo da ridistribuire omogeneamente il

materiale all’interno della zona di conferimento.

Il materiale di ogni singolo ciclo di carico verrà conferito ogni volta in una cella differente,

partendo dalla posizione baricentrica della cella e spostandosi nei limiti dell’intorno della cella

stessa.

M/N grande



Fase 7: Ritorno della M/N con più capienza all’esterno del Porto di Numana in attesa del trasbordo

da parte della M/N che opera all'interno del porto.

Ciclo operativo: 

Dragaggio M/N piccola

Trasbordo 

Traporto a mare M/N grande
circa 200 m³ 

circa 1150 m³ 

circa 200 m³ 

circa 200 m³ 

circa 200 m³ 

circa 150 m³ 

Cronoprogramma 

Lunedì 25 Giugno 2 cicli

Martedì 26 Giugno 2 cicli

Mercoledì 27 Giugno 2 cicli

Giovedì 28 Giugno 2 cicli

2 cicliVenerdì 29 Giugno


