CRONOPROGRAMMA LAVORI

Lavori urgenti di dragaggio del porto di Numana con trasporto e conferimento del materiale
dragato al sito di immersione in mare di Ancona

TEMPI DI ESECUZIONE
MESI 1
SETTIMANE 1 2 3 4
GIORNI 1] 2[3|4[5]6|7]|12]2[3[4][5[6[7|1[2[3[4]5][6[]7|1[2[3[4]5]G®s6
LAVORAZIONI L{M|[M|Gc|V|s|D|L[M|M

G|V]|S|DIL|M|M|G]|]V

Escavazione,trasporto e [1690 (1600 | 1600
scarico a mare mc [ mc

1600 | 1600
mc |mc|mc

TERMINE LAVORI 5 GIORNI SOLARI E CONTINUATIVI




