Relazione metodologica operativa attivita escavo
nel Porto di Numana

Per le attivita di escavo nel Porto di Numana e di conferimento a mare nelle aree autorizzate al largo
di Ancona seguira I’elenco delle fasi operative:

e Fase 1: Posizionamento all’'interno dell’area oggetto di intervento con la M/N

e Fase 2: Dragaggio dei sedimenti mediante escavatore idraulico e conferimento all’'interno del
pozzo di carico.

e Fase 3: Spostamento dall’'interno del porto all’esterno del porto in prossimita della M/N e
successivo trasbordo di materiale da un natante all’altro.




Fase 4: Ritorno al sito di dragaggio e ripresa delle attivita di escavo per poi successivamente
trasbordare il materiale sulla M/N con piu capienza, fino al raggiungimento di circa 1100 m3-
1200 m3.

Fase 5: Disormeggio della M/N con piu capienza dalla posizione di stazionamento temporaneo
fuori del Porto di Numana e navigazione in direzione Ancona nelle aree a mare autorizzate.

Fase 6: Conferimento nelle celle autorizzate a mare mediante la tecnica del “dumping” con
parzializzazione delle aperture sulla tramoggia, in modo da ridistribuire omogeneamente il
materiale all’interno della zona di conferimento.

Il materiale di ogni singolo ciclo di carico verra conferito ogni volta in una cella differente,
partendo dalla posizione baricentrica della cella e spostandosi nei limiti dell’intorno della cella
stessa.
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Fase 7: Ritorno della M/N con pil capienza all’esterno del Porto di Numana in attesa del trasbordo
da parte della M/N che opera all'interno del porto.

Ciclo operativo:

Dragaggio M/N piccola Traporto a mare M/N grande

circa 200 m3

circa 200 m3 Trasbordo
circa 200 m3 > circa 1150 m3

circa 200 m3
circa 150 m3

Cronoprogramma

Lunedi 25 Giugno 2 cicli

Martedi 26 Giugno 2 cicli

Mercoledi 27 Giugno 2 cicli

Giovedi 28 Giugno 2 cicli

Venerdi 29 Giugno 2 cicli




